

## VERSIÓN ESTENOGRÁFICA



**CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FFICF/2017-11/036-01**  
**RECURSO:** “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017  
**OBRA:** “CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS”  
**UBICADO:** Calle Guillermo Prieto #254, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco

### **“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”.**

Que celebran por una parte “**EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO**”, representado por los ciudadanos: **LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ**, Presidente Municipal; **LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA**, Síndico Municipal; **LICENCIADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ**, Secretario General; **MAESTRO CARLOS AGUSTÍN DE LA FUENTE GUTIÉRREZ**, Encargado de la Hacienda Municipal; **INGENIERO MANUEL MICHEL CHÁVEZ**, Director de Obras Públicas y el **ARQUITECTO JESÚS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR**, Jefe de Supervisión y Control de Obras Públicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominará conjuntamente como “**EL AYUNTAMIENTO**”, y por la otra parte la Persona FÍSICA, el **INGENIERO JONATHAN FLORES MORENO**, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominará como “**EL CONTRATISTA**”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominará en conjunto como “**LAS PARTES**”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Convenio Modificadorio en Monto al Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y cláusulas:

#### **DECLARACIONES:**

1. Las partes manifiestan que con fecha 18 dieciocho de Diciembre del presente año celebraron un **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO DOP/FFICF/2017-11/036** y de conformidad con lo previsto en los artículos 73 párrafo primero, fracción I, 86 párrafo primero y cuarto, 88 fracción II y 89 último párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 38 fracción II, 47 fracciones I y XI, 52 fracciones

**CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FFICF/2017-11/036-01**  
**RECURSO:** “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017  
**OBRA:** “CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS”  
**UBICADO:** Calle Guillermo Prieto #254, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco

## VERSIÓN ESTENOGRÁFICA



I y II, 67, 75 fracción II, 78 y 79 fracción II, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículos 1 fracción VI, 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42 fracción III, 43, 45 fracción I, 46, 46 BIS, 47, 48 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de noviembre del año 2016, así como a lo estipulado en los lineamientos de operación del **“FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F”** con Cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Misma donde el proyecto de Obra fue aprobado dentro de la **Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 19 diecinueve**, celebrada el día **05 cinco de Octubre del 2017 dos mil diecisiete, en el punto número 34 treinta y cuatro** del orden del día, y de conformidad con el **punto número 7 siete** de la **Sesión Pública Ordinaria número 20 veinte** de fecha **09 nueve de Noviembre del año 2017 dos mil diecisiete**.

2.- Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de **Concurso por Invitación a cuando menos 3 tres personas**, difundida en la plataforma dependiente de la Secretaría de la Función Pública COMPRANET, con número de concurso **IO-814023985-E35-2017**; con fundamento en lo establecido en los artículos 27, fracción II, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aprobada mediante **Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador de Obra Pública del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, celebrada el día 15 quince de Diciembre del año 2017 dos mil diecisiete** y de conformidad con la **Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 51 cincuenta y uno de fecha 15 quince de Diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, en el punto número 6 seis del orden del día**; a ejecutarse con recursos provenientes del **“FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F”** con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas Del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado mediante acuerdos de la **Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento numero 19 diecinueve**, celebrada el día **05 cinco de Octubre del 2017 dos mil diecisiete, en el punto número 34 cuarto del orden del día, y de conformidad con el punto número 7 siete de la Sesión Pública Ordinaria número 20 veinte de fecha 09 nueve de Noviembre del año 2017 dos mil diecisiete**, con recursos federales para el ejercicio fiscal 2017 dos mil diecisiete, con un **TECHO PRESUPUESTAL de \$461,390.74 (Cuatrocientos sesenta y un mil trescientos noventa pesos 74/100 M.N.)** Menos las retenciones realizadas conforme el convenio con el GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SEPAF) para la ejecución del **“FONDO PARA EL**

**CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FFICF/2017-11/036-01**

**RECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F” CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

**OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS”**

**UBICADO: Calle Guillermo Prieto #254, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco**

## VERSIÓN ESTENOGRÁFICA



**FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F” con Cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas Del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y con la cantidad aprobada y asignada en la licitación pública para ejecutar de \$447,487.97 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado, motivo por el cual se celebró entre éste y el Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco, Contrato De Obra Pública Sobre Precios Unitarios Y Tiempo Determinado No. DOP/FFICF/2017-11/036.**

3.- Así las cosas, tras el último informe de avances físico-financiero presentado al Gobierno Municipal, en cuanto a las reglas de operación y comprobación de recursos federales del “**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F”** con cargo al **Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas Del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017**, en el cual se detalló el nivel de avance de construcción y equipamiento del Proyecto Municipal denominado “**CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS**” bajo el número de Obra: **DOP/FFICF/2017-11/036**, y con **Número de Obra en Compranet IO-814023985-E35-2017**, y en virtud de no haberse concluido el proyecto en su totalidad, fue solicitado a dicho ente la **AMPLIACIÓN DE METAS** y siendo así mismo necesario realizar el convenio modificatorio, por una cantidad excedente del techo presupuestal de **\$13,902.77 (TRECE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 77/100 M.N. I.V.A. Incluido**, misma cantidad que no rebasa el 25% del monto total del contrato celebrado; cantidad que se tomara del remanente del techo financiero destinado a la ejecución de dicha obra, de conformidad con el artículo 32 fracción II segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, que determina que los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la vigencia de su financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las de inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos de operación y mantenimiento y demás gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública. Los remanentes serán destinados a programas y proyectos de inversión de las propias entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto asociado de éstos.

**CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FFICF/2017-11/036-01**

**RECURSO:** “**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F” CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

**OBRA:** “**CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS**”

**UBICADO:** Calle Guillermo Prieto #254, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco

## VERSIÓN ESTENOGRÁFICA



4.- Estableciendo dentro de referido **CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO**, en sus cláusulas **décima segunda y décima tercera**, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario realizar obras extraordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en el presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas obras se refieren a la adecuación y así poder ejecutar y terminar la obra contratada, por ello atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio modificatorio, en el entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de costos, conforme al artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo 32 fracción II párrafo segundo y el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5.- Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y los artículos 32 fracción II párrafo segundo y el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante **Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 54 cincuenta y cuatro, de fecha 27 de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete, en el punto número 4 cuatro, del orden del día.**

Por lo expuesto con antelación “**LAS PARTES**” otorgan el presente convenio modificatorio en tiempo y monto al contrato de obra pública de precios unitarios por tiempo determinado que se consignan y aceptan someterse a las siguientes:

### C L Á U S U L A S

**PRIMERA.-** Las partes acuerdan que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. DOP/FFICF/2017-11/036,** no implica una novación del citado instrumento jurídico, ya que se regirá bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el contrato principal celebrado con fecha 18 dieciocho de Diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, con fecha de vencimiento del 29 veintinueve de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete, y a excepción en las partes que con motivo de este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.

**SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO. “EL AYUNTAMIENTO”**

**CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FFICF/2017-11/036-01**

**RECURSO:** “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

**OBRA:** “CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS”

**UBICADO:** Calle Guillermo Prieto #254, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco

## VERSIÓN ESTENOGRÁFICA



encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de las obras complementarias a la obra denominada: “CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS”, ubicado en Calle Guillermo Prieto #254, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; bajo el Número de Obra: DOP/FFICF/2017-11, con Número de Obra en Compranet IO-814023985-E35-2017 de recursos provenientes del Programa “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F” con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2017.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia dirección y responsabilidad, sobre la nueva base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujeción a los términos y condiciones que establece éste convenio y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, así como precios unitarios aprobados, que firmados por “LAS PARTES” se anexan al presente convenio, cuyo contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en los Archivos de la Dirección de Obras Públicas quedando por reproducido íntegramente.

**TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.** El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: **\$13,902.77 (TRECE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 77/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado**, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos económicos que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecución de la Obra Pública contemplado dentro de **FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2017.** aprobada mediante **Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 54 cincuenta y cuatro, de fecha 27 veintisiete de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete, en el punto número 4 cuatro, del orden del día.**

**CUARTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN.- “LAS PARTES”** acuerdan que en caso de duda, controversia sobre la interpretación, así como del cumplimiento o ejecución del presente convenio modificatorio al contrato principal, éstas se resolverán de común acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de

**CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FFICF/2017-11/036-01**

**RECURSO:** “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017 CONVENIO F” CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

**OBRA:** “CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS”

**UBICADO:** Calle Guillermo Prieto #254, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco

## VERSIÓN ESTENOGRÁFICA



conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento previsto en los artículos 95 al 97 de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En supuesto que no existir acuerdo de voluntades en la conciliación entre **“LAS PARTES”**, éstas determinan someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Así mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos jurídicos siguientes la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Código Civil Federal, Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, las demás relativas y aplicables a la materia de obra pública.

En los anteriores términos, **“LAS PARTES”** celebran el presente **CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO** y debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cláusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesión, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leído que fue el presente contrato y enteradas las partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande; el día 27 veintisiete de Diciembre del 2017.

**“EL AYUNTAMIENTO”.**

---

**C. LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ.**

Presidente Municipal.

**CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FFICF/2017-11/036-01**

**RECURSO:** “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

**OBRA:** “CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS”

**UBICADO:** Calle Guillermo Prieto #254, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco

## VERSIÓN ESTENOGRÁFICA



---

**C. LICENCIADA MATILDE ZEPEDA  
BAUTISTA.**  
Síndico Municipal.

---

**C. LICENCIADO HIGINIO DEL TORO  
PÉREZ.**  
Secretario General.

---

**C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHÁVEZ**  
Director de Obras Públicas.

---

**C. MAESTRO CARLOS AGUSTÍN DE LA FUENTE  
GUTIÉRREZ.**  
Encargado de la Hacienda Municipal.

**“EL CONTRATISTA”**

---

**C. ARQUITECTO JESÚS EUGENIO CAMPOS  
ESCOBAR.**  
Jefe de Supervisión y Control de Obra Pública.

---

**C. INGENIERO JONATHAN FLORES MORENO**

**CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FFICF/2017-11/036-01**  
**RECURSO:** “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” CON  
CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO  
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

**OBRA:** “CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS”

**UBICADO:** Calle Guillermo Prieto #254, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco