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CONTRA:I'Q NO: 140235R3311-04

RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de Bienestar”
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL-GRANDE, JALISCO”,
UBICADO: EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTL‘AN EL GRANDE, JALISCO

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO"

Que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado por
los ciudadanos: J. JESUS GUERRERO ZUNIGA, Presidente Municipal; MTRA. CINDY ESTEFANY
GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS, Secretario
General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO 1
MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la Ciudad y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard conjuntamente como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la Persona
Juridica, URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.representada por INGENIERO FILEMON LOPEZ
LOPEZ, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara como “EL CONTRATISTA”; y
cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS
PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo
celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:
1. “EL MUNICIPIO”, declara que:

1.1.Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto
en los articulos 115 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 parrafo
primero, fraccién |, 86 pdrrafo primero y cuarto, 88 fraccién Il 'y 89 Ultimo parrafo de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 4, 37 fraccién I, 38 fraccién I, 47
fracciones | y XI, 52 fracciones | y Il, 64, 67, 75 fraccion II, 78 y 79 fraccién I, inciso c) de la Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1 fraccion VI,
3,19, 24, 26 fraccién |, 27 fraccion ll, 43, 44, 45 fraccion |, 46, 47 y demds relativos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en
el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario
Oficial de la Federacidn con fecha 28 de Diciembre del afio 2018, asi como a lo estipulado en los
lineamientos de operacién del RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal de la Secretaria de Bienestar, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el ejercicio Fiscal 2019.

‘. CONTRATO NO: 140235R3311-04 o
RECURSO: “RAMO 33, Fondo gde Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de Bfegeﬁ%&r
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g Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario General, con la sesidn Extraordinaria de
Ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el punto del orden del dia 9
nueve; el Encargado de Hacienda con la Sesién Extraordinaria nimero 8 ocho de Ayuntamiento
celebrada el dia 11 once de Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4 cuatro; el
Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Publicas con el nombramiento vigente

expedido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.3.El proyecto de Obra fue aprobado mediante Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
numero 15 quince celebrada el dia 05 cinco de abril del 2019, en el punto nimero 03 tres del
orden del dia.

1.4.5e llevd a cabo la Adjudicacion de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacion a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
t disposicion de los interesados en la Direccion de Obras Publicas, asi como simultdneamente en
N el Sistema Compranet, con nimero de concurso /10-814023985-E17-2019; desde el dia 13 trece
de diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, asi mismo se realizé una visita al lugar de la obra
el dia 13 trece de Diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, con el objetivo de conocer el sitio
de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es
congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones
existentes y que el catalogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en
cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevé a cabo
la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 13 trece de Diciembre del presente afio, por el C. EL
ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, de
conformidad con la invitacién correspondiente y con el capitulo |l, de las bases de concurso vy
en términos de los articulos 34 segundo pdrrafo y 35 dela Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus
dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley,
se llevd a cabo el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Econémicas el dia 18 dieciocho de
diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, y con fecha del fallo el dia 20 veinte de Diciembre
del afio 2019 dos mil diecinueve.

1.5.La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A CUANDO
MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27, fraccion Il, 43
y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante
Sesion Extraordinaria del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, Jalisco, celebrada el dia 18 dieciocho de diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve y de
conformidad con Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 43 cuarenta y tres de
fecha Miércoles 18 dieciocho de diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, en el punto
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wosmemnes] 6. Tiene Registro Federal de Contribuyentes el MZG8501012NA, y sefiala como domicilio para los
efectos de este contrato, la finca marcada con el niumero 62 de la Avenida Cristobal Coldn, en la
Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El

Grande Jalisco.
2.-. EL “"CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1 Que se acredita la personalidad juridica mediante acta constitutiva de la persona juridica
denominada “URBESUR CONSTRUCTORA S.A DE C.V”, protocolizada en escritura publica nimero
13,668 Trece mil seiscientos sesenta y ocho, otorgada el dia 21 veintiuno de Enero de 1998, ante el
Notario Publico No. 1 uno Licenciado Odilén Campos Navarro de Tuxpan, Jalisco, con inscripcion
128 del tomo 9, libro 1del Registro de comercio, con sede en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan
el Grande, y compareciendo en dicho acto a través de su Administrador General Unico el C.
FILEMON LOPEZ LOPEZ, con el cardcter reconocido dentro de la clausula vigésima cuarta y primera
de las clausulas transitorias, de la referida escritura publica, con las facultades que sefiala el acta y
relativas de los estatutos sociales que se describen en la protocolizacién del acta constitutiva de la
sociedad antes mencionada.

2.2. Se identifica con Pasaporte Mexicano expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, {
expedido bajo el nimero G13310599. r

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero: 5
y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), con nimero C-
1175 anteriormente 2146 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito
Pablico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: UC0O980121LC9

S Poske W

de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucidn }

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Belisario Dominguez nimero 173, Colonia Centrg,.en
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, para los efectos de este contrato.

CONTRATO NO: 140235R3311-04

RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Apgytaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretarijidéd

[UDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLANEL GRANDE, JALISCO
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sinsamo moncos CLAUSULAS
DEL OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.-: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de la obra:
“CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”, ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco; bajo el Numero de
Obra: 140235R3317, con recurso proveniente de recursos federales del “RAMO 33, Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de Bienestar, aprobados en
el Presupuesto de Egresos de la Federacidén para el ejercicio Fiscal 2019, “EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que establece
éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios
aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacion de Obra, cuyo
contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de |a Direccion
de Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente.

|

DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
SEGUNDA.- El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por
la cantidad de: $2'737,919.45 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

DIECINUEVE PESOS 45/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida

municipal nimero 614 denominada Divisién de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion

del Ayuntamiento para la ejecucién de la Obra Publica, recursos federales del “RAMO 33, Fondo de
|

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de Bienestar,, aprobado
mediante Sesién del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotldn el Grande,
Jalisco, celebrada el dia 18 dieciocho de diciembre del 2019 dos mil diecinueve y de conformidad
con la Sesidn Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 43 cuarenta y tres de fecha 18
dieciocho de Diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, en el punto nimero 04 cuatro del orden
del dia, asi como la autorizacién y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales,
equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccidn,
administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e
indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

CONTRATO NO: 140235R3311-04
- RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones gfara la Infraestructura Social Municipal de la Secretari
/,;./OBRA:."CONSTRUCCIC)N DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRAND
—de UBICADO: EN CIUDABGHZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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soemarees] - | Jn anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTQ), si existiera suficiencia presupuestal, del
monto total de la asignacién autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la
cantidad de $684,479.86 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS 86/100 M.N)

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL
MUNICIPIO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya

lugar, segun la clausula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos
por “EL MUNICIPIO” vy de que se verifique que efectivamente la ejecucion del programa de obra, asi
como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacidn que sera
sometida para su aprobacion conforme al siguiente procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato f
aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que sera revisado por la Direccién de Obras Pablicas de este
Municipio; para la conciliacion de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el funcionario

que “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca
como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado seglin lo estipulado en el proyecto \
definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a

las drdenes escritas en la bitacora de la obra por parte de “EL MUNICIPIO”.

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto de
obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de |a obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el
entendido que le consta la existencia de los volumenes y trabajos presentados para su cobro, ya que
fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad
especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificd
personalmente la calidad de cada uno de ellos.

11.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

UBICADO: EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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=samanerpresentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL MUNICIPIO”en el presente contrato,
acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la Residencia de Obra
para realizar la revisién y autorizacién de las estimaciones contard con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacién, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores
originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL

MUNICIPIO” para tal efecto.

\ En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

\ Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por medio
> de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el

1/ articulo 54 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I11.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente para el
abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento y durante
la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato, podra adquirir
y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés
publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicion de los
materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la
clausula segunda, puede sufrir reduccién, ajusténdose al catdlogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL MUNICIPIO”.

DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia 20 veinte
de diciembre de 2019 dos mil diecinueve y a concluirla el dia 31 treinta y uno de Diciembre del
2019 dos mil diecinueve, siendo un término de 12 doce dias naturales, para la ejecucién de la obra
determinada.

DE LOS ANTICIPOS
CUARTA.-“EL CONTRATISTA” recibird de “EL MUNICIPIO”, si existiera suficiencia presupuestal, un
25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar la fianza correspondiente por concepto dé™
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales sigui e\ UKL,

RECURSO: “RAMO 33, Fondo de AportAciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de B
BRA: “CONSTRUCCION DE CU T? DICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
UBICADDTENTCI
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5250 Bbras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacién de
iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucidon del presente
contrato.

DE LAS PRORROGAS

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los
convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL
CONTRATISTA “, previo analisis de la documentacidn que éste presente. Para que tenga validez la
prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prérroga en un plazo maximo de 03 tres dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucidn de la obra por el “EL
CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal efecto por “EL MUNICIPIO“.

DE LAS FIANZAS
SEXTA.- DE LAS FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a la
fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de Zapotldn
el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe garantizar
la correcta inversion por el importe del mismo; cancelandose la misma cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de obra,
en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de Ios/
trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO” el
monto total del anticipo otorgado a su fiado. \

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan El
Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos
contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del articulo 91 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y satisfaccion de la
Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al 10% (DIEZ PO
CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOC

CONTRATO NO: 140235R3311-04
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRAND

UBICADO: EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPQTLAN EL GRANDE, JALISCO
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presentar dicha garantia en un periodo méaximo de 5 cinco dias habiles después de haber
signado el acta de entrega-recepcidn de la Obra Publica ejecutada.

“EL MUNICIPIO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un término de
10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberan contener las
siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;

1. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
~~ CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” deberd presentar a la
Institucién de Fianzas, el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del
mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentara ante la afianzadora una manifestacién expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

lll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza y
continuard vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato de Obra
Publica que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aln
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extempordneo del importe de la péliza de fianza requerida. Tratandose de “EL MUNICIPIO”, el
procedimiento de ejecucidn sera el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley, debiéndose
atender para el cobro de indemnizacidn por mora lo dispuesto en el articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del contrato de
Obra Publica a que hace referencia; y

CONTRATO NO: 140235R3311-04
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaci}) es para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria dd Bi
}RA: “CONSTRUCCION DE CUARTO AD IONAI: EN LA CABECERA MUNIC!PAL DE ZAPOTLAN EL GRAND r-l
.._7_41_ UBICADO: EN CI GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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wemorescs\f] Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada, sometiéndose
por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucidn previstos por los articulos 279, 280,
282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcidn, “EL MUNICIPIO” ordenard su reparacion o reposicion inmediata
a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho
a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez
dias naturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendara los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA”
para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a r
partir de la fecha de la recepcidn de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas

anteriores, no se perfeccionara el presente contrato. /

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque yé \
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda )
incurrir por defectos en la construccidn por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan

de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho

de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal ejecutada en
cualquier momento.

DE LOS DANOS
SEPTIMA.- DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable
de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por
no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas
por “EL MUNICIPIO” y por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL
CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que
causo por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso
de no cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para
que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacidn pendiente de cobro
por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada
en la clausula sexta inciso b) de este contrato.

CONTRATO NO: 140235R3311-04
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRA
UBICADO: E DAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OCTAVA.-.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original,
notificard a “EL MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacion por
escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no
previsto en el catalogo original, deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado
por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no
modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacion respectiva.

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.-. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorizados por “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas

> en éste contrato a su propio cargo.

DE LAS VARIACIONES

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

——

DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
DECIMA PRIMERA.-. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no
estén comprendidos en el proyecto y programa aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estarda facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucidn y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo
que éste sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus
respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y en el
entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de
costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los
precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con
los recursos financieros autorizados. :

CONTRATO NO: 140235R3311-04
es para la Infraestructura Social Municipal de la Secretarig
ONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GR
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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Esventa U CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido solicitado por “EL
MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no
tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DE LOS CONVENIOS ADICIONALES
DECIMA SEGUNDA.-. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato,
existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del mismo, “EL MUNICIPIO”
procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de
Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en el
entendido de que dicho convenio no rebasard el 25% (VEINTICINCO POR CIENTQ) del monto o plazo
pactado en el presente contrato, ni aplicard variaciones substanciales al proyecto original. En caso
que las modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o
existan variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un
convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

i
En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente contrato, Y

podran realizarse por igual en aumento que en reduccién.

DE LOS AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.-. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta econdmica aprobada, o
durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econémico,
no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud
cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso que procedan se
revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL MUNICIPIO”, teniendo “EL CONTRATISTA” dunicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales que
se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, sera
nforme a la autorizacién que emita “EL MUNICIP1O”. bt
S GRIDOs
Y
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DE LAS RETENCIONES
DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podré retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:

A)  La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C)  Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL
CONTRATISTA".

E) Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara la
retencion equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de los servicios de
vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo

/ dispuesto por el articulo 191 de |a Ley Federal de Derechos en vigor.

g

F)  Se aplicard ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio de
Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccidn, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo firmado en la
Sesidn Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afic 2016.

Las retenciones estardn en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencia
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir pen
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de éste

contrato. &
“EL CONTRATISTA” deberd reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en

exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
DE LAS REPARACIONES

DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste
contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenara su reparacién o
: 3 reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta
“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de la obra contratada en tanto no se
lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacion de la obra. ~

SUBCONTRATOS o~

DECIMA SEXTA.-. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra
o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y

CONTRATO NO: 140235R3311-04
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretari
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRA

/_‘é UBICADO: EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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ot e =°parte de “EL MUNICIPIO” y segln lo estipulado en la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES
DECIMA SEPTIMA.-. “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-
" PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como
de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” serd ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA”
sera responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccién (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en el
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL MUNICIPIO”, anexo a la
estimacion 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi
como el correspondiente Aviso de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito
correspondiente.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacion, “El MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacion de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y
municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacién en la
construccion de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a
terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefalamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en
las maniobras de la ejecucidn de la obra, por causas imputablesa “EL CONTRATISTA”, deslindando
por completo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se
pudieran ocasionar.

DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con
motivo de la ejecucidn de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el
motivo del retraso serd causa de situacién de mora de “EL CONTRATISTA”.

CONTRATO NO: 140235R3311-04
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de Bj
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
UBICADO: EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA

VIGESIMA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la previsidn de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos
que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de
seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, y en el

supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMA PRIMERA.- Sera obligacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacién del rétulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL
MUNICIPIO”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionard y su costo sera
C descontado del pago de sus estimaciones pendientes o de la estimacion final.

.
DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
VIGESIMA SEGUNDA.-. “EL MUNICIPIO” a través de la Direccidn de Obras Publicas, tendrdn el

derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA”
/ por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion,
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras Pulblicas, establecerd la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en
términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la
Funcién Pablica implementara el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “EL MUNICIPIO” ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o derivados
de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se determina
que la obra estd mal ejecutada, se tendrd por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
VIGESIMA TERCERA.- Sera facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucidn de la obra, ya sea en el
lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion con cargo a “EL CONTRATISTA.”

CONTRATO NO: 140235R3311-04
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRAN

é’" UBICADO: EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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SocERNE i DE LAS PENAS CONVENCIONALES
VIGESIMA CUARTA.- se aplicardn por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras. Asi igual, se podra pactar
que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas

establecidas en el programa de ejecucién general de los trabajos.

i

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucién de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetardn a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A) PENA PORATRASOEN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL MUNICIPIO” a través de la Direccion de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar los
trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las
fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIPIO” hard una comparacion del
avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacidn el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacién, “EL
CONTRATISTA” cubrird una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de/
terminacidn sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente ejecutado

al momento de la revisidn (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la divisién de los \
dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente formula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

B} PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancidn por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando
en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sancion se calculara segun la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC— IE) X (FTR = FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.
= INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.
FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicardn retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
echa que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecuci n

de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pacta%%(:ﬁgﬁé&}gpqtr
SN £ _‘1, %
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“"ehchas retenciones podrdn ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si

regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL MUNICIPIO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato
otorgada para tal efecto.
DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS

) VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer bajo ninguna circunstancia, para si o

K para otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podra divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier
medio comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de “EL
MUNICIPIO”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra contratad
para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicié
para la ejecucién de los mismos.

J} DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA.- La suspension, terminacion anticipada y rescisiéon administrativa del contrato,
se podra realizar de la siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte
los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL MUNICIPIO” designara a los
Servidores Publicos que estaran facultados para ordenar la suspensién y determinar, en su caso, la
temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. También informara a “EL
CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por
la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

CONTRATO NO: 140235R3311-04
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretd i
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL ﬁl{l
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VI. \
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de L S
- Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento; %s%,SFDoEfé
o 3 .{}‘
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o] ERMINACION  ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado

anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio;

C)  Porresolucidn de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencidn de oficio
emitida por la Secretaria de la Funcidén Pablica y

E) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podré ser rescindido
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan
que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracidn judicial; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
serda necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo Federal y obtenga la declaracién
correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o
parcialmente seglin proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION
VIGESIMA OCTAVA.-. “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad de
declaracidn judicial, cuando “EL CONTRATISTA”:

Sea declarada la fusidn, disolucion o escision de la sociedad mercantil en su caso;

Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga o de quiebra;

No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;
Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;

Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro
del presente contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas ajenas a
“LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 1

UBICADO: EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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wscmarnesM | Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;

VIIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucidon convenidos por falta de materiales,

trabajadores o equipo de construccidn vy, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda dificultar
la terminacién satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;
No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la
falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos de instalacidon permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “EL MUNICIPIO”, asi como cuando “EL MUNICIPIO” haya ordenado
la suspensidn de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
MUNICIPIO”;

Xl. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

Xll. No dé a “EL MUNICIPIO”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competenteg
que tengan la facultad de intervenir;

Xlll. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacion con el presente
contrato e

XV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del
presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién
proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucién de los trabajos contratados.

Ademds de las anteriores causas, “EL MUNICIPIO” podrad rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracién judicial, por las siguientes causas:

.  Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
MUNICIPIO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO);
Il.  Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracién sustancial
en el proyecto inicial. Se considera alteracion sustancial a la modificacién de los fines y \
caracteristicas bdasicas del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que afect
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;
CONTRATO NO: 140235R3311-04
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
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IV. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”;

V.  Si“EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL MUNICIPIO”;

VI.  Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes
en forma que afecte a este contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VII.  Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIIl.  Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTOQ} de atraso en el
avance de los trabajos en la obray /

IX.  Engeneral, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del

presente contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, procedera la
inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucién de la
obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion a
la ecologia y medio ambiente; que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las™
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de“EL CONTRATISTA".

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
VIGESIMA NOVENA.- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisién administrativa en los términos de la
cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comUn acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en el }
que haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus
motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B) Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL MUNICIPIO” resolverd
conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA”.

C) La determinacidn de dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundaday
motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias hdbiles siguientes
al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

contrato, se observara lo SIgwente

CONTRATO NO: 140235R3311-04
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria d
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRAND
UBICADO: EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

Il. En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una
vez emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio
de la rescision del contrato, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que se
efectuard dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de
dicha determinacidn, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

lIl. En el finiquito que sefala la fraccidn anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo relativo a
la recuperacién de los materiales y equipo que en su caso le hayan sido entregados a “EL

: CONTRATISTA”, asi también “EL MUNICIPIO” podrd optar entre aplicar las penas

\_ convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar

las causas de |la aplicacion de uno o de otro.
IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL MUNICIPIO” pagara a “EL

! W CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que

i estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con

I este contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacién
anticipada del presente contrato, deberd solicitarla a “EL MUNICIPIO”, quien determinard lo
conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito
respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en

dicho plazo, se tendra por aceptada la peticidn de “EL CONTRATISTA”. Esta serd la Unica causa /
que de origen a la terminacién anticipada del presente contrato motivada por “EL '
CONTRATISTA”.

VI. Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del presente contrato o el
inicio del procedimiento de rescisién del mismo, éste procedera a tomar inmediatamente
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando acta circunstanciada
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en que se encuentra la obr
ante la presencia de Fedatario Publico.

VIl. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 diez di
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la docu cit :
que le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos contratados, asi
fecha en que se tome posesion legal y material de la obra “EL MUNICIPIO” /
de cualquier obligacidon contractual que lo una con “EL CONTRATISTA” medi @;‘;%f:l

CONTRATO NO: 140235R3311-04 »g‘é:
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria Bi
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del contrato, a excepcion de la obligacidn de pago de las estimaciones que se encuentren en

tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

A partir de la fecha que “EL MUNICIPIO” tenga la posesion legal y material de la obra tendra las mas
amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a través de
otro contratista o ejecutarla por administracion directa, en virtud de la rescision administrativa del
contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estard obligado a { f
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del “EL |
MUNICIPIO” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato. ’

DE LA RECEPCION DE OBRA /
TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito a “EL MUNICIPIO” Ia

conclusidn de la obra publica encomendada a través de la Bitdcora o excepcionalmente por escrito a
“EL MUNICIPIOQ”, para que éste verifique que esta debidamente concluida dentro del plazo pactado
en el presente contrato o en los convenios adicionales. {

“EL MUNICIPIO” recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y ;

si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas

estipulaciones de este contrato y segln lo siguiente: \

A)  Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente L,
contrato, en este caso la recepcidn parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estara a lo dispuesto por la Resolucion respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” |a fecha de terminacion de la
obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales a partir del dia
siguiente a aquél en que reciban la notificacidon a que se refiere el primer parrafo de esta
clausula, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos estipulados en presente
contrato y esta se encuentre en buen estado.

CONTRATO NO: 140235R3311-04
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria d
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRAN
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=ecwomnerproducidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en

ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL MUNICIPIO” podrd efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantard Acta de Entrega-Recepcidn, con lo cual se dara por terminada y
entregada la obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuard sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO
TRIGESIMA SEGUNDA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacion correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a
\ cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirse por
trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hard efectiva la fianza por “EL MUNICIPIO”

otorgada por estos conceptos.
DEL REGISTRO DE LA OBRA

/ TRIGESIMA TERCERA.- Sera obligacion de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra, datos
de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para
el caso, previa autorizacién de “EL MUNICIPIO”.

DE LA SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO
TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el
importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

DE LAS MODIFICACIONES Y BITACORA
TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion de los
conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitdcora, como recalendarizaciéon por recibir
~anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
1/ especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
) aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitdcora no serd reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

_ DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA
TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditogi
del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se req
documentacion para la solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o sop

CONTRATO NO: 140235R3311-04
- RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria

““OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRAND!
7 UBICADO: EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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‘?ehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, correrdn a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias volumétricas

observadas “EL CONTRATISTA”, deberd realizar el reintegro como ultima instancia, a la Hacienda

Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacion a la entidad correspondiente.

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y DE LA JURISDICCION

TRIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la
interpretacion, asi como del cumplimiento o ejecucidn del presente contrato, éstas se resolverdn de
comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcién
Publica solicitud de conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente
contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o
conciliacion entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que
por cualquier causa pudiera corresponderles.

Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de
Jalisco, Ley De Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Organica de la Administraciéon Publica
Federal, Cadigo Civil Federal, asi como Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Decreto
del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del
Programa Federal del cual procede el recurso econdomico y las demas relativas y aplicables a la
materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo no
existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo
ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a 20
veinte de Diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve.

“EL MUNICIPIO”

L SU——

P

J. JESUS GUERRERO ZUNIGA MAESTRA CINDYESTEFANY GAR
Presidente Municipal

CONTRATO NO: 140235R3311-04

RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de Bi
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAE
UBICADO: EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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0 JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.
Director de Obras Publicas
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URBESUR CONSTﬁU\CfI_'ORA, S.A. DE C\,
representada por el
INGENIERO FILEMON LOPEZ LOPEZ,

CONTRATO NO: 140235R3311-04
RECURSO: “RAMO 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de Bienestar”
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
UBICADO: EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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