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ZAPOTLAN CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO No.: DOP/SADER/01/2019-02
EL GRANDE RECURSO: Recursos Provenientes Recurso del Empréstito dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el
EOUIERAE WCOA. Gobierno del Estado de Jalisco con BANOBRAS
OBRA: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN MERCADOS MUNICIPALES”

UBICADO: Av. Reforma, cruce con la calle Constitucidn y Comonfort en el Mercado

Municipal Constitucién en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado
por los ciudadanos: J. JESUS GUERRERO ZUNIGA, Presidente Municipal; MTRA. CINDY
ESTEFANY GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS /
CUEVAS, Secretario General, MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, Encargado de la )
Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la
Ciudad y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara conjuntamente
como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la Persona JURIDICA, CONSTRUCTORA Y
EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C.V., representada por JORGE RIGOBERTO CARDENAS
MACIAS,, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominard como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en
conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestando que es su deseo celebrar el presente Convenio Modificatorio en Monto y Plazo al
Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de \

onformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1. Acreditan su personalidad de la siguiente manera: El Presidente Municipal y el Sindico
Municipal con la Constancia de Mayoria de Votos expedida por el Instituto Electoral y de
Participacion Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario General, con la
sesion Extraordinaria de ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018,
en el punto del orden del dia 9 nueve; el Encargado de Hacienda con la Sesion
Extraordinaria nimero 8 ocho de Ayuntamiento celebrada el dia 11 once de Diciembre
del 2018, en el punto del orden del dia 4 cuatro; el Coordinador General de la Ciudad y el

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO No.: DOP/SADER/01/2019-02

RECURSO: Recursos Provenientes Recurso del Empréstito dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el
Gobierno del Estado de Jalisco con BANOBRAS

OBRA: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN MERCADOS MUNICIPALES”
UBICADO: Av. Reforma, cruce con la calle Constitucién y Comonfort en el Mercado

-

DIREGGION DE QRAAS PR IGAS



g e

Tierra

?_ de Grandes
Director de Obras Publicas con el nombramiento expedido por el Presidente Municipal

ZAPOTLAN ot ‘ : ;
EL GRANDE del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, vigente.

2. Las partes manifiestan que con fecha 19 Diecinueve de Diciembre del 2019 Dos Mil
Diecinueve celebraron un CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADO nimero DOP/SADER/01/2019-02, y de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccion 1l y 89 Gltimo pérrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos
2, 3, 37 fraccioén 11, 38 fraccion 11, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones | y I, 67, 75 fraccion Il
78 y 79 fraccion Il, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal
del Estado de Jalisco y articulos 1, 102,107 y demaés relativos de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, articulos 116,121,124,125,126,127 del
Reglamento de la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y de la
determinacién por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia de la Unidad de
Medida y Actualizacién, publicada en el Periddico Oficial de la Federacion el 10 de Enero
de 2019 vigente a partir del 12 de Febrero el 2019 se encuentra la de contratar Obra
Publica bajo la modalidad de CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO.

3. Asi mismo mediante Sesion Extraordinaria de Ayuntamiento numero 88 del dia 08
Ocho de Diciembre del 2020 en el punto numero 07 del orden del dia, se aprobd Ia
autorizacién de la firma del Convenio Modificatorio Contrato De Obra Publica Sobre
Precios Unitarios Y Tiempo Determinado No. DOP/SADER/01/2019-02, de la obra
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN MERCADOS MUNICIPALES” ubicada en la
1Av. Reforma, cruce con la calle Constitucién y Comonfort en el Mercado Municipal
' Constitucién en Ciudad Guzméan, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco; bajo el
Numero de Obra: DOP/SADER/01/2019, asi mismo se autorizé que la aportacion

presupuestaria para el pago del convenio modificatorio serd a través del Recurso \
Municipal derivado del Empréstito dentro de Linea de Crédito Global tramitada por el
Gobierno del Estado de Jalisco con BANOBRAS, para el Ejercicio fiscal 2020, por la
cantidad de $1°524,507,00 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS
SIETE PESOS 00/100 M.N.), con el L.V.A. incluido; asi mismo se aclara y precisa que la
obra bajo el nombre REHABILITACION DE MERCADO CONSTITUCION EN CIUDAD
GUZMAN, y la obra MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN MERCADOS
MUNICIPALES, asi como la obra denominada “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA”
(MERCADO CONSTITUCION EN CIUDAD GUZMAN MUNCIIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, /\

sefialadas en los puntos de acuerdo precisados en los antecedentes IILIV,V,VI y VIII,

/
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corresponde a la misma obra, tal y como se puede apreciar en el proyecto, el cual obran

ZAPOTLAN i P
EL GRANDE el expediente unitario de obra.
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4. Asi las cosas y en virtud de haberse solicitado la AMPLIACION DE METAS y siendo asi
mismo necesario realizar el convenio modificatorio, por una cantidad de $1°524,507,00
(UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.),
con el LLV.A. incluido, misma cantidad que no rebasa el 25% del monto total del contrato
celebrado; cantidad que se tomara Recurso Municipal derivado del Empréstito dentro
de Linea de Crédito Global tramitada por el Gobierno del Estado de Jalisco con
BANOBRAS, para el Ejercicio fiscal 2020.

5. Estableciendo dentro de referido CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, en sus cldusulas décima segunda y
décima tercera, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato
en virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es
necesario realizar obras extraordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en
el presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que
dichas obras se refieren a la adecuacién y asi poder ejecutar y terminar la obra
contratada, por ello atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio
modificatorio, en el entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de
costos, conforme a los articulos 1, 102,107 y demas relativos de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, articulos 116,121,124,125,126,127 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo
establecido en los articulos 1, 102,107 y demas relativos de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, articulos 116,121,124,125,126,127 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante Sesién
Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 88 del dia 08 Ocho de Diciembre del 2020 en
el punto numero 07 del orden del dia, asi como la autorizacién de la aportacién
presupuestaria para el pago del Convenio Modificatorio.

Por lo expuesto con antelaciéon “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio en
tiempo y monto al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado
que se consignan y aceptan someterse a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y
PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
No. DOP/SADER/01/2019-02, no implica una novacion del citado instrumento juridico, ya que
se regird bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el contrato principal celebrado
con fecha 19 Diecinueve del mes de Diciembre del afio 2019 Dos Mil Diecinueve y con fecha de
vencimiento del 31 treinta y uno de Diciembre de 2019 Dos Mil Diecinueve , y ampliandose el
plazo de ejecucion hasta el dia 13 trece de Marzo del 2020 Dos Mil Veinte, por la Ampliacion de
las metas; asi mismo de conformidad con el articulo 127 fraccién IV. Las partes acuerdan que,
con excepcion a lo expresamente estipulado en el convenio, regirdn todas y cada una de las
cldusulas del contrato original.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO. “EL MUNICIPIO”
encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizaciéon de las obras complementarias a la obra, en base
al dictamen técnico y documentos emitido por el Residente de obra, y el catdlogo de
conceptos valorizado, donde funda y motiva las causas que lo originan, y detallé el nivel de
avance de construccién y equipamiento del Proyecto municipal, mismos que forma parte h
integral del presente convenio, para la ejecucion de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EN MERCADOS MUNICIPALES” ubicada en la Av. Reforma, cruce con la calle
Constitucion y Comonfort en el Mercado Municipal Constitucion en Ciudad Guzman, Municipio

/ de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Numero de Obra: DOP/SADER/01/2019, Recursos Estatal \
derivado de la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO Y

LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO, para la comprobacién de recurso
estatal del Programa de Dignificacién y Competitividad en Mercados Municipales, para el
ejercicio fiscal 2019 , y amplidndose el plazo de ejecucion hasta el dia 13 trece de Marzo del
2020 Dos Mil Veinte, por la Ampliacién de las metas. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
obra bajo su propia direccidén y responsabilidad, sobre la nueva base de precios unitarios y
tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que establece éste b
convenio y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios
unitarios aprobados, que firmados por “LAS PARTES” se anexan al presente convenio, cuyo
contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en los Archivos de la Direccion de
Obras Publicas quedando por reproducido integramente.
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TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $1°524,507,00 (UN MILLON
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.), incluye el impuesto
al valor agregado, existiendo disponibilidad presupuestaria a con cargo a la partida municipal
nimero 614 denominada Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion,
aprobada mediante Sesion Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 88 del dia 08 Ocho de
Diciembre del 2020 en el punto niimero 07 del orden del dia.

El monto del presente convenio equivale al porcentaje del 19.14 % respecto del Monto
original.

CUARTA.- DE LAS GARANTIAS. En los términos de los articulos 121 y 127 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, sera obligacion del “EL CONTRATISTA” de
ampliar las garantias en los mismos términos a los establecidos para el contrato original.

QUINTA .-CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o
controversia sobre la interpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucién del presente
contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podran
presentar ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco solicitud de
conciliacion, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual
se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, como el reglamento de la Ley en comento. En supuesto que de no
existir acuerdo de voluntades o conciliacidn entre “LAS PARTES", éstas determinan someterse a
la jurisdiccidon y competencia de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco,
renunciado expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo
determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de
Jalisco, Ley De Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Presupuesto,
_Contabilidad y Gasto Pdblico Federal, Ley Organica de la Administracion Publica Federal, Cédigo
" Civil del Estado de lJalisco, Cdédigo de Procedimientos del Estado de Jalisco, Ley Del
Procedimiento Administrativo Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios, Ley de Gobierno y la
Administracién Plblica Municipal del Estado de Jalisco y , asi como Ley Federal de Instituciones
de Fianzas, lineamientos del Programa de Dignificacién y Competitividad en Mercados
Municipales, para el ejercicio fiscal 2019, del cual procede el recurso econémico y las demas
relativas y aplicables a la materia de obra publica.
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En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADQ y debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las
cldusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesidn, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue el presente contrato y enteradas las
partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco; el dia 10 Dlez de Blt;qmbre del 2020.

C. LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS
CUEVAS

ESTEFANY GARCIA OROZCO.
Si dicoflﬁunicipal.

C. INGENIERO MANUEL MICHELLHAY
Coordinador General de,Gestién: delasusica:
Ciudad.

C. ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS
ESCOBAR.
Director de Obras Publicas
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“EL CONTRATISTA”

N\

“CONSTRUCTORA Y EDIFIEADORA DEL SUR DE TECA
S.A.DEC.V.”

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
C. JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS
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