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GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-009-2023.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO
ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614,
DENOMINACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN

EL CRUCE DE LA AV. JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL “
HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

JALISCO."

CONTRATISTA: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. A TRAVES

DE SU ADMINISTRADOR UNICO, ING. JESUS SALVADOR DIAZ GARCIA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, que
celebran por una parte "EL GOBIERNO MUNICIPAL DE Zf\POTLAN EL GRANDE, JALISCO", representado por los
Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI
CASILLAS CONTRERAS, Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ, Secretaria
General, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES, Directora General de Gestién de la Ciudad,
ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, Director de Obras Publicas, y LICENCIADO JOSE GUIJARRO
FIGUEROA, Encargado del Despacho de la Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de éste
Contrato se les denominara conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO"; y por la otra parte la Persona Juridica
denominada, “RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.”, representada por su ADMINISTRADOR UNICO,
JESUS SALVADOR DIAZ GARCIA, a quién en el trascurso de éste instrumento juridico se le denominara como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS
PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el ;
presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a lo

siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas: %}

ANTECEDENTES: (,
1.- Con fecha 10 diez de noviembre del 2023, el Director de Obras Publicas, ARQ. JULIO CESAR LOPEZ FRIAS,

presenté ante la Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana y regularizacion de la Tenencia

de la Tierra, el oficio 601/2023 mediante el cual informo el Techo Financiero asignado a la Obra Publica materia del

presente Instrumento Juridico, para su dictaminacién y posterior presentacién a la consideracion del Pleno del
Ayuntamiento, en ese sentido, el dia 13 trece de noviembre del afio en curso, se llevd a cabo la Décima Quinta Sesion
Extraordinaria de la Comision Edilicia de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la

Tierra, en la cual, se aprobd por mayoria, €l monto maximo propuesto por la Direccion de Obras Publicas, para la obra

publica nimero RP-009-2023 emitiéndose el Dictamen correspondiente

2.- En Sesién Pablica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 72, celebrada el dia 15 quince de noviembre del 2023
dos mil veintitrés, se aprobé en el punto nimero 6 del Orden del dia, el Dictamen de la Comisioén Edilicia Permanente

de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, que Aprobé el Techo Financiero :

de la obra piblica materia del presente contrato, por un monto de $3’930,500.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS i
TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

3.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir llevar a cabo el procedimiento de
contratacién de licitacion plblica y celebrar contratos a través del PROCEDIMIENTO DE CONCURSO SIMPLIFICADO
SUMARIO, motivado en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo; la DOCTORA MIRIAM SALOME TORRES
LARES y el ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, en sus calidades de Directora General de Gestion de la
Ciudad y Director de Obras Publicas, respectivamente; actuando en conjunto como Area Técnica; en uso de su facultad
delegatoria para la integracion de los expedientes unitarios de Obra Publica y para la realizacion de los procedimientos
de licitacion de Obra publica y Servicios Relacionados con las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el parraf :
primero del articulo 11 del Reglamento de Obra PUblica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; con fecha 16
dieciséis de noviembre del 2023, emitieron por escrito, ante el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco el "ACUERDO DE JUSTIFICACION' fundado en los articulos 134 primer y tercer
parrafos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 25 fraccion IV, 37, 47 fraccién | y 49 parrafo
segundo de la Ley de Coordinacion Fiscal;, 60 de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica y la Administracién

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PU?L!CA NUMERO: RP-009-2023. DE LA QBRA: “CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV. JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL HIDROLOGICO EN CIUDAD _GUZMAN,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO." CONTRATISTA: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU
ADMINISTRADOR UNICO, ING. JESUS SALVADOR DIAZ GARCIA.
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Publica Municipal del Estado de Jalisco; 42 numeral 1y 2, 43 numeral 1 fraccién 1l y numeral 2 fraccién |1, 86, 87; 89y
90 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, anexando al mismo, la propuesta de los cinco
contratistas siguientes para participar:

RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,
GIYC, S.A. DEC.V.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREA S.A. DE C.V.
ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS

ARQ. FRANCISCO VAZQUEZ CORTES

bbb

4.- Con fecha 17 diecisiete de noviembre del afio en curso, el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco celebrd su Decima Segunda Sesion Extraordinaria, emitiendo un dictamen que en su
parte resolutiva APROBO Y AUTORIZO, la modalidad de contratacién por CONCURSO SIMPLIFICADO
SUMARIO, asi como a los contratistas propuestos por el Area Técnica para que, en caso de aceptar, participen en el
procedimiento de contratacién correspondiente, como a continuacién se transcribe:

NOMBRE DE LA OBRA CONCURSANTES

RP-009-2023, CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV. JALISCO Y
CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL -
HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
GIYC, S.A. DEC.V.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREA S.A. DE C.V.
ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS

e ARQ.FRANCISCO VAZQUEZ CORTES

Asl mismo, acordaron girar Oficio a la Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana y
Regularizacion de la Tenencia de la Tierra a efecto de que convoque a la sesion que corresponda y dictamine el
presente asunto para someterlo a la consideracion del Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco para los
efectos procedimentales correspondientes.

5.- Mediante oficio nimero 217/DGGC/2023 fechado el 17 diecisiete de noviembre del afio 2023 dos mil veintitrés y
suscrito por la ARQ. MIRIAM SALOME TORRES LARES, en su caracter de Secretaria Técnica del Comité de Obra
Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, solicité al Presidente de la Comision Edilicia
Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, dar a conocer este
asunto a los demas miembros que la integran, para analizarlo, estudiarlo y en su caso, aprobar el Dictamen emitido
por dicho Comité el 17 diecisiete de noviembre del afio en curso a efecto de presentarlo a la consideracion de
este Pleno, en ese sentido, el dia miércoles 21 veintiuno de noviembre del afio en curso, se llevé a cabo su Decima
Sexta Sesién Extracrdinaria, en la cual sus integrantes emitieron el dictamen correspondiente, el cual fue sometido a
la consideracién del Pleno del Ayuntamiento y aprobado en la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento

nimero 73 celebrada el dia 23 veintitrés de noviembre del 2023 dos mil veintitrés, en el punto nimero 6 del
orden del dia bajo TRES RESOLUTIVOS los cuales se transcriben a continuacién el PRIMERO y el SEGUNDO:

“PRIMERO. - El Pleno del ayuntamiento de Zapotlédn el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTORIZA LA MODALIDAD
DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y CONTRATAR BAJO EL PROCEDIMIENTO
DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, Y A LOS CONTRATISTAS CONCURSANTES PROPUESTOS EN EL
DICTAMEN DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO, de la obra publica descrita en el cuerpo del presente Dictamen para quedar como sigte:

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERQ; RP-008-2023. DE LA O_BRA: “CONSTRUCCION QE
PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV. JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” CONTRATISTA: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ATRAVES DE SU

ADMINISTRADOR UNICO, ING. JESUS SALVADOR DIAZ GARCIA.
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NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA TECHO CONCURSANTES

FINANCIERO

RP-009-2023. CONSTRUCCION DE $3'930,500.00 | 1. RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A.
PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE | (TRES MILLONES DE C.V.
DE LA AV. JALISCO Y CALLE | NOVECIENTOS |2 GIYC,SA DECV. :
GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL TREINTA MIL 3. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREA
HIDROLOGICO  EN  CIUDAD QUINIENTOS SA.DECV.
GUZMAN, MUNICIPIO DE | PESOS00M00 |4 ING.SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
ZARO1LON Bl SRANDE, JALISCD. M.} 5. ARQ.FRANCISCO VAZQUEZ CORTES

SEGUNDOQ. - El Pleno del ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, INSTRUYE AL AREA TECNICA, a efecto de
que realice las gestiones necesarias para iniciar con los procedimientos correspondientes de los concursos
simplificados.”

6.- Eldia 23 veintitrés de noviembre del afio 2023 dos mil veintitrés, el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande,
Jalisco, por conducto de la Direccién General de Gestion de la Ciudad y la Direccién De Obras Publicas, actuando
como Area Técnica, publicaron las BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No: 06/2023,

7.- El dia 28 veintiocho de noviembre del 2023 dos mil veintitrés, a las 11:00 once horas, se realizé la Visita al Sitio

de Ejecucion de los Trabajos y posteriormente, a las 14:00 catorce horas, se celebré la Junta de aclaraciones y e

dia 04 cuatro de diciembre del mismo afio, a las 13.00 trece horas se llevo a cabo el Acto de presentacion y apertura i
de proposiciones, ese mismo dia mas tarde, la DOCTORA MIRIAM SALOME TORRES LARES, Directora General

de Gestion de la Ciudad, y el ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, Director de Obras PUblicas, actuando

como Area Técnica, emitieron ante el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco

el POSIBLE FALLO, sometiendo a su consideracion el siguiente RESOLUTIVO:

“UNICO. - El Pleno del Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco aprueba y
autoriza la propuesta de fallo emitida por el Area Técnica, respecto de la Obra Publica Numero: RP-009-2028.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV. JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIA
SOBRE CANAL HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, para
quedar como sigue:

NUMERO Y NOMBRE DE LA CONCURSANTES GANADOR :
OBRA
RP-009-2023. '
CONSTRUCCION DE e RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PUENTE VEHICULAR EN EL | 1- RENTAMA
CRUCE DE LA AV. JALIS'CO e
Y CALLE GOMEZ FARIAS |, Gvé SA DECV
- ,SA DECV. PROPUESTA ECONOMICA:
SOBRE CANAL |3 |NG. SERGIO ENRIQUE
HIDROLOGICO EN CIUDAD CHAVEZ CUEVAS $3'666,742.61 (TRES MILLONES SEISCIENTOS
GUZMAN, MUNICIPIO DE SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA
ZAPOTLAN EL GRANDE, Y DOS PESOS 61/100 M.N.)
JALISCO.

9.- Con fecha 05 cinco de diciembre del 2023 dos mil veintitrés, el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal w
de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebré su Décima Tercera Sesion Extraordinaria, en la cual se aprobé y autorizé
POR UNANIMIDAD el resultado contenido en |la Tabla de evaluacion para determinar el ganador anexa al Posible Fallo

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-009-2023. DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV. JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” CONTRATISTA: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU

ADMINISTRADOR UNICO, ING. JESUS SALVADOR DIAZ GARCIA.
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emitido por el Area Técnica respecto de la obra publica RP-009-2023 y emitieron dos RESOLUTIVOS que se
transcriben a continuacién en la parte que aqui interesa, para someterlo a la consideracion de la Comision Edilicia de
Obras Pubicas, Planeacién Urbana y Regularizacién de la tenencia de la Tierra:

“PRIMERO. La Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacién de la Tenencia
de la Tierra, APRUEBA y AUTORIZA LOS DICTAMENES QUE CONTIENEN LOS FALLOS FINALES emitidos por el
Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlén el Grande, Jalisco, en el sentido siguiente:

OBRA GANADOR MONTO
RP-009-2023. CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV. JALISCO $3'666,742.61 (TRES MILLONES
Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL RENTAMAQGUZ SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
HIDROLOGICO EN CIUDAD  GUZMAN, CONSTRUCCIONES, SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, S.A.DEC.V. PESOS 61/100 M.N.)
JALISCO

del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, solicitd al Presidente de la Comision Edilicia Permanente
de Obras Publicas, Planeacion Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, dar a conocer este asunto a los
demas miembros que la integran, para analizarlo, estudiarlo y en su caso, aprobar el Dictamen emitido por dicho
Comité a efecto de presentarlo a la consideracién de este Pleno, en ese sentido, el dia 06 seis de diciembre_del aiio
en curso, se llevé a cabo su Sesién Extraordinaria nimero 17, en la cual, los integrantes aprobaron el dictamen
con el fallo final respecto de la obra publica nimero RP-009-2023, emitido por el Comité de Obra Publica del Gobierno
Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, el 05 de diciembre del afio 2023, y emitieron el "DICTAMEN DE LA
COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y REGULARIZACION DE
LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN QUE CONTIENE EL FALLO FINAL RESPECTO DE
LA OBRA PUBLICA NUMERO “RP-009-2023 “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA
AV. JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE”, EMITIDO POR EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, DE FECHA 05 CINCO DE DICIEMBRE DEL 2023 el cual fue sometido a la
consideracién del Pleno del Ayuntamiento y aprobado en la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
numero 75 celebrada el dia 07 siete de diciembre del 2023 dos mil veintitrés, en el punto nimero 4 del orden
del dia bajo CUATRO RESOLUTIVOS de los cuales se transcriben a confinuacién el PRIMERO, SEGUNDO y
TERCERQ, en la parte que interesa:

SEGUNDO. Turnese el presente dictamen a la Comision Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacion Urbana
¥ Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, para los efectos procedimentales correspondientes.”

10.- Mediante oficio nimero 228/DGGC/2023 fechado el 05 cinco de diciembre del afio 2023 dos mil veintitrés, suscrito
por la ARQ. MIRIAM SALOME TORRES LARES, en su caracter de Secretaria Técnica del Comité de Obra Publica

“PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, APRUEBA y AUTORIZA EL DICTAMEN QUE
CONTIENE EL FALLO FINAL respecto de la Obra Publica nimero RP-009-2023, emitido por el Comit¢ de Obra
Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, en el sentido siguiente:

FALLO FINAL DE LA OBRA PUBLICA: RP-009-2023. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE
DE LA AV. JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

OBRA GANADOR MONTO
RP-009-2023, CONSTRUCCION DE PUENTE RENTAMAQGUZ $3,666,742.61 (TRES
VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV.| CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V. | MILLONES SEISCIENTOS
JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE SESENTA Y SEIS MIL
CANAL  HIDROLOGICO EN  CIUDAD SETECIENTOS

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-009-2023. DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV. JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” CONTRATISTA: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ATRAVES DE SU

ADMINISTRADOR UNICO, ING. JESUS SALVADOR DIAZ GARCIA.
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SEGUNDO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco AUTORIZA E INSTRUYE a la SINDICO
MUNICIPAL LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS, para que elabore el contrato con el contratista ganador:
RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES S.A. DEC.V.

TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotién el Grande, Jalisco AUTORIZA a los C.C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO MUNICIPAL, DIRECTORA GENERAL DE LA GESTION DE LA

CIUDAD, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA HACIENDA MUNICIPAL,

todos en funciones, para que, en nombre y representacion de este Ayuntamiento, suscriban el contrato y sus

convenios modificatorios que resulten necesarios durante la ejecucién de la Obra descrita en el cuerpo del
presente Dictamen.”

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO" declara que:

1.1 Esté investido de personalidad juridica para contratar obra publica y suscribir el presente Contrato de obra publica, @ :
de conformidad con lo previsto en los articulos 115 fracciones | primer pérrafo, Il primer parrafo, Ill inciso g), IVy V
inciso d) y 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 25 fraccion Ill, 32, 33 y 49 de la Ley de
Coordinacién Fiscal; 1, 2, 73 fracciones | y Il primer parrafo, 86 parrafo cuarto, 88 fraccion Il y 89 primer y ultimo parrafo
de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4 numeral 124, 37 fracciones II, V, Xl y XIV, 38 fraccién I,
47 fracciones |, II, VIl y XI, 48 fraccién IV y VII, 52 fracciones | y I, 60, 61, 64, 67 y 78 de la Ley del Gobierno y la

Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1 numerales 1, 2 y 5; 2 numerales 1, fraccién VI y 2 fraccién |;
3; 5 numeral 1; 7 numeral 1, fraccién VI y numeral 4, fraccién Ill; 14 numeral 1, fraccion I; 15 numeral 1, fraccion |; 42
numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Il y 2 fraccién Il; 86 numerales 1y 2; 87, 89, 90; 92 numeral 2, fraccion I; 95 y
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y 1, 2 fracciones |, II, VII, X y XI,

demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los correlativos
3y 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.2 Senala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el nimero 62 de la Avenida
Cristobal Colon, Colonia Centro, lugar en que se ubica el Palacio Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan El Grande, Jalisco.

2. “EL CONTRATISTA” declara que:

2.1 Acredita su existencia y personalidad juridica, mediante copia certificada por Notario Publico de la Escritura
Constitutiva de la Persona Juridica denominada “RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", protocolizada
en Escritura Publica numero 3,772 TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS, de fecha 15 quince de febrero de
2018 dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario Publico Titular Namero 1, de esta municipalidad, Licenciado
GUILLERMO RENTERIA GIL, registrada bajo el Folio Mercantil Electrénico N-2018019245, en el Registro Publico de
Comercio, con sede en Ciudad Guzman, Jalisco; segin datos asentados en la Boleta de Inscripcion
20180005229500GH; que comparece a la celebracion de éste Contrato de obra publica a través de su representante
ADMINISTRADOR UNICO, JESUS SALVADOR DIAZ GARCIA, segin se desprende de la TERCERA DISPOSICION
TRANSITORIA y de conformidad con las facultades y atribuciones que se describen en la clausula VIG ESIMA NOVENA
y demas relativas de esos Estatutos Sociales, mismas que, bajo protesta de decir verdad no le han sido modificadas,
revocadas o limitadas en forma alguna a la fecha.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-009-2023. DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV. JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” CONTRATISTA: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ATRAVES DE SU

ADMINISTRADOR UNICO, ING. JESUS SALVADOR DIAZ GARCIA.
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2.2 No se encuentra en proceso de disolucién ni liquidacién y que cuenta con plena capacidad juridica para contratar
y obligarse a la ejecucion de la obra publica objeto de este Contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos
econdmicos, contables, financieros, elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello.

2.3 Su representante legal, al contar con la profesion de LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL, se designa a si
mismo como Responsable de Obra, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIl y 104 numeral 6
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento, lo
que acredita con copias certificadas por Notario Publico de su Cédula Profesional 8140902, expedida por la Direccion
General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Pablica, con fecha 3 de Junio del 2013; asi como de su Cédula
Estatal No. PEJ 331496 de INGENIERO CIVIL, expedida por la Secretaria General de Gobierno del Estado de Jalisco,
con fecha 16 de noviembre de 2018.

2.4 Su representante legal se identifica ademas con la copia certificada por Notario Publico, de su Credencial para
Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con OCR 0376037243416.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, al momento de suscribir el presente Contrato, no se encuentra en alguno de los
supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de la Ley de Obra Pulblica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

2.6 Bajo protesta de decir verdad, no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su caso, que,
a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.

2.7 Su Registro Federal de Contribuyentes es: RCO180223B62, lo cual acredita con la impresion digital de su
Constancia de Situacion Fiscal, expedida por el SAT vigente al dia de hoy.

2.8. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinidn del cumplimiento de
obligaciones fiscales, contenidos en la Resolucion Miscelanea Fiscal vigente; asi como al corriente con las obligaciones
de pago de aportaciones Seguridad Social; lo que acredita con las impresiones digitales de la Opinién del cumplimiento
de obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de Administracién Tributaria y con la Opinion del
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, que le fuera expedida por el Instituto Mexicano
del Seguro Social.

2.9 Se encuentra registrado en el Registro del Padrén Unico de Contratistas del Municipio de Zapotlan el Grande, ante
la Direccién de Obras Publicas, bajo el Numero de Registro 117, lo cual acredita con un original de su constancia de
Padrén de Contratistas.

210 Dentro de su objeto social se encuentran, entre otros; El desarrollo de cualquier obra publica o privada,
efectuando trabajos de construccién o ingenieria civil, tal como la excavacion; el movimiento de tierras; la construccion;
el montaje y desmontaje de elementos prefabricados; el acondicionamiento o instalaciones; la transformacion,
rehabilitacién, reparacién, desmantelamiento, derribo, mantenimiento, conservacion, trabajos de pintura, limpieza y
saneamiento; pavimentaciones en terraceria, asfalto, concreto hidraulico, empedrados, adoquinamientos; obras civiles
en puentes y carreteras, presas y plantas de tratamiento, canales, acueductos y tanques de almacenamiento, obras
arquitecténicas en los géneros habitacional, de educacion, turistica, comercial, industrial, deportiva, de salud, religiosa,
social, de interés social y toda clase de obra publica; obras de urbanizacién, y en general todas las actividades afines
y conexas con la construccion, obra civil y acondicionamiento. La celebracién de todos los contratos y convenios con
el gobierno federal, o los gobiernos estatales y municipales.

2,11 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, las disposiciones
que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el ambito estatal y municipal,
las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucién de los Trabajos, el catalogo de
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, planos, la bitdcora y su propuesta técnica y economica,
habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% (cien por ciento) de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente Contrato; mismos que pasan a formar parte integrante del mismo. Y en general
conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a su ejecucion, poniendo para ello
toda su experiencia y conocimientos, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento
de sus obligaciones.

2.12 Bajo protesta de decir verdad, ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de realizacién de los trabajos de
éste Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones fisicas, ambientales, climatolégicas, topogréficas, en su caso
construcciones existentes y demas circunstancias presentes en él y sus alrededores, asi como caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, que pudieran
afectar el monto del mismo; a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo, lo anterior de conformidad a lo
establecido por el articulo 67 numeral 4, fraccion |l de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
y 81 de su Reglamento; en relacién con lo estipulado en las Bases y Lineamientos del citado Concurso.
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2.13 Sefiala como domicilio fiscal para los efectos del presente Contrato, en la calle Prolongacion de Medellin nimero
524-A, Colonia Constituyentes, Codigo Postal 49088, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1 Las estipulaciones contenidas en el presente Contrato no modifican las Bases del Concurso Simplificado
Sumario, que le dan origen.

3.2 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de ejecucion de los trabajos,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

3.3 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de éste Contrato, a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, partes del mismoy las Bases del Concurso Simplificado
Sumario conforme al cual se llevé a cabo la adjudicacion del mismo, los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

3.4 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 42 numeral 2; 43 numerales 1, fraccién
Il y 2 fraccién Il, 90, 92, 95 y 97 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en
términos de lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se consigna y aceptan
someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion
de la obra ptblica denominada: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV. JALISCO Y
CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE", bajo el CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-009-2023. “EL CONTRATISTA” se obliga a
ejecutar la obra bajo su propia direccion profesional y responsabilidad, hasta su total terminacion, sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que establece éste Contrato
y las Bases del Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen; de acuerdo al plan general de trabajo, su
programa de ejecucién y demas elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catdlogo de conceptos,
especificaciones técnicas, bitacora de obra, presupuesto y normas de calidad; asi mismo observando las disposiciones
que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan y estén vigentes en el &mbito Estatal
y Municipal; documentos todos que firmados por “LAS PARTES” como anexos, pasan a formar parte integrante del
presente Instrumento Juridico, de conformidad con lo establecido por los articulos 92 numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral
1, fraccion V de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de
su Reglamento; acatando para ello “EL CONTRATISTA” lo establecido por los diversos ordenamientos juridicos y
normas sefialadas en su apartado de DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos que obran
en los Archivos de la Direccidn de Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El monto establecido para
gjecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la cantidad de: $3,666,742.61 (TRES MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 61/100), incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado, con cargo a Recursos DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA,
NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, aprobado en la Sesion Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento numero 75, celebrada el dia 07 siete de diciembre del 2023, en el punto nimero
4 del Orden del dia.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales, equipo, herramientas,
transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccién, administracion, impuestos, materias primas,
seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante la realizacién de los trabajos
enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato, podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion
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de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
municipal la adquisicion de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto
autorice “EL AYUNTAMIENTO™.

El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “LAS PARTES”, en apego a lo
dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con
lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en
que incurra.

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO" le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) del monto total de la asignacién presupuestaria aprobada a éste Contrato, establecido en su Clausula

Quinta, ascendiendo a la cantidad $916,685.65 (NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 65/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; de conformidad a lo establecido en los articulos
100 numeral 7 y 103 numeral 1, fraccién |l de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Il.- Formulacion de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL
AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de

Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las
retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima Quinta del presente Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite
por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado
en este Contrato, asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacién conforme al procedimiento que se describe a continuacion:
.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en el formato aprobado por
“EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la Direccién de Obras Pulblicas de este Municipio; la conciliacién
de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que haya realizado segun lo
estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y especificaciones autorizadas, que se anexan a este Contrato, al igual
que los trabajos realizados conforme a las 6rdenes escritas en la bitdcora de obra por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada concepto de obra, especificando
a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se acompanaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o
isometricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores,
achurados y fotografias para sefialarlos.

N

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta firma que le consta la existencia
de los voliimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que fisicamente los midié; asi mismo le consta que dichos
trabajos estan ejecutados con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad
aplicable, ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de este Contrato se pagarén sobre la base de precios unitarios, debiendo “LAS PARTES” de
apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a
lo siguiente:
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“EL. CONTRATISTA", por medio del Responsable de la obra formulara las estimaciones de los trabajos ejecutados,
con una periodicidad no mayor de un mes, y debera presentarlas al Residente de Obra para su validacion, aprobacion
y autorizacién, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, acompafiadas
de los documentos que acrediten la procedencia de su pago, los cuales seran entre otros, los siguientes: : 1) Nimeros
generadores autorizados por el Residente de Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Fotografias que acrediten los
avances fisicos de la ejecucion de la obra, 5) Andlisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion y 6) Factura o Facturas.

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto sefiale la legislacion fiscal.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a aquel en que le hubieren
presentado las estimaciones para su validacion, aprobacién y autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los

precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada.
Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompafaran :
de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el dltimo generador del periodo de que se trate, el Responsable de Obra tendra
6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el paquete que contenga la estimacion y la documentacién descrita
en el parrafo segundo de la presente fraccion Il

Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de Obra, éste deberad de hacer su
entrega, junto con la estimacién correspondiente, dentro de los 5 dias naturales siguientes, a la HACIENDA
MUNICIPAL para su verificacion y pago a “EL CONTRATISTA”, |a cual tendra un plazo de 20 dias naturales para
realizarlo, mismo que se computara a partir de la recepcién de la documentacién correspondiente por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - “EL CONTRATISTA”
se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el dia 08 OCHO DE DICIEMBRE DEL 2023 DOS MIL VEINTITRES,
y a concluirla el dia 30 TREINTA DE DICIEMBRE DEL 2023 DOS MIL VEINTITRES, esto es, contando con un termino
de 23 VEINTITRES DIAS NATURALES, para la ejecucién de la misma, debiendo de realizarla con la secuencia y el
tiempo previsto en el programa de ejecucion de los trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “EL
CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el Acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o en
su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 112
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles
donde se realizaran los trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega
- recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para %

el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, permisos,licencias, derechos de bancos
de materiales, la propiedad o los derechos reales incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles o en su
caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del Reglamento de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para que “EL AYUNTAMIENTO” ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” los dictamenes, permisos, licencias,
etcétera; la Direccion de Obras Publicas, coadyuvara con éste a efecto de tramitarlos y obtenerlos de las autoridades
competentes a nivel central, respecto de aquellos tramites que le correspondan realizar a “EL CONTRATISTA”.

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o cualquier otro motivo ajeno a “EL
CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos, diferira en igual plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y
conclusion, en atencion a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.
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QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el
sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién
de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos
necesarios para el cumplimiento del objeto de éste Contrato, “EL AYUNTAMIENTO" le otorgara en una sola exhibicion
un anticipo equivalente al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria
aprobada al mismo, ascendiendo a la cantidad de $916,685.65 (NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA” 3 dias habiles antes a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efectie éste a “EL AYUNTAMIENTO” de la garantia
correspondiente, dentro del plazo establecido en el inciso A} de la Clausula Octava del presente Contrato, acompariada
de la documentacion que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fracciénl y
numeral 2, 100 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su
Reglamento. -

El atraso en la entregadel anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado en el
presente Contrato, situacion que operaréa de oficio, debiéndose formalizar el convenio respectivo entre “LAS PARTES”,
en el que se establecera la nueva fecha de iniciacion.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialade en el inciso A} de la Clausula

Octava, del presente Contrato, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberé iniciar los trabajos en lafecha
establecida originalmente.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
los trabajos ejecutados que se formulen por el Responsable de la Obra, debiéndose liquidar el faltante por amortizar
en la dltima estimacion.

En caso de que no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo correspondiente debera ser devuelto por.

“EL CONTRATISTA” a “EL AYUNTAMIENTO?”, a través de un cheque certificado o transferencia electrénica a favor
del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; a través de la Tesoreria Municipal.
Si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles posteriores a

aquel en que debié de haberse amortizado en su totalidad, “EL CONTRATISTA” debera de reintegrarlo y ademas
cubrir los cargos que resulten, para el caso de cantidades pagadas en exceso recibidas por el mismo.
Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” si asi lo estima necesario, podra hacer efectiva la fianza
que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta inversion del anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de terminacién anticipada o rescisién administrativa del presente
Contrato, conforme a lo establecido en sus Clausulas Trigésima Tercera y Trigésima Cuarta, respectivamente, “EL
CONTRATISTA” reintegrara el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de 10 dias
habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la decisién; en el supuesto de que no se verifique el
reintegro dentro del plazo antes mencionado, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlo y ademas cubrir los cargos
que resulten, conforme con lo indicado en los articulos 100 numerales 16 y 17 y 105 pérrafo 14 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos citados en los dos parrafos
anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha en que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se

efectde. La devolucién sera obligacion para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracion judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. —El atraso en la entrega del anticipo  por
causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo dispuesto
por el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Puablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual “EL
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CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del
deposito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de ejecucion de los trabajos. En caso de que “EL
CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento
del programa de ejecucion convenido en el presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 108 numeral
6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de
los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion
convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio dondese reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucién establecido en el presente
Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se pagaran a base de precios unitarios,
donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
origine la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este Contrato a
su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su casopagos en exceso “EL AYUNTAMIENTO” se reserv
el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones,
sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

“EL AYUNTAMIENTO” podra aumentar, reducir o cancelar conceptos y volimenes o modificar alguna de las
especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el documento “PE-2 Catalogo de Conceptos”, sin que esto
justifique reclamacién alguna por parte de “EL CONTRATISTA”, o repercuta en la modificacion al rendimiento y costo
de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo; estableciéndose que el andlisis e integracién de los precios
unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios o convenio adicional para la Obra Publica objeto d
este Contrato, seran con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos similares
del catélogo respectivo.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso por la
contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en los
articulos 95 numeral 1, fraccion Xl 'y 105 numerales 14, 15y 16 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y de sus Municipios.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por los articulos 98 y 103 numeral 1 fraccion
| de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento; y con arreglo a
lo que dispone EL Capitulo Vill ‘DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.", de las Bases de referencia; se
obliga a constituir las siguientes fianzas, mismas que se tramitaran por una Institucion de Fianzas debidamente
registrada yfo autorizada, ser calificadas y en su caso aceptadas por la Encargada de la Hacienda Municipal, conforme
a las facultades que le otorga la Ley:

A) DE ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA", dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la entrega del
fallo; debera constituir FIANZA afavor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO vy/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por la totalidad del
monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;dicha fianza garantizara la debida y correcta
aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo
entregado para la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “EL
AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su fiado.
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Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”, no hubiese otorgado lafianza
para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO"” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del presente Contrato;
asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y “EL CONTRATISTA”
entregue la fianza de anticipo, no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucién de los trabajos se
realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo
otorgado, contendra como minimo las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcién; importe total garantizado con nimero y letra
y la denominacién o nombre de “EL CONTRATISTA”.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato de Obra Publica que
ampara.

c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversién, aplicacién, amortizacion, deduccion y devolucién
total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo pactado para la
ejecucion de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y podra hacerse
efectiva sin que previamente exista compensacion.

e) La garantiasubsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

f)  Que pagaré la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la indemnizacién por mora y los
intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelacion escrito emitido por “EL AYUNTAMIENTO”, cuando se haya amortizado
totalmente el anticipo otorgado.

h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucién y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito
Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo
de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el
articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la
competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantl con residencia en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades
derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias hébilessiguientes a la fecha de entrega
de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccion | de la Ley de Obra Plblica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en los articulos 98 numerales 1, fraccion |l 2,
4 fraccion Il y 5 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, y 112, 113, 114, 119y 120 de su Reglamento; debera otorgar
FIANZA afavor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO vy/o de la
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR CIENTO)
del importe total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se debera realizar la modificacion
correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente hasta que las obras materia del presente
Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el plazo méaximo para la entrega de la fianza de
cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no la hubiese otorgado “EL AYUNTAMIENTO” procedera a la rescision
administrativa del Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinciéon de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion
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correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccién Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza de la fianza de
cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcién; importe total garantizado con nimero y letra
y la denominacién o nombre de “EL CONTRATISTA”.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas |as estipulaciones contenidas en el Contrato y
sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.

¢) Encaso de modificacién al plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prérrogas o esperas para
el cumplimiento del Contrato, la Institucién Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con las prorrogas o esperas otorgadas mediante la emisién de los
endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del Contrato, en el que se incluya
el monto originalmente pactado, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

e) Lalnstitucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucion total de la Obra Pablica que ampara,
aun cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Sexta del Contrato
de Obra Plblica a que hace referencia.

f) Esta fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza, hasta que las obras publicas
materia del Contrato hayan sido recibidas en su totalidad y continuara vigente durante la substanciacién de todos
los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme
por parte de la autoridad competente.

g) La Institucién Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
integre la reclamacién para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”
las razones, causas 0 motivos de su improcedencia.

h) Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que “EL CONTRATISTA” presente su solicitud,
previa autorizacién expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” y contar con el acta administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”,
la liquidacién correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccion 11l del Reglamento de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

i) La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones
estipuladas en el Contrato por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” har4 efectiva la fianza que
garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones.

j) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén'los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacién, del Distrito
Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo
de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el
articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la
competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la péliza de cumplimiento del Contrato, “EL
AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el Contrato, por lo que “EL CONTRATISTA” pagara a “EL
AYUNTAMIENTO”, las cantidades por concepto de dafios y perjuicios que a juicio de éste determine para tal efecto,
con independencia de las penas convencionales que por otro motivo se haya hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA?” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a todas y cada
una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente Contrato, sea la Institucion Afianzadora quien responda ante
“EL AYUNTAMIENTO", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y deFianzas, asi como a la competencia de los Tribunales
Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente Contrato y en la legislacion aplicable, para lo cual
deberé otorgar FIANZA afavor y satisfaccién de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO;
y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el equivalente al 10% (DIEZ
POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual
estara vigente por 12 DOCE MESES contadosa partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega y Recepcion
Fisica de los Trabajos, de conformidadcon lo dispuesto por los articulos 98 numerales 1, fraccion il y 4 fraccion I, y
113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a presentar dicha garantia previamente a la recepcion de los trabajos.
Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe total garantizado con nimero y letra
y la denominacién o nombre de “EL CONTRATISTA".

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la reparacion de
vicios ocultos o defectos que resulten de la obra, incluyendo materiales y mano de obra.

¢) Que lafianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” de
conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

d) Estafianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacion de los trabajos,
mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato
garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento que resulten dentro de los 12
MESES siguientes a la fecha en que se efectie la formal ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena
satisfaccién de “EL AYUNTAMIENTO”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacion de todos los recursos
legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de
la autoridad competente.

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito
Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo
de terceros, aln para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el
articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la
competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
al articulo 113 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de |a fecha del Acta de recepcion
fisica de los trabajos por la Direccién de Obras Publicas, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, segun lo determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA?” debera solicitar por escrito la liberacion de
garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO"” previo a su liberacion, realizar una verificacion de la obra y redactar un
informe sobre el estado de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA" presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion expresa y por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO?”, en la que sefale su conformidad para cancelar la fianza.
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El incumplimiento a esta clausula u otra obligacién a cargo de “EL CONTRATISTA”, sera motivo de rescision del
presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad o
imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes

a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO?” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo162 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “EL CONTRATISTA”
Su correccion, reparacion o reposicion inmediata, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener
derecho a retribucién alguna por ello, dentro de un término maximo de 10 dias habiles, durante el cual continuara
encargado de la conservacion de la obra; si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL
AYUNTAMIENTO” procedera a hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 167del Reglamento indicado en esta clausula.

Si la correccion, reparacion o reposicion; requiere de un plazo mayor al sefialado en el parrafo que antecede, “LAS
PARTES"” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA”
para estos efectos.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya haya sido recibida y aprobada,

eximen a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios ocultos que después
resultaren en la misma y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados,

por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi .
como por la obra faltante o mal ejecutada en cualquier momento.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de vicios
ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias hahilesanteriores al
vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “EL AYUNTAMIENTO” procederacon su devolucion
o cancelacioén, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observadosse deben a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,“EL AYUNTAMIENTO” procedera a
desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara
las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo
para ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO" para exigir ante las Autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivaslas garantias
constituidas conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado deJalisco y sus
Municipios, segun lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la inobservancia de las normas referidas
en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL. CONTRATISTA".

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” y de los
equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL .- Si durante la ejecucion
de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo original de éste Contrato,
“EL CONTRATISTA?”, previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar por escritoa “EL AYUNTAMIENTO”
su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los anélisis de los precios con ladocumentacion que los soporte
y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion y pago,dicha conciliacién y autorizacién debera
realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,para lo cual se deberé proceder en el orden y de la
manera que establece el articulo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

N e

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el presente Contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios
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unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, deconformidad con lo
establecido en el articulo 107 de |la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente en el catalogo
no sea necesaria la autorizacidn de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion seasentara en la bitacora, de
lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra autorizarlos mediante convenio suscrito
en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion
con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse designado asi mismo como
Responsable de Obra, segln se desprende de su declaracion 2.3 del capitulo de DECLARACIONES de “EL
CONTRATISTA”, de éste Contrato de obra publica, ademas de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le

corresponden como tal, debera de cumplir con la totalidad de obligaciones que le resultan como Responsable de Obra,
que le derivan de lo dispuesto por dicho Contrato, y por la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; por lo que se constituira anticipadamente a lainiciacion de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos, por todo el tiempo que dure la ejecucion, y estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos,aln las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera conocer con amplitud los

proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se generen con la ejecucion de
los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccion XVl y 104 numeral6 de la referida Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento.

“EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion
del Responsable de Obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente Contrato.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos
objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable
de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos o privados del
personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia
de trabajo y seguridad social, tales como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social,
toda vez que como empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar esas obligaciones a su cargo, por
lo que “EL AYUNTAMIENTO” enningin caso podra ser considerado como intermediario laboral o responsable
solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en
su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO" en relacion con la ejecucién de los trabajos objeto del presente
Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra contratada o por
autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccion a través del Servicio Integral
de Registro de Obras de Construccion (SIROC) del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado

en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion por Obra o Tiempo
Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,“EL
AYUNTAMIENTO”, dard aviso a las autoridades competentes, y podra iniciar el procedimiento de rescision del

presente Contrato; siendo “EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas

relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de cualquier respensabilidad derivada de este caso a

“EL AYUNTAMIENTO"”.
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“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, sera responsable del correcto pago de sus
obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o
impuestos que se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafos y perjuicios causados por sus operarios en la ejecucion de los
trabajos que les encomiende, y estd obligado a responder de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o
empleados, de conformidad con lo estipulado en los articulos 1401 y 1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco,
aplicado de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y PERJUICIOS. ~ En virtud de que “EL
CONTRATISTA” es el unico responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todas las leyes,
reglamentos y demas ordenamientosjuridicos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad,
uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el
articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la suscripcion
del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” seré el Unico responsable de los darios y perjuicios que, con motivo de la
obra se causen a “EL AYUNTAMIENTO?” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente Contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO”, o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, en razon de ello, “EL CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el cumplimiento del objeto
establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO”
para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de
“EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la Clausula Octava inciso
B) de este Contrato.

DECIMA QUINTA. -~ POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido recibida
por “EL AYUNTAMIENTO"”, total o parcialmente; los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de
cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “EL CONTRATISTA”, por lo que éste dentro de los10 dias
habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articul
99 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “E
AYUNTAMIENTO?”, copia simple de una péliza de sequro de obra civil, la cual debera contar con cobertura para el
personal a su cargo para la ejecucién de la obra, en los términos de las leyes laborales, asi como para garantizar la
responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los
trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos com
los materiales y equipos incorporadosy que forman parte de la obra, por la suma asegurada equivalente al 10% (DIEZ
POR CIENTO) del monto total de la obra publica contratada, la cual debera estar vigente mientras el presente Contrato
también lo esté.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algln dafio que exceda la suma asegurada o las coberturasen
dicha pdliza, seguira siendo el tnico responsable para responder por la totalidad de los darios.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia,
falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra contratada, por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad,
indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” no podré encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra contratada, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL AYUNTAMIENTO", y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” requiera subcontratar a otraempresa para
la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma o adquiera
materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito previamente y con anticipacién a “EL
AYUNTAMIENTO”, acompaiando la documentacion correspondiente, en estos casos “EL CONTRATISTA” seguird
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siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de
aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate

para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendré ninguna accién o derechoque hacer valer en contra
de “EL AYUNTAMIENTO” por tales obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en éste
Contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO”, éste ordenara su reparacién o reposicion inmediata
con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales haréa por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho de retribucion alguna; en éste caso “EL AYUNTAMIENTO?” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension
parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefalado para la terminacion de la obra, de conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el
articulo 108 numeral 8 de la Ley de Obra Piblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones
de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO?” llevar a cabo la inspeccion y pruebas
necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta
o en los lugares de su adquisicion o fabricacién, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL CONTRATISTA” se compromete al
pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucién de la obra se requieran, las causas de incumplimiento
presentadas y justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no sean aclaradas
por éste, sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir
con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la
ejecucion de los trabajos materia del presente Contrato, asi mismo deberd adoptar para la prevision de riesgos
presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de orientacién necesarias para evitar
los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO?, el rétulo de obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias. Ademas
“EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para
desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA, en caso de incumplimiento “EL AYUNTAMIENTO" dara aviso
a las autoridades competentes, asl como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan que “EL CONTRATISTA”
seraresponsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra publica
conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas
en las leyes aplicables a la materia, asi como los darios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera
realizar de manera inmediata las acciones necesarias parala remediacion, restauracién y compensacion que
corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo
en todo momento las indicaciones que le fueran dadas por la Direccién de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”,
de manera directa o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a través de su Direccion
de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-007/2008,
respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos
peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-01/2016, misma que expone los criterios y las
especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacién, clasificacion, valorizacion y destino de los
residuos de la construccién y demolicion que se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” a través de su Direccién de Obras
Puablicas, tendré el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este Contrato.
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Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO", por medio de su Direccion de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA
DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, el cual sera un servidor plblico que fungird como su representante ante

“EL CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o

derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsable de la supervision, vigilancia, control
revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, d
conformidad con lo establecido en el articulo 2 numerald, fraccién XVIl de la Ley de Obra Publica para el Estado d
Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto d
éste Contrato, asi como los materialesque en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicione:
y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas co
su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren adecuadas.

y
e

e
e
S
n

VIGESIMA TERCERA. - DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera obligatorio la elaboracion de la
Bitacora, ya sea fisica o electronica, disefiada para el control y el registro de avances eincidencias de la Obra Plblica contratada;
y su control y seguimiento sera por medios remotos de comunicacion electrénica, caso en el cual se denominara Bitacora
Electrénica, u otros medios autorizados, en cuyo caso de denominara Bitacora Convencional, dado que es el instrumento
técnico que constituye su medio de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes
que se presenten durante la ejecucion de los trabajos; en concordancia con o establecido en los articulos 2 numeral 1,
fraccion Il de la Ley de Obra Puablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 2 fraccion VIIl, 138, 139, 140y 141 de

su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO" verificara que las

obras objeto de este Contrato se estén ejecutando por “EL. CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucié

de los trabajos convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO" comprobara

realizada.

periddicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no ‘@

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan

= - —— . -

que “EL AYUNTAMIENTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” penas convencionales, por el atraso en la ejecucién
de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en funcion del importe de
los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este Contrato para la conclusiéntotal de las obras, para esta pena el

porcentaje que se aplicara del importe de los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO).

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos contratados por causas imputables a

“EL CONTRATISTA”, se le sancionara en base a la siguiente formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato del importe de los trabajo
no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asf mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de

las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucién de los trabajos contratados, “EL AYUNTAMIENTO

aplicara una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, misma que se ir4 incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra;

dicha sancién se calculara en base a la siguiente formula:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUEL!CA NUh_.'IERO: RP-009-2023. DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA AV. JALISCO Y CALLE GOMEZ FARIAS SOBRE CANAL HIDROLOGICO EN CIUDAD GUZMAN,
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FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1 y 2 del articulo 96 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefaladas deberan aplicarse considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% (DIEZ POR CIENTO) sin incluir
el Impuesto al Valor Agregado delmonto del presente Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del
mismo.

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL CONTRATISTA” en la ejecucionde
los trabajos durante la vigencia de su programa, “EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96
numeral 5 de la Ley de Obra Pulblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicaréa a “EL CONTRATISTA”
retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine
el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en éste Contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo
establece el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento Legal en cita.

Las retenciones econdmicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL CONTRATISTA”, podran ser
recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién pactado en este Contrato, las penas
convencionales o las retenciones econdémicas deberan calcularse considerando las condiciones establecidas en el
nuevo programa de ejecucion.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”
no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término establecido por
“EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” independientemente de la aplicacién de las penas
convencionales sefaladas anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA”, el pago del sobrecosto que resulte de
la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaria a “EL
AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el Contrato, de
conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO”
podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del presente Contrato, o bien la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente segin proceda en la rescision.

VIGESIMA SEXTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademés de las retenciones econdmicas sefialadas en la clausula que
antecede, “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran se le aplique la retencién equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de los servicios de vigilancia,
inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numerales 1y 2 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de aceptacién para que se le haga la retencién del dos al
millar (0.2%) por obra ejecutada en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; para fines de capacitacién y
adiestramiento de los trabajadores con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (CMIC).

Lo anterior en cumplimiento a lo indicado en el Capitulo X "RETENCIONES”, de las Bases del Concurso Simplificado
Sumario de referencia.
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VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente Contrato existe la
necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan que en su caso
procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con lasnuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder
conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo plasmado en los articulos 123,124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion al catélogo de conceptos y/o plazo de
ejecucion de los trabajos materia del presente Contrato, que se asentaran en la bitdcora , como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las especificaciones,
etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean aprobadas por escrito por parte de
“EL AYUNTAMIENTO”, cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con los
requisitos sefialados en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS. - Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente Contrato,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,pero que de hecho y
sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de cualquiera
de “LAS PARTES" conforme al procedimiento establecido en el articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL
AYUNTAMIENTO?”, de existir estos.

Para el efecto del péarrafo anterior, “EL CONTRATISTA"” contard con un plazo de 30 dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente del incremento para presentar su solicitud, pero
invariablemente dentro del plazo de ejecucion de los trabajos; dicha solicitud debera ser acompanada de la siguien
documentacion:

a) La relacion de los indices nacionales de precios producto con servicios que determine el Banco de Meéxico.

b) Elpresupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios
del presente Contrato.

c) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido,

d) Elprograma de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que se tenga convenido,
a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.
e) Elanalisis de la determinacion del factor de ajuste, y

<

determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con
los precios unitarios del presente Contrato, ajustados conforme lo prevé el precepto legal en cita. X

f) Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados en el periodo correspondiente de ajuste.

Lo anterior en relacién a lo estipulado en el Capitulo XI “DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS”, de las
Bases del Concurso Simplificado Sumario, ya sefialado.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la ejecucion de los trabajos, a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO”, se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente, “EL AYUNTAMIENTO”, podré autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente Contrato, considerando la
siguiente forma:

Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el
acuerdo para su realizacién se asentara en la bitacora.

Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO”, podra
autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a
los ajustes que hubieren sido reconocidos.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-009-2023. DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
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Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente Contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO®, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién de la obra, se podran iniciar los
trabajos sin la conciliacidn y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacion no podra exceder de 10 dias
habiles a partir de que “EL. CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente
Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar
los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos
precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro del plazo que éste sefale sometera a

consideracién los nuevos precios unitarios acomparados de sus respectivos anlisis, a través del formato determinado

por “EL AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio

de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios {
establecidos en éste Contrato. §

La autorizacidon de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiero, su

autorizaciéon procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO” cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL. CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la autorizacién de pago de cualquier
concepto extracrdinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO",
en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendré “EL CONTRATISTA” derecho
al pago de los mismos.

TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL CONTRATISTA” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL
AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que selleve a cabo por parte 5//

de “EL CONTRATISTA” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a no divulgar
ylo revelar de maneraalguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL
AYUNTAMIENTO” le hubieseproporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente
Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma

oral, escrita, en medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad
exc!uswa de“EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL CONTRATISTA"” que dicha informacién es considerada

como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obhgaca(}n de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir
de su conclusion, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta clausula,
“EL AYUNTAMIENTO" procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,asi como la
rescisién del presente Contrato en caso de encontrarse vigente.

cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o porcausa justificada, podré suspender temporalmente en todo o
en parte, la ejecucion de los trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo
para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su
Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. — SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” @

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos, bastara para ello con el

levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6 del articulo 108 del OrdenamientoLegal citado en lineas
previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-009-2023. DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
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Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2 del articulo

108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de la ejecucién de los trabajos, sera necesario dar por terminado anticipadamente el

presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula TrigésimaTercera. En caso de suspension del Contrato

que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas -
que la motivaron.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 108 numeral

6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de

los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion

convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio dondese reconozca el plazo de la suspension y

las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente
Contrato.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato, cubriendosele a “EL. CONTRATISTA”
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en
los términos de este Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrirda a “EL. CONTRATISTA” el importe de las obras por ¢l ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS PARTES" acuerdan que “EL
AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de
interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una
resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108
numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que “EL
AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el presente Contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, debiéndose
para ello proceder conforme a lo establecido en el articulo 109 de |la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlaciéon con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS PARTES” que si
es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, seréd necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco o ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

<

TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar por rescindido el presente
Contrato previstas en el articulo 109 numerales 1 y 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, “EL AYUNTAMIENTO” de conformidad a lo dispuesto por el numeral 4, de ese articulo 109; rescindira
administrativamente el presente Contrato cuando:

=

. “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus obllgaC|ones dentro de los plazos
establecidos para ello en este Contrato;

Il. “EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello
dentro del presente Contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas ajenas a “LAS
PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

1. “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de la Materia.

V. “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucion convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el
programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del Contrato y causa

&
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de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, por la falta de informacion
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, por la falta de entrega fisica de |as areas de trabajo
y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que en su
caso deba proporcionar o suministrar “EL AYUNTAMIENTO”;

l. “EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO?”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que
tengan la facultad de intervenir;

Il. “EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que
afecte a este Contrato o por la falta de cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o
de cualquier indole;

lll. “EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO?” no garantice el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato;

V. “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de los trabajos
contratados;

V. Ocurra la muerte o incapacidad del Representante Legal de “EL. CONTRATISTA” declarada judicialmente o la
extincion de la Persona Juridica; :

VI. “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega-
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los terminos
y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios; y

VI En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL CONTRATISTA”, superenel 10%
(diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto de este Contrato.

De igual manera operara la rescisién administrativa del presente Contrato, de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, por las causas establecidas a todo lo largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra
causa imputable a “EL CONTRATISTA” que sea analoga a las antes expresadas, por la razon de que “EL
CONTRATISTA" es el tnico responsable de |a ejecucion de la obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento de
todos los ordenamientos legales de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rigen en el &mbito federal, estatal y municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO",

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serédn a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Del mismo modo sera causa de rescision administrativa de este Contrato, en el caso de que exista una variacion
sustancial al proyecto original. Se considera variacién sustancial al proyecto original, la modificacién de los fines y
caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como las modificaciones que afecten la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto del mismo.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de éste Contrato, previo respeto de la garantia de audiencia
y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto queresulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que
procedan.

El procedimiento de Rescisién se llevara a cabo conforme a lo establecido en el numeral 5 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision imputable a
“EL CONTRATISTA" y S|empre que existan razones de interés publico o causa justificada que haganinnecesaria o
inconveniente la permanencia del presente Contrato, podrén pactar mediante un convenio la terminacion del mismo
por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110 ctla Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.
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TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL AYUNTAMIENTO” recibira las obras objeto de este
Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad.

“EL CONTRATISTA” comunicard por escrito a través de la bitdcora de obra y mediante oficio, a “EL
AYUNTAMIENTO" dentro del plazo maximo autorizado, la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados,
para que éste dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias hébiles, verifique que estan debidamente
terminados, conforme a las condiciones, especificaciones y demés estipulaciones establecidas en el presente
Contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO?” contaré con un plazo de hasta 10 dias habiles para
proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega y Recepcion correspondiente, qguedando
los trabajos bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de ejecucion por fases que puedan
entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcion de
la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido y
puedan ser utilizadas a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo
ejecutado.

b) De comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que
“LAS PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

c) “EL AYUNTAMIENTO" rescinda este Contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la
resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de losdescuentos
que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por concepto de sanciones en los términos de este Contrato.

“EL CONTRATISTA" se obliga a retirar todos los equipos|e instalaciones temporales, dejando las areas de trabajo
totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios producidos por los trabajos

encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su
instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL AYUNTAMIENTO?” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcion, enviando un ejemplar al Organo de Control Interno
Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la obra.

~

TRIGESIMA SEPTIMA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente
los mismos, “LAS PARTES" dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a partir de su recepcion, deberan elaborar
el finiquito de los mismos, en el que se haré constar los créditos a favor y en contra que resultenpara cada uno de
ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se proceder4 conforme a
lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con
lo plasmado en los articulos 158, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

W

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
AYUNTAMIENTO” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “EL
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AYUNTAMIENTO” proceder4 a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 dias habiles para
alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta Administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en este Contrato, de conformidad con lo establecido
en el articulo 112 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma del finiquito de los
trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa que extingue los derechos y obligaciones de “LAS
PARTES” en éste Contrato, subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados ‘en dicho Contrato, en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “EL
AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducir4 de las cantidades
pendientes a cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva por “EL
AYUNTAMIENTO?” la fianza de vicios ocultos, otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se entreguen en el plazo establecido en
el programa de ejecucion convenido, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra,
sera con cargo a “EL CONTRATISTA”, vy el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsara a “EL AYUNTAMIENTO” los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de
aquel.

TRIGESIMA NOVENA. — REGISTRO. - A la conclusién de los trabajos contratados, sera obligacion de “EL
AYUNTAMIENTO” registrar en Catastro y en el Registro Publico de la Propiedad, los titulos de propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacién que
le sea solicitada para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. — DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA. - Cuando resulten observaciones de auditoria,
emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se
requieran para la documentacién para la solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos
fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco;
correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias volumélricas observadas, “EL
CONTRATISTA” debera realizar el reintegro como Ultima instancia, a la Hacienda Publica Municipal, para que esta a
su vez haga la comprobacién a la Entidad correspondiente.

CUADRAGESIMA PRIMERA DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS PARTES” acuerdan
que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sohre
problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este Contrato, y en caso de no llegar a un
acuerdo, estaran seguin sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “LAS
PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
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la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y en su caso, a los que establece
y que sean aplicables de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Puablico del Estado de Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de
Jalisco, del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, del Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de la Ley
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y de las demas relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecuciéon y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Contrato, “LAS
PARTES” se someten ala jurisdiccién y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,
renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera
corresponderles.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y debidamente enteradas de su contenido,
alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a

i j ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzmé
mes de diciembre del afio 2023 dos mb quﬁtnqs.r
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“EL CONTRATISTA”

RENTAMAQGUZ CONBTRUCCIONES S.A. DE C.V.
A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR UNICO,
ING. JESUS SALVADOR DIAZ GARCIA.
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