Direccion de
Obras Piiblicas

4 GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO
MEJIA ESQUINA CON LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE
CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD
. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”.

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M.

Dieguez, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL %
GRANDE, JALISCO", representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO
BARRAGAN SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS
CONTRERAS, Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES
GOMEZ, Secretaria General, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES,
Coordinadora General de Gestion de la Ciudad, ARQUITECTO JOE RONAL
ANGELES PEDROSA, Director de Obras Publicas, y LICENCIADA ANA MARIA DEL
TORO TORRES, Encargada de la Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y para
los efectos de éste Contrato se les denominard conjuntamente como “EL
AYUNTAMIENTO”; y por la otra parte la Persona Juridica denominada “GIYC S.A. D
C.V.”, representada por su ADMINISTRADOR UNICO, SENOR JOSE SALVA
GARCIA GUZMAN, a quien en el trascurso de éste instrumen i

llevar a cabo el‘procedimiento de contratacion de licitacion publica-y-celebra
a través del PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, motivado en criterios

ficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten
para obtener las mejores condiciones para el mismo: el dia 18 de

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Qriginal Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
JACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
E MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman, -
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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y JOE RONAL ANGELES PEDROSA, en sus calidades de Coordinadora General de
Gestion de la Ciudad y Director de Obras Publicas, respectivamente; actuando en
conjunto como Area Técnica, en uso de su facultad delegatoria para la integracion de
los expedientes unitarios de Obra Publica y para la realizacion de los procedimientos de
licitacion de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas, de conformidad
con lo dispuesto en el parrafo primero del articulo 11 del Reglamento de Obra Publica
para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; emitieron el “ACUERDO DE
JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA PARA
DIVERSAS OBRAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE RECURSOS FISCALES’,
mismo en el que en su ANTECEDENTE |, establecieron en la parte que interesa lo
siguiente; -

“l.- En Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 34, celebrada el dia 10 diez de noviembre 6
del 2022, se aprobd en el punto numero 7 del Orden del dia, el Dictamen de la Comisién Edilicia
Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra que

aprob6é a su vez, los Techos Financieros de 8 Obras Publicas provenientes de Recursos Fiscales,
enumeradas de la RP005-2022 a la RP012-2022, de las cuales 7 de ellas quedaron aprobadas con los
siguientes techos financieros:

NUMERO NOMBRE TECHO FINANCIERO
“REHABILITACION DE CRUCERO EN LA
CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA

CON LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA

RP-011-2022 A BASE DE PAVIMENTOQ DE CONCRETO Y $1°061,092.02 %2 /

SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO." TN

Emitiendo 2 RESOLUTIVOS, de los cuales se reproduce el PRIMERO de ellos:

“PRIMERO. - Se somete a la consideracion del Pleno del Comité de Obra Publica del Gobierno Municip
de Zapotldn el Grande, Jalisco, la aprobacion y autorizacion de la MODALIDAD DE ADJUDICACIO

2.- El Area Técnica expuso ése Acuerdo de Justificacion ante el Comité de Obra
Pablica dehGobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; quien derivado de

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011.2022.

RECURSOQ: Programa de Obra Pablica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”.

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manual M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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ADJUDICACION DIRECTA ... RESPECTO DE DIVERSAS OBRAS PUBLICAS FINANCIADAS CON
RECURSOS MUNICIPALES PARA LA “REHABILITACION DE CRUCEROS A BASE DE PAVIMENTO
DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN

DIVERSAS CALLES DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO..."
Emitiendo 3 RESOLUTIVOS de los cuales se transcriben los dos primeros:

“PRIMERO. - Los integrantes de este Comité APROBAMOS Y RATIFICAMOS las propuestas contenidas

en los Acuerdos de Justificacién presentados por el Area Técnica, respecto de las Obras Publicas
descritas en el cuerpo del presente Dictamen.

SEGUNDO. - Los integrantes de este Comité DICTAMINAMOS Y AUTORIZAMOS LA MODALIDAD DE
CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA PARA LAS OBRAS PUBLICAS Y A LOS

CONTRATISTAS QUE RESULTARON GANADORES DEL PROCESO DE INSACULACION COMO A %
CONTINUACION SE ENLISTAN:

NUMERO NOMBRE DE LA OBRA TECHO FINANCIERO CONTRATISTA
“REHABILITACION DE CRUCERO
EN LA CALLE GRAL. IGNACIO
MEJIA ESQUINA CON LA CALLE GIYC S.A.DE C.V.

MANUEL M. DIEGUEZ LARA A
RP-011-2022 BASE DE PAVIMENTO DE $1'061,092.02
CONCRETO Y SUSTITUCION DE
REDES DE DRENAJE SANITARIC Y
AGUA POTABLE, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” /

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1 Esta investido de personalidad juridica para contratar obra publica y suscribir el
presente Contrato de obra publica, de conformidad con lo previsto en los articulos
fracciones | primer parrafo, Il primer parrafo, lll inciso g), IV y V inciso d) y 134 de la’
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1; 1, 2, 73 fracciones | y |l
primer parrafo y 80 fraccion Ill, 86 parrafos primero, segundo y cuarto, 88 fraccion Il y

y VII 52 fracciones | y I, 60, 61, 64, 67 y 78 de la Ley del Gobierno y la
ci6h Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1 numerales 1, 2 y 5; 2

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENA

JE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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numeral 4, fraccion lll; 14 numeral 1, fraccion |; 15 numeral 1, fraccion |; 42 numeral 2;
43 numerales 1, fraccion Ill y 2 fraccion I; 55 numeral 2; 86 numerales 1y 2; 87, 89, 91;
92 numeral 2, fraccion |; 95 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los correlativos del Reglamento de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y 1, 2 fracciones Il, VIl y X,
3y 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.2 En la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 34 celebrada el
dia 10 de Noviembre del 2022, en el punto niimero 6 en el orden del dia, se aprobd

por mayoria absoluta el DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE
APRUEBA LOS TECHOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LAS OBRAS PUBLICAS DENOMINADAS
“REHABILITACION DE CRUCEROS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO, PROVENIENTES DE RECURSOS FISCALES

Emitiendo 2 Puntos de Acuerdos, de los que se transcribe el PRIMERO de ellos:

PRIMERO. Se aprueban en lo particular, por este Honorable Ayuntamiento los Techos Financieros
asignados a las Obras Puiblicas denominadas “REHABILITACION DE CRUCEROS EN DIVERSAS
CALLES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, PROVENIENTES DE RECURSOS
FISCALES”.

1.3 En la Sesion Extraordinaria de Ayuntamiento niumero 36, celebrada el dia 24 de
noviembre del afio 2022, en el OCTAVO PUNTO, se aprobd el “DICTAMEN DE
COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBAN
REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN DEL COMITE
DE OBRA PUBLICA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALI
EMITIDO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, RESPECTO DE LAS OBRAS PUBLICAS NUMEROS:
005-2022, RP-006-2022, RP-007-2022, RP-008-2022, RP-009-2022, RP-010-2022, RP-011-2022 y RP-
012-2022, PROVENIENTES DE RECURSOS MUNICIPALES".

Emitiendo 5 RESOLUTIVOS, de los cuales, se transcriben el PRIMERO y el TERCER
en la parte que importa:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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NOMBRE DE LA OBRA CONTRATISTA GANADOR
RP-011-2022.- "REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE
GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA CALLE MANUEL M.
DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y GIYC S.A.DEC.V.
SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA
POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO."”

TERCERO. - Se autoriza e instruye a la Sindico Municipal, LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS, a
efecto de que celebre los contratos correspondientes con los contratistas ganadores para las Obras
Publicas bajo la Modalidad de Adjudicacién Directa”.

1.4 Sefiala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el
numero 62 de la Avenida Cristébal Colon, Colonia Centro, lugar en que se ubica el
Palacio Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco. %

2. “EL CONTRATISTA” declara que:

2.1 Acredita su existencia y personalidad juridica, mediante copia simple de la Escritura
Constitutiva de la Persona Juridica denominada “GIYC S.A. DE C.V.”, protocolizada en
Escritura Publica numero 27,832 veintisiete mil ochocientos treinta y dos, de fecha
29 veintinueve de junio de 2015 dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Publico
Numero 4, Licenciado EDUARDO PAEZ CASTELL, de esta Municipalidad; registrada
bajo el Folio Mercantil Electrénico No. 26707 * 6, ante el Registro Publico de la—
Propiedad y de Comercio, con sede en ésta Ciudad Guzman, Jalisco; segurn/ se
desprende de la Boleta de Inscripcién con Prelacion Registral 1 * 07/JULIO/2015;
comparece a la celebracién de éste Contrato de obra publica a traves de
ADMINISTRADOR UNICO, SENOR JOSE SALVADOR GARCIA GUZMAN, segun
desprende de la Clausula Transitoria Tercera fraccién |, de los Estatutos Sociales; y
de conformidad con las facultades enumeradas en el Articulo Catorce de los Estatutos
Sociales, mismas que, bajo protesta de decir verdad no le han sido modificadas,
revocadas o limitadas en forma alguna a la fecha.

2.2 No se encuentra en proceso de disolucion ni liquidacion y que cuenta con plena
capaCIdad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica objeto de
0 y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdmicos,
ncieros, elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para

isMio como Responsable de Obra, de conformidad con lo dispuesto en los
5 2 fraccion XVIII y 104 numeral 6 de la Ley de Obra Publica para el Estado de

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento, lo que acredita con
las copias certificadas por Notario Publico de su Cédula Profesional 2572906, expedida
por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, con fecha
5 de Noviembre de 1997, asi como de su Cédula Estatal No. 1572(2) de la Profesion de
ARQUITECTO, expedida por la Direccion de Profesiones del Gobierno del Estado de
Jalisco.

2.4 Su representante legal se identifica ademas con la copia certificada por Notario
Publico, de su Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con
OCR 0354007210263.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, al momento de suscribir el presente Contrato, no se
encuentra en alguno de los supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de la %
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.6 Bajo protesta de decir verdad, no desempefia empleo, cargo o comisién en el
servicio publico o, en su caso, que, a pesar de desempenarlo, con la formalizacion del
presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.

2.7 Su Registro Federal de Contribuyentes es: GIY1506302X2, lo cual acredita con su
Constancia de Situacion Fiscal, que le fuera emitida por el SAT con fecha 22 de
noviembre de 2022.

2.8 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinjén
del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolucion Miscelan
Fiscal vigente; asi como al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones
Seguridad Social; lo que acredita con las impresiones digitales de la Opinidn del
cumplimiento de obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de
Administracion Tributaria con fecha 25 de noviembre de 2022, y con la Opinién de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, que le fuera
expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el dia 25 de noviembre de 2022,

respectivamente.

istro 97, lo cual acredita con un original de su constancia de Padrén de
ratistas; y ante el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC) @

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco
(SIOP), bajo el Nimero de Registro Nuevo: C-0391, lo cual acredita con su Cédula de
Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas escaneada digitalmente, y que
dichos registros se encuentran vigentes al dia de hoy.

2.10 Dentro de su objeto social se encuentran, entre otros: El estudio, proyeccién y
gjecucioén por cuenta propia o ajena de toda clase de construcciones.

La elaboracion de analisis y estudios técnicos para la construccion.

La ejecucion de todos los actos juridicos y la celebracion de todo tipo de contratos, ya
sean de naturaleza civil, mercantil o administrativa, que directa o indirectamente se
relacionen con los objetos anteriores.

2.11 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el ambito estatal y municipal,
las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucién de los
Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto
gjecutivo, planos, la bitdcora y su propuesta técnica y econdomica, habiendo
presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% (cien por ciento) de
analisis de precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato, mismos que lo
integran. Y en general conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a su ejecucion, poniendo para ello toda su experiencia
conocimientos, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizaci¢
cumplimiento de sus obligaciones.

2.12 Bajo protesta de decir verdad, ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de
realizacion de los trabajos del presente Contrato, y ha tomado en cuenta )
condiciones fisicas, ambientales, climatolégicas, topograficas, en su caso
construcmones existentes y demas circunstancias existentes en él y sus alrededores
i afectar el monto del mismo; a fm de considerar todos los factores que

6s 67 numeral 4, fraccion Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Municipios y 81 de su Reglamento.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022,

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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2.13 Seriala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en la
calle Federico del Toro numero 591 A, Colonia Centro, Codigo Postal 49000, en esta
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa
de ejecucion de los trabajos, planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este
Contrato, atodas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos y
partes del mismo, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

R

3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 42
numeral 2: 43 numerales 1, fraccion lll y 2 fraccién |, 91,92, 95 y 97 de la Ley de Obra
Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo
establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica,
que se consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “Eb-—
CONTRATISTA” la ejecucién de la obra publica denominada: “REHABILITACION DE
CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA CALLE

MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y
SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN
CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”, ubicada
en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad

‘Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Nimero de Obra: RP-
011-2022, y Numero de Contrato: RP-011-2022.

RATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién profesional y
bifidad, hasta su total terminacion, sobre la base de precios unitarios y tiempo
erfriinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que establece éste g&
afo, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de ejecuciéon y demas

La presenta hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMEROQ: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETOQ Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
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elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catalogo de conceptos,
especificaciones técnicas, bitacora de obra, presupuesto y normas de calidad; asi
mismo observando las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccion rijan y estén vigentes en el ambito Estatal y Municipal,
documentos que firmados por “LAS PARTES” como anexos, pasan a formar parte
integrante del presente Instrumento Juridico, de conformidad con lo establecido por los
articulos 92 numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fraccion V de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su
Reglamento; acatando para ello “EL CONTRATISTA” lo establecido por los diversos
ordenamientos juridicos y normas sefialadas en la Declaracion 2.11 de su apartado de
DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos que obran en los
Archivos de la Direccién de Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos
integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El %
monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la
cantidad de: $1’061,092.02 (Un millén sesenta y un mil noventa y dos pesos 02/100 a{

M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a Recursos del
Programa de Obra Puablica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no
etiquetados; cuyo Techo Financiero fue aprobado en la Sesiéon Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 34 celebrada el dia 10 de Noviembre del
2022, en el punto numero 6 en el orden del dia.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccion, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general to

los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y €a
una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante
la realizacion de los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Contra
podra adquitr y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior
por causas dg interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erari

municipal adquisicion de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS
acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion,

PARTE

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
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El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre
“LAS PARTES”, en apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los
articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra.

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO?” le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente
al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria
aprobada a éste Contrato, establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a la
cantidad de $265,273.01 (Doscientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y tres
pesos 01/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; de conformidad a lo
establecido en el numeral 7 del articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Il.- Formulacién de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”,
recibidos y autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a
un mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para e
Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacion del anticipo correspondien
y las retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima Quinta del pregénte
Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO: ﬁh

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos
requisitos establecidos para su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifiqu
que efectivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado en este Contrato,
asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacion conforme al procedimiento que se
describe a continuacion:

l.- SOBRE/LOS NUMEROS GENERADORES:

TRATISTA” presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra, ;
pmato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la &

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022,

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
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Direccion de Obras Publicas de este Municipio; la conciliacién de dichos numeros
generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los
trabajos que haya realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y
especificaciones autorizadas, que se anexan a este Contrato, al igual que los trabajos
realizados conforme a las ordenes escritas en la bitacora de obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

Para elaborar los numeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del diserio se refieren. Se
acompaniaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios
para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando
colores, achurados y fotografias para sefalarlos.

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta
firma que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su
cobro, ya que fisicamente los midid; asi mismo le consta que dichos trabajos estan
ejecutados con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la
normatividad aplicable, ya que verifico personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitari
debiendo “LAS PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara la
estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes,
debera presentarlas al Residente de Obra para su validacion, aprobacion vy
autonzamon dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago
de la as, acompanadas de los documentos que acrediten la procedencia de su
go, los cualgs seran entre otros, los siguientes: 1) Numeros generadores autorizados
por el Residgnhte de Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Controles de calidad y
pruebas de‘laboratorio, 5) Fotografias que acrediten los avances fisicos de la ejecucion

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022, s
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
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Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto
sefiale la legislacion fiscal.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a
aquel en que le hubieren presentado las estimaciones para su validacion, aprobacion y
autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a
las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, que se acompaiiaran de los generadores originales de los volumenes de obra,
conciliados y firmados por el Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el
Responsable de Obra tendra 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el -
paquete que contenga la estimacion y la documentacion descrita en el parrafo segundo

de la presente fraccion .

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de
Obra, éste debera de hacer su entrega, junto con la estimacion correspondiente, dentrg
de los 5 dias naturales siguientes, a la HACIENDA MUNICIPAL para su verificacigh
pago a “EL CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de 20 dias naturales
realizarlo, mismo que se computara a partir de la recepcion de la documentasijc

correspondiente por parte de “EL AYUNTAMIENTO”. =

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL
CONTRATO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato
el dia 25 VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, y a

concluirla el dia 31 TREINTA'Y UNO DE DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS,
esto es, contando con un término de 37 TREINTA Y SIETE DIAS NATURALES, para la

ejecucion de la misma, debiendo de realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en

Hrﬁgr_a? ejecucion de los trabajos convenido.

VIGENCIA PEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la

suscripciéh de éste por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el Acta de
inci6bn_de=derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o en su caso con la @

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022,
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por el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO"” se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde se realizaran los
trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103
numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
asi como en su caso los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, la propiedad o los derechos reales incluyendo derechos de via vy
expropiacion de inmuebles o en su caso los derechos otorgados por quien pueda
disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o
cualquier otro motivo ajeno a “EL CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos,
diferira en igual plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y conclusion, en
atencion a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

R

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para qu '(
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus ofic

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de™a
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra-y
produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de ést€
Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” le otorgara en una sola exhibicion un anticipo
equivalente al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacio
presupuestaria aprobada al mismo, ascendiendo a la cantidad de $265,273.0

(Doscientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y tres pesos 01/100 M.N.),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; pudiendo “EL CONTRATISTA” renunciar

Su entrega, lo que debera constar de manera escrita hasta antes de la firma del
Contrato o previo al inicio de la ejecucion de la obra materia del mismo, lo que no dara
lugar a que-se ajusten los costos, ni a la existenciade responsabilidad alguna por parte
NTAMIENTO”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 100 numeral
e Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022,
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El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” 3
dias habiles antes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que
efectie éste a “EL AYUNTAMIENTO” de la garantia correspondiente, dentro del plazo
establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente Contrato, acompafada
de la documentacion que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los
articulos 98 numeral 1, fraccion| y numeral 2, 100 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
gjecucion pactado en el presente Contrato, situacion que operara de oficio, debiéndose
formalizar el convenio respectivo entre “LAS PARTES", en el que se establecera la
nueva fecha de iniciacion. %

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado
en el inciso A) de la Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el
diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a
lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cad
una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen por
Responsable de la Obra, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la ultima
estimacion.

En caso de que no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo
correspondiente  debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “E
AYUNTAMIENTO”, mediante cheque certificado o de caja, o transferencia electrénica a
favor del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; a través de la TESORERIA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; en la inteligencia de que si el
saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor de 10 dias
habiles riores a aquel en que debié de haberse amortizado en su totalidad, “EL
CONTRATISTA” debera de reintegrarlo y ademas cubrir los cargos que resulten, para @7/
el caso de’cantidades pagadas en exceso recibidas por el mismo. Independientemente
nterior, “EL AYUNTAMIENTO" si asi lo estima necesario, podra hacer efectiva la

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
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fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta inversion
del anticipo.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacién anticipada o rescision
administrativa del presente Contrato, conforme a lo establecido en sus Clausulas
Trigésima Tercera y Trigésima Cuarta, respectivamente, “EL CONTRATISTA”
reintegrara el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de
10 dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la decision; en
el supuesto de que no se verifique el reintegro dentro del plazo antes mencionado, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlo y ademas cubrir los cargos que resulten,
conforme con lo indicado en los articulos 100 numerales 16 y 17 y 105 parrafo 14 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

R

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos
citados en los dos parrafos anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha
en que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se efectle. La devolucion sera
obligacion para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracién judicial.

—52

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El
atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, sera
motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo dispuesto por el articulo 100

numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo
cual “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud

diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del depésito d
anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de ejecucion de los trabajos. En caso de
que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendré
derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de ejecucion convenido en el
presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES” deberan
de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de los mismos se
diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejécucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un
0 donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y

QA
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terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el
presente Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se
pagaran a base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
“EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la Obra
Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido
en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso pagos en exceso 75
“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por

lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse. ?{

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, lo anterior
de conformidad con los articulos 95 numeral 1, fraccion XIl y 105 numerales 14, 15y 16
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por
articulo 98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 11
113 de su Reglamento, se obliga a constituir las siguientes fianzas, mismas que
tramitaran por una Institucion de Fianzas debidamente registrada y/o autorizada, ser

calificadas y en su caso aceptadas por la Encargada de la Hacienda Municipal
conforme a las facultades que la Ley le otorga:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a

la fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral

1, fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de

onformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccion |, 2, 3 y 4 fraccién

Ill de éste Qrdenamiento Juridico Estatal, y 112 y 113 de su Reglamento; debera

constituir FIXNZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN

EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO; por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el (g
estoal Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicaciéon o

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022,
: RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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devolucion del importe total o parcial del anticipo, cancelandose la misma cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no
amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “EL
AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su fiado.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”,
no hubiese otorgado la fianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no
estara en aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitandose con ello el inicio
de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del presente Contrato;
asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio
correspondiente y “EL CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el
diferimiento aludido en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucién de los
trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el
monto total del anticipo otorgado, contendrd como minimo las siguientes
declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe
total garantizado con numero y letra y la denominacién o nombre de “EL
CONTRATISTA”.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el Contrato de Obra Publica que ampara.

c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacio
amortizacion, deduccion y devolucién total o parcial en su caso, del anticipo
lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo pactado para la
ejecucion de los trabajos.

anza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y
accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista
ompensacion.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Pablica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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e) La garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos
correspondientes.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi
como la indemnizacion por mora y los intereses que se lleguen a generar por
el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelacién escrito emitido por “EL
AYUNTAMIENTO”, cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
otorgado.

h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidon y a las
disposiciones que preveén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a
favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a
cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de

indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por
articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no s
extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales Federales

especializados en materia mercantii con residencia en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones y responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de entrega de la

en detrabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccion | de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo
establecido £n los articulos 98 numerales 1, fraccion Il, 2, 4 fraccion Il y 5 de éste
iento Juridico Estatal, y 112, 113, 114, 119 y 120 de su Reglamento; debera
ANZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN \Q

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
OMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”.

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se
debera realizar la modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de
conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente hasta que las obras
materia del presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no
la hubiese otorgado “EL AYUNTAMIENTO” procedera a la rescision administrativa del

Contrato. %

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente, de conformidad con el
articulo 119 fraccion Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la
poliza de la fianza de cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las
siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe
total garantizado con numero y letra y la denominacién o nombre de “E
CONTRATISTA”.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las ¢
estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza el
cumplimiento total del mismo.

c) En caso de modificacion al plazo del Contrato, debido a que se convengan
nptiaciones, prérrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, la

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manue! M. Dieguez, en Ciudad Guzmany
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del
Contrato, en el que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

e) La Institucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucién
total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare
de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Sexta del Contrato de Obra
Publica a que hace referencia.

fy Esta fianza estard vigente durante el cumplimiento de la obligacién que
garantiza, hasta que las obras publicas materia del Contrato hayan sido recibidas %
en su totalidad y continuara vigente durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucién Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a
partir de la fecha en que se integre la reclamacion para proceder a su pago, o en
su caso, para comunicar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” las razones,
causas o motivos de su improcedencia.

CONTRATISTA” presente su solicitud, previa autorizacion expresa y por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO” y contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformids

con el articulo 119 fraccion 11l del Reglamento de la Ley de Obra Publica par
/)

Estado de Jalisco y sus Municipios.

i) La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier
incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL/
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” hara efectiva la fianza que garantiza
el cumplimiento de dichas obligaciones.

h) Que, para liberar la presente fianza, serd requisito indispensable que “EL @/

—]) Para la>efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones
que preven los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
guros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
ENOWNAC!ON DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. lgnacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de
las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido
de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la poliza de /5
cumplimiento del Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente

el Contrato, por lo que “EL CONTRATISTA” pagara a “EL AYUNTAMIENTO”, las
cantidades por concepto de dafios y perjuicios que a juicio de éste determine para tal

efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro motivo se haya

hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente
Contrato, sea la Institucion Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTO?”,
sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi |,
como a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercanti
con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos
los trabajos, “EL. CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente Contrato y en la
legislacion aplicable, para lo cual debera otorgar FIANZA a favor y satisfaccion de la
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; y/o de la
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos
contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual estara vigente por 12
DO MESES contados a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega y
Recepcion Fiisica de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 98
numerales1, fraccion Ill y 4 fraccion Ill, y 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra
Publiea para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

@.

e P La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022. 2

= RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
MINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a presentar dicha garantia previamente a la
recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcién; importe

total garantizado con nimero y letra y la denominacién o nombre de “EL
CONTRATISTA”. %5

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos
referentes a la reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra,
incluyendo materiales y mano de obra.

¢) Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados
para la prestacion de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los
terminos, condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato
garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectue la
formal ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccién de “
AYUNTAMIENTO”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontr

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpong

y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de/la
autoridad competente. /

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones

que-preven los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de

Seguroy y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la

Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de

as-que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para T

el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago @

—

4 ‘/'J‘::/—

= . 0
— : La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
—_— RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
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extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido
de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda, una vez que
se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de
la fecha del Acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo
no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, segun lo
determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” debera

solicitar por escrito la liberacién de garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO” previo a

su liberacion, realizar una verificacion de la obra y redactar un informe sobre el estado &
de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentard ante la Institucién de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO?”, en la que sefiale su conformidad par
cancelar la fianza.

N

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacion a cargo de “EL CONTRATISTA”
sera motivo de rescision del presente Contrato. S

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o

cualquier otra responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el
realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepcion,

“EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo 162
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
rdenara—a-{EL CONTRATISTA” su correccion, reparacién o reposicion inmediata, y
esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion-alguna por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales,
el cual continuara encargado de la conservacién de la obra; si “EL
NTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.

DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA

CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,

Municiplio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 167 del Reglamento indicado en esta
clausula.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya
haya sido recibida y aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de las
responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios ocultos que después resultaren en
la misma y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los
materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de
reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante 0 mal
ejecutada en cualquier momento. :

cancelacion de la garantia de vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado
de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de
dicha garantia; si el informe es favorable, “EL AYUNTAMIENTO” procedera con su
devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos
observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a desahogar
el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho
lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con lo
establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o @

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante |
Autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que™

a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas =
conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra PUblica para el Estado

de Jalisco y sus Municipios, segun lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la
inobservancia de las normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de

Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”.

En cualquier)caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los
12 es, a partir de la fecha de su recepcion.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
NOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN
ADICIONAL.- Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en el catadlogo original de éste Contrato, “EL
CONTRATISTA”, previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO?” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los
analisis de los precios con ladocumentacion que los soporte y apoyos necesarios para
su revision, previamente a su ejecucion y pago, dicha conciliacién y autorizacion debera
realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion, para lo cual se
debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del 75

Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que @
contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente,

vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente

Contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios unitarios

pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no
previstos originalmente en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora, de lo contrario si
rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra autorizarlos mediante
convenio suscrito en los téerminos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123
124, 125,126 y 127de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA. - RESPONSABLE DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” al haberse
designado asi mismo como Responsable de Obra, segin se desprende de su
declaracion 2.3 del capitulo de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA”, de éste
Contrato de obra publica, ademas de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le
corresponden como tal, debera de cumplir con la totalidad de obligaciones que le
resultan como Responsable de Obra, que le derivan de lo dispuesto por dicho
Contrato, y por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamentoy, por lo que se constituira anticipadamente a lainiciacién de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, por todo el tiempo que dure la ejecucion, y estar
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, ain
las_de”caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
OMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Majia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera

conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de suministros,

incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales vy particulares

de construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos .
inherentes que se generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo @
dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIl y 104 numeral 6 de la referida Ley de Obra

Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su
Reglamento.

“EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del Responsable de Obra, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL
CONTRATISTA” sera el unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Ptblicos o privados del

personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones .
previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que
emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que com

¥

empresario y patrén resulta ser el tnico responsable de observar esas obligaciones a su
cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” en ninguin caso podra ser considerado como
intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” responder
por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra
de “EL AYUNTAMIENTO” en relacion con la ejecucion de los trabajos objeto de
presente Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren
materiales para la obra contratada o por autoridades competentes.

a través
Instituto

| Servicio Integral de Registro de Obras de Construcciéon (SIROC) del
xicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado en el Reglamento

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
MINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia
laboral y de seguridad social, “EL AYUNTAMIENTO”, dara aviso a las autoridades
competentes, y podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente Contrato; siendo
“EL AYUNTAMIENTO?” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “EL AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, ser4 @
responsable del correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades
hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que

S€ generen por su participacion en la construccién de la obra que se esta contratando. %
“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus
operarios en la ejecucion de los trabajos que les encomiende, y esta obligado a
responder de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o empleados, de
conformidad con lo estipulado en los articulos 1396, 1401 y 1402 del Caodigo Civil del

Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto por el

articulo 16 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL_AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y
PERJUICIOS. - En virtud de que “EL CONTRATISTA” es el unico responsable de la
ejecucioén de la obra publica y debe sujetarse a todas las leyes, reglamentos y demas
ordenamientos juridicos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan e
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto
sefiale “EL AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el articulo 1
numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a parti
de la suscripcion del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” sera el (nico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de |a obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presen
Contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO",
por las violaciones a las leyes vy reglamentos aplicables, en razon de ello, “EL
CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias
que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el
cumplimiento del objeto establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza
samente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades,

 La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
RECURSO: Programa de Obra Piblica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en
la Clausula Octava inciso B) de este Contrato.

DECIMA QUINTA, — POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que
entretanto la obra no haya sido recibida por “EL AYUNTAMIENTO”, total o
parcialmente; los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de
cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “EL CONTRATISTA”, por lo
que éste dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de Ia orden
de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 numeral 2 de Ia Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “EL
AYUNTAMIENTO”, copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para el personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en los
terminos de las leyes laborales, asi como para garantizar la responsabilidad civil por
dafos a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecucioén de
los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y equipos de instalacion
permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporadosy que
forman parte de la obra, por la suma asegurada equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total de la obra publica contratada, la cual debera estar vigente
mientras el presente Contrato también lo esté.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algun dafio que exceda la suma
asegurada o las coberturas en dicha péliza, seguira siendo el tnico responsable para
responder por la totalidad de los dafios.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a tercero
con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a
Su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra contratada, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a ¢

AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad, indemnizacién o reclamo que

pudieran ocasionar. ;

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra
contratada, “salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” requiera
atar a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
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respecto de trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que

incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito previamente y con anticipacién a

“EL AYUNTAMIENTO”, acompafando la documentacion correspondiente, en estos

casos “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos,

sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de
conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de @
Jalisco y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de las obligaciones que adquiera con 75
las personas que subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista

no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
AYUNTAMIENTO” por tales obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de
acuerdo con lo estipulado en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL
AYUNTAMIENTO”, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en éste caso “EL
AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra, de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el
articulo 108 numeral 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” s
obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones de construccion
vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO?” llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en-a
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de su adquisicion
fabricacion, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL
TA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo
cion de la obra se requieran, las causas de incumplimiento presentadas y

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejla esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
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justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no
sean aclaradas por éste, sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a cumplir con |a legislacion en materia de seguridad, higiene
y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la gjecucion de los
trabajos materia del presente Contrato, asi mismo debera adoptar para la previsién de @

riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y
de orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, el rotulo de obra, anuncios, avisos y sefiales
necesarias. Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefar sus actividades dentro
del lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera sufragada
la responsabilidad por “EL CONTRATISTA: en caso de incumplimiento  “EL
AYUNTAMIENTO” dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el
procedimiento de rescisién del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan
que “EL CONTRATISTA” seraresponsable de la prevencion de impactos ambientales
derivados de la realizacion y operacion de la obra publica conforme a lo establecido en
el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los
darios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera
inmediata las acciones necesarias para la remediacion, restauracion y compensacio
que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que imponga
autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le f
dadas por la Direccién de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manerz
directa o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a
traves de su Direccion de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la
NAE-SEMADES-007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de
esiduo idQs urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como
aquellas establgcidas en la NAE-SEMADET-01-2016, misma que expone los criterios y
las especificaCiones técnicas bajo las cuales se debera realizar Ia separacion,

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzm
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que
se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” a
través de su Direccion de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este Contrato. @

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de su Direccion de Obras Publicas,
establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacién de la obra, el cual sera un %
servidor publico que fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsable de la
supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido
en el articulo 2 numeral 1, fraccién XVII de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como los materiales que en ella se
empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren adecuadas.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera
obligatorio la elaboracién de la Bitacora, ya sea fisica o electrénica, disefiada par
control y el registro de avances e incidencias de la Obra Publica contratada; y su cont
seguimiento sera por medios remotos de comunicacién electronica, caso en el cual
denominara Bitacora Electronica, u otros medios autorizados, en cuyo caso de denominars
Bitacora Convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de
comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que s
presenten durante la ejecucion de los trabajos; en concordancia con lo establecido
los articulos 2 numeral 1, fraccion Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisto
y sus Municipios y 2 fraccion VIII, 138, 139, 140 y 141 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL
MHENTO"” verificard que las obras objeto de este Contrato se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de los trabajos
y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual “EL

)

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
NOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINACON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",

UBICACION: Uhicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manual M. Dieguez, en Ciudad Guzma

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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AYUNTAMIENTO” comprobara periédicamente el avance y la calidad de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y
SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” aplicara a

“EL CONTRATISTA” penas convencionales, por el atraso en la ejecucion de los

trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas tnicamente @
en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este

Contrato para la conclusion total de las obras, para esta pena el porcentaje que se

aplicara del importe de los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO). {/)

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecuciéon de los trabajos
contratados por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se le sancionara en base a
la siguiente formula:

contrato del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X
(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el ¥

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran
por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa
ejecucion general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los trabajos contratados,
“EL AYUNTAMIENTO” aplicara una pena convencional por atraso en la entrega
fisica de los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que s
ira incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obsra:
dicha sancidn se calculara en base a la siguiente formula:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X
(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

C=TNVERSION CONTRATADA.

|E= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022. >
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.

INACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”,
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Callo Manual M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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iy

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1 y 2 del articulo 96 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes
de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En ningtin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10%
(DIEZ POR CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del presente
Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

-

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL
CONTRATISTA” en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia de su programa,
“EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a “EL
CONTRATISTA” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran
calculadas en funcion del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en éste Contrato, debiéndose proceder
para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento
Legal en cita.

Las retenciones econdmicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL
CONTRATISTA”, podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si-
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa. '

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion pactado é
este Contrato, las penas convencionales o las retenciones econdmicas deberan
calcularse considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa de 7"
ejecucion. )

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, n
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por

quierotra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL
CONTRATISTA”.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
NOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE

SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones
en el término establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la
fianza de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO”
independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA”, el pago del sobrecosto que resulte @/
de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “EL AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no
ejecutados al momento de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecido en

los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Piblica para el Estado de Jalisco

y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso
del presente Contrato, o bien la rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento del Contrato total o parciaimente segin proceda en la
rescision.

VIGESIMA SEXTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones
economicas sefaladas en la clausula que antecede, “EL. CONTRATISTA” conviene
expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran se le aplique la retencion equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe
de cada una de las estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados,
para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numeral 1 de la Ley d
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

—

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de que de las estimaciones
que se le cubran, se le haga la retencion del dos al millar (0.2%) del importe de cada
estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitacion y
adiestramiento de los trabajadores de la Céamara Mexicana de la Industria de la
Construccion, mediante convenio que sea celebrado entre ésta y “EL
AYUNTAMIENTO”.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del
presente Contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de
los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

—— RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquatados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN. MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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convenio modificatorio respectivo con las nuevas condiciones, para lo cual deberan de
proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion al

catalogo de conceptos y/o plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente @

Contrato, que se asentaran en la bitacora , como recalendarizacion por recibir anticipo
tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las
especificaciones, etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y %
éstas sean aprobadas por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con los
requisitos sefialados en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los
trabajos del presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados, podran ser
revisados para su ajuste, a solicitud de cualquiera de “LAS PARTES” conforme al
procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinados por “EL AYUNTAMIENTO”, de existir estos.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante
ejecucion de los trabajos, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, se requiera la realiza
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente,
AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las estimaciones de los trab3io
ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado e
el presente Contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizadion
de-presupugsto adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

ff—
- La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente
Contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por
parte de “EL AYUNTAMIENTO?”, previamente a su ejecucion y pago.

5

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién de
la obra, se podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en
cuyo caso dicha autorizacion no podra exceder de 10 dias habiles a partir de que “EL
CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los
precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar los nuevos con
intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTOQ” y
dentro del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL

AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese segui
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”

cuente con los recursos financieros autorizados. -
“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la ?

de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion
de la obra, y qye haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que
después de
CONTRAT

encido el término sefalado para solicitarlo, no tendra “EL
A” derecho al pago de los mismos.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupusstada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",
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TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL
CONTRATISTA” es totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la
propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL AYUNTAMIENTO” de
cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que selleve a cabo
por parte de “EL CONTRATISTA” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL 60/
CONTRATISTA” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera alguna a terceras
personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL AYUNTAMIENTO” le
hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al 76
presente Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la

que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electronicos, en
dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva

de“EL AYUNTAMIENTO?”, reconociendo “EL CONTRATISTA” que dicha informacion

es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en
estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacion

de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir de su
conclusion, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en esta clausula, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones
legales establecidas en la legislacion aplicable, asi como la rescision del presente
Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerda

que “EL AYUNTAMIENTO” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o pér

causa justificada, podra suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecucion

los trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren éstos,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1, 2, 3,4, 5y 6 4
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,

en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el
umeral 6 dekarticulo 108 del Ordenamiento Legal citado en lineas previas, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO:; RP-011-2022.

: RECURSO: Programa de Obra Pablica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”,

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto
por el numeral 2 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula TrigésimaTercera. En caso
de suspension del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. @

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de los mismos se
diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
presente Contrato.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato,
cubriéndosele a “EL CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya
realizado debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de
este Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras
por &l ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL _CONTRATO. - “LA
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado™
anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de interés general,
caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la
continuacién de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligacion
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad
tota ial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una
resolucion de inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no
inar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para
hforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12,

ello proceder

/'\ La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
RECURSO: Programa de Obra Plblica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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13, 14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS
PARTES” convienen que “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente

el presente Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL @
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en el
articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS
PARTES” que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco o ante los
tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar

por rescindido el presente Contrato previstas en el articulo 109 numerales 1 y 2 de la ¥

Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL
AYUNTAMIENTO” de conformidad a lo dispuesto por el numeral 4, de ese articulo 109;
rescindird administrativamente el presente Contrato cuando:

I.  “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones, dentro de los plazos establecidos para ello en este Contrato:

Il.  “EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del
plazo establecido para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista
resolucion fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que
impidieran el inicio de la ejecucion de la obra:

. “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los
plazos, términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la
Ley de la Materia. =

V. “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucion convenido

por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL

AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los

rabajes contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el programa

de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del

Contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de

pago de estimaciones, por la falta de informacion referente a planos,

pecificaciones o normas de calidad, por la falta de entrega fisica de las areas
fe trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion

Ay

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Callo Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
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permanente, de licencias y permisos que en su caso deba proporcionar o
suministrar “EL AYUNTAMIENTO”;

V. “EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO”, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la @>/
facultad de intervenir:

VI.  “EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspension de pagos o si hace
cesion de bienes en forma que afecte a este Contrato o por la falta de
cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o de %
cualquier indole;

VII.  “EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable que
a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del presente Contrato;

VIl.  “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance fisico de los trabajos contratados;

IX.  Ocurra la muerte o incapacidad de “EL CONTRATISTA” declarada judicialmente;

X. “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y
formalizada el Acta de Entrega-Recepcion de la obra, no concluya con los
tramites administrativos necesarios para la formalizacién del finiquito de los
trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en
los términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios: y

Xl.  En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL
CONTRATISTA”, superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado del monto de este Contrato.

De igual manera operara la rescision administrativa del presente Contrato, de ple
derecho y sin necesidad de declaracién judicial, por las causas establecidas a todo |
largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a “EL
CONTRATISTA” que sea analoga a las antes expresadas, por la razén de que “EL
CONTRATISTA” es el Gnico responsable de la ejecucion de la obra encomenda .
esta sujeto al cumplimiento de todos los ordenamientos legales de las autoridade
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion/a
a ecologia~y_medio ambiente; que rigen en el ambito federal, estatal y municipal, -
como a las insfrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO".

sponsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia
cargo de “EL CONTRATISTA”.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
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Del mismo modo sera causa de rescisién administrativa de este Contrato, en el caso de
que exista una variacion sustancial al proyecto original. Se considera variacion
sustancial al proyecto original, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del
proyecto inicial, asi como las modificaciones que afecten la naturaleza y caracteristicas

esenciales del objeto del mismo. @
Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de éste Contrato, previo
ejercicio de la garantia de audiencia y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL
AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen las penas convencionales conforme a %
lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida, independientemente de

hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su

caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

El procedimiento de Rescision se llevara a cabo conforme a lo establecido en el

numeral 5 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna
causa de rescision imputable a “EL CONTRATISTA” vy siempre que existan razones de
interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente Ila
permanencia del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminacion
del mismo por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo
110dela Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad ¢
el articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Munigipj
“EL AYUNTAMIENTO"” recibira las obras objeto de este Contrato hasta qu
terminadas en su totalidad.

“EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a través de la bitacora de obra y
mediante oficio, a “EL AYUNTAMIENTO” dentro del plazo maximo autorizado, Ja
conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro del
termino que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente
erminados, “eonforme a las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones
establecidas en)el presente Contrato.

a verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO"” contara con un plazo

Al finaliza
: =10 dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
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levantamiento del Acta de Entrega y Recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de
ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara
constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcion de la fase de que se frate. @

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos %
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” o
ejecutado.

b) De comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO"” y “EL CONTRATISTA”
convengan en dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que “LAS
PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo. 1

c) “EL AYUNTAMIENTO” rescinda este Contrato, en este caso la recepcion
parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuafa
sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA”
concepto de sanciones en los términos de este Contrato. =~

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales;
dejando las areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes,
g tesperdicios producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su
mydificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su
instalacién en la gbrta.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022. “
RECURSO: Programa de Obra Pdblica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Majia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones
establecidas en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo
a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcidn, enviando un ejemplar
al Organo de Control Interno Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra.

TRIGESIMA SEPTIMA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para
dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través
del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el
Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente
los mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a partir de
su recepcion, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procedera
conforme a lo establecido el articulo 112 de Ia Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 156, 157, 158,
169, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion en el
término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrau
plazo de 10 dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurri
este término no realiza alguna gestion, se tendra como aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara
el_Acta—Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligacione
pactados en este Contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 112
numeral 5 de la Lley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuandalatiquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a
aa=trma—del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022,

RECURSO: Programa de Obra Pablica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados
DENOMINACION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",

UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
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que extingue los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en éste Contrato,
subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en dicho Contrato, en la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse
las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier 6
otra obligacion o responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades pendientes a

cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara

efectiva por “EL AYUNTAMIENTO” la fianza de vicios ocultos, otorgada por estos
conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se
entreguen en el plazo establecido en el programa de ejecucion convenido, todo gasto
por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a
“EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”. @

“EL CONTRATISTA” reembolsara a “EL AYUNTAMIENTO” los pagos que éste
hubiese realizado por cuenta de aquel.

TRIGESIMA NOVENA. - REGISTRO. - A Ia conclusion de los trabajos contratados;
sera obligacion de “EL AYUNTAMIENTO” registrar en Catastro y en el Registro Publico— /=
de la Propiedad, los titulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles qu
se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacion que le sea 50“193 a

para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 dea L

ey
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. ;

CUADRAGESIWIA. - DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS
PARTES” acderdan que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y
discrepantias previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
écnico—y—administrativo derivados de este Contrato, y en caso de no llegar a un
' La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022.

RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
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acuerdo, estaran seglin sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y
155 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGE$IMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION. - “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, y en su caso, a los que establece Y que sean aplicables de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitucian Politica del Estado de

Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, de la Ley del
Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, del Cadigo Civil
del Estado de Jalisco, del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, y de las demas relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera

corresponderles. @

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contra
debidamente enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas 0
integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidaf|o por
alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Gjudad
Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco: a los 25 veinticinco dias del me
de noviembre del afio 2022 dos mil veintidés.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA
CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. lgnacio Mejia esquina con la Callo Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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de la Ciudad.

RECURSO: Programa de @bra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA

CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASEDE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",
UBICACION: Ubicada en la Calle‘Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-011-2022,
RECURSO: Programa de Obra Publica Original Presupuestada. Recursos Fiscales, no etiquetados.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CRUCERO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO MEJIA ESQUINA CON LA

CALLE MANUEL M. DIEGUEZ LARA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE
SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",
UBICACION: Ubicada en la Calle Gral. Ignacio Mejia esquina con la Calle Manuel M. Dieguez, en Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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