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Obras Publicas

Gestion Integral de la ciudad T

CONTRATO No.: DOR/FOCOCI/2016-01,/010

BECURSD: Fondo Comin concursable para la Infragstructura (FOCOC) Ejercicio Fiscal 2016
OBRACOMSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA ¥ COLECTOR PLUVIAL EMN LA CALZADA MADERD ¥ CARRANZA
ENTRE CAMAL PLUVIAL ¥ AW, PEDRD RAMIREZ VAZOUEZ, INGRESD PONIENTE.

UBICADO: Calzada Madera y Carranza esquing con Av, Pedro Ramirez Vazguez,

En Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlin, Jatisco

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, lefe de Supervision y Control de
Obras Plblicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “"EL AYUNTAMIENTO", v por |a otra parte la Persona FISICA JOSE ABACU
SANCHEZ SANDOVAL, representado en este acto por el Ingeniero ERIC SANCHEZ NAVA, quien
comparece en su cardcter de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas; para actos de
administracidn y para actos de dominio; el cual manifiesta que no le ha sido revacado; y a quién
an el trascurso de este instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga
referencia a todos los contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS PARTES”, las
cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar
el presente Contrato de Obra Pablica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado,
de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1. “ELAYUNTAMIENTQ", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente centralo, de conformidad con lo
nrevisto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraceion 1y 89 Gltimo parrafo de la Constitucidn Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccién |1, 38 fraccidn 11, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones ly I, 67, 75 fraccidn Il, 78y 79
fraccion I, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracidn Pablica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1, 26, 37, 41, 63, 64, 65, 67 fraccidn II, 104 fraccion II, 105, 176, 179 y

COMTRATO How; DOPYFOCOCIF2046-01/010
RECURSD: Fenda Comin concursable para laitiisasoiera (FOCOCH Ejerdcio Flscal 2014
GRAACOMSTRUCCIAN DE BOCA DE TORMENTA ¥ EOLECTOR PLUVIAL EN LA CALZADL MADERD Y CARRANIA
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demis relativos de 1a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y de la nota aclaratoria a la
Resolucién del H. Consejo de Representantes de la Comision Macional de los Salarios Minimos
que fija los salarios minimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de
2016, publicada en la Edicion Matutina del 18 de diciembre de 2015 del Diario Oficial de la
Federacion, se encuentra la de contratar Obra Publica bajo la modalidad de Licitacién Publica,
Concurso Invitacidn a cuando menos tres personas y adjudicacion directa, asi como a lo
estipulado en los lineamientos de operacién del “Fondo comun concursable para la
Infraestructura” (FOCOCI), para la ejecucién de diversas Obras para el Ejercicio Fiscal 2016

1.2. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesion Publica Extraordinaria de

1.3.
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Ayuntamiento numero 14 catorce celebrada el dia 8 ocho de Julio del 2016, en el punto
nimero 5 del orden del dia

Se llevé a cabo la Adjudicacion de la Obra Pablica bajo el procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicion de los interesados en |a Direccion de Obras Publicas, desde el dia 12 doce de
Septiembre del afio 2016 dos mil dieciséis, asi mismo se realizé una visita al lugar de |a obra
el dia 14 catorce de Septiembre de 2016, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos
para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es congruente
con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones existentes y
que el catdlogo de conceptos que s propone se encuentra completo tomando en cuenta las
condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevd a cabo la Junt
de Aclaraciones celebrada el dia 14 catorce del mes de Septiembre del presente afio, por los
C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS vy EL
ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE
OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacién correspondiente y con el capitulo |1, de
las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35 de la Ley de,
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad los
participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos, Toda vez que se
agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevd a cabo el Acto de Apertura de Propuestas
Técnicas y Econdmicas el dia 01 Primero de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, notificandoles
al fallo el dia 10 diez de Octubre del presente afio.

La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 104
fraccion |1, 105,176 y 179 de la Ley E_&ﬁ@b)jg-fﬂhlica del Estado de Jalisco aprobada mediante
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Sesion Ordinaria nimero 4 del Cofmité Dicta
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de Zapotldn el Grande, Jalisco, en el punto 3 tres del orden del dia, celebrada el dia 10 diez
de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis y de conformidad con la Sesion Piblica
Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 22 de fecha 12 doce de Octubre del afio 2016 dos
mil dieciséis, en el punto nimero 4 cuatro del orden del dia; asi como la autorizacion vy
asignacion de la obra referida para "EL CONTRATISTA",

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.~ EL “CONTRATISTA" DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello, el cual comparece con poder
general judicial para pleitos y cobranzas; para actos de administracién y para actos de dominio,
ol cual no ha sido revocado, mismo que se exhibe a la Direccion de Obras Pblicas con nimero de
escritura 4450 cuatro mil cuatrocientos cincuenta, de fecha 7 siete de Marzo del afio 2013 dos
mil trece, pasado ante la fe del Notario nGmero 6 seis de Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan
el Grande, Lic. Alejandro Elizondo Verduzco, bajo las siguientes clausulas: —-----===mmrmmmmmmmm s
—-PRIMERA.- Con la amplitud que autorizan los articulos 2554 dos mil quinientos cincuenta ¥
cuatro, parrafos primero, segundo, terceroy cuarto del Codigo Civil Federal, de aplicacion en tod
la Republica y 2204 dos mil doscientos cuatro, fraccién | primera, inciso A), 2206 dos mil
doscientos seis fraccién | y Il, 2207 dos mil doscientos siete parrafos primero, segundo y tercero,
2708 dos mil doscientos ocho y 2214 dos mil catorce del Cadigo Civil de Jalisco, el sefior JOSE
ABACUDOVAL, otorga en favor de su hijo ERIC SANCHEZ NAVA con domicilio en Avenida Obispo
Serafin Vazquez Elizalde numero 22, Lomas Altas de esta ciudad, un PODER GENERAL JUDICIAL
PARA PLEITOS Y COBRANZAS; PARA ACTOS DE ADMINISTRACIONY PARA ACTOS DE DOMINIO, tan
amplio en cuanto al ejercicio de sus facultades, conforme se precisa en las siguientes clausulas:-- /

—--SEGUNDA.- La parte mandataria, estara investida de manera enunciativa, mas no limitativa, de
las siguientes facultades:-—-----------—- it
---A).- FACULTADES JUDICIALES.- Iniciar y proseguir toda clase de juicios y desistirse de |a accion
o de la instancia, segun proceda; presentar denunciasy guerellas penales; prorrogar jurisdiccion,
recusar y alegar incompetencia de Autoridades lJudiciales y Administrativas, tanto de la
Federacién: Estados como Municipios, para intervenir en toda clase de Juicios Civiles, Penales,
Incidentales, reconvenciones, excepciones de toda indole, asistir a toda clase de Diligencias
Judiciales o Extrajudiciales, ofrecer y rrﬁggi!_.,lqryebas de las permitidas por la Ley, en caso

RECURSO: Fondn Coman concursabierpara la | pfrasstrictura (FOCOCH) Ejercicio Flscal 2016
OBRACONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA N COLECTOR FLUVIAL EM LA CALZADA MADERD Y CARRANIA
EMTRE CAMAL PLUYIAL ¥ AW, FE DRORAMIREZ VAZQUEZ, INGRESD PONIERTE.

UBICADD: Calzada Maderd jl_fhr_rlefh'z'é jﬂqiu_lﬁq.-i:'un Av, Pedro Ramires Yazgues,

En Cludad Gutman; Maniciplo de Zapetiin, Jakisco.
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confesional, articular y absolver posiciones, intervenir o desistirse aun del Juicio de Amparo,
transigir o comprometer en arbitros, formular denuncias o querellas de caracter penal, ratificar,
otorgar perddn , exigir el pago de |a responsabilidad Civil, de la reparacion del dafo, constituirse
en coadyuvante del Ministerio Publico: pactar procedimientos convencionales en los casos
permitidos por la Ley, hacer y recibir pagos. -- - L
————— B).- FACULTADES DE ADMINISTRACION.- Hacer y recibir pagos, otorgar recibos, hacer
adquisicion de bienes; hacer licitaciones y entrar a concursos en materia Federal Estatal o
Municipal para la obra publica o privada; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al
subarriendo, comodato; constituir fianzas e hipotecas y cancelarlas extinguida la obligacion
principal; celebrar todo tipo de convenios en la forma, términos y modalidades que se crean
convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia, para
otorgar y firmar los documentos publicos y privados que para ello sean necesarias,---------====-==---
—El apoderado queda expresamente facultado y sin limitacion alguna para hipotecar, otorgar
fianzas y/o de cualquier manera gravar |os bienes del Poderante, a fin de garantizar deudas
propiuas del poderante o del apoderado ya sea que éstas hayan sido contraidas con anterioridad
al presente acto o bien con posterioridad. Dicho poder se exhibe para acreditar la personalidad
antes mencionada.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector SNSNMAB61010114H300

2.3. Se encuentra registrado en el padron de contratistas ante la Direccién de Obras Piblicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el noamero:
DOP 010,/02/2013 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de Jalisco
(SIOP), con nimero 4147 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Cradito
Publico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: SASAG101017K7

2 4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes parala realizacién y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento
del analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

CONTRATO Ma'; DOPFFOCOCIZ16-01/010
RECURSD: Fondo Comin concursabylépars 1 Tnfraestructura (FOCOCH Ejercicio Flscal 2016
z OBRA-CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA ¥ COLECTOR PLUVIAL EH LA CALZADA MADERO'Y CARRANLA
e EMTRE CAMAL PLUVIAL ¥ AN. PEDRO RAMIREZ YAZQUEZ, INGRESD PONIENTE."
b UBICADO: Calzada Madere v Carranza esquing con Av. Pedro Ramirex Vizques,
En Ciudad Guzriltn';.ﬁﬂqit}piﬁ'ﬂﬁiapmlin, Jalisco.
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2.7. Sefiala como domicilio en la Kilémetro 1.5 carretera libre Ciudad Guzman-Colima, en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan al Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encom ienda a “EL CONTRATISTA" |a
realizacion de la obra: "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA
CALZADA MADERO Y CARRANZA ENTRE CANAL PLUVIAL Y AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ,
INGRESO PONIENTE” ubicado en la calle Calzada Madero y Carranza esquina con Av. Pedro
Ramirez Vazquez, Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn, Jalisco; bajo el Ndmero de Obra:
DOP/FOCOCI/2016-01 correspondiente al Fondo Comun concursable para la Infraestructura
(FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado, con pstricta sujecion a los términos
condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los —
planos, presupuestos, especificaciones, hormas de calidad, programas y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados y firmados por "LAS PARTES" durante el Procedimiento de
Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran
an los Archivos de la Direccién de Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO ¥ FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la

abra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de; $1,258,606.67 (Un millén
doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos seis pesos 67 '100M.N) incluye el impuesto af valor V

agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento
de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion de cuentas y
transparencia en el ejercicio de |05 recursos econdmicos que celebran por una parte el Gobierno
del Estado de Jalisco, para la ejecucion de la Obra Plblica contemplado en el Fondo Comuin
concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016; aprobada mediante Sesion
Ordinaria ntimero 4 del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotldn

el Grande, Jalisco, en el punto 3 tres del orden del dia, celebrada el dia 10 diez de Octubre del ;
afio 2016 dos mil dieciséis y por acuerdo de Ayuntamiento en la Sesion Publica Extraordinaria // _),_r'

T PLT
CONTRATO Nozi BORIFOCOEI2016-01/010
RECURSO: Fonda Comin concursably.phes ladifraestrugtura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2046
OBRA:“COMSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTAY COLECTOR PLUVIAL EN LA CALZADA MADERD Y CARRANZA
ERTRE CANAL PLUVIAL ¥ AV PEDRO RAMREZVAZOUEZ, INGRESO PONIENTE."

/_éﬁ_ UBICADO: Calzada Madero y Carfanzaesquiing con o, Pedro Ramirsz Vizquez,

En Ciudad Guzrhan, Municipio dé Tapotlan, Jallsco.
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namero 22 de fecha 12 doce del mes de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis, punto namero 4
cuatro, asi como la autorizacién y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpleza de
ohra, direccién, administracion, impuestos, materias primas, Segurosy en general todos
los gastos directos e indirectos necesa rios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

|- Un anticipo Inicial del 25%(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion
Jutorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por la cantidad de $314,651.67
(Trescientos catorce mil seiscientos cincuenta y un pesos 67/100 M.N.; incluye el impuesto al

valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por #gL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
"EL AYUNTAMIENTO", menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segin la clausula décima cuarta del presente contrato.

€} PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una ver satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO" v de que se verifique que efectivamente la ejecucidn del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacidn que serd sometida para su aprobacion conforme al siguiente procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES: E/

#gL CONTRATISTA” presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo gue sera revisado por la Direccion de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacion de dichos nimeros generadores se llevara a cabo par el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos gue hubiera realizado segun lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las ordenes escritas en la biticora de la obra por parte de “EL

AYUNTAMIENTO".

enlis BT
o ;\'\J
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CONTRATO No.r HOP/FOCOCI/2016-01/010
RECURS0O: Fondo Comdn -:g ¥ wreabin para fa infraestructura {FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016

CBRA:CONSTRUCCION DE BOCA DE:TORMENTA ¥ COLECTOR PLUVIAL EN L& CALTADA MADERD Y CARRANZA
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e UBICADO: Calzada :ﬁﬂgrp y {.a_r,a:ap_zi:'gﬁgujna con Av. Pedro Ramirez Yazques,
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“pagina 6 de 27

DIRECECION D U3 Mhblubag



Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto

de obra, especificando a que pla

no y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las

reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados vy fotografias para

sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA, en
ol entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estén ejecutados con

la calidad especificada en los do

cumentos del disefio aprabado y con la normatividad aplicable,

ya que verificod personalmente la calidad de cada uno de ellos.

I.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara

a "EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos

ejecutados, gue se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA" debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones gue hubiere fijado "EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de |a documentacion que acredite |3

procedencia de su pago; la Res
ectimaciones contara con un

idencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de |4s
plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su

presentacion, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su trdmite, que se acompaiiaran de los generadores originales de los volumenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal

efecto.

En el supuesto de que surjan di
dentro de dicho plazo, éstas ser

ferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
asolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimacianes por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de |a fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de

Obra y que “EL CONTRATISTA
conformidad con el articulo 195

) o :'-:-,._., .
CONTRATO Ne.t DOF/FOCOLH 2016-01/010

RECLIRSO: Fondo Comirn

UBICADD: Calzada

OBRACONSTRUCCION DE BOCA DE TORME FAY-COLECTORPLUVIAL EN LA CALZADA MADERD ¥ CARRANZA
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En Ciudad Guzrmin, Municipie

" haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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cancursablé paradainfraestiuétura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2018

Madero y l;_arr'a'ru.t'.'ﬁgi.!fnar_ chn Av. Pedro Ramiraz Vazquet,
o de Zapoklan, Jallsco.
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IIl.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para
el abono de su pago. "LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento
y durante |a realizacién de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicién de los materiales, por lo gue en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
astablecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catdlogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar |a cbra objeto de este
contrato el dia 10 diez de Octubre de 2016 dos mil dieciséis y a concluirla el dia 16 dieciséis de
Diclembre del 2016 dos mil dieciséis, siendo un término de 68 Sesenta y ocho dias naturales,
para la ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibira de “EL AYUNTAMIENTO", un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar |la fianza correspondiente par concepto de 4]
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias natu rales siguientes a |&
fecha de notificacién del fallo, de conformidad a le dispuesto por los articulos 190 y 191 de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco, adquiriendo por tanto la obligacién de iniciar la ejecucion

de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- "EL AYUNTAMIENTO" puede autorizar prorrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisis de la documentacion gue este
presente. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por @scrito un convenio de prorroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal

efecto por “EL AYUNTAMIENTO o /

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- "EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DiAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion del falla,/gm‘r'gar_a fianza a favor de la Hacienda Municipal de
et s
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Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; cancelandose la misma cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de cbra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA" el anticipo entregado para la
ejecucion de |os trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre
a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ¥
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DiAS naturales a la fecha de notificacion del falloy antes de lafirma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de |la Hacienda Mu nicipal de Zapotlan
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al valor Agregado, en los términos de los
articulos 50, 51y 52 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y al articulo 31 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” guedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE sU RECEPCION, en los términos del articulo 53
de La Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. Quedando obligado a presentar dicha
garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber signado el acta
de entrega-recepcion de la Obra Publica por el ejecutada.

“gL AYUNTAMIENTO” redactard un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
términe de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco: deberdan contener las

siguientes previsiones expresas:

1. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Puablica gque ampara;

=
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ot ORRA:“CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y L)

Il. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, 0 bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "EL
CONTRATISTA”, |a liquidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que slude los articulos 53 y 87 de la
Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, “EL CONTRATISTA” debera presentar a la afianzadora
el Acta de recepcion fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a que
alude el articulo 222 y 224 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. De presentarse el
supuesto a gue se refiere el articulo 224 del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA" presentard
ante la afianzadora una manifestacion expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO”, en la que
sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

Il La presente fianza permanecera vigente durante el cumglimiento de la obligacion que
garantiza y continuara vigente en caso de gue se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

IV. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos
en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de
que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo delimparte
de la poliza de fianza requerida. Tratdndose de “EL AYUNTAMIENTO", el procedimiento dé
ejecucion serd el previsto en el articulo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de
indemnizacidn por mora lo dispuesto en el articulo 95-Bis de dicha Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Publica gue ampara, ain cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del contrat
de Obra Publica a que hace referencia; y

Vl. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYU NTAMIENTO".

Las fianzas antes sefialadas se tramitaran por una Institucién Afianzadora autorizada,
sametiéndose por lo tanta expresamente a los procedimientos de gjecucion previstos por los
artlculos 1, 5 fraccién |l inciso a), 93, 95 primer parrafo y fracciones |, 1, tercer parrafo, il y IV, 95
bis, 96, 118, 118 bis y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
asi coma a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.
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Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del termino de un afio
siguiente a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO” ordenara su reparacion o reposicién
inmediata a “EL CONTRATISTA", y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO" con cargo 2 “EL CONTRATISTA"
encomendara los trabajos a un tercero O efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de |a garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” v de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcién de la cbra y mientras #EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liguidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “gL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lotanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualguier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” ¥ A TERCEROS. #EL CONTRATISTA” serd el unico
responsable de los dafios Y perjuicios que, con maotivo de la cbra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por "EL AYUNTAMIENTO” y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asf mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causo por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por |a realizacion de la obra; en caso de no eumplir dicha disposicion;
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “gL AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de "EL
CONTRATISTA" o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato. 1

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- 5i durante la vigencia del presente contrato, "EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original, notificara a “EL AYUNTAMIENTO”, para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacion por escrito, podra “EL CONTRATISTA" ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos o-previsto en el catalogo original, debera ser

T
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presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO” y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo
que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a #EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

las trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Sipara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto gue
forma parte del presente contrato, y wgL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procederd a daterminar los nuevos con intervencién de “EL

CONTRATISTA" y éste se obligara a ejecutar los trabajos canforme a dichos precios. %

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a*

€) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de WEL AYUNTAMIENTO” y dentro
del plazo gue este sefiale sometera a consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO"” y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para .
la determinacidn de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del |
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.
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“g| CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido
solicitado por "EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendra #EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES, # AS PARTES" acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monte o plazo de ejecucidn del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones 0 a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de laLey de Obra Publica del Estado

de Jalisco.

En la suscripcién del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES" formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucién de la obra ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden economico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualguiera de "LAS PARTES", y determinen u

aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

"EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que [/

determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA" tnicamente como periodo de

presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales

que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que "EL

CONTRATISTA” hubiera presentado la su_liglat‘ulq}igu_tend ra derecho al pago por éste concepto.
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Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacion que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podrd retener a “EL CONTRATISTA”
pago por las siguientes causas:

A}  Lamalacalidad delos materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B}  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencicnales por retraso en elinicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA".

E}) Ademasde lasanteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara
la retencion equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor,

F}  Se aplicara ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de |a construccion, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo firmado en la
Sesidn Ordinaria numero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 201¢.

Las retenciones estaran en poder de "EL AYUNTAMIENTO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar [a ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en [a ejecucion de las obras objeta de
éste contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades gue en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por ol articulo 16 del Reglamento de la Ley de Ohras Publicas del Estado

de lalisco. 1/

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo

estipulado en éste contrato O conforme a las instrucciones de "EL AYUNTAMIENTO", este

ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales gue resulten necesarias,

las cuales hard por su cuenta “EL CGNTRATI@;I:&’*,.—Ein,qUE tenga derecho de retribucién alguna; n
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este caso “EL AYUNTAMIENTO” silo estima necesario, podré ordenarla suspension parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a caho dichos trabajos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de |a obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" v segtin lo estipulado en la Ley de Obra
Plhblica del Estado de Jalisco.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” serd el tnico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones ¥
Organismos Plblicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” serd ajeno a cualquier reclamacién proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera #EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia
del trabajo v seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en cantra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA" a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicanc
del Seguro Social ante el “gL AYUNTAMIENTO”, anexo a la estimacian 01 para gue proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones cbrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente. |

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen par su participacion en la
construccién de la obra gue se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por

los dafios gue se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi coma cualquier accidente gue se 5
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas /
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de cualguier
responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se
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requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso sera causa de
situacion de mora de “EL CONTRATIST e

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, ainstalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacién gue se reguieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar 5us actividades dentro del lugar
donde se desarrollara la obra, y en el supuesto de causarse cualguier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacion de “EL CONTRATISTA" el
suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO", en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” Lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimacianes
pendientes o de la estimacion final.

UIG_E_SIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” a través de la Direccion
de Obras Publicas, tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccitn de Obras Piblicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacion de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control
y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacion de sus
estimaciones.

Con &l fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, "LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 65 de la Ley de Obra Publicas del Estado de Jalisco y el articulo 54 del
Reglamento de la ley vigente, al uso de la Bitacora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la
Funcién Puablica implementara el programa informatico que corresponda. V

LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al “AYUNTAMIENTO" ante “EL CONTRATISTA"
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra esta mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

CONTRATU Hi0: QOP/FOCOCH2016-01/010
RECURSO: Fendo Camir corcursable parala Infraestructura (FOCOCH Efercicio Fiscal 2016
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JREZ YAZOQUET, INGRESD PONIENTE.
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VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Sera facultad de “EL AYUNTAMIENTO”
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos 105 materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucién de |a obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion con
cargo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran per atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas nicamente en funcion del
importe de |os trabajos no gjecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total
de las obras. Asi igual, se podra pactar gue las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los
trabajos.

#| AS PARTES" pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucién de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A} PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
«EL AYUNTAMIENTO” a través de la Direccion de Obras Publicas, tendré la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, "EL AYUNTAMIENTO" hard una
comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trahajos
afectivamente ejecutados.

Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado ala fecha de verificacion, “EL
CONTRATISTA" cubrird una sancion aconémica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialados en el programa {IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revisidn (IE digitaimente), multiplicado por el factor resultante de la
divisién de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente formula: SE= (IP—IE)D.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademds de la sancion por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA" no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente farmula:

T
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Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC—IE) X (FTR —FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

ETR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

ETA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicaran retenciones econémicas a las estimaciones gue se gncuentren en proceso
en la facha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYCR o por cualguier otra causa, que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO" no sean imputables a "EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATIST " no cubre elimporte del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL AYUNTAMIENTQ", éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiente de
contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” no podra
disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documento
que sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podra divulgar e
informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los mismos,
<in la autorizacién por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", mismos que son de propiedad exclusiva

de éste.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a "EL CONTRATISTA”, se encuentra a su

entera disposicion para la gjecucion de los mismaos.

VIGESIMA _ SEPTIMA - SUSPENSION, TERMINACION  ANTICIPADA ¥ RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL AYUNTAMIENTO"
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/7&(/ ENTRE CANAL PLUVIAL ¥ AV, PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, INGRESO PONIENTE.”
i o

designard a los Servidores Publicos que estardn facultados para ordenar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrd prorrogarse o ser indefinida.
También informara a “EL CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspension y el programa
<e modificara por el plazo correspondiente.

cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA" previa estimacian, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por é| ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas.

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, ¥ s
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se acasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio;

€}  Por resolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

D} Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato y

E) Nosea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra contratada.

rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al
respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO" el que determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es “EL
CONTRATISTA” guien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracién correspondiente.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser%

#EL AYUNTAMIENTO” podré optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien [a
rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato

total o parcialmente segun proceda en la rescision.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefaladas anteriormente, [/
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VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente

contrato, sin necesidad de declaracion judicial, cuando “EL CONTRATISTA":

I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracion judicial;

. Seadeclarado en concurso mercantil o alguna figura analoga o de quiebra;

. Mo otorgue las garantias en los plazos ¥ condiciones establecidas en el presente contrato;

V. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en aste
contrato;

V. Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

VI. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los
15 guince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VIl Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL
AYUNTAMIENTO";

VIIl, No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulade en el presente contrato © sin
motivo justificado no acate las érdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos par falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién vy, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo

estipulado;

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por
la falta de pago de estimaciones O la falta de informacion referente a planaos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entreg
oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias ¥ permisos gqu
deba proporcionar @ suministrar “EL AYUNTAMIENTO”, asi como cuando “EL
AYUNTAMIENTO” haya ordenado |a suspension de los trahajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato 0 ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL !/
AYUNTAMIENTO";

X|. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato <in contar con la autorizacion por
escrito de "EL AYUNTAMIENT i

it i -11":--,_
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Xil. No dé a “EL AYUNTAMIENTO?”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales
competentes que tengan la facultad de intervenir;

XIIl. Cambie su nacionalidad per otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;

XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacion con el presente
contrato e

XV. Incumpla con el compromiso que, en su Caso, haya adquiride al momento de la suscripcion
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacion proporcionada por “EL AYUNTAMIENTO para la ejecucion de los
trabajos contratados.

Ademas de las anteriores causas, “EL AYUNTAMIENTO" podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracion judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO” v que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO};

Il. Las modificaciones en el presente contrato, aungue sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precioc original pactado, y/o represente una alteracion sustancial ||
en el proyecto inicial. Se considera alteracion sustancial a la modificacion de los fines
caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades gue afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

1. Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “ELAYUNTAMIENTO";

V. Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de "EL AYUNTAMIENTO";

V1. Si “EL CONTRATISTA” se declara en guiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes
en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VIL. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL /
AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato; 1/

VIIl. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el '
avance de los trabajos en la obra y

IX. En general, cuando”EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato. P T
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BRA:"CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTAY Eﬁ,l-l-:ﬁ'_'f?:?n;g)q.'ﬂ AL EN LA CALZADA MADERO ¥ CARRANZA
— AL PLUVIAL Y A, FEDRO RAMIREZ VA

< UBICADD: Calzada Madero ¥ ’E‘il;a'miéag wina‘con. | hv; [Podro Ramirez Vizquez,

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, procedera
la inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA", sin responsabilidad para
“gl AYUNTAMIENTO", lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el unico responsable de la
ejecucion de la obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento de los reglamentos Y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso dela
via publica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTQ". Las
responsabilidadesy los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de”EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO" opta por la
rescision administrativa en los términos de la clausula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun
acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciara a partir de quea “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
el gque haya incurrido, para que en un término de 15 guince dias habiles, exponga 5us
motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime

pertinentes.

B) Concluido el termino a que se refiere el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTO" resolvera
conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA".

€} Ladeterminacionde dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundad
y motivada, y notificada a #EL CONTRATISTA” dentro de los 15 guince dias habiles
siguientes al término actablecido en el inciso a) de esta clausula.

TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a "EL AYUNTAMIENTO", éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre gue éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y
<e relacionen directamente con este contrato.

Il. En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", y
una vez emitida la determinacion respectiva, “EL AYUNTAMIENTO" precautoriamente y
desde el inicio de la rescisién del contrato, se abstendra de cubrir los importes resultantes

CONTRATO No.: DOPIFOCOLY2016-01/010
RECURSO: Fando Comin concursable para h._mﬁgu_f‘ﬁ&#ra {FOCOC] Ejercicin Fiseal 2016
EMTRE CAM {IEZ, INGRESO FOMIENTE."
En Cludad Guzmdn, Munfcipio e ige Jalises,
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de los trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que se efectuard dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha determinacion, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

En el finiguito que sefiala la fraccion anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados, que se encuentren atrasades conforme al programa de obra vigente y 1o
relativo a la recuperacion de los materiales y equ ipo que en su casole hayan sido entregados
a “EL CONTRATISTA”, asi tambien “EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentary motivar
las causas de la aplicacion de uno o de otro.

Cuando se dé por terminado anticipadamente &ste contrato, “EL AYUNTAMIENTO" pagara
2 “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen diractamente
con este contrato.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto sl opta por la terminacion
anticipada del presente contrato, debera solicitarla a “EL AYUNTAMIENT ", guien
determinara lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguiente a la
presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si”
AYUNTAMIENTO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”". Esta serd la unica causa que de origen a la terminacion anticipada de
presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA".

Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacion anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procedera a tomar
inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su €aso, proceder a suspender los trabajos, levantando
acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en
que se encuentra la obra ante la presencia de Fedatario Publico.

“EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “gEL AYUNTAMIENTO"” en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos contratados, asi
mismo desde la fecha en que se ;q_mﬁ;ﬁ;l!ﬁﬁggﬂﬁ legal y material de la obra “EL
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AYUNTAMIENTO" quedara liberado de cualquier obligacién contractual que lo una con “EL
CONTRATISTA” mediante la rescision del contrato, a excepcion de la obligacion de pago de
las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto
se realice.

A partir de la fecha gue “EL AYUNTAMIENTO” tenga la posesion legal y material de la obra tendra
las mas amplias facultades para que pueda continuar con la obra gue no haya sido ejecutada, a
través de otro contratista o ejecutarla por administracién directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

si “EL AYUNTAMIENTO" opta por la rescision imputable a "EL CONTRATISTA” éste estara
obligado a pagar por concepto de dafios ¥ perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del
“EL AYUNTAMIENTO” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del

cantrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. "EL CONTRATISTA" debera comunicar por escrito

3 “EL AYUNTAMIENTO” la conclusion de |a obra ptiblica encomendada, para que éste verifique

que esta

debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contraio o en los

convenios adicionales,

“EL AYUNTAMIENTO” recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas
demas estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A)

B)

C)

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados s
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL AYUNTAMIENTO" en este caso

se liguidara a "EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

cuando de comtn acuerdo “LAS PARTES" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTQ" rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

MR
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D} Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estara a lo dispuesto por la Resolucion respectiva.

E) “EL CONTRATISTA" avisara por escrito a “EL AYUNTAMIENTO" la fecha de terminacion
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de la fecha de terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulado en presente contrato y esta se encuentra en buen estado,

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
4reas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que
en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacion en la obra.

En caso gue “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo a susaldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcion, con lo cual se dara por terminada
y entregada la obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuar sin perjuicio de los descuentos gue sé deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato. !

TRIGESIMA SEGUNDA,- DEDUCCION DE ADEUDOS ¥ REINTEGRO. §i al recibirse las obras, y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATIST. " al importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes,
<e hara efectiva la fianza por “EL AYUNTAMIENTO” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA TERCERA.- Sera obligacién de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el caso, previa autorizacion de “EL AYUNTAMIENTO". V

TRIGESIMA CUARTA..- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato,
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “EL CONTRATISTA", y el

: ".i:::";- F':_F-:-.- -
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importe de dichos gastos <ora deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a "EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualguier modificacion de
los conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitacora, como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresay formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del "EL AYUNTAMIENTO”, cualguier autorizacion verbal o escrita
en bitdcora no sera reconocida si ne cumple con la norma oficial anterior.

TRIGESIMA SEXTA.-DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION ¥ JURISDICCION.- “LAS PARTES"
acuerdan que en caso de duda o controversia sobre |a interpretacion, asi como del cumplimiento
o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de comtn acuerdo y en caso de no llegar
al mismo, podran presentar ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica del Estado de
Jalisco solicitud de conciliacion, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente
contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y su reglamento vigente. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades
o conciliacion entre “LAS PARTES", éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia
de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al
fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucién Politica de los Estadog/
Unidos Mexicanos, la Constitucion politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obra Publica del Estado
de Jalisco y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley
Organica de la Administracién Publica Federal, Codigo Civil del Estado de Jalisco, Codigo de
Procedimientos del Estado de Jalisco, Ley Del Procedimiento Administrativo Del Estado De Jalisc
¥ Sus Municipios, Ley de Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco v,
asi como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del Programa Federal del cual
procede el recurso econdmico y las demas relativas y aplicables a la materia de obra publica.

de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo
no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alpuna de dichas causas y leido que
fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande,
Jalisco: a los 10 diez dias del mes de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contratoy debidamente enteradas l/
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" C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ. ¢, ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.
Director de Obras Publicas. Jefe de Supervision y Control de Obra Publica,

“EL CONTRATISTAZ

En representade gr.éste acto por el Ingeniero ERIC
SANCHEZ NAVA uien comparece en su caracter de
Apoderado General,
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