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CONTRATO No.: DOP/FOCOC!/ZOIG-U?/OM

RECURSO: Fondo Comun concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016
OBRA:"CONSTRUCCION DE AREARECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY”

UBICADO: Calle Gregoria Ramirez Morales esquina con calle del Cafio,

Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADQ".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte la Persona JURIDICA, “CDAI S.A
DEC.V.”, representada por su representante legal INGENIERO JOSE DAVID DAMIAN RIOS, a quién
en el trascurso de este instrumento se le denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga
referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las
cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar
el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado,
de conformidad a las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO"”, declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con Ip]

previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 pérrafo primero y cuarto, 88
fraccion Il y 89 ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccién Il, 38 fraccién Il, 47 fracciones 1y XI, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccién Il, 78 y 79
fraccion 11, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado

de Jalisco vy articulos 1, 26, 37, 41, 63, 64, 65, 67 fraccion 11, 104 fraccion Il, 105, 176, 179 y /

demas relativos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y de la nota aclaratoria a la
Resolucién del H. Consejo de Representantes de la Comision Nacional de los Salarios Minimos
que fija los salarios minimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de
] ;18 de diciembre de 2015 del Diario Oficial de la
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1.2.

1.3.

Federacion, se encuentra la de contratar Obra Publica bajo la modalidad de Licitacion Publica,
Concurso Invitacién a cuando menos tres personas y adjudicacion directa, asi como a lo
estipulado en los lineamientos de operacion del “Fondo comun concursable para la
Infraestructura” (FOCOCI), para la ejecucion de diversas Obras para el Ejercicio Fiscal 2016

El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesion Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento numero 14 catorce celebrada el dia 8 ocho de Julio del 2016, en el punto
numero 5 del orden del dia

Se llevo a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicién de los interesados en la Direccién de Obras Publicas, desde el dia 12 doce de
Septiembre del afio 2016 dos mil dieciséis, asi mismo se realizé una visita al lugar de la obra
el dia 14 catorce de Septiembre de 2016, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos
para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es congruente
con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones existentes y
que el catalogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en cuenta las
condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevd a cabo la Junta
de Aclaraciones celebrada el dia 14 catorce del mes de Septiembre del presente afio, por los
C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS vy EL
ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE
OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacién correspondiente y con el capitulo II, de
las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad los
participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se
agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevd a cabo el Acto de Apertura de Propuestas
Técnicas y Econémicas el dia 01 Primero de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, notificandoles
el fallo el dia 10 diez de Octubre del presente afio.

CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 104
fraccion 11, 105,176 y 179 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco aprobada mediante
Sesién Ordinaria nimero 4 del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento
de Zapotldn el Grande, Jalisco, en el punto 3 tres del orden del dia, celebrada el dia 10 diez
de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis y de conformidad con la Sesion Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 22 de fecha 12 doce de Octubre del afio 2016 dos

il dieciséis, en el punto nimero 4 cuatro del orden del dia; asi como la autorizacion y

mil GIeCIsels,

asignacion de la obra reférida para “EL CONTRJ&_\-‘I‘ISJJ;@”.
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1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristobal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzméan, Municipio De Zapotlén El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratary obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello. Que se acredita la
personalidad juridica mediante escritura publica nimero 6556, seis mil quinientos cincuenta y
seis, otorgada el dia 20 veinte de Junio del 2014 dos mil catorce, ante el Notario Publico No. 6
seis de Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, Licenciado Alejandro Elizondo
Verduzco, con folio mercantil niumero 26496*6, teniendo la representacion legal de la misma el
Ingeniero José David Damidn Rios.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector 714192301906.

Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el numero:
DOP 065/03/2016 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica del Estado de Jalisco
(SIOP), con nimero 6037 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: CDA140704BM1.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del X

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experienciayZ
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

— — £ ‘ )
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Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacién de la obra: “CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTO REY”
ubicado en la calle Gregoria Ramirez Morales esquina con calle Cafio, Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotldn, Jalisco; bajo el Numero de Obra: DOP/FOCOCI/2016-07 correspondiente
al Fondo Comtin concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos vy
condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de
Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran
en los Archivos de la Direccion de Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $2,073,025.69 (Dos millones
setenta y tres mil veinticinco pesos 69/100 M.N) incluye el impuesto al valor agregado, con
cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios,
traslado, aplicacion, destino, seguimiento, control, rendiciéon de cuentas y transparencia en el
ejercicio de los recursos economicos que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Jali
para la ejecucion de la Obra Publica contemplado en el Fondo Comiin concursable para Is
Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016; aprobada mediante Sesién Ordinaria numero 4
del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco,
en el punto 3 tres del orden del dia, celebrada el dia 10 diez de Octubre del afio 2016 dos mil
dieciséis y por acuerdo de Ayuntamiento en la Sesion Publica Extraordinaria nimero 22 de fecha
12 doce del mes de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis, punto néimero 4 cuatro, asi como la
autorizacién y asignacién de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracion, impuesto;,gm : .i?s primas, seguros y en general todos
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los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $518,256.42
(Quinientos dieciocho mil doscientos cincuenta'y seis pesos 42/100 M.N); incluye el impuesto al

valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segin la cldusula decima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “ELAYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del
programa de obra, asi como |a calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;

estimacion que sera sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:
I.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES: X

“EL CONTRATISTA” presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacién de dichos numeros generadores se llevaré a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta Guagg
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las ordenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompaiiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones 0 isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para

sefialarlos.
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De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midi6, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL AYUNTAMIENTO”, las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” deber4 presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO”en el presente contrato, acompafiadas de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacién, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompaiiaran de los generadores originales de los volimenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO” para tal

efecto.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas

dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO”,
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte £l )
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 195 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento
y durante la realizacion de los trabajos enunciados en la cldusulaprimera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecuciéon de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicion de los materiales, por lo que enrg‘ggggskfuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto

3
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establecido en la clausula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catélogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 10 diez de Octubre de 2016 dos mil dieciséis y a concluirla el dia 16 dieciséis de
Diciembre del 2016 dos mil dieciséis, siendo un término de 68 Sesenta y ocho dias naturales,
para la ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibira de “EL AYUNTAMIENTO”, un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 190y 191 de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco, adquiriendo por tanto la obligacion de iniciar la ejecucion
de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucién del presente contrato. %
QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisis de la documentacion que éste
presente. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prérroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del

periodo de ejecucién de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversion por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando _
“gL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la
ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien reintegre
a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para gargﬁnt-l‘z'q;ggbei cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de ésﬁ’e}l{jo_rftr}}}«f%, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los

; sg 2 3
/T CONTRATO No.: DOP/FOCOCI/2016-07/014

RECURSO: Fondo Comun concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016
OBRA:"CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA COLONIA CRISTOREY”
UBICADO: calle Gregoria Ramirez Morales.esqui calle del Cafio
Ciudad Guzman, MUntéipio d¥ Zape aarnlmﬁ‘;&"é, Jalisco.

Pagina 7 de 25




siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos de los
articulos 50, 51 y 52 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y al articulo 31 del
Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor vy
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al

10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 53 !Ii/

de La Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. Quedando obligado a presentar dicha
garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias hébiles despues de haber signado el acta
de entrega-recepcion de Ia Obra Publica por el ejecutada.

“gL AYUNTAMIENTO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberan contener las
/

siguientes previsiones expresas:
N

. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato d
Obra Publica que ampara;

II. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude los articulos 53 y 87 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL CONTRATISTA” debera presentar a la afianzadora
el Acta de recepcion fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a que
alude el articulo 222 y 224 de la Ley d ng_‘__f.%)“f-Ezﬂblica del Estado de Jalisco. De presentarse el

el m|5ﬁ;o Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentara

ﬁ/}/wsto a que se refiere el articulo 2 ;@d X
. 3
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ante la afianzadora una manifestacién expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que
sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

ll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacién de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

IV. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos
en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de |as fianzas, atin para el caso de
que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe
de la poliza de fianza requerida. Tratandose de “gL AYUNTAMIENTO”, el procedimiento de
ejecucion sera el previsto en el articulo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de
indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 95-Bis de dicha Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Piblica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato
de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una lInstitucidn Afianzadora autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 1, 5 fraccién Il inciso a), 93, 95 primer parrafo y fracciones |, 11, tercer parrafo, llly IV, 95
bis, 96, 118, 118 bis y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO” ordenara su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuentay sin
tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATISTA”
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a
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partir de la fecha de la recepcién de |a obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lotanto “EL AYUNTAMIENTO” se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal

ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO” y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que caus6 por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula

sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original, notificara a “EL AYUNTAMIENTO”, para que éste resuelva lo

(

conducente y mediante autorizacién por escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutaries: --@;
R
o~

solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera se \"i% -
presentada dentro del periodo de ejecuciéon autorizado por “EL AYUNTAMIENTO” y a través del L0

formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo
que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

G084,

proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, se pagaran sobre la base de precios V

- - - = e é Py
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DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “ELAYU NTAMIENTO"” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar losnuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro
del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costosy rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automdtica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO” (
cuente con los recursos financieros autorizados.

“E] CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago d
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el término

sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos. //

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto origigg_lmﬁigk\caso que las modificaciones excedan al
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porcentaje anterior, 0 el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribira un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Lley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

En la suscripcion del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadasy explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccion.

ECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econémica aprobada, o durante la ejecucion de la obra, ocurran circunstancias y/o

acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisarany ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO”, teniendo “EL CONTRATISTA” Unicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto. i

S
Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, serd’
conforme a la autorizacion que emita “gL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “gL AYUNTAMIENTO” podra retener a “EL CONTRATISTA”
pago por las siguientes causas:

A) Lamala calidad de los materiales empleados o equipo su ministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en elinicio o entrega de la obra;

D) Reembolsoa “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA”.

’gj\.ﬁ‘\"’ 8
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E) Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademas la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccion, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccidn, por acuerdo firmado en la
Sesion Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estaran en poder de “ELAYU NTAMIENTO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucién de las obras objeto de
éste contrato.

exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado

de Jalisco.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en %

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO”, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten frecesaria$s
las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de la obra.

otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO” y segun lo estipulado en la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con /)/

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” sera el unico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” sera Qi%gg a cualquier reclamacién proveniente de
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dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO", anexo a la estimacion 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccion de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por com pleto a “ELAYUNTAMIENTO” de cualquier
responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” s
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la ob¥
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso sera causa de
situacién de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, ainstalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar
donde se desarrollaré la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Sera obligacién de “EL CONTRATISTA” el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los

lineamientos sefialados por “EL AYUNJAM[E}NTO", en caso de incumplimiento “EL
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AYUNTAMIENTO” Lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacién final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” a través de la Direccion
de Obras Publicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que sera la responsable directa de lasupervision, vigilancia, control
y revisién de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 65 de la Ley de Obra Publicas del Estado de Jalisco y el articulo 54 del

Reglamento de la ley vigente, al uso de la Bitacora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la
Funcion Publica implementara el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA”
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra esta mal ejecutada, se tendrd por no realizada por “EL CONTRATISTA". /

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd facultad de “EL AYUNTAMIENTO
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion con
cargo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA", determinadas Gnicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total y
de las obras. Asi igual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los

trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por

parte de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la a‘;‘)“!‘iggcién de las siguientes penas convencionales:
\',. 7, (“?{
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A) PENAPOR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“gL AYUNTAMIENTO” a través de la Direccion de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL AYUNTAMIENTO” hard una
comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion, “EL
CONTRATISTA” cubrird una sancion econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacién sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
divisién de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancién por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancion se calculard segin la siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC—1E) X (FTR— FTA)/ 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicaran retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL CONTRIJ&“_!E[A”.
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De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de
contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” no podra
disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documentos
que sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podra divulgar e
informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los mismos,
sin la autorizacién por escrito de “EL AYUNTAMIENTO"”, mismos que son de propiedad exclusiva

de éste.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su
entera disposicion para la ejecucién de los mismos.

VIGESIMA  SEPTIMA.- SUSPENSION, TERMINACION  ANTICIPADA Y RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL AYUNTAMIENTO”
designara a los Servidores Publicos que estaran facultados para ordenar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrd prorrogarse o ser indefinida.
También informaréa a “EL CONTRATISTA” la duracién aproximadade la suspension y el progra
se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “E
CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;
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B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio;

C)  Por resolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al

contrato y
E)  No sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al

respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato /

total o parcialmente segin proceda en la rescision.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente
contrato, sin necesidad de declaracidn judicial, cuando “EL CONTRATISTA":

I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracion judicial;

Il. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga o de quiebra;
lIl. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;
IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste

contrato;

V. Incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido para ello,

dentro del presente contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;
VI. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los
15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento; '

VII. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer V

alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL

AYUNTAMIENTO”;
pOI0 A,
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VIIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acate las érdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion v, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso
pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo
estipulado;

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por

la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos,

especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega

oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que
deba proporcionar o suministrar “EL AYUNTAMIENTO”, asi como cuando “EL
AYUNTAMIENTO?” haya ordenado la suspension de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”;

XI. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO”;

XIl. No dé a “EL AYUNTAMIENTO?”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, y
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales
competentes que tengan la facultad de intervenir;

XIII. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisi
tener una determinada nacionalidad;

XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relaciéon con el presente
contrato e

XV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacién proporcionada por “EL AYUNTAMIENTO”para la ejecucion de los
trabajos contratados.

Ademis de las anteriores causas, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracién judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL /V
AYUNTAMIENTO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR

CIENTO);

0082,
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II. Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion sustancial
en el proyecto inicial. Se considera alteracion sustancial a la modificacion de los fines y
caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades que afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

I11. Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las 6rdenes dadas por escrito por “ELAYUNTAMIENTO";

V. Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL AYUNTAMIENTO";

VI. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes
en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VIL. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIII. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obray

IX. En general, cuando“EL CONTRATISTA" incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, procedera
la inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes

e

descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilid
“eL AYUNTAMIENTO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el tnico responsable de |
ejecucién de la obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de“EL

CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la
rescisién administrativa en los términos de la clausula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun

acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
el que haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus

&

£

%

: e N
/4% CONTRATO No.: DOP}] \éQF'{ZQE 1014
RECURSO: Fondo Comun concursable para la InfraestructurafFOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016

OBRA:"CONSTRUCCION DE AREA RECREKTI\(A EN-{LA‘;‘;JCOLONIA CRISTO REY"
UBICADO: calle Gregoria Ramirez Morélgs'ésqgiﬁa con calle del Cafio,
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotléh el Grande, Jalisco,
. -Pagina 20 de 25
BSOS 0ERAS PUBLICAS \



motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B) Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTO” resolvera

conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA”.

C) Ladeterminacion de dar por rescindido el presente contrato, sera debidamente fundada

y motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles
siguientes al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

no recuperables, siempre que éstos sean razonables 'y estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y
una vez emitida la determinacién respectiva, “EL AYUNTAMIENTO” precautoriamente y
desde el inicio de la rescisién del contrato, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de los trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que se efectuara dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién de dicha determinacién, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL AYUNTAMIENTO”, éste pagara los trabajosejecutados, asi como los gastos

M
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no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y |
relativo a la recuperacion de los materiales y equipo que en su casole hayan sido entregados
a “EL CONTRATISTA”, asi también “ELAYUNTAMIENTO” podrd optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacién de uno o de otro.

Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente '
con este contrato. /)/

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del presente contrato, deb%_rrajmsolicitarla a “EL AYUNTAMIENTO", quien
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determinara lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguiente a la
presentaciéon del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL
AYUNTAMIENTO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticién de “EL
CONTRATISTA”. Esta serd la Gnica causa que de origen a la terminacién anticipada del
presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA”.

VI. Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacion anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescisién del mismo, éste procedera a tomar
inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando
acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en
que se encuentra la obra ante la presencia de Fedatario Publico.

VIl. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que le hubiere entregado para la realizaciénde los trabajos contratados, asi
mismo desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra “EL
AYUNTAMIENTO” quedara liberado de cualquier obligacién contractual que lo una con “EL
CONTRATISTA” mediante la rescisién del contrato, a excepcion de la obligacién de pago de
las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto
se realice.

A partir de la fecha que “EL AYUNTAMIENTO"” tenga la posesion legal y material de la obra_tendra
las mas amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecu
través de otro contratista o ejecutarla por administracion directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estard
obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del
“gEL AYUNTAMIENTO” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA” debera comunicar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO” la conclusién de la obra publica encomendada, para que éste verifique
que esta debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los
convenios adicionales.
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“EL AYUNTAMIENTO” recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “ELAYUNTAMIENTO” en este caso
se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estara a lo dispuesto por la Resolucion respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” la fecha de terminacion
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de la fecha de terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulado en presente contrato y esta se encuentra en buen estado. =

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando |
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que
en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTO"” podré efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago. V

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcion, con lo cual se dard por terminada
y entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los

términos de este contrato.
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TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras, y
efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutadosy sino fueren suficientes,
se hara efectiva la fianza por “EL AYUNTAMIENTO” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA TERCERA.- Serd obligacién de “gL CONTRATISTA” registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacion fiscal de la empresay todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el caso, previa autorizacion de “EL AYUNTAMIENTO".

TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato,
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “gL CONTRATISTA”, y el
importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion de
los conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitacora, como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sedi~;
aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier autorizacion verbal o escritaes

en bitacora no serd reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

TRIGESIMA SEXTA.-DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES”
acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la interpretacion, asi como del cumplimiento
o ejecucion del presente contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de no llegar
al mismo, podran presentar ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de
Jalisco solicitud de conciliacion, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente
contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obra Publica del ‘
Estado de Jalisco y su reglamento vigente. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades V
o conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia
de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al
fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
esti;pylado en los ordenamientos juridicos sigp,'!:er;,tghs_hcomo la Constitucion Politica de los Estados
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s CONTRATO No.:gcaﬂmmm G16-07/014

RECURSO: Fondo Comun concursable pare ’éi‘lntr\agstf_' ctura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016
OBRA:"CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA-EN LA COLONIA CRISTO REY”
UBICADO: calle Gregoria Ramire‘xgﬂdrﬁél‘g’s} esquina con calle del Cafio,

Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obra Publica del Estado
de Jalisco y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley
Organica de la Administracion Publica Federal, Cédigo Civil del Estado de Jalisco, Cddigo de
Procedimientos del Estado de Jalisco, Ley Del Procedimiento Administrativo Del Estado De Jalisco
Y Sus Municipios, Ley de Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jaliscoy,
asi como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del Programa Federal del cual
procede el recurso econémico y las demas relativas y aplicables ala materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo
no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causasy leido que
fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Za potlan El Grande,
Jalisco; a los 10 diez dias del mes de ggpel afio 2016 dos mil diecisefs.
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 CULENCIADOR

BAUTISTA.
ndico Municipal.

C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ. C. ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.
Director de Obras Publicas Jefd de Supervision y Control de Obra Pablica.

C. ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Representante Legal
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CONTRATO No.: DOR/F@COCI/ 2016+
RECURSO: Fondo Comiin concursable para | -,Ig{aes"trqct: ra (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016
OBRA:"CONSTRUCCION DE AREA RECR| ‘['Wik EN LA COLONIA CRISTO REY"
UBICADO: calle Gregoria Ramirez Wé@gslfe_s_‘tha con calle del Cafio,
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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