Obras Pablicas

Gestion Integral de la ciudad

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/PEF.FFIC-B/2016-04/020-01
RECURSO: “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B”
del PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION del Ejercicio Fiscal 2016
OBRA:"CONSTRUCCION DE CICLO-PISTA Y ANDADOR PEATONAL

EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

UBICADO: CALZADA MADERO Y CARRANZA, CALLE REFORMA, CALLE HIDALGO

Y AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CIUDAD GUZMAN, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisién y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona JURIDICA PREMIUM,\
INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, representada por ING. CARLOS
FABRIZCIO CEBALLOS GODINEZ, de conformidad con la escritura publica nimero 24,32
veinticuatro mil trescientos veintiséis pasada ante la fe del Lic. Jorge Eduardo Gutiérrez Moya
Notario Publico nimero 1 uno de Juanacatlan, Jalisco, a quién en el trascurso de este
instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos
los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente
Convenio Modificatorio en Monto al Contrato de Obra Piblica sobre la base de precios unitarios
y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1. Las partes manifiestan que con fecha 10 diez de Octubre del presente afio celebraron un
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
DOP/PEF.FFIC-B/2016-04/020 vy de conformldad con lo previsto en los articulos 73 parrafo
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primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccion 1l y 89 Gltimo parrafo de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccidn 1I, 38 fraccién I, 47
fracciones | y XI, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccién 1l, 78 y 79 fraccidn I, inciso c) de la Ley
del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1
fraccién VI, 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42 fraccion I, 43, 45 fraccion |, 46, 46 BIS, 47, 48 y demas
relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el
Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federacidon con fecha 27 de
noviembre del afio 2015, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacién del
Programa de Fortalecimiento Financiero para la Inversién Convenio B” para la ejecucién de
diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016. Misma donde el proyecto de Obra fue aprobado
dentro de la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 16 dieciséis, celebrada
el dia 19 diecinueve de julio del 2016 dos mil dieciséis, en el punto niimero 3 tres del orden
del dia.

2.- Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de Licitacién Publica
Nacional, difundida en la plataforma dependiente de la Secretaria de la Funcién Plblica
COMPRANET, con numero de concurso /0-814023985-E14-2016; con fundamento en |

establecido en los articulos 11, 27, 30, 38, 39 y 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionados con las Mismas, aprobada mediante Sesidon Ordinaria nimero 4 del Comi

Dictaminador de Obra Puablica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, er/el
punto 5 cinco del orden del dia, celebrada el dia 10 diez de Octubre del afio 2016 dos mil
dieciséis y aprobado conforme a la sesion publica extraordinaria de Ayuntamiento nimero
22 veintidds de fecha 12 doce de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis, en el punto
ntiimero 6 seis del orden del dia; a ejecutarse con recursos provenientes del “PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B” del Presupuesto de
Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2016, antes Ramo 23, anexo 20.3
Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional del “Fondo de Proyectos de
Desarrollo Regional 2016, aprobado mediante acuerdos de la Sesidn Publica Extraordinaria
de Ayuntamiento numero 16 dieciséis, celebrada el dia 19 diecinueve de julio del 2016 do
mil dieciséis, en el punto numero 3 tres del orden del dia, con recursos federales para el
ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, con un TECHO PRESUPUESTAL de $54,945,000.00
(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) y con la

cantidad aprobada y asignada en la I|C|tat:|01;; Jpublica para ejecutar de 54,374,705.76
, % ',
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(CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS
76/100 M.N) Incluye el Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual se celebré entre
éste y el Gobierno Municipal de Zapotlédn el Grande Jalisco, Contrato De Obra Publica Sobre
Precios Unitarios Y Tiempo Determinado No. DOP/PEF.FFIC-B/2016-04/020.

3.-Asi las cosas, al ultimo informe de avances fisico-financiero presentado al GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS (SEPAF) para la comprobacion de recursos federales del “PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B” del Presupuesto de
Egresos de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2016, antes Ramo 23, anexo 20.3 Ampliaciones
para Proyectos de Desarrollo Regional del “Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016”,
mediante oficio nimero 1570/2016 del 15 quince de Noviembre de 2016, en el cual se detalld el
nivel de avance de construccion y equipamiento del Proyecto municipal denominado
"CONSTRUCCION DE CICLO-PISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”, bajo el Numero de Obra: DOP/PEF.FFIC-B/2016-04, y en virtud de no
haberse concluido el proyecto en su totalidad, fue solicitado a dicho ente la AMPLIACION DE
METAS vy siendo asi mismo necesario realizar el convenio modificatorio, por una cantidad
excedente del techo presupuestal de $570,294.24 (QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.) mas I.V.A., misma cantidad que no rebasa el 25% de
monto total del contrato celebrado; cantidad que se tomara del remanente del techo financiero
destinado a la ejecucion de dicha obra, de conformidad con el articulo 32 fraccidn Il segun
parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, que determina que los
ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la
vigencia de su financiamiento, solo podran destinarse al pago de las obligaciones fiscales
atribuibles al propio proyecto, las de inversiédn fisica y costo financiero del mismo, asi como de
todos sus gastos de operacion y mantenimiento y demas gastos asociados, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de Deuda Publica. Los remanentes serdn
destinados a programas y proyectos de inversion de las propias entidades, distintos a proyectos
de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto asociado de éstos.

2. 4.- Estableciendo dentro de referido CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, en sus cldusulas décima segunda y
décima tercera, que si existiere la necesid%’@\d&modificar el monto del citado contrato en V
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virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario
realizar obras extraordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en el
presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas
obras se refieren a la adecuacion y asi poder ejecutar y terminar la obra contratada, por ello
atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio modificatorio, en el
entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de costos, conforme al
articulo 59 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como el
articulo 32 fraccion Il parrafo segundo y el articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

5.- Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo establecido
en los articulos 57, 58 y 59 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas,
y los articulos 32 fraccién Il parrafo segundo y el articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, mediante Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niimero
24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el puntg
nimero 8 ocho, del orden del dia.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio #n
tiempo y monto al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado que se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No.
DOP/PEF.FFIC-B/2016-04/020, no implica una novacién del citado instrumento juridico, ya que
se regira bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el contrato principal celebrado
con fecha 10 diez dias del mes de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis y con fecha de
vencimiento del 16 dieciséis de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis, excepto en las partes que
con motivo de este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO. “EL AYUNTAMIENTO"”

encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de las obras complementarias a la obra

denominada: "CONSTRUCCION DE CICLO-PISTA Y ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE
SRR

(EEF.FFIC-BIZOlG-O4/020-01

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRAFONG.
RA LA INVERSION CONVENIO B”

RECURSO: “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTOF| ERQ'PA
OBRA:"CONSTRUCCION DE CICLO: ;[srasv,séu‘p}ibpﬂ PEATONAL EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTL&NQEL' GRANDE; JALISCO"
UBICADO: CALZADA MADERO Y CARRANZA, CALLE REFORMA-CALLE HIDALGO Y AVENIDA UNIVERSIDAD,

B E A 0 s
Pagina 4 de 7 "

> =




Obras Publicas

Gestion Integral de la ciudad

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” ubicado en Calzada Madero y Carranza, Calle Reforma, Calle
Hidalgo y Avenida Universidad, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco;
bajo el Nimero de Obra: DOP/PEF.FFIC-B/2016-04, del “Programa de Fortalecimiento
Financiero para la Inversion Convenio B” para la ejecucion de diversas Obras para el ejercicio
fiscal 2016, del Presupuesto de Egresos de la Federacién 2016; “EL CONTRATISTA” se obliga a
ejecutar la obra bajo su propia direccidon y responsabilidad, sobre la nueva base de precios
unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que
establece éste convenio y de conformidad con el proyecto contenido en los planos,
presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como
precios unitarios aprobados, que firmados por “LAS PARTES” se anexan al presente convenio,
cuyo contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en los Archivos de la Direccién
de Obras Publicas quedando por reproducido integramente.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $570,294.24 (QUINIENTOS
SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.) incluye el impuesto al
valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, destino, seguimiento, control, rendiciéon de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econdmicos que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucion de la Obra Plblica contemplado en el
Programa de Fortalecimiento Financiero para la Inversion Convenio B; aprobada mediante
Sesidn Puablica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés
de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 8 ocho, del orden del dia.

CUARTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda,
controversia sobre la interpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucién del presente
convenio modificatorio al contrato principal, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcidn Publica solicitud de
conciliacion, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, para lo cual se
llevara a cabo el procedimiento previsto en los articulos 95 al 97 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. En supuesto que no existir acuerdo de voluntades en la
conciliacidn entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
que por cualquier causa pudiera correspondeglﬁes. Asi mismo determinan someterse a lo
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estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucidon Politica Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico Federal, Ley Orgénica de la Administracién Publica Federal, Cédigo Civil Federal,
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas asi como la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, asi como el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el ejercicio fiscal de que se trate, las demas relativas y aplicables a la materia de obra
publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO y debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las
cldusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue el presente conirdto y enteradas las
partes, lo ratifican y firman de ¢onformidaq en Ciudad Guzman, MUnicipio de Zapotldn El

A

C. LICENCIADA MATILDE ZEPEDA
BAUTISTA.
Sindico Municipal.
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C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ.

- N
Sirector de Obras PiibIRBECCION DE 027G ABQUIFECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.

Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

“EL_CONTRATISTA”

“PREMIUKT, INGENIERIA, PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S.A. de C.V
C. ING. CARLOS FABRIZCIO CEBALLOS GODINEZ
Representante Legal

HOP/PEF.FFIC-B/2016-04/020-01
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MUNICIEE{QEEAPOTLAL\I EL GRANDE, JALISCO
ECCION DE OBRAS PUBLICAS
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2016
Dia Mes Afio
FICHA INFORMATIVA
Dependencia o Direccion: I DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Adscripcién: COORDINACION GENERAL DE LA CIUDAD
Nim. De Legajos: 6 I Fojas por legajo: I 7 Contrato No. DOP/PEF.FFIC-B/2016-04/020-01
Tipo de Documento: CONVENIO MODIFICATORIO
Ente (es) con quien se Anexos:
PREMIUM INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A DE CV
celebra el Acto Juridico: REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS FABRIZIO CEBALLOS GODINEZ NINGUNO
Objeto:
Vigencia: Inicio: | 12 DE DICIEMBRE Vencimiento: 30 DE DICIEMBRE
PAGO DE ANTICIPO, Y DE ESTIMACIONES.
Obligaciones: Monto a pagar:
$570,294.24
Derechos: 3 Monto a percibir:
CONSTRUCCION DE OBRA $570,294.24
El proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de
ob ; . obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de
ORI ES: Adjudicacién de Obra, se encuentra formando parte integrante del expediente en resguardo de la Direccién de
ObragPiblicas.
Elabor6 el Contrato: WS . iz 4/ Direc e e e i
/ LIC. CINDY E. GARCIA OROZCH gk 477 &l AN HEN SRAVEZ
7 o/ OGRAMAS LUPL =TT T 5
/)W N 4 wNPcRUL ACION CON DELEGACIONE
: me e e n nnan S -
X3 : UNIDAD JURIBI " piecTlon P& HBRAS PUBLIGA: Lddaodnhi”
Reviso * | Nombre 4 { Rubricgy Revisé
: LIC. EDUARDO EZ A @ )

e 2 1%]
Acuse de _@,Qibjdﬂ.deﬁindicagturap a firma Acuse de recibido de Secretaria General para firma
ﬁ\ n f

ol |

Acuse de recibido deTesoreria para firma Acuse dg recibido di Presidencia para firm

Nombre de quien recibe los Contratos: ORIGINAL PARA RESGUARDO Fecha

. i TANTOS
(\ W m i PARA RECABAR FIRMAS
<

FECHA DE RECIBIDO DEL CONTRATO ORIGNAL EN SINDICATURA




