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CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/PEF.FFIC-B/2016-02/018-01
RECURSO: “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B”
OBRA:"REHABILITACION Y AM PLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO

HIIOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

UBICADO: CALLE LOS GUAYABOS ESQUINA CON CALLE SANTOS DEGOLLADO

EN LA UNIDAD DEPORTIVA “LAS PENAS”,

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”,

Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominar4
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, Y por la otra parte |3 Persona JURIDICA
“CONSTRUCTORA NIGU S.A DE C.V”, representada por LIC. KARLA PATRICIA ROMERO VELA, a
quién en el trascurso de este instrumento se le denominara como “EL CONTRATISTA”; Yy cuando

se haga referencia a todos los contratantes, se les denominar4 en conjunto como “LAS PARTES”,
las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo
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fracciones I y XI, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccion II, 78 y 79 fraccién Il inciso c) de la Ley
del Gobierno y la Administracién Pdblica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1
fraccién VI, 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42 fraccién I, 43, 45 fracciodn |, 46, 46 BIS, 47, 48 y demas
relativos de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el
Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con fecha 27 de
noviembre del afio 2015, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacion del
Programa de Fortalecimiento Financiero para la Inversién Convenio B” para la ejecucién de
diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016. Misma donde el proyecto de Obra fue aprobado
dentro de la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 16 dieciséis, celebrada
el dia 19 diecinueve de julio del 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 3 tres del orden
del dia.

con nimero de concurso 10-814023985-E13-2016; con fundamento en lo establecido en los
articulos 11, 27, 30, 38, 39 v 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, aprobada mediante Sesién Ordinaria nimero 4 del Comité Dictaminador de Obra
Pablica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, en el punto 5 cinco del orden del
dia, celebrada el dia 10 diez de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis y aprobado conforme

Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de Licitacién Pablica Nacional,
difundida en la plataforma dependiente de la Secretaria de la Funcién Publica COMPRANET,

a la sesién publica extraordinaria de Ayuntamiento ndimero 22 veintidds de fecha 12 doce

de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis, en el punto niimero 6 seis del orden del dia; a
ejecutarse con recursos provenientes del “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PARA LA INVERSION CONVENIO B” del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el
Ejercicio Fiscal 2016, antes Ramo 23, anexo 20.3 Ampliaciones para Proyectos de
Desarrollo Regional del “Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, aprobado
mediante acuerdos de la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 16
dieciséis, celebrada el dia 19 diecinueve de julio del 2016 dos mil dieciséis, en el punto
numero 3 tres del orden del dia, con recursos federales para el ejercicio fiscal 2016 dos mil \
dieciséis, con un TECHO PRESUPUESTAL de $3,461,500.00 (TRES _MILLONES 3
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y con la cantidad
aprobada y asignada en la licitacién publica para ejecutar de $3,221,292.16 (TRES MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N) incluye el -
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impuesto _al valor agregado, motivo por el cual se celebré entre éste y el Gobierno
Municipal de Zapotldn el Grande Jalisco, Contrato De Obra Piblica Sobre Precios Unitarios
Y Tiempo Determinado No. DOP/PEF.FFIC-B/2016-02/018.

. Asi las cosas, al dltimo informe de avances fisico-financiero presentado al GOBIERNO DEL

ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS (SEPAF) para la comprobacién de recursos federales del “PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B” del Presupuesto de
Egresos de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2016, antes Ramo 23, anexo 20.3
Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional del “Fondo de Proyectos de Desarrollo
Regional 2016”, mediante oficio nimero 1570/2016 del 15 quince de Noviembre de 2016,
en el cual se detalld el nivel de avance de construccién y equipamiento del Proyecto
municipal denominado "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO
HIJOS ILUSTRES” MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, bajo el Nimero de Obra:
DOP/PEF.FFIC-B/2016-02, y en virtud de no haberse concluido el proyecto en su totalidad,
fue solicitado a dicho ente la AMPLIACION DE METAS v siendo asi mismo necesario realizar
el convenio modificatorio, por una cantidad excedente del techo presupuestal d
$240,207.84 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.) mas
LV.A., misma cantidad que no rebasa el 25% del monto total del contrato celebrado;
cantidad que se tomara del remanente del techo financiero destinado a la ejecucién de
dicha obra, de conformidad con el articulo 32 fraccién Il segundo pérrafo de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, que determina que los ingresos que genere
cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la vigencia de su
financiamiento, sélo podran destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles al
propio proyecto, las de inversion fisica y costo financiero del mismo, asi como de todos sus
gastos de operacién y mantenimiento y demds gastos asociados, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de Deuda Piblica. Los remanentes serdn
destinados a programas y proyectos de inversién de las propias entidades, distintos a
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto asociado de éstos.

\°
Estableciendo dentro de referido CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE %

PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, en sus cldusulas décima segunda vy
décima tercera, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” ubicado en la calle Los Guayabos esquina con
calle Santos Degollado, en la Unidad Deportiva “Las Pefias” en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Niimero de Obra: DOP/PEF.FFIC-B/2016-02, del “Programa
de Fortalecimiento Financiero para la Inversion Convenio B” para la ejecucion de diversas
Obras para el ejercicio fiscal 2016, del Presupuesto de Egresos de la Federacién 2016; “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la
nueva base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos y
condiciones que establece éste convenio y de conformidad con el proyecto contenido en los

planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi

como precios unitarios aprobados, que firmados por “LAS PARTES” se anexan al presente
convenio, cuyo contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en los Archivos de la
Direcciéon de Obras Plblicas quedando por reproducido integramente.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $240,207.84 (DOSCIENTOS
CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.) incluye el impuesto al valor

agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para );‘/I
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucion de la Obra Publica contemplado en el
Programa de Fortalecimiento Financiero para la Inversién Convenio B; aprobada mediante
Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés

de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 8 ocho, del orden del dia.

CUARTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda,
controversia sobre la interpretacidn, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente
convenio modificatorio al contrato principal, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcion Publica solicitud de
conciliacidn, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, para lo cual se
llevara a cabo el procedimiento previsto en los articulos 95 al 97 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. En supuesto que no existir acuerdo de voluntades en la
conciliacidn entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
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L GRANDE, JALISCO”
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MUNICIPIO OEZARDILAN EBGRANDE, JALISCO
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estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico Federal, Ley Organica de la Administracion Publica Federal, Cédigo Civil Federal,
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas asi como la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, asi como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federacidén para el ejercicio fiscal de que se trate, las demas
relativas y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO y debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las
cldusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesidn, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue el presente contrato y enteradas las
partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El
Grande; el dia 24 veinticuatro de Noviembre del 2016.
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C. LICENCIADO/ALBERTOMESQU
Presidente Munici

4

C. LICENCIADA M{C\TILDE ZEPEDA C. LICENCIADO
BAUTISTA. .
Sindico Municipal. Secrefario Genergl.
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