CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FOCOCI/2016-03/011-01
RECURSO: Fondo Comuin concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016
OBRA:"CONSTRUCCION DE CRUCE SEGURO EN LA AVENIDA REFORMA”

UBICADO: calle Reforma esquina calle Comonfort,

en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Piblicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisién y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominard
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona JURIDI
“CORPORACION PLANEN S.A DE C.V.” representada por su representante legal ARQ. CLAUDIO
ANTONIO SAINZ DAVID, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominard como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en
conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas:

DECLARACIONES:

1. Las partes manifiestan que con fecha 10 diez de Octubre del presente afio celebraron un
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
DOP/FOCOCI/2016-03/011 y de conformidad con lo previsto en los articulos 73 parrafo
primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccion Il y 89 ultimo parrafo de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccion I, 38 fraccién I, 47
fracciones |y XI, 52 fracciones 1 y Il, 67, 75 fraccién 11, 78 y 79 fraccion I, inciso c) de la Ley
del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1, 26, 37,
41, 63, 64, 65, 67 fraccion I, 104 fraccion 11, 105, 176, 179 y demas relativos de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, y de la nota aclaratoria a la Resolucion del H. Consejo de
Representantes de la Comisién Nacional de los Salarios Minimos que fija los salarios
minimos generales y profesionales wgen(agl; a partir del 1 de enero de 2016, publicada en la
Ediciéon Matutina del 18 de dlClem%ﬁ-fj 5 del Dlano Of|C|aI de Ia Federamon 5e
encuentra la de contratar Obra Pub 'ﬁ
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Invitacion a cuando menos tres personas y adjudicacidn directa, asi como a lo estipulado en
los lineamientos de operacién del “Fondo comin concursable para la Infraestructura”
(FOCOCI), para la ejecucion de diversas Obras para el Ejercicio Fiscal 2016. Misma donde el
proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesidn Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
nimero 14 catorce celebrada el dia 8 ocho de Julio del 2016, en el punto nimero 5 del
orden del dia.

Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de CONCURSO POR
INVITACION A CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en
los articulos 104 fraccidén Il, 105,176 y 179 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
aprobada mediante Sesidn Ordinaria nimero 4 del Comité Dictaminador de Obra Publica del
H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, en el punto 3 tres del orden del dia,
celebrada el dia 10 diez de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis y de conformidad con
Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 22 de fecha 12 doce de Octubre de
afio 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 4 cuatro del orden del dia; a ejecutarse co
recursos provenientes del “Fondo comtin concursable para la Infraestructura” (FOCOLI),
aprobado mediante acuerdos de la Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero
14 catorce celebrada el dia 8 ocho de Julio del 2016, en el punto nimero 5 del orden del dia,
con recursos estatales para el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, con un TECHO
PRESUPUESTAL de $1,092,327.15 (UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N.) y con la cantidad aprobada y asignada en el concurso por
invitacidn, para ejecutar de $990,438.60 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado, motivo por el
cual se celebrd entre éste y el Gobierno Municipal de Zapotldn el Grande Jalisco, Contrato
De Obra Publica Sobre Precios Unitarios Y Tiempo Determinado No. DOP/FOCOCI/2016-
03/011.

Asi las cosas, al Ultimo informe de avances fisico-financiero presentado al GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS (SEPAF) para la comprobacién de recursos estatales del “Fondo comun
concursable para la Infraestructura” (FOCOCI), en el cual se detallé el nivel de avance de
construccion y equipamiento del Proyecto municipal denominado: "CONSTRUCCION DE
CRUCE SEGURO EN LA AVENIDA REFORMA” ubicado en la calle Reforma esquina calle
Comonfort, Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan, Jalisco; bajo el Numero de Obra:
DOP/FOCOCI/2016-03/011, y en virtud de no haberse concluido el proyecto en su totalidad,
fue solicitado a dicho ente la AMPLIACION DE METAS vy siendo asi mismo necesario realizar
el convenio modificatorio, por una cantidad excedente del techo presupuestal de
$101,888.55 (CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.) mas
LV.A., misma cantidad que no ﬁha L,_25% del monto total del contrato celebrado;
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cantidad que se tomara del remanente del techo financiero destinado a la ejecucion de
dicha obra.

4. Estableciendo dentro de referido CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, en sus clausulas décima segunda y
décima tercera, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en
virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario
realizar obras extraordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en el
presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas
obras se refieren a la adecuacidn y asi poder ejecutar y terminar la obra contratada, por ello
atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio modificatorio, en el
entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de costos, conforme a los
articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

5. Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo establecid
en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, mediante Sesién
Pdblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés de
Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 8 ocho, del orden del dia

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio en
tiempo y monto al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado
gue se consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No.
DOP/FOCOCI/2016-03/011, no implica una novacion del citado instrumento juridico, ya que se
regird bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el contrato principal celebrado con
fecha 10 diez dias del mes de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis y con fecha de vencimiento
del 16 dieciséis de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis, excepto en las partes que con motivo de
este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO. “EL AYUNTAMIENTO”
encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de las obras complementarias a la obra
denominada: "CONSTRUCCION DE CRUCE SEGURO EN LA AVENIDA REFORMA” ubicado en la
calle Reforma esquina calle Comonfort ", Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan, Jalisco; bajo
el Numero de Obra: DOP/FOCOCI/2016-03/011 correspondiente al Fondo Comiin concursable
para la Infraestructura (FOCOCI) EjerC|C|g;F!,scal 2016 “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
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obra bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre la nueva base de precios unitarios y
tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que establece éste
convenio y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios
unitarios aprobados, que firmados por “LAS PARTES” se anexan al presente convenio, cuyo
contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en los Archivos de la Direccién de
Obras Publicas quedando por reproducido integramente.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de; $101,888.55 (CIENTO UN MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado,
con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de
subsidios, traslado, aplicacion, destino, seguimiento, control, rendicién de cuentas y
transparencia en el ejercicio de los recursos economicos que celebran por una parte el Gobierno
del Estado de Jalisco, para la ejecucion de la Obra Publica contemplado en el Fondo Comin
concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016; aprobada mediante Sesidn
Pablica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés d

Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 8 ocho, del orden del dia.

CUARTA.-CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o
controversia sobre la interpretacion, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente
contrato, éstas se resolverdn de comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podrdn
presentar ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco solicitud de
conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual
se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
su reglamento vigente. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o conciliacion
entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
Federal, Ley Orgénica de la Administracion Publica Federal, Cadigo Civil del Estado de Jalisco,
Cédigo de Procedimientos del Estado de Jalisco, Ley Del Procedimiento Administrativo Del
Estado De Jalisco Y Sus Municipios, Ley de Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del
Estado de Jalisco y , asi como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto
de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del Programa
Federal del cual procede el recurso econémico y las demas relativas y aplicables a la materia de
obra publica.
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En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO vy debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las
clausulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue el presente contrato y enteradas las
partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco; el dia 24 veinticuatro de Noviembre del 2016.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS “Adscripcién: COORDINACION GENERAL DE LA CIUDAD

Nim. De Legajos:

6 | Fojas por legajo: | 7 Contrato No. DOP/FOCOCI/2016-03/011-01

Tipo de Documento:

CONVENIO MODIFICATORIO

Ente (es) con quien se

celebra el Acto Juridico:

Anexos:
ORPORACION PLANEN S.A DE C.V REPRESENTADA POR EL ARQ. CLAUDIO
ANTONIO SAINZ DAVID NINGUNO

CONSTRUCCION DE CRUCE SEGURO EN

Objeto:
Vigencia: Inicio: | 12 DE DICIEMBRE Vencimiento: 30 DE DICIEMBRE
PAGO DE ANTICIPO, Y DE ESTIMACIONES.
Obligaciones: Monto a pagar:
$101,888.55
Derechos: S Monto a percibir:
CONSTRUCCION DE OBRA $101,888.55
El proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de

T — obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de

Adjudicacién de Obra, se encuentra formando parte integrante del expedlente en resguardo de la Direccion de

Elaboré el Contrato:
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