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N FECHA Y HORA DE EMISION DE GFDI

2018-12-28T12:25:15
LUGAR DE EXPEDICION

49020
. Precio Unitario] ___ Importe]
PAGO POR ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA $238,041.09 $238,041.09
COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN" UBICADO EN ANDADOR TENOCHTITLAN EN LA COLONIA
JARDINES DE ZAPOTLAN EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE BAJO EL
NUMERO DE OBRA DOP/FFIC/2018-03.  FIANZA DE ANTICIPO: 2020-15632-3 DE
ASEGURADORA INSURGENTES , S.A DE C.V GRUPO FINANCIERO ASERTA. FIANZA DE
CUMPLIMIENTO: 2020-15633-0 ASEGURADORA INSURGENTES , S.A DE C.V GRUPO
FINANCIERQ ASERTA.
Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construccién
Impueslos:
Traslados:
002 IVA Base - § 238,041.09 Tasa - 0.160000 Imporle - § 38,086.57
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[RECCION DE QBRAS
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINWYSIETE SUBTOTAL $238,041.09
PESOS, 66/100 MXN TRASLADO IVA TASA 0.160000 $38,086.57
TOTAL $276,127.66

| - Ingreso 4
03 - Transferencia electronica de fondos

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR ING. JOSE DAVID GAMIAN RIOS ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS JEFE DE SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA CONTRATISTA
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Contrato:
Orden de Trabajo:

No. de Obra: SN

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

CARATULA DE LA ESTIMACION
DOP/FFIC/2018-03/022

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: FOCOCI 2018

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Contratista: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra
Obra: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
Localidad: CIUDAD GUZMAN Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE
Fecha de Inicio: 07 DE OCTUBRE DE 2018 Fecha de Término: 15 DE DICIEMBRE DE 2018
Estimacion No.: 3 (FINIQUITO) Periodo: 24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
Resumen de Documento Avance
+ Importe de la Estimacién 317,388.12 317,388.12 Fecha Inicial: 07 DE OCTUBRE DE 2018
+ Aditiva - Financiero: 100.00%
- Deductiva - - Fisico % 100.00%
+IVA: 16% 50,782.10 368,170.22 Fecha: 14 DE DICIEMBRE DE 2018
- Amortizacién 92,042.56 276,127.66
Total 276,127.66 276,127.66
Techo Financiero Importe Acumulado Importe Anticipo
Presupuesto Base 2,585,079.86 |Esta Estimacion 368,170.22 Anticipo 25% 646,269.97
Convenio Adicional Acumulado Anterior 2,216,909.64 Amort. Del acumulado 554,227 .41
Suma Escalatorias - |Acumulado Actual 2,585,079.86 Esta amortizacion 92,042.56
Total 2,585,079.86 |Saldo 0.00 Total Amortizado 646,269.97
Saldo por Amortizar 0.00
Detalle Sumas
Importe 238,041.09 238,041.09
Escalatoria - -
IVA 38,086.57 38,086.57
Total a Facturar 276,127.66 276,127.66
5 al millar - -
2 al millar CMIC . -
Total a Pagar 276,127 .66 276,127.66

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
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CUERPOQO DE LA ESTIMACION

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

iR CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN rRecurso PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018, CONVENIO C
ESTIMACION: 3 (FINIGUITO)
e b R FECHA: 73 DE DICIEMBRE DE 2018
000: 24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATETA: Iné:Ruskotta tiwvarro loerrn ELABORG: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No, CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zu. OBRA: SN
1, DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
CODIGO CONCEPTO UNIDAD P.U PPTO.BASE | o cion | ANTERIOR i SALDO | ESTA ESTIMACION SNTERIGR ACTURL SALDO
TRAZO ¥ NIVELACION CON EQi AFICO EN TERRENO INCLUYE MATERIALES,
FUSI-0019  [Cioaiuin e ToROGRAFiA, EQUIPD ¢ HERRAMIENTAS, - M2 $17.84 3931.0300 0.00 3551.55 3551.55 379.48 $0.00 $63,359.65|  $63,359.65 $6,769.93
LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO (10 CM DE ESPESOR PROMEDIO). INCLUYE APILE DEL
FUS1-0032 |MATERIAL EN EL LUGAR ¥ ACARRECS A 1A ESTACION DE 20 M. INCLUYE ADEMAS, MATERIALES, M2 $9.37 2957.420 0.00 2340.56 2340.56 616.86 $0.00 $21,931.05 $21,931.05 $5,779.98
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
JAR-01 RETIRO DE MALLA CICLON EXISTENTE CON RECUPERACION. INCLUYE HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA. ™M $51.92 246.66 0.00 94,20 94.20 152.46 $4,890.86 $4,890.86 $7,915.73
DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA DE HASTA 3.5 M. A, INCLUYE AP ,
FUST0024 | conannenmmre o o e e HATTAZSME O ATUBA INCILVE APIEDEL MATRRI M2 $114.22 6.880 0.00 6.88 6.88 0.00 $0.00 $785.83 $785.83 $0.00
FUS1-0006 |DEMOLICION AMANO DE PISO DE CONCRETO DE & A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE APILE DEL MATERIAL, M2 $47.81 560.46 0.00 410.33 410.33 150.13 $0.00 $19,617.88| $19,617.88 $7,177.71
o 6 URO DE 3 ;
FUST00E xmuzohﬁ_mzﬂhﬂﬂ)zo i urmzuu.:ro DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREOS A 1RA ESTACION, M2 $33.47 Asen —_— o 4635 11 $0.00 $1,551.33 $1551.33 $20.50
FUS1-0056 |DEMOLICION DE MURO O TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR. INCLUYE HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA. M2 $50.89 2.04 0.00 2.04 2.04 0.00 $0.00 $103.82 $103.82 $0.00
)
. ﬁhwrﬁwﬂsﬂw MACHUELO DE CONCRETO CON SECCION DE 15X30 CM. INCLUYE HERRAMIENTAS ¥ i a6 86 S5 566 5ias S5k SHE $0.00 $1,497. $1,497.18 $943.29
- - -
DIRECCION DE GEs TN U
PROGRAMAS COFLADEMUNY
e = i
VINCULACION CON CELEGACIONES | TOTALHOJA1 $0.00

27DIC 2018

FIRMAS.
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ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

CUERPO DE LA ESTIMACION
— CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN _Ecﬁc PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018, CONVENIO C
[EsTmaciGn: 3 (FINIGUITO)
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
DO: 24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTHATESA: e Rodotic raama ey ELABORG: NG, RODOLFO NAVARRO [BARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No. OBRA: SIN
2 DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO

CODIGO CONCEPTO UNIDAD PU PPTO.BASE | o cion | ANTERIOR ST SALDO | ESTA ESTIMACION ANTERIDR NETUAL SALDO

DEMOLICIO) RO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE.
T BT et e L M3 $382.30 8.810 0.00 7.08 7.08 173 $0.00 $2,706.68|  $2,706.68 $661.38
FUSi:0070) [TALADE SABOLO TRONCOS 0 20,50 CMLDE DIAMETRO DE HASTA S 20 My INCLUYE VERAAMIENTAS ¥ pza | $1,079.26 | 23.0000 0.00 11.00 11.00 12.00 $0.00 $11,871.86) $11,871.86 $12,951.12

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE
FUS1-0133 [20 CM. CON COMPACTADOR VIBRATORIO ADICIONANDO AGUA. INCLUYE HERRAMIENTAS, EQUIPO ¥ MANO|  \I3 $189.64 136.5200000 0.00 0.00 0.00 136.52 $0.00 $0.00 $0.00 $25,889.65

DE OBRA,

[CORTE (EXCAVACION) POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN REBAJES DE LA CAMA DE CORTES Y/Q DE LA
FUSI-0126  |copona DE TERRAPLENES EXISTENTES, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE ( MATERIAL CLASE "B" ) M3 $25.63 291.840 0.00 0.00 0.00 291.84 $0.00 $0.00 $0.00 $7,479.86

CARGA ¥ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES ¥ TALA DE ARBOLES EN CAMION VOLTEQ
FUS1-0009 |FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO MUNICIPAL O A DONDE LO INDIQUEN LAS AUTORIDADES, A UNA M3 $142.48 400.90 0.00000 0.00 0.00 400.90 $0.00 $0.00 $0.00 $57,119.95

DISTANCIA APROXIMADA DE 5 KMS,

PIEORA BRAZA LIMPIA EN CIMIENTO O MURO ASENTADA ¥ JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA
FUS1-0091 |PROP. 1:4 ACABADO COMUN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE ALTURA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, M3 $2,124.67 12.08 0.00 33.13 33.13 -20.05 $0.00 $70,390.3. $70,390.32 -$42,599.64

HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

TOTALHOJA 2 $0.00 )
u 1
FIRMAS
m JEFE DE CONTRY ¥ SHRERvIC] OBRA PUBLICA

ING. JOSE ZAVID DAMIAN RIOS

"*ECCION DE OBRAS PUBLICAS

el

\




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUERPOQO DE LA ESTIMACION
oBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN fecunsa bl il e o ool Vbt g
ESTIMACION: 3 (FINKQUITO)
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
" 0DO: 24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodotfo Navarro Ibarra T T T T LT
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zn. OBRA: SIN
3 DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
CONCEPTO UNIDAD P.U PPTO. BASE Tl W e SALDO  |ESTA ESTIMACION ANTERG Pl SALDO
B : _ b
] A .k i s o el

GUARNICION A BASE DE ADDQUIN (10X20XS) CMS. COLOCADOS EN FORMA VERTICAL A CAPUCHIN
JAR-03 ASENTADOS ¥ JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTQ-ARENA DE RIO PROP, 1:5, INCLUYE: MATERIALES, M $116.49 460.34 0.00 0.00 0.00 460.34 $0.00 $4.00 $4.00 $53,621.01

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ESCALERA DE & PELDANOS DE 73 CM. X 5.27 M. PROMEDIO ¥ 18 CM DE PERALTE, FORIADAS A BASE DE

BLOCK DE JALCRETO DE 11X14X28 CM. Y COLADAS CON CONCRETO LAVADO DE 8 CM DE ESPESOR
JAR-04 (CONCRETO FC=150 KG/CM2). INCLUYE ADOQUIN DE 12X12X5 CM. ASENTADO ¥ JUNTEADO CON MORTERD | PZA $12,109.12 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 $0.00 $12,109.12 $12,109.12 $0.00

CEMENTO ARENA PROP. 1:4 EN AREA DE PERALTE. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,

HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA.

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACABADO APALILLADO DE B CM. DE ESPESOR  REFORZADO CON

FUSI-0104 |47\ ELECTROSOLDADA 6X6/10-10. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. M2 $472.55 155.130 0.00 131.59 131.59 23.54 $0.00 $62,182.85  $62,182.85 $11,123.83

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE & CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA
JAR-05 ELECTROSOLDADA 6X6/6-6. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. M2 $300.20 233.1500000 0.00 160.58 160.58 72.57 $0.00 $48,206.12|  $48,206.12 $21,785.51

OXIDADO DE PISO O SUPERFICIE DE CONCRETO . INCLUYE ACIDO PARA CONCRETO, BARNIZ SELLADOR,
JAR-06 MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. M2 $193.21 90.7100000 0.00 10.94 10.94 79.77 $0.00 $2,113.72 $2,113.72 $15,412.36

ADOQUIN DE 20X20X7 CM. COLOR GRIS NATURAL, ASENTADO Y JUNTEADG EN CAMA DE ARENA DE 10 CM.
JAR-07 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MAND DE OBRA. M2 $527.97 286.55 0.00 404.18 404.18 -117.63 $0.00 $213,394.91| $213,394.91 -$62,105.11

ADOQUIN DE 20X20X7 CM. COLOR NEGRO, ASENTADO Y JUNTEADO EN CAMA DE ARENA DE 10 CM, INCLUYE
JAR-08 MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA. : M2 $331.43 210.600 0.00 111.15 11115 99.45 $0.00 $36,838,44 $36,838.44 $32,960.72

pes
T S e el sl M2 $558.83 260.450 0.00 0.00 0.00 260.49 $0.00 $145,569.63
TOTALHOJA 3 $0.00

FIRMAS

PIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUERPOQ DE LA ESTIMACION

JEFE DE CORJROL Y

OBRA PUBLICA

oBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN _.ﬁ.__g N R SR EARR NN A CRMRIRE
—mﬂ_—s.ﬁgzu 3 (FINIQUITO)
UBICACION: CBAD kAR FECHA: 73 DE DICIEMBRE DE 2018
po: 24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra YT T TGO o ARG TEART
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No. OBRA: SIN
4 DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
CODIGO CONCEPTO UNIDAD P.U PPTO. BASE EsnMacioN | —anTeRIOR A SALDO | ESTA ESTIMACION TERICT TR SALDO
T = T e = e e o T — e s = e e : = B
SR e i
-
L
S : S e e | e et B S e B i S i o+
TEZONTLE FINO COLOR ROJO EN CAPA DE 10 CM. DE ESPESOR, COLOCADO SOBRE MALLA GROUND COVER
JAR-10 NEGRO. INCLUYE MATERIALES, TENDIDO,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. M2 $201.74 90.3800000 0.00 0.00 0.00 90.38 $0.00 $0.00 $0.00 $18,233.26
TEZONTLE FINO COLOR NEGRO EN CAPA DE 10 CM. DE ESPESOR, COLOCADO SOBRE MALLA GROUND
JAR-LL loveR NEGRO. INCLUYE MATERIALES, TENDIDD HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. M2 $197.07 344.2600000 0.00 0.00 0.00 344.26 $0.00 $0.00 $0.00 $67,843.32
CAMA DE ARENA DE RIO DE 10 CM. DE ESPESOR, COLOCANDO MALLA GROUND COVER. INCLUYE
FUS.URBA.O48 [,04/n15TRO DE MATERIALES, ACARREDS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2 $48.49 656.64 0.00 0.00 0.00 656.64 $0.00] $0.00 $0.00 $31,840.47
JAR-12 ”Hm“hwm”ﬁ”“““”“_OODang DE ESPESOR; INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 mHWDWN 70.0200000 0.00 44.14 44,14 25.88 WQDQ mﬂywmuﬂww mu.-...wmu..ww mp\mﬂm.mw
APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 DE 2.5 CM. DE
FUS1-0018 | cpecon, b HASTA 3.0 M. DE ALTURA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANG DE OBRA. M2 $211.67 48.850 0.00 4.43 4.43 44.42 $0.00] $937.70 $937.70 $9,402.38
. o e o M Ap oy e CAAN0 D MARCA COMBD SILIRA RO M2 $71.46 79.650 0.00 39.80 39.80 39.85 $0.00 s284411  $2,84011 $2,847.68
LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VAR, DEL #3 @ 15 CM EN AMBQOS SENTIDOS,
JAR-13 COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE CIMBRA, HABIUTADO Y ARMADO DE ACERO, M2 $1,213.80 18.41 0.00 3.80 3.80 14.61 $0.00 $4,612 $4,612.44 $17,733.62
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
AR
TOTALHOJA 4 $0.00
FIRMAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

TYRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CUERPQ DE LA ESTIMACION

oBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN __ﬁss EEORAMARQTIALTRENT) PARRSA e
ESTIMACION: 3 (FINIQUITO)
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
c RIODO: 24 DE NOVIEMERE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORO: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No, OBRA: SIN
DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
oo
CODIGO CONCEPTO UNIDAD P.U PPTO. BASE ESTIMACION ANTERIOR ACTUAL SALDO ESTA ESTIMACION ANTERIOR ACTUAL SALI

CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.50X0.70X0.15 M. INCLUYE

JAR-14 EXCAVACION, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACABADO APALILLADO Y ACARREQ EN CAMION FUERA DE M mwmm.mw :
LA OBRA.

167.4500000 0.00 0.00

0.00 167.45

$0.00 $0.00 $0.00

LA OBRA.

CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.80X1.20X0.15 M. INCLUYE
JAR-15 EXCAVACION, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACABADO APALILLADO Y ACARREQ EN CAMION FUERA DE M $858.55 15.1800000 0.00

0.00

0.00 15.18

$0.00 $0.00 $0.00

JAR-17

JAR-16 TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM (4") TRAMO DE 6.00 . INCLUYE MATERIALES, ACARREQS, CORTES,
a DESPERDICIOS, INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

™M $137.76 65.34 0.00 0.00

MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.5 M DE ALTURA CON POSTES DE ARRANQUE Y DEFLEXION DE 60 MM E
INTEMEDIOS DE (48) MM. NO INCLUYE ALAMBRE DE PUAS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES,
INSTALACION, EQUIPO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

0.00 65.34

$0.00 $0.00 $0.00 $9,001.24

TOTALHOJAS

FIRMAS

DE OBRA PUBLICA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUERPO DE LA ESTIMACION

oBRA; CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN pecin iyl O el b
ESTIMACION: 3 (FINIQUITO)
UBICACION: CIUDAD GUZMAN _nmox.e L S STl
{pemone: 24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORO: ING_RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No. OBRA: SN
6 DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
CODIGO CONCEPTO UNIDAD P.U PPTO.BASE | Loovracion: | anTemioR ACTURL SALDO | ESTA ESTIMACION R R ACTURL SALDO

JAR-18 CONTRACANCHA DE 13.08 X 4 M, DE ALTURA PZA $20,054.84 2.000 0.00 2.00 2.00 0.00 $0.00 $40,109.68 $40,109.68 $0.00
JAR-19 ﬁwm_“bb._.bnvoz DE PUERTA DE MALLA CICLON DE 1 M. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE PZA MN._NOmCh 1.000 0.00 1.00 1.00 0.00 MDDD MN.NDm.g MN.NDm»g WO.OO
JAR-20 PINTURA ESMALTE 100 EN HERRERIA COLOR PREFERIDO (DOS APLICACIONES O MANDS). M2 $183.45 12.025 0.00 30.16 30.16 -18.14 mo.o.u mm,mww.mw mw,mwm.mm .mm.wnm.mm
JAR-21 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PRIMARIO MARCA COMEX (DOS APLICACIONES O MANOS). M2 $183.45 12.0250000 0.00 30.16 30.16 -18.14 $0.00 $5,532.85 $5,532.85 -$3,326.86

P02 PINTURA GUARDQUIM SPORT COLOR NORMAL MARCA IMPERQUIMIA PARA CANCHAS DEPORTIVAS
JAR-22 EN PISO DE CONCRETO COLOR BLANCO PARA LINEAS DE CANCHA DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE M $17.14 489.24 0.00 387.34 387.34 101.90 $0.00 $6,639.01 $6,639.01 $1,746.56

MATERIALES, HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA.

PINTURA VINILICA EN MUROS ¥ BOVEDAS CON ACABADO FINO MARCA COMEX O SIMILAR A DOS

FUS1-0275 MANOS. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M2 $71.46 3.900 0.00 0.00 0.00 3.90 $0.00 $0.00 $0.00 $278.69

COMEDOR HEXAGONAL MINI CON MEDIDAS GENERALES DE 2.5 X 2.5 X 0.90 (VER DETALLES EN PLANO DE

PROYECTO). INCLUYE EXCAVACION, CADENAS DE DESPLANTE, CASTILLOS Y CADENA DE CORONACION CON
JAR-23 SECCION DE 15 X 15 CM. A BASE DE ARMEX 12-12-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA $15,774.01

IARMADO CON VARILLA NO. 3 @ 20 CM. CON ESPESOR DE 8 CM, SUMINISTRO DE MATERIALES,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

TOTAL HOJA 6

F R
FIRMAS ﬁg
JEFE DE CONTROL PSwelaycey

b,_ AL

OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUERPO DE LA ESTIMACION

Recurso PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN _
ESTIMACION: 3 (FINIQUITO}
: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN EECHS:
T —— DO: 24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
dl.&.ﬂ/ . - .r‘@. CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORO: ING. RODOLFO NAVARRQ IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 INo. OBRA: SN
[HolA: 7 DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
CODIGO NIDA P.U PPTO. BASE SALDO | ESTA ESTIMACION SALDO
CONCEPTO UNIDAD ESTIMACION ANTERIOR ACTUAL ANTERICR ACTUAL
JUEGO INFANTIL "TETRIX 2" A BASE DE CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 20X20 CM. ARMADA
CON 4 VARILLAS CIMBRADO CON CIMBRAPLAY. INCLUYE EXCAVACION, ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO
JAR-24 DE EXCAVACION, 6 DADOS DE CONCRETO DE 0.30X.30X0.50 M. F'C=250 KG/CM2, PINTURA EPOXICA PZA $17,456.39 2.000 0.00 0.00 0.00 2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,912.78
(ESPECIFICACION DE COLORES, MEDIDAS ¥ DISPOSICION DE LA CADENA DE CONCRETO ESPECIFICADO EN
PROYECTO) Y MANO DE OBRA.
COLUMPIO MODELO ARBOL DE ACERO CON ESTRUCTURA CENTRAL DE TUBO DE 6" CEDULA 30, TRES
EXTENSIONES TUBULARES CON ESTRUCTURA A MODO DE RAMAS DE 6" DE TUBO CEDULA 30 CON ACABADO
jar-25 EN PINTURA , PREVIO TRATAMIENTO Y CONECTORES DE ACERO PARA COLUMPIO DE ACERO ¥ CADENA, PZA $24,919.55 2.000 0.00 2.00 2.00 0.00 $0.00 $49,839.10 $49,839.10 $0.00
INCLUYE: ZAPATA DE ANCLA, CON POSIBILIDAD PARA CONECTAR UN MODELQ ADICIONAL, DIMENSIONES:
(5.2X4.00X3.40) MS. CON CAPACIDAD PARA 2 NIROS
INSTALACION DE EJERCITADOR (CABALLO DOBLE) DE METAL DE BARRA D 1.40 X 1.10 X 2.0 M. CON
JAR-26 CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS MAYORES DE 15 ANOS MODELO E2CAB-BAR MARCA PLAY CLUB. PZA $37,805.46 1.000 0.00 0.00 0.00 1.00 $0.00! $0.00 $0.00 $37,805.46
INCLUYE MATERIALES, INSTALACION, FLETES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
INSTALACION DE EJERCITADOR (PRENSA PECHO Y ESPALDA) DE METAL DE BARRA DE 2.15 X 0.70 X 2.0 M.
JAR-27 CON CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS MAYORES DE 15 ANOS MODELO EGPPE-BAR MARCA PLAY CLUB. INCLUYE|  PZA $47,832.88 1.000 0.00 0.00 0.00 1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47,832.88
MATERIALES, INSTALACION, FLETES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
[ TREPADORA "EMILIO" CONFORMADA POR DOS PIEZAS, LA PRIMERA EN FORMA DE ARCO A BASE DE
TUBULAR REDONDO DE 4" CED. 30 CON ARGOLLAS DE ACERC DE 2" DE DIAM. CAL. 1/4" SOLDADAS A
ESTRUCTURA PARA TEJIDO DE CUERDA DE POLIPROPILENG DE 16 MM; LA SEGUNDA HECHA A BASE DE
R- " X
JAR-28 TUBULAR DE 3" (EN FORMA DE GUSANO, VER PROYECTO) Y TUBUILAR DE 2" CED. 30 SOLDADOS EN PZA $37,350.45 1.0000000 0.00 1.00 1.00 0.00 $0.00 $37,350.45 $37,350.45 $0.00
FORMA DE PELDAROS. INCLUYE EXCAVACIGN, 2 DADOS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 0.5X.0.5%1.00 M.
¥ 6 DADOS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 0.5X.0.5%0.5 M., PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
TUNEL A BASE DE TUBULAR DE 4" CED. 30 (MEDIDAS SEGUN PROYECTO), CON ARGOLLAS DE ACERO DE 2" DE
DIAM. CAL. 1/4" SOLDADAS A ESTRUCTURA PARA TEJIDO DE CUERDA DE POLIPROPILENO DE 16 MM.
JAR-29 INCLUYE RESBALADILLA HECHA A BASE DE RECTANGULAR DE 4"X2" ¥ LAMINA LISA CAL. 16. INCLUVE PZA $44,539.03 1.000 0.00 1.00 1.00 0.00 $0.00 $44,539.03 $44,539.03 $0.00
EXCAVACION, 12 DADOS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 0.50X.050%1.00 M., PINTURA, MATERIALES,
HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA,
RESBALADILLA DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 0.60 X 3.60 M., 4 POSTES DE PTR DE 4" CAL. 11 Y ANGULAR
JAR-30 DE 2" X 4" CAL. 11, ANCLADOS A 4 DADOS DE 0.30 X 0.30 X 0.50 M.(VER ESPECIFICACIONES EN PROYECTO). PZA $5,895.60 2.000 0.00 0.00 0.00 2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,791.20
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
BANCA B-1 DE 2.50 X 0.60 X 0.40 M. (EN BASE A PROYECTO) A BASE DE MURO DE BLOCK DE JALCRETO
(APLANADO MORTERO-CEMENTO PROP. 1:4, TERMINADO PULIDO) Y LOSA DE DE CONCRETO F'C=200
JAR-31 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA #3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS (TERMINADO PZA $6,087.52 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 $0.00 $60,875.20 $0.00
|APARENTE). INCLUYE EXCAVACION, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A 20 M.,
CADENA O DALA DE DESPLANTE. INCLUYE LIMPIEZA FINAL.
@
PRty TOTALHOJA7 $0.00
I
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUERPO DE LA ESTIMACION
PARA 2018,
oBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN _,a,__.s =
JEsTiMAcION: 3 (FINIQUITO)
UBICACION: ERIDAT GUERAAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018,
: 24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA Ing. Rodalfo Navarro Iharra ELABORO: NG, RODOLFG NAVARRG IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _29 OBRA: SN
8 DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
TA ESTIMACION SALDO
CODIGO CONCEPTO UNIDAD: Py RETO, BASE ESTIMACION ANTERIOR ACTUAL SALDO ESTAES Sl ANTERIOR ACTUAL
BANCA CUBO TALUD 1 DE SOX40XS0 CM. A BASE DE CADENA DE DESPLANTE DE 14X20 CM. CON ARMADQ DE
VARILLA DE 3/8", CASTILLOS DE 14X15 CM. DE CONCRETO CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ¥ MURQ DE BLOCK DE
JAR-32 IALCRETODE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, PZA $2,524.63 5.000 0.00 0.00 0.00 5.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,623.15
ACABADO PULIDO, Y PINTURA VINILICA. INCLUYE ACARREQ EN CARRETILLA A 30 M. DE DISTANCIA,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
BANCA CUBO TALUD 2 DE 120X40X50 CM, A BASE DE CADENA DE DESPLANTE DE 14X20 CM. CON ARMADO DE
VARILLA DE 3/8", CASTILLOS DE 14X15 CM. DE CONCRETO CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ¥ MURO DE BLOCK DE
JAR-33 JALCRETODE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERG CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, PZA $2,925.71 4,000 0.00 0.00 0.00 4.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,702.84
ACABADO PULIDO, ¥ PINTURA VINILICA. INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA A 30 M, DE DISTANCIA,

MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

TERRAZA A BASE DE HERRERIA DE PTR DE 4” X 4" Y PERFIL MONTEN DE 4"K1 1/2". INCLUYE EXCAVACION, 8
ZAPATAS DE CONCRETO DE 40X40X70 CM. COLADAS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y ARMADO DE
VARILLA DE 1/2" ¥ ESTRIBOS DE ALAMBRGN DE 1/4" @ 10 CM., PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 0.00
e ACABADG PULIDO DE 10 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, ESTRUCTURA | PZA $59,291.39 2.000 0:00 2.00 2.00 .00 so.00 $118,582.78| $118,582.78 s0.
A BASE DE PERFIL PTR DE 4"X4" BLANCO ¥ PERFIL MONTEN DE 4"X1 1/2" CON BASE ANTICORROSIVO ¥
PINTURA ESMALTE PARA HERRERIA EN COLOR INDICADO, MALLA SOMBRA EN LA PARTE SUPERIOR DE

CILINDRO DE 0.60 DE DIAMETRO X 0.75 DE ALTURA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA,
JAR-35 COLADO A 10 CM BAJO SUPERFICIE. INCLUYE EXCAVACION, CIMBRADO COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y | PZA $1,081.94

21.000 0.00 13.00 13.00 8.00 $0.00 $14,065.22 $14,065.22 $8,655.52
ACARREC DE MATERIAL EXCAVADO EN CAMION FUERA DE LA OBRA

RE L A s b ey omLLOpEISoM-ARRENTE MmO, gz | ‘Sgiteaide | 216066000 0.00 2,00 2.00 0.00 $0.00 $16328.12| $18328.12 $0.00

PLATAFORMA INFANTIL [SEGUN DISENO). LA ESTRUCTURA PRINCIPAL ESTA HECHA A BASE DE PTR DE 4"Xa"
CAL. 10; CON ESCALERA DE 1.20 X 4.00 M. (14 PELDAROS DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" CED. 30); AREA DE
RED DE 4.40 X 7.80 M, CON TEJIDO DE SOGA ANCLADA A ESTRUCTURA POR MEDIO DE ARGOLLAS DE 2* DE 0.00
JAR-37 DIAMETRO SOLDADAS A ESTRUCTURA; INCLUYE ADEMAS PLATAFORMA DE DESCANSO DE 3.50 X 4.00 M. PZA $83,745.70 1.000 0.00 1.00 1.00 0.00 $0.00 $83,745.70 $83,745.70 $0.
CON LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE. INCLUYE: PINTURA PARA HERRERIA COLOR SEGUN DISERO;
ZAPATAS DE 0.40X0.40X0.70 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2.

BANCA CON MEDIDAS DE (2.00X0.40X0.55) MTS., ABASE MURC DE SOGA A BASE DE BLOCK DE CEMENTO

(10X14%28) CMS. ASENTADO ¥ JUNTEADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA-CEMENTO PROP: 1:3, 0.00!
JAR-38 INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CADENAS, CASTILLOS, RELLENG, COMPACTACION LOSA DE PZA %NW\OO&-NN 2.000 0.00 2.00 2.00 0.00 WO.OO mbﬂ.mp.m.t .Wh.u-_m”_-m.hb m .
CONCRETO, APLANADO ¥ COLOCACION DE PERFIL RECTANGULAR,

TOTALHOJA 8
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CUERPO DE LA ESTIMACION

v PARA LA 2018, c
oBRA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN Ts_.s e A ol e AL
[EsTmacion: 3 (FINIGUITO)
UBICACION: [E— FECHA: 73 DE DICIEMBRE DE 2018
24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
e ng. Radalfo Havarro [barra ELABORG: NG RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zo. OBRA: SIN
9 DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
] ;) Al TA ESTIMACION SA
CoDIGO CONCEPTO UNBAD EH PPTO-BASE | Ecrimacion | ANTERIOR ACTUAL SALDO; - JESTAESTIMACE) ANTERIOR ACTUAL LD

PASTO EN ROLLO SAN AGUSTIN CON CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO
JAR-39 DE MATERIALES, ACARREQS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARASU M2 $169.72 132.480 0.00 20.81 20.81 51.67 $0.00 $13,715.07, $13,715.07 $8,769.44,

CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE JARDINERA CON BLOCK DE JALCRETO CON TERMINADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES,
ARA0 [t MaD OF pza | $9,319.06 1.000 0.00 0.00 0.00 1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,319.06

PLANTACION DE ARBUSTO “LAVANDA" CON TIERRA DE ENCINO. INCLUYE PLANTA, HERRAMIENTAS ¥ MANO
JAR-AT ok gera, PZA $39.11 26.000 0.00 0.00 0.00 26.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,016.86

OLIVO NEGRO (ARBOL DE 4 A 5 M. DE ALTURA). INCLUYE LLUVIA SOLIDA Y ENRAIZADOR AGREGADOS A LA
JAR-42 TIERRA DE ENCINO, PLANTACION, HERRAMIENTA ¥ MANO DE GBRA. PZA $1,093.03 16.000 0.00 6.00 6.00 10.00 $0.00 $6,558.18 $6,558.18 $10,930.30
JAR-43 PLANTACION DE LIRIO PERSA CON TIERRA DE ENCINO. INCLUYE PLANTA, HERRAMIENTAS ¥ MANO DE OBRA, PZA $71.03 62.0000000 0.00 0.00 0.00 62.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,403.86

LUMINARIA ALTAIR PUNTA POSTE ARQUITECTONICA IK-10 24 LED 54 w 120-277v 4000" K, COLOR GRIS MARCA

SIMON. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIONES, INSTALACION DE DUCTO Y CABLEADO,

INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE 40 X 40 X 60 CM. CON CAMA DE 5 CM. DE ESPESOR
JAR-44 DE GRAVA DE 3/4" Y VARILLA COPPER WELD DE 5/8" X 1.5 M; POSTE CONICO CIRCULAR DE ACER DE 4 M. DE $19,742.24

ALTURA MARCA PEC PUEBLA (ACABADO CON PINTURA PARA HERRERIA EN COLOR INDICADO) ANCLADO A

DADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 0.60 X 0.60 X 1.00 CON JUEGO DE 4 ANCLAS 3/4" X 0.75 M.

ARMADAS MARCA PEC PUEBLA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

TOTALHOJA 9
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUERPO DE LA ESTIMACION
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN —’mnenoo PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018, CONVENIO C
ESTIMACION: 3 (FINIQUITO)
UBICACION: CRIGAD BUEZMAN _mn:la 73 OE DICIEMBRE DE 2016
000: 24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Redolfo Navarro Ibarra —|rmr)wuxo" ING_RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zp OBRA: SN
10 DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADO | ACUMULADO
: . TA ESTIMACION SALDO
CoDIGO CONCEPTO UNIRAD RU PPTO.BASE | tstimacion | anTERIOR ACTUAL Pl ANTERIOR ACTUAL
REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE 40 X 40 X 60 CM. INCLUYE VARILLA COPPER WELD DE 5/8" X 1.5 M. ¥
JAR-45 CONECTOR PARA VARILLA. INCLUYE ADEMAS SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PZA Mu{“@h.ﬂ-h 1.0000000 0.00 1.00 1.00 0.00 WO.OQ WH«NO&.Q& MH;NO&..N& mog
LAMPARA EN FORMA DE GOTA TEJIDA CON MIMBRE. INCLUYE FOCO AHORRADOR (LED) DE 23 W,
SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANQ DE OBRA, INSTALACION DE POLIDUCTO PAD
JAR-46 CORRUGADO 3/4", CABLE XLP 1+1 CAL. 6 Y CABLE USO RUDO 2X12. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y PZA mMsme.wm 8.0000000 0.00 8.00 8.00 0.00 MO-OO MHQ~WHW.NO MHN.NHNWD MOOO
MANO DE OBRA.

FUS1-0119 |LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 3551.55

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10 CON UN
ESPESOR DE B CMS. TERMINADO ESTAMPADO CON MOLDE CANTERA REAL B{AMO408), COLOR

ENDURECEDEOR, DESMOLDANTE, TERMINADO CON SELLADOR ACRILICO 25% SOLIDOS. INCLUYE: ACARREDS, M2 Mﬂﬂmmq .00 250.40 250.40 -250.40 WO.OQ MHNN-LWD.WM
VACIADO, DESPERDICIO, Y EQUIPO

PE-2

$177,450.97 -$177,450.97

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10 CON UN
PE-3 ESPESOR DE & CMS. TERMINADO PULIDO REAL B (AMO40B) CON COLOR ENDURECEDOR, TERMINADO CON M2 $691.81 0.00

90.95 90.95 -90.95 $0.00 $62,920.12 $62,920.12 -$62,920.12
SELLADOR ACRILICO 25% SOLIDOS. INCLUYE: ACARREOS, VACIADO, DESPERDICIC, Y EQUIPO.

CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 14 CMS DE ANCHO Y 28 CMS DE ALTO A BASE DE BLOCK DE JALCRETO
PE-4 JUNTEADO CON MORTERQ CEMENTO:ARENA. INCLUYE EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO M $237.25 0.00

-$83,277.12
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

351.01 351.01 -351.01 $0.00] mmw§

TOTALHOJA 10 $0.00
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CUERPO DE LA ESTIMACION

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REVY

PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018, CONVENIO C
oBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN et
ESTIMACION: 3 (FINIQUITO)
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra T NG ROBOLFO NAVARND AR
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No. OBRA: SN
10 DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
| ) P 3 SALDO ESTA ESTIMACION SALDO
CoDIGO CONCEPTO HNIDA Ry Vil ESTIMACION | ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR ACTUAL
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 60 CMS DE ANCHO ¥ 26 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS.
DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, LATERALES HECHOS DE MURO DE
PE-S BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS M $1,154.02 0.0000000 0.00 16.50 16.50 -16.50 $0.00 $19,041.33|  $19,041.33 -$19,041.33
SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES, INCLUYE:EXCAVACION A MANO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS.
| CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 39 CMS DE ANCHO Y 53 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS
DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, LATERALES HECHOS DE MURO DE
PE-6 BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR LADO SUR ¥ MURO DE BLOCK CON ESPESOR DE 10 CMS EN LADO NORTE, CON M $1,313.54 0.0000000 62.26 72.24 134.50 -134.50 $81,781.00 $94,890.13 $176,671.13 -$176,671.13
APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES
LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SELECCION Y VOLTEQ, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL
PE-1 CON AGUA, EN CAPAS DE 0,20 MTS DE ESPESOR, AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR. M3 $519.86 0.0000000 104.28 0.00 104.28 -104.28 $54,211.00 $0.00 $54,211.00 -$54,211.00
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 54 CMS DE ANCHO ¥ 70 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS
DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, LATERALES HECHOS DE MURO DE
PE-7 BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADQ EN LOS EXTREMOS M $1,741.28 0.0000000 15.00 0.00 15.00 -15.00 $26,119.20 $0.00 $26,119.20 -$26,119.20
SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANG, MATERIALES, MANO DE
OBRA ¥ HERRAMIENTAS,
SUMINSTRO Y COLOCACION DE BOLARDO HECHO A BASE DE TUBULAR DE 4" CEDULA 30 DE 1.10 MTS DE
PE-& LONGITUD, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 20 X 20 X 40 CMS, PZA $398.16 0.000 5.00 0.00 5.00 -5.00 $1,990.80 $0.00 $1,990.80 -$1,990.80
INCLUYE: EXCAVACION.
CONSTRUCCION DE DALA CON SECCION DE 15 X 15 CMS ARMADA CON ARMEX 15/15-4, HECHA A BASE DE
PE-9 CONCRETO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA | PZA $235.98 0.000 101,90 0.00 101.80 -101.90 $24,046.36 $0.00| $24,046.36 -$24,046.36
SU CORRECTA EJECUCION.
CONSTRUCCION DE BOQUILLA EN REMATE DE MURO DE MAMPOSTERIA CON UN ANCHO DE 40 CMS ¥ UN
PE-10 ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ¥ TODO LO M $287.65 0.00 69.00 0.00 69.00 -69.00 $19,847.85 $0.0 $19,847.85 -$19,847.85
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL CON DIMENSIONES DE 1.30 X 1.30 X 0.82. HECHO CON MURO DE
PE-11 BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. PZA $5,997.53 0.0000000 1.00 0.00 1.00 -1.00 $5,997.53 5,997.53 -$5,997.53
INCLUYE: EXCAVACION A MANO, APLANADO INTERIOR, BOQUILLAS Y TAPA COLADA EN SITIO, -~
T
£ TOTAL HOJA 11 $213,993.74
=
z
M—A. m« FIRMAS
n% JEFE DE CONTROL RA PUBLICA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUERPO DE LA ESTIMACION

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
3 (FINQUITO)
13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN
24 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra B ROTCiED NAVAHIO ERARRE
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 SIN
HOJA: 10 DE 10
VOLUMENES IMPORTES
ESTA ACUMULADO | ACUMULADO ACUMULADC ACUMULADO
P.U PPTO. BA! SALDO ESTA ESTIMACION SALDO
CODIGO CONCEPTO HRIDAC ObRoH ESTIMACION [  ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR ACTUAL

[CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL CON DIMENSIONES DE 1.40 X 1.40 X 0.70. HECHO CON MURO DE
PE-12 BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 PZA $6,683.31 0.0000000 1.00 0.00 1.00 -1.00 $6,683.31 $0.00 $6,683.31 -$6,683.31

INCLUYE: EXCAVACION A MANO, APLANADO INTERIOR, BOQUILLAS ¥ TAPA COLADA EN SITIO.

|CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 50 CMS DE ANCHO (INTERIOR) ¥ 40 CMS DE ALTURA, PLANTILLA

DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, UN LATERAL HECHO DE
PE-13 MURG DE BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR ¥ EMBOQUILLADC EN LOS M $874.28 0.0000000 10.50 0.00 10.50 -10.50 $9,179.94 $0.00 $9,179.94, -$9,179.94

EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANO, MATERIALES,

MANO DE OBRA ¥ HERRAMIENTAS,

CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 65 CMS DE ANCHO (INTERIOR) Y 25 CMS DE ALTURA, PLANTILLA

DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, UN LATERAL HECHO DE|
PE-14 MURQ DE BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS M $882.09 0.0000000 25.50 0.00 25.50 -25.50 $22,493.30 $0.00 $22,493.30 -$22,493.30

EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANO, MATERIALES,

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 50 CMS DE ANCHO {INTERIOR) Y 50 CMS DE ALTURA, PLANTILLA

DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, DOS LATERALES
PE-15 HECHO DE MURQ DE BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR ¥ EMBOQUILLADO M $1,422.43 0.0000000 8.30 0.00 8.30 -8.30 $11,806.17 $0.00 $11,806.17 -$11,806.17

EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANO,

MATERIALES, MANG DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

CONSTRUCCION DE BANCA DE 40 CMS DE ANCHO, 50 CMS DE ALTO Y .30 MTS DE LARGO. ASIENTO DE 10

CMS DE ESPESOR HECHO A BASE DE CONCRETO LAVADO F'C = 150 KG/CM2. ESTRUCTURA METALICA A BASE

% DE PTR DE 1 1/2" CON BASTIDORES EN EL MISMO PERFIL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1.50 MTS. e i $53.231.66

FE:16 RECUBRIMIENTO LATERAL A BASE DE METAL DESPLEGADO, INCLUYE:PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR, PzA $26,615.83 0000 2.00 g 200 200 $53,231.66 $0.00 $53,231.66 $53,

PINTURA, 4 SPOT LED DE PISO (DUCTERIA Y CABLEADO), MATERIALES MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA,

ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COORECTA EJECUCION

TOTAL HOJA 12 $103,394.38|
% TOTAL ESTIMACION $317,388.12 . m fePre
ATy
FIRMAS ‘Q “
ONTRATIETA JEFE DE CONTROLN QRLPE OBRA PUBLICA
o .
W ‘/ ING. R RO IBARRA ING. JOSE DAVID DAMMGN RIOS,

MRECCION DE OBRAS PUBLICA:




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

s PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
—— CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIQ C
ZAPOTLAN [esTIMACION: 3 FINIQUITO
UBICACION: GUDADGUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra | B ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 [no. oBra: S/N
HOJA: 1 DE 14
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 39 CMS DE ANCHO Y 53 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, LATERALES HECHOS DE MURO DE BLOCK DE 14 CMS DE
Tm:@ ESPESOR LADO SUR Y MURO DE BLOCK CON ESPESOR DE 10 CMS EN LADO NORTE, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANO, M
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
~ LARGO ANCHO
CAD. REFERENCIA ALTO PZA TOTAL
UBICACION PROMEDIO | PROMEDIO
L2 59.26 59.26
L3 3.00 3.00
0.00

N

|

! A

P o

TOTAL DEL CONCEPT® N 6226

FIRMAS _q
JEFE DE CONTROL Y SUPER' BRA PUBLICA

Ing. Rbdolfo Navarko Ib5rra ING. JOSE DAVID'DAMIGN RIOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES
HECUHSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
e CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIQ ¢
ZAPOTLAN ESTIMACION: 3 FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra | e ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 |no. oBRA: S/N
HOJA: 2 DE 14 |
CLAVE CONCEPTO PRELIMINARES UNIDAD
PE-1 |RELLENO CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE SELECCION Y VOLTEO, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL CON AGUA, EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR, AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR. m3
= LARGO ANCHO ALTO
UBICACION CAD. REFERENCIA el ool v B imosi ook, RS TOTAL
Al 22.40 5.38 0.8019 96.64
A2 15.34 2.33 0.0979 3.50
A3 23.00 1.20 0.15 4.14

|

\

\
\\f
A7\
/ E
TOTAL DEL CHNCERTON ) \ 104.28
FIRMAS ]

JEFE DE CONTROL W3SU OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAVID IAN RIOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES
e PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERQ PARA LA INVERSION 2018,
— CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIQ €
ZAPOTLAN ESTIMACION: 3FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra | BT NG RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zo. OBRA: S/N
HOJA: 3 DE 14
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
_Umld CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 54 CMS DE ANCHO Y 70 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, LATERALES HECHOS DE MURO DE BLOCK DE 14 CMS DE M
ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANQ, MATERIALES, MANC DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
A LARGO ANCHO
: ALTO PZA
UBICACION CAD REFERENCIA | peomenio | promepio e
i L1 15.00 15.00
ARROYO
e =
S i \
,
/ \
,_v
B ,,
\
\
D\
\
& 15 L1 _r
e

-

WAVEANY
TOTAL DE

FIRMAS

CoNERT) ]

15.00
JEFE DE CONTR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICA!

N DE OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAVID HAMIAN RIOS
\




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
- CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIQ €
ZAPOTLAN ESTIMACION: 3 FINIQUITO
UBICACION: CUDAD SUZRAAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORO: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No. OBRA: S/N
HOJA: 4 DE 14 _
CLAVE CONCEPTO _\ PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
_Umlm SUMINSTRO Y COLOCACION DE BOLARDO HECHO A BASE DE TUBULAR DE 4" CEDULA 30 DE 1.10 MTS DE LONGITUD, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 20 X 20 X 40 CMS. INCLUYE: EXCAVACION. PZA
5 LARGO ANCHO
UBICACION CAD. REFERENCIA Seasenia A pariEas ALTO PzA TOTAL
s | POSTE 1 1.00 1.00
7 POSTE2 1.00 1.00
POSTE 3 1.00 1.00
POSTE 4 1.00 1.00
POSTE 5 1.00 1.00
,,
\ /
Fif 3 7
TOTAL DEL CONCEPYD 5.00
FIRMAS
JEFE DE CONTROL Y S N DE OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAWLDAMIAN RIOS
\

OIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

NUMEROS GENERADORES
RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
o CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIOC
_ ZAPOTLAN _mmdg.pn_oz.. 3 FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra [ecasore: NG RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zo. OBRA: S/N
HOJA: 5 DE 14
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
_um w CONSTRUCCION DE DALA CON SECCION DE 15 X 15 CMS ARMADA CON ARMEX 15/15-4, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M
i EIECUCION.
z LARGO ANCHO
PZA
UBICACION CAD. REFERENCIA o da i iparere 0 [ 010 z TOTAL
W % = LONGITUD NORTE 19.15 19.15
4 LONGITUD ESTE 32.30 32.30
e et | LONGITUD SUR 1 16.07 16.07
915 _ LONGITUD SUR 2 2.08 2.08
~IMGITUD NORTE
LONGITUD OESTE 32.30 32.30
o CANCRA i,
LoncifLn| cEsTE LOMGIFLIDY ESTE i
7 ),, N
MG SR o s 2 TOTAL DEL CONCEPTR 101.90
80— FIRMAS

PV

- - 2,08
g

lE]

JEFE DE CONTROL Y §UPER OBRA PUBLICA

o PUG
O nog
‘%@1&%
L Ly ‘h‘ 2

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

recurso PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
o CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIOC
ZAPOTLAN ‘mw_._g_pn_oz.. 3 FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORD: ING_RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 Ino. oBra: S/N
_ HOJA: 6 DE 14
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
PE.1( |CONSTRUCCION DE BOQUILLA EN REMATE DE MURO DE MAMPOSTERIA CON UN ANCHO DE 40 CMS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M
& EJECUCION.
4 LARGO ANCHO
; EFERENCIA ALTO PZA TOTAL
UBICACION CAD REFERENC PROMEDIO | PROMEDIO g
[ 1] 24.75 24.75
L2 22.4 22.40
\\ \
NN
TOTAL DE LA IO'_D 1 47.15
FIRMAS
JEFE DE CONTROL Y SUPERQV, RA PUBLICA
Ing. Rodolfo Navarro Tbarra ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

PIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

e PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
T CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIQ C
ZAPOTLAN ESTIMACION: 3 FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN [FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABOROG: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA.
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 |no. oBRA: S/N
HOIJA: 7 DE 14
CLAVE CONCEPTO _ PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
PE H_.O CONSTRUCCION DE BOQUILLA EN REMATE DE MURO DE MAMPOSTERIA CON UN ANCHO DE 40 CMS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M
- EJECUCION.
3 LARGO ANCHO
; T PZA

UBICACION CAD REFERENCIA Eo el e ALTO TOTAL

L3 9.40 9.40

L4 2.05 2.05

L5 10.40 10.40

J
\\ f
[ AN
TOTALDE JAHQIA A} |\ 21.85
FIRMAS \
JEFE DE CONTROL\Y § [ OBRA PUBLICA

]
ARQ. JESUS EUGENIO-CAMPOS ESCOBAR

\

DIRECCION DE OBRAS PUEBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

NUMEROS GENERADORES
RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
— CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIO C
ZAPOTLAN ESTIMACION: 3 FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra [easore: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zo. OBRA: SIN
[HoA: 8 DE 14
CLAVE CONCEPTO _ PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
_uM<“_.O CONSTRUCCION DE BOQUILLA EN REMATE DE MURO DE MAMPOSTERIA CON UN ANCHO DE 40 CMS Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M
EJECUCION.
4 LARGO ANCHO

UBICACIO CAD. REFERENCIA i L i ALTO (77 TOTAL

TOTALHOJA 1 47.15

TOTAL HOJA 2 21.85

VAR
AN
TOTAL DEL CONCEFTO\F|| \ 69.00
FIRMAS L

GL ﬂC..,w
,189, ‘.”//

JEFE DE CONTROL

2N

SUPE OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

\

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

e PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
T CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIO C
ZAPOTLAN ESTIMACION: 3FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHAS 1SDE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra {ELaBoRG: NG RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 |no. oBRa: SIN
HOJA: 9 DE 14
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
PE-11 CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL CON DIMENSIONES DE 1.30 X 1.30 X 0.82. HECHO CON MURQ DE BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION A PZA
MANG, APLANADO INTERIOR, BOQUILLAS Y TAPA COLADA EN SITIO.
2 LARGO ANCHO
CAD. REFERENCIA ALTO PZA TOTAL
C m _ ﬁ > ﬁ I O _/_ c PROMEDIO PROMEDIO O
R1 1.00 1.00
—Losa de concreto de 10 cm
Muro de block de jalcrelo de 14 cm de espesor]
D.&@Dn_mswn_o s0lo al intenior del muro
0,82 |
=
1 #— Plantiia do concroto fo=100 kgiem?2
ALZADO
REGISTRO 1
D. \_l
.. \, ld/ .
05 / X
Muro de block de jalcreto de 14 om de espaesor. > _//
= aplanado solo al intoror del muro. TOTALD n%ZOm % 1.00
REGISTRO 1 FIRMAS

23

<% FUBTJEFE DE CONTRL ¥
¥

“ 5
AR e Au..u../
P 2N

ON DE OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLIGAS



H.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
oy CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIQ C
ZAPOTLAN ESTIMACION: 3 FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORG: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No. OBRA: S/N
HOJA: 10 DE 14
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
PE_12 |CONSTRUCCION DEREGISTRO PLUVIAL CON DIMENSIONES DE 1.40 X 1.40 X 0.70, HECHO CON MURO DE BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION A pzZA
MANO, APLANADO INTERIOR, BOQUILLAS Y TAPA COLADA EN SITIO.
4 LARGO ANCHO
CAD. REFERENCIA ALTO PZA TOTAL
UBICACION PROMEDIO | PROMEDIO
Losa de concreto de 10 cm R2 1.00 1.00
!
)_
1 Muro da block de jalcroto do 14 ¢m de espesor
aplanado solo al intenor del muro
Plantiia de concrelo fc=100 kgem2
R2 ALZADO
REGISTRO 2
@ BANCQUETA
2 m&o \
%,
@ =
14
0,8
& /A
\ﬁ RRAZAS i f)j// :
1, e RN
pLaNTA TOTAL DEL|CONKEPYDY |} 1.00
FIRMAS

DE OBRA PUBLICA

ING. ._Om_.m DAVID DAMIAN RIOS
\

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTOQ FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
i CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIO C
ZAPOTLAN ESTIMACION: 3 FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro lbarra ELABORO: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No. OBRA: SIN
HOJA: 11 DE 14 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
ﬂm HW CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 50 CMS DE ANCHO (INTERIOR) Y 40 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, UN LATERAL HECHO DE MURO DE BLOCK DE M
i 14 CMS DE ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
: LARGO ANCHO
; ALTO PZA TOTAL
UBICACION oD REFERENGIA PROMEDIO | PROMEDIO
L1 10.5 10.50
e s e ] O.N \
MURQ DE BLOCK DE JALCRETO DE 14 CM DE ESPESOR
- APLANADO FINO * ﬁ ./ 2
05 04 AN\
| TOTAL DEL CQNCEP | 1050
T L, i FIRMAS J) 5
i A

PE OBRA PUBLICA
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CMZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




H.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
et CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIOC
ZAPOTLAN ESTIMACION: 3 FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORO: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No. OBRA: SIN
HOJA: 12 DE 14
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
_Um|“_.b. CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 65 CMS DE ANCHO (INTERIOR) Y 25 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, UN LATERAL HECHO DE MURO DE BLOCK DE M
14 CMS DE ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
4 LARGO ANCHO
" A PZA
UBICACION CAD REFERENCIA (G ol LTO TOTAL
” F L1 25.50 25.50
it
I
CASETA DE POLICIA
> 1 ) N ]
- APLAMADT FENO w \ f # /
MATHUELS DE BL00K (—0,65—— O, : 5 TOTAL DEL CONCEPTAQ, | J 25.50
N T e * . FIRMAS )
— 0N O PUE . JEFE DE CONTROL Y SURERYI BRA PUBLICA
FLANTILLA DE COMCRETD FCm100 KG/CMZ “‘.v\ MO8 Ca
S AT

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

\!

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERQ PARA LA INVERSION 2018,
— CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIQ C
ZAPOTLAN _m.ﬂ__,.._.pn_oz“ 3FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORO: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No. OBRA: S/N
[HOIA: 13 DE 14 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
PE-15 CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 50 CMS DE ANCHO (INTERIOR) Y 50 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, DOS LATERALES HECHO DE MURG DE BLOCK ™M
(7 DE 14 CMS DE ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANQO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
4 LARGO ANCHO
CAD. REFERENCIA ALTO PZA TOTAL
UBICACION & PROMEDIO | PROMEDIO

— L1 8.30 8.30

¥ CASETA DE POLICIA

MURO DE BLOCK DE JALCRE™O DE 14 CM JE ESPESOR

] 7 s
= 0,5 \

\
\
> RN
N
VN

¥,
[ B H TOTAL DEL ONEEPTR | ) 8.30

- Im FIRMAS

0,8 oo JEFE DE CONTROLY SUR OBRA PUBLICA

PLANTILLA DE OQONCRETO F'C=100 KG/CM2

Ing. Rodolfo

ING. JOSE AMVIAN RIOS
‘]

MRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,
— CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE CONVENIO €
ZAPOTLAN JESTIMACION: 3FINIQUITO
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 1SDEDICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra | E NG, RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 Ino. oBRA: S/IN
HOJA: 14 DE 14 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
CONSTRUCCION DE BANCA DE 40 CMS DE ANCHO, 50 CMS DE ALTO Y 8.30 MTS DE LARGO. ASIENTO DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO A BASE DE CONCRETO LAVADO E'C = 150 KG/CM2. ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PTR DE 1 1/2" CON
Tmnn_.m BASTIDORES EN EL MISMO PERFIL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1.50 MTS. RECUBRIMIENTO LATERAL A BASE DE METAL DESPLEGADO. INCLUYE:PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR, PINTURA, 4 SPOT LED DE PISO (DUCTERIA Y CABLEADOQ), PZA
gb._.mErmm MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COORECTA EJECUCION.
% LARGO ANCH
UBICACION CAD. REFERENCIA e ALTO pzA TOTAL
PROMEDIO | PROMEDIO
- Re © il BANCA NORTE 1.00 1.00
B . BANCA SUR 1.00 1.00
HANCA NORTE ‘ ]
-
ASIENTQ DE CONCRETO LavaDO F'C=150 kG CMZ \ /, / %
e \
e 830 : /
| | B B e e Y T T T e v ) A o e i 1 TOTAL DEL CONCEPT / 2.00
oHu { : __ o“a FIRMAS
— - Pt e - o NTRATISTA e JEFE DE CONTROL Y §UP| BRA PUBLICA
PLANTILLA D CONCRETD FiG=130 KC/OMZ
Ing. Rodo ING. JOSE DAVID N RIOS

%

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAY




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
_mﬂ.__sbn_oz.. 3 FINIQUITO
: 1 ICIEMBR 1
GBICACIGHE BAD GUTAR FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA:
Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORG: NG, RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No. OBRA: SIN
HOJA: 1 DE 12 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
_Um|u. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE SELECCION Y VOLTEQ, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL CON AGUA, EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR, AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR. M3

LOFUED
TRy #qm.u L EIRMAS
A @, ©Y  JEFE DE CONTROL

w’_g.h OBRA PUBLICA

l"r -‘
ING. JOSE DAHE-DAMIAN RIOS

y

&

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FOTOGRAFIAS

PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
RECURSO
2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
ESTIMACION: 3 FINIQUITO
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN <
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISIA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORO: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 No. OBRA: SIN
[ HOJIA: 2 DE 12 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD

R

CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 39 CMS DE ANCHO Y 53 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, LATERALES HECHOS DE MURO DE BLOCK DE 14
PE-6 (CMS DE ESPESOR LADO SUR Y MURO DE BLOCK CON ESPESOR DE 10 CMS EN LADO NORTE, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. M
INCLUYE:EXCAVACION A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

FIRMAS
JEFE DE CONTROL Y

N

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
{ESTIMACION: 3 FINIQUITO
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN 2
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: A
Ing; Rodolo: Navarro thara ELABORO: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 |no. oBRA: SN
[ HOIA: 3 DE 12 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
PE-7 CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 54 CMS DE ANCHO Y 70 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, LATERALES HECHOS DE MURO DE BLOCK DE 14 M
(CMS DE ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

LN
53
g
g

ADMY,

FIRMAS

e

JEFE DE CONTROL Y

QIRECCION DE OBRAS PUBLICA:

ING. JOSE DAVID U>2.__>Z RIOS
)




FOTOGRAFIAS

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
ESTIMACION: 3FINIQUITO
: 1 ICIEMBR 1
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: %
Ing. Rodolfo Navarro Ibarra [fasore: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zo. OBRA: S/N
[HOJA: 4 DE 12 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
Umum SUMINSTRO Y COLOCACION DE BOLARDO HECHO A BASE DE TUBULAR DE 4" CEDULA 30 DE 1.10 MTS DE LONGITUD, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 20 X 20 X 40 CMS. INCLUYE: EXCAVACION. PZA

FIRMAS
JEFE DE CONTROL KRS DE OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAVID DAMI®N RIOS




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

e PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
ESTIMACION: 3 FINIQUITO
; 13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHR
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra [ecasore: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zo. OBRA: SIN
[HOIA: 5 DE 12}
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
PE.g  |CONSTRUCCION DE DALA CON SECCION DE 15 X 15 ChS ARMADA CON ARMEX 15/15-4, HECHA A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M
" EJECUCION.

JEFE DE CONTROLN SURER#T JE OBRA PUBLICA

. Rodoffc Navarto lbarra

ING. JOSE DAVID DANIAN RIOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICA:

%




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FOTOGRAFIAS

RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
ESTIMACION: 3 FINIQUITO
2 13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA:
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATISIA Ing:Rodallo Navaree Ibarea ELABORO: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA

No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _ze. OBRA: S/N
HOJA: 6 DE 12 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD

CONSTRUCCION DE BOQUILLA EN REMATE DE MURQ DE MAMPOSTERIA CON UN ANCHO DE 40 CMS ¥ UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

mumlu.o CORRECTA EJECUCION. M

riIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FOTOGRAFIAS

e PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
ESTIMACION: 3 FINIQUITO
. 13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA.
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: -
Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORO: ING. RODOLFQO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zo. OBRA: SIN
| HOJA: 7 DE 12 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
PE-11 |CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL CON DIMENSIONES DE 1.30 X 1.30 X 0.82. HECHO CON MURO DE BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION pzA
A MANO, APLANADO INTERIOR, BOQUILLAS Y TAPA COLADA EN SITIO.




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FOTOGRAFIAS

RS PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
[ESTIMACION: 3 FINIQUITO
: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: A
9 & lng . Rodotfo Navarra tharra | BT ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _Zo. OBRA: SIN
[HOIA: 8 DE 12 |
CLAVE CONCEPTO _ PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
PE-12 CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL CON DIMENSIONES DE 1.40 X 1.40 X 0.70. HECHO CON MURO DE BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION pzA
A MANO, APLANADO INTERIOR, BOQUILLAS Y TAPA COLADA EN SITIO.

JEFE DE CONTROL Y QUPERVICION DBIBRA PUBLICA
ZXP
-

ING. JOSE D/AVID DAMMAN RIOS

{4RECCION DE OBRAS PUBLICA: /




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FOTOGRAFIAS

B PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
ﬁmﬂ._zbn_oz" 3 FINIQUITO
;) 13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRANSTA: he. Rodolto Navana [harta ELABORO: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 __zo. OBRA: S/N
[HOJA: 9 DE 12 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 50 CMS DE ANCHO (INTERIOR) Y 40 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, UN LATERAL HECHO DE MURO DE
PE-13 |sLOCK DE 14 CMS DE ESPESGR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE-EXCAVACION A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y M
HERRAMIENTAS.

FIRMAS
JEFE DE CONTROL Y SN

ng. Rodolfo Naveroabara ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

s PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
ESTIMACION: 3 FINIQUITO
: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FECHA:
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
NTRATISTA: .
«© o Bkl RV R [ecaeors: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _29 OBRA: S/N
HOJA: 10 DE 12 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
[CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 65 CMS DE ANCHO (INTERIOR} Y 25 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, UN LATERAL HECHO DE MURO DE
vM|HL. BLOCK DE 14 CMS DE ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y M
HERRAMIENTAS.
VIIENT

JEFE DE CONTROL Y SBRQ i E.2BRA PUBLICA

Ing. Roddlfo NaVvarrd Ibarra

ING. JOSE DAVID DAMIAN\RIOS

SRECCION DE OBRAS PUBLIGA:




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FOTOGRAFIAS

—= PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
2018, CONVENIO €
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
JESTIMACION: 3 FINIQUITO
HA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN FEC
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA: Ing. Rodolfo Navarro Ibarra ELABORD: NG RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zp OBRA: SIN
[HOIA: 11 DE 12 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR DE 50 CMS DE ANCHO (INTERIOR) Y 50 CMS DE ALTURA, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR HECHA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, DOS LATERALES HECHO DE MURO DE
PE-15 |BLOCK DE 14 CMs DE ESPESOR, CON APLANADO EN CARA INTERIOR Y EMBOQUILLADO EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS CONTENCIONES LATERALES. INCLUYE:EXCAVACION A MANG, MATERIALES, MANO DE OBRA Y M
HERRAMIENTAS.

RECCION DE OBRAS PUBLICAS

FIRMAS
JEFE DE CONTROL Y

OBRA PUBLICA

_3@‘ Rodolfo Navarfe Ibarra

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

FOTOGRAFIAS

RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
2018, CONVENIO C
OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN
[esTIMACION: 3 FINIQUITO
HA: 13 DE DICIEMBRE DE 2018
UBICACION: CIUDAD GUZMAN il
PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
INTH : .
CONTRATISTA; Ing. Rodolfo Navarro Ibarra | T ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
No. CONTRATO: DOP/FFIC/2018-03/022 _zo. OBRA: SIN
HOJA: 12 DE 12 |
CLAVE CONCEPTO PRECIOS EXTRAORDINARIOS UNIDAD
CONSTRUCCION DE BANCA DE 40 CMS DE ANCHO, 50 CMS DE ALTO Y 8.30 MTS DE LARGO. ASIENTO DE 10 CMS DE ESPESOR HECHO A BASE DE CONCRETO LAVADO F'C = 150 KG/CM2. ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PTRDE 1 1/2"
_UmL.m CON BASTIDORES EN EL MISMO PERFIL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 1.50 MTS. RECUBRIMIENTO LATERAL A BASE DE METAL DESPLEGADO. INCLUYE:PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR, PINTURA, 4 SPOT LED DE PISO (DUCTERIA Y PZA
CABLEADD), MATERIALES MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, ANCLAIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COORECTA EJECUCION.

JEFE DE CONTROL \ OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAVID DAMJAN RIOS

“RECCION DE OBRAS PUBLICA:

\




