D CONCREFOCC SA DE CV
DCO980225AW7
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Cardenales, 57, Residencial Santa Bérbara, 28017, COLIMA, Colima, México
Tel. 3123302677
CLIENTE
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
MZG8501012NA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

COLON, 62, Ciudad Guzman Centro, 49000, Ciudad Guzmdn, Zapotian el Grande,
Jalisco, México

‘ 1.00

CANTIDAD

E48 - LOTE

"GONSTRUCCION DE DOMO CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIA
SERVICIOS NO. 226" UBICADO: CALLE ARQUITECTO VIC
| COLONIA LOMA BONITA EN CIUDAD GUZMAN ,
| JALISCO; PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL FOI
|INVERSION 2018 CO
lFEDERAClON PARA E
-9 FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 485
A. DE C.V. MONTO PARA EFECTO DE PAGO $410,325.65
SCIENTOS VEINTICINCO PESOS 65/100 M.N.)

ANTICIPO NO.4858-00039
| AFIANZADORA ASERTA, S.
(CUATROCIENTOS DIES MIL TRE

|Clave Prod. Serv. - 801 11618 Servicios temporales de construccion
| Impuestos:
raslados:
002 IVA Base - $ 353,729.01 Tasa - 0.16000

0 Importe - § 56,596.64

"

)

-G DF OBRAS PUBLICAS

GUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

IMPORTE CON LETRA
PESOS, 65/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
METODO DE PAGO
MONEDA

| - Ingreso

03 - Transferencia electrénica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibicién
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI
fAL5zkhOaKW4-4TW9\{kLVaTRky‘IZih'n'ZLwazvuvbzIWcGZtUJ+70u8
TrAkdH7JDiVHA1eiqil D9JMeAwQtex noT+y61055v66XyGler1;]jlytb
2hL2Z¥mHmMOzDk/d35604Z+3uF bFBWPicvjOtmkdMw3YdVs

SELLO DIGITAL DEL SAT

eSxaFCQYpnYzWuVOWYLhmHHCeA+Y553Iqtszu+UlkaukRvac:253kMfoSOZN
JCj804WkogUKc?Eb+N9.'OBGOH7EQn72PBBnQ4VTRY‘
GIcvSaUGW|xcw3wn7EhuDG1IvowzuTNETfpSIKdylaan ‘gc/aBd4mpvh2mMC/AyPqu

CADENA ORIGINAL DEL GOMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.1 457BEABA-BE33-4336-B1FF-5B8C19BF241C[2018-12-
127 4:10:041FLI08101OEKZ|fAL52kh[)aKW441W9ykLVaTRkylZih72LH

JYMHRngAFslq2mUx2hp1GTrAdeTJDNHMeiqilDBJMeAthex oT
VbhA8BX7 OMvaADNDYVQZhLZZYmHmOszid35604Z+3uF bFB'

nVchNquIPMSLrJ:
leEfOrBin5Cx0aZUU
TBFzk5YbYXVhxpuo8dv+3Jed1g==

wxzvovbzIWcG2tUJ
+y6z05svB6X G|e”c-i
PicvjOtmkdMw3Y'

+ToupnVDcbN

Facturar en linea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Ete documento es una representacion impresa de un CFDL

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

TRASLADO IVA TASA 0.160000

5893NvmMSL+rBYYIGGIsTBJ4:
Rl XdN3dO4nUImrZ5AHJIgAIQRX6qRE56 1w2G +byR|
VAFI/OjVBJOEgvcUGAQ==

IylbOieEfDrBMSCanZUU
VsTBFzk5YbYXVhxpuo8d
DIREGE

Factura 7087

FOLIO FISCAL (UUID)
A57BE46A-8E33-4336-B1FF-5BBC19BF241C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401403109

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-12-12T14:10:04

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2018-12-12T14:01:59

LUGAR DE EXPEDICION

28017

$353,729.01

DE $353,729.01

ENTE MENDIOLA NO. 26 EN LA

$353,729.01
$ 56,596.64
$410,325.65

SUBTOTAL

TOTAL

aBDiquSdkApSPMEazcZngRxVLSSgXArxzDOJYMHRJgAFs|q2mUx2hp1 G
qJNNieJaogBLoerﬂKBqMLE

k1391Kalw+vhayMaVbhABKTbQMvaADNDng

4eCot4nedv‘ngSVALPJOQchleyzgSﬁderzunUhydC
P9KzuP+KyrqM6zGbOBA1 GB9/2mX6aluUxS07f2wzs

C/EqIPMBrpBBDigfp6dkA

SPQdEazCZwTéRxVL&SgXAerOO
qJNAileJacg

Loerftk9a/WLESkf3glKa/w+vhayMe
y;Sggl?_;n&:T,[O,OQQ‘I000?0!1403493740"

™oL

/‘.

P

Proveedor Autorizado de Certificacion Folio 55029
Para Faclurar en Linea ingresa a www.fel.mx

|
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Contrato: DOPIFFIB/2018-08/019
Recurso:

Obra: “CONSTRUCCION DE

Ubicacion : Calle Aqulcen;eM diol g
Guzman, Munlcl_plo de

CONTROL DE OBRA PUBLICA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 10/12/2018

“FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 Convenio B”, aprobados en ¢l Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el ejercicio Fiscal 2018,
Contratista: D' CONCREFOCC SADECV

QLO_GICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N_p. 226"
, entre la calle Maguey y Av. Juan Jos_é'Arrégla en Ciudad

 ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

SR

Municipio:

Localidad: CIUDAD GUZMAN, JALISCO.
Fecha de Inicio: | 07 DEC Fecha de Término: = 16DE DICIEMBRE
Estimacioén No.: | Periodo: | 20/10/2018 | Al: | 08/12/2018
L I . il - = =
+ Importe de la Estimacién ~ $471,638.68 $471,638.68 07 DE OCTUBRE
+ Aditiva $0.00 $0.00 99.57%
- Deductiva $0.00 $0.00 Fisico % 99.43%
+IVA: 16% $75,462.19 $547,100.87 Fecha: 10/12/2018
- Amortizacién $136,775.22 $410,325.65
Total $410,325.65 $410,3256.65
Presupuesto Base )| Esta Estimacion $547,100.87| |Anticipo 256.00% $149,939.28
Convenio Adicional Acumulado Anteri|  $49,245.39 Amort. Del acumulado $12,311.35
Suma Escalatorias 0| Acumulado Actua $596,346.26| |Esta amortizacion $136,775.22
Total Saldo [ $3,410.86 Total Amortizado $149,086.57
Saldo por amortizar $852.71
| 3 U
Importe $353,729.01 $0.00 $0.00 $353,729.01
Escalatoria $0.00 $0.00 _ $0.00 $0.00
IVA $56,596.64 $0.00 $0.00 $56,596.64
Total a Facturar $410,325.65 $0.00 $0.00 $410,325.65
Deduccién del 5 al millar (SFP) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Deduccion del 2 al millar (CMIC) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total a Pagar $410,325.65 $0.00 $0.00 $410,325.65

ARQ. JESUS EUGENIO CAMP!
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOS! DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION ¥ CONTROL
o"C. - DE OBRA PUBICA

ROGH. bR e b
VINCULACION &8 ¢

g DIC 2008 )/

ESCOBAR

N2

ING. RAUL RO
REPRESENTANTEEGAL
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Hoja 1

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

REPRESENTANTE LEGA

NUMEROS GENERADORES )
~
OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTO DE DEPENDENCIA: H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESTIMACION No: 2(DOS)
BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 226"
CHA- 10 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIONO: DEL 20 DE OCTUBRE Al 08 DE DICIEMBRE DE 2018 5,
Concepto | e | TRaMO | Pzas | LARGO ANCHO | ALTO | PESO UNID. SUBTOTAL | OBSERVACIONES
A | [ ,_ _
EST-001 ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: & | 5 500 | 030 0.30 124.48 KG 56.02 PLACA DE 5/8"
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, [ _ 50 5.00 | 030 | 0.30 124.48 KG 56.02 PLACA DE 5/8"
TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, A =5 0] 500 _ 6.00 29.65 KG 889.50 COLUMNA DE 6"
APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO,| B 1-5 5.00 | 6.00 29.65 KG 889.50 COLUMNADE 6"
MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 1-5 A-B 5.00 19.38 15.98 KG 1548.46 L1DE 4"
HERRAMIENTA. 1-5 | AB 5.00 18.00 15.98 KG 1438.20 L3 DE 4"
i ) | |
[ [ 7 _ 7
o | | |
. _ | f
_ | f |
7 _ | _ _ 7
T 1
| 4 | 4 7 | ,
| | | | _ 4
| f f | ﬂ
— , | | _
[ _ 7
_ 7 f "
= | ==
|
| | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | |
| | | | | | B | | | -
_____ | | | | | | | | | -
— — * —
| | | | - |
pE— — - | | | | | | | —
—= ——— ———
ol y
™ i f , _ _ f PLl
[ N Y A=~ ( TOTAL: 4877.70 |
W EL G 7
ING.RAUL mozmmlxo L ] = QBRAS PUBLIGAS JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
. N RECCION DE BFF

g Raﬁ._owm DAVID DAMIAN RIOS



" D'CONCREFOCC

s.0.de o,

H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS .
o
OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTO DE DEPENDENCIA H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESTIMACION No: 2 (DOS)
BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 226"
\CECHA. 10 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO: DEL 20 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 o)

ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

105 9% @ © i
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REPRESENTANTE LEGAL N\ .

Hoja 4



H. AYUNTAMIENTO DE CD. GUZMAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

CONTRATISTA: D' CONCREFOCC , SA DE CV

«“CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO

ESTIMACION N° 2 (DOS )

TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"

LOCALIDAD: CD. GUZMAN JALISCO

CLAVE

DESCRIPCION

EST-001

ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO,

MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA PUBLICA
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

ING. RAUL ROMERO ARELLANO



H. AYUNTAMIENTO DE CD. GUZMAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: D' CONCREFOCC , SA DECV

OBRA:

ESTIMACION N° 2 (DOS )

“CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"

LOCALIDAD: CD. GUZMAN JALISCO

CLAVE DESCRIPCION

ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER

EST-001 | NTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REPORTE FOTOGRAFICO

JEFE DE SUPERVI%:)N Y CONTROL DE
OBRA PUYBLICA

REPRESENT EGAL P L GRE
ING. RAUL ROMERO ARELLANO HRECCICH DE OBRAS PUBLICAS ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



H. AYUNTAMIENTO DE CD. GUZMAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: D' CONCREFOCC , SA DE CV

OBRA:

[ESTIMACION N° 2 (DOS )
[LocALIDAD: CD. GUZMAN JALISCO
DESCRIPCION

“CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO
TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"
CLAVE

ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER

B0l ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REPORTE FOTOGRAFICO

JEFE DE SUPERVISION.Y CONTROL DE

o
\_#&\(\
)

AN
REPRESEMAL PIRECCION DE 08RAS FUBLIGAS
ING. RAUL ROMERO ARELLANO ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS




Hoja 3

,,
H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES ]
OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTO DE DEPENDENCIA:  H.AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESTIMACION No: 2(DOS) i
BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 226
CHA- 10 DE DICIEMERE DE 2018 PERIONO: DEL 20 DE OCTUBRE Al 08 DE DICIEMBRE DE 2018 .
- Concepto | | EE | TRAMO | Pzas | LARGO | ANCHO | ALTO PESO | UNID. | SUBTOTAL | OBSERVACIONES
. | ; | :
© CUB-01 CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA _f R M * 17.20 { 19.38 ,7 M2 333.34 e
BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, 7‘ _ ,_ _, , :
INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, | | _ f |
ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, ﬁ _ | | ,_ _ _
EQUIPO Y HERRAMIENTA. _ W _7 { _k ff 7(
| =
7 | | * | _ _
. : | f _ | _
|f B i | _ k | _ 7
o | | , _ f | | |
L | _ ﬁ | _ w _ | 4
, _ 7 | | | | f 7 f
2l 7 | _ _ ﬁ _ |
| _ f _ | #
_ A 7 f _, 7 |
= | | | | | | |
| , , _
N | | | | | | |
S — § —— | | | |
=gy | | | | | | _ | | o
—— ———
| | S
I 7 — L| | T ,_ | _ | |
N = S — | = | | |
— 1 F o e
L (A e o o |
| —t i - | | Mwﬁ |
[ A \ [, 33334 |

T
ING.RAUL mnwmm D ARELLANO

REPRESENTANTE LE

JEFE DE SUPERVISION

NTROL DE OBRA PUBLICA

)

ING. uamm,sza MIAN RIOS



Hoja 7

H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO i
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CROQUIS 1
OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTO DE DEPENDENCIA HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESTIMACION No: 2 (DOS) J
BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 226"
\EECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO: DEL 20 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 y

CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. x@ @ : @ @. ‘@ PSSl e e g
F—————————— i i il A8100- ———————— =] i — e
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i __ | 7 | | ﬁ 7 _ —" i g
i e , _ W e =
| ”_ [ _ , , | _ | __,_ | 8
e e e g
| T | | —_ 2
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s | [ e
B | , | | gaiiLiy =
TS _ [ e s
i | _ | _ Iies, 8
{ | 1 3
il | | | , L& M 5o
1370 | _ B _ ST RS L g YREC{HN DE OBRAS PUBLICAS
\ I
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| I 1
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1 | I
W =
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| I |
| | 7 1 |
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4 .fwyﬂﬁror DE OBRA
11
d
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mm_uxmmmz;zqéx ING. JOSE DAVID'DAMIAN RIOS




Hoja 4

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

NUMEROS GENERADORES
OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTO DE DEPENDENCIA:  HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ~ ESTIMACION No: 2(DOS)
BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 226"
CHA- 10 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIONO: DEI 20 DE OCTURRE Al 08 DE DICIEMBRE DE 2018
Concepto | e | TRamo | Pzas | LARGO | ANCHO | ALTO | | UNID. | SUBTOTAL | OBSERVACIONES
iy et S B _ | ! | | _ | ! _

PINT-001  PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA | T e 500 [ B0 | 020/ | 124.48 4, KG | 56.02 PLACA DE 5/8"
DE METALICA, APLICADA CON v\ R T e e e e r 12448 | KG 56.02 PLACA DE 5/8"
WMMWHMMMMD. %mcrwmmﬂvmmw%mogﬂm“ ﬁ R e | | 6.0 2965 | KG 88950 | COLUMNA DE 6"
T o N e e e E——— BT B
HERRAMIENTA. - - : : : :
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TROL DE OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS




Hoja 8

l/
H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS J
OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTO DE DEPENDENCIA HAYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESTIMACION No: 2 (DOS) J

BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE

SERVICIOS No. 226"

ECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO: DEL 20 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 r

PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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