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MAMX790128GK6 FOLIO FISCAL (UUID)
REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y EDCDATES-F6FC-4873-88D6-3902DAC16B77
Profesionales NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
( / MEDELLIN, 101, FRACCIONAM|ENTO‘ SAN'SgDRO. 49080, ZAPOTLAN EL GRANDE, 00001000000405536779
/ Jalisco, México
s Tel. 3414131564 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
= é ! 00001000000408157776
AROUIOMA CLIENTE FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
PROYECTO Y CONSTRUCCION MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE 2018-12-20T14:12:54
MZGES0101eNA RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
USO CFDI: GO3 - Gastos en general FMD100203JS7
COLON, 62, 49000, Ciudad Guzman, Zapotlan el Grande, Jalisco, México FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2018-12-20T14:07:04
LUGAR DE EXPEDICION
49080

CONCEPTOS

Cantidad Unidad Descripcion Preclo Unitario

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LACANTIDAD DE $ 5,645.29 § 5,645.29
$6,548.54 M.N. (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.). POR
CONCEPTO DE ESTIMACION No.02 (DOS) Y FINIQUITO, RELATIVO A LA OBRA:
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CHAVEZ MADRUENO", UBICADO EN
CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PASCUAL GALINDO
CEBALLOS, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO;
CONTRATO NO.: DOP/FFIC/2018-06 RECURSO: "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA
INVERSION 2018 CONVENIO C", APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. FIANZA DE ANTICIPO NO. 2274179 FIANZA DE
CUMPLIMIENTO NO. 2274205 COMPANIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
MONTO PARA EFECTO DE PAGO $6,548.54

Clave Prod. Serv. - 72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura

Impuestos:
Traslados: \
002 IVA Base - $ 5,645.29 Tasa - 0.16000 \
o " R G
> X ) o
(\ “m%c\\ il
ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAW ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
RECCION OE 0BRAS PERTCAS
AR R
CONTRATISTA ENU
IMPORTE CON LETRA SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 54/100 MXN SUBTOTAL $5,645.29
TRASLADO IVA TASA 0.160000 $903.25
TIPO DE COMPROBANTE | - Ingreso TOTAL $6,548.54
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electronica de fondos
METODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA MXN - Pesc Mexicano
SELLO DIGITAL DEL CFDI
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2F DDkAxS8UU20xDqduLayyG8xVOPzcyMI4WEZNLIIIRzhJjapBKI22RESIWQneBERBfNCQbBXdOHPDlysstDeilvTV4YRo0/He3/apjnbite2yxNbiwPjZT/57dyqSo1Y10¢
1TKLC4yme5DBIfKiVNgesQqoKPb/nPedaBEKIT VIV7IBufBOWCIO8gMbImNqu3RcQZ5Fobwnelg = =
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

AROUILOMA

CONTROL DE OBRA PUBLICA

o | 3 AR AT RE
] AW
FECHA:  31-dic-18
; DIRECGCION DE GEST
Contrato: DOP/FFIC/2018-06 PROGRANMAS COPLA
Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C VINCULACICGHN CON DELF
Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federacion, para el Ejercicio Fiscal 2018 f
29DIC 2018
No. de Obra:  DOP/FFIC/2018-06 T\eny
: g g A Ot K
N° Compranet: 10-814023985-E30-2018 [ * 3 iad E
Contratista:  ARQ. OMAR MAGARA MORENO. § b S 0 & -
Obra: REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA “MANUEL CHAVEZ MADRUENO”.
UBlEsETSi: CALLE FEDERICO DEL TOROQ S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PASCUAL GALINDO CEBALLOS, EN CIUDAD
Geakiah; GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
Localidad: CIUDAD GUZMAN Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Fecha de Inicio:

12 DE DICIEMBRE DE 2018 Fecha de Término: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Estimacion No.: 02 (DOS) FINIQUITO Periodo: 29-dic-18 Al 31-dic-18
Resumen de Documento Avance
+ Importe de la Estimacion $7,527.07 $7,527.07 Fecha Inicial: 12 DE DICIEMBRE DE 2018
+ Aditiva $ 0.00 $0.00 Financiero: 100.00%
- Deductiva $0.00 $0.00 Fisico % 100.00%
+ IVA: 16% $1,204.33 $8,731.40 Fecha: 31-dic-18
- Amortizacién $2,182.85
Total $ 6,548.55 $ 6,548.55
Techo Financiero Importe Acumulado _ Importe Anticipo
Presupuesto Base| $ 1,189,382.30|Esta Estimacion $8,731.40| |Anticipo 25% $ 297,345.58
Convenio Adicional $ 0.00]Acumulado Anterior $ 1,180,650.90| [Amort. Del acumulado $295,162.73
Suma Escalatorias $ 0.00|Acumulado Actual $ 1,189,382.30| |Esta amortizacion $2,182.85
Total| $1,189,382.30|Saldo $ 0.00[ |Total Amortizado $297,345.58
Saldo por Amortizar $0.00
Detalle Federal Estatal Municipio Sumas
Importe $ 5,645.30 $0.00 $0.00 $ 5,645.30
Escalatoria - 5 $0.00
IVA $903.25 $0.00 $0.00 $903.25
Total a Facturar $ 6,548.55 $0.00 $0.00 $6,548.55
Retencién del 5 al millar $ 0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Retencién del 2 al millar $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total a Pagar $ 6,548.55 $0.00 $0.00 $ 6,548.55
ARQ. JESUS EUGE A POS ESCOBAR ING. JOSE DAVIb DA IAN RIOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS \ £} SR i JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
i ) il
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA
CUERPO DE LA ESTIMACION

HOJA
V 1DE 4

RARROUIOMA

% \... \
2l " ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Contrato No. : DOPJ/FFIC/2018-06 Estimacion No. : ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
N° de Compranet: 10-814023985-E30-2018 Periodo de trabajo inicial: 28 DE DICIEMBRE DE 2018
Contratista: ARQ. OMAR MAGANA MORENO Periodo de termino: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
bra: . isor: ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
0 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA “MANUEL CHAVEZ MADRUERO". |[SaPervisor:
Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE
SRS CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y AR =
Ubicacién: PASCUAL GALINDO CEBALLOS Localidad: CIUDAD GUZMAN
CLAVE CONCEPTO VOLUMENES IMPORTES
o R Rt e |EesiPRECIO PPTO. ESTA ACUMULADO | ACUMULADO | ESTA ACUMULADO | ACUMULADO T
UNITARIO BASE ESTIMACION | ANTERIOR ACTUAL ESTIMACION | ANTERIOR ACTUAL
PRELIMINARES A
PZA $ 484 .000 0. 1 - .9 s 84,
DES-111 DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA PARA REAHILITAR INCLUYE: MATERIAL, 69 i © Rty 500000 20000 0920 y 5 2eesnanle 2857.95.| & i
MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CAR-074 |CARGAY RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACION FUERADE | M3 |8 15643|  48.0300 0.0000 48.0300 000 0.0000; 13 C | TSRS 751333 :
LA OBRA (A 5 KM. DE DISTANCIA).
M2 $ 40.39 22.8200 0.0000 19.1500 19.1500 3.6700 -1 - s 77347 | 5 T7347| $ 148.23
DEM-018 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO DE 14 CMS. INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
DESMONTE Y RETIRO DE MANPARAS DE ACERO EN AREA DE BANOS, INCLUYE: M2 $ 86.55 7.1300 0.0000 32.2100 32.2100 -25.0800 5 - $ 278778 | % 2,787.78 |-% 2170.67
DES-118 |MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
0ES.119 |PESMONTE Y RETIRO DE WC INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY LO| PZA | § 28379 150000 0.0000 15,0000 15,0000 0:0000; |5 - |® 4256855 425685 S -
3 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
PZA 3 283.79 7.0000 0.0000 7.0000 7.0000 0.0000 S o $ 1,98653 | $ 198653 | § -
DES-120 DESMONTE Y RETIRO DE LAVAMANQS EN AREA DE BANQS INCLUYE: MATERIAL, MANQ
g DE OBRA, HERRAMIENTAY LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
RETIRO DE VITROBLOC Y ESTRUCTURA DE ACER EN EL AREA DE BANOS INCLUYE: Mz |8 e19r] 07000 0.0000 ¢.7000 0.7000 o000 |3 R R R 4288 i
DES-121 |MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
RESANE PARA MURO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO PROPORCION | M2 | § 7370  100,0000 0.0000 189.5800 189.5900 -89.5900 | $ - |s 1297278(s 13972788 ee0278
RES-020 |1:3 INCLUYE: MATERIAL, MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA \
SU CORRECTA APLICACION.
2 - TOTAL DE ESTA HOJA (SIN L.V.A) $ - $ 5799207 | s 57.992.07 |-3 8,140.53
OBSERVACIONES:
TOTALACUMULADO (SIN LV.A) 5 - |$ 5799207 |S 5799207 |-5 814053
[}
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ARQ. OMAR MAGANA MORENO
CONTRATISTA




MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA

CUERPO DE LA ESTIMACION

HOJA
y 2DE4

ARQUIOMRA

Contrato No. : DOPI/FFIC/2018-06 Estimacion No. : ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
N° de Compranet: 10-814023985-E30-2018 Periodo de trabajo inicial: 28 DE DICIEMBRE DE 2018
Contratista: ARQ. OMAR MAGANA MORENO Periodo de termino: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Obra: __ |Supervisor: ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA “MANUEL CHAVEZ MADRUERNO". Ex.w —
Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE
] CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y oA ;
Ubicacion: PASCUAL GALINDO CEBALLOS Localidad: CIUDAD GUZMAN
CLAVE CONCEPTO VOLUMENES IMPORTES
PRECI )
DESCRIPCION GENERAL DEL CONGEPTO oD CIO PPTO. ESTA ACUMULADO | ACUMULADO S ESTA ACUMULADO | ACUMULADO i
UNITARIO BASE ESTIMACION ANTERIOR ACTUAL ESTIMACION ANTERIOR ACTUAL
PRELIMINARES
M2 $ 830.88 84,7200 0.0000 84.7200 84.7200 0.0000 $ - $ 7039215|s 70,392.15 | § -
DEM-032 DEMOLICION DE MURQ DE TABLARROCA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
M $ 60.83 5.7600 0.0000 5.7600 5.7600 0.0000 S - $ 35038 | 5 35038 | § -
RET.777 RETIRO DE BARANDALDE HERRERIA DE 1.1 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
M2 3 12.46 267.7000 0.0000 273.4100 273.4100 -5.7100 S - $ 3,40669 | 5 3,406.69 |-3 71.15
DES-087 DESMONTE DE MALLA PAJARERA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
RETIRO DE CUBIERTA DE LAMINA SENTADA EN PEREIL MONTEN M2 |s 12930 |  48.9000 0.0000 47.2500 472500 16500 |3 - |$ 6109433 610943 s 21335
DES-198 [INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
PINTURA
PINTURA ESMALTE 100 EN HERRERIA COLOR PREFERIDO (DOS APLICACIONES O M2 $ 119.09 201.5100 0.0000 184.1000 184.1000 17.4100 5 - 5 2192447 | 5 2192447 | $ 2,073.36
PIN-190 |MANOS). INCLUYE: MATERIAL, MANOQ DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION
APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX DE 0.00 A 4.00 M. DEALTURA| M2 | § 6528 | 4119.0100 0.0000 4066.1600 4066.1600 52.8500 |$ - |5 26543892 |5 265438925  3.450.05
APLI-011 |INCLUYE: MATERIAL, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
\ TOTAL DE ESTA HOJA (SIN LV.A. . 04 i 61
S g \ S $ 26762204 |5 367622045 5665
\ TOTALACUMULADO (SIN LVA) 5 - $ 42561411 |S 42561411 |-8  2474.92
1 A f A
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ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID E:f»z RIOS
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO HOJA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA 3DE 4
CUERPO DE LA ESTIMACION
RROUIOMRA
Contrato No. : DOP/FFIC/2018-06 Estimacion No. : ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
N° de Compranet: 10-814023985-E30-2018 Periodo de trabajo inicial: 28 DE DICIEMBRE DE 2018
Contratista: ARQ. OMAR MAGANA MORENO Periodo de termino: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Obra: -, |Supervisor: ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA “MANUEL CHAVEZ MADRUERO”, ———
Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE
i e CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y T ;
Ubicacién: PASCUAL GALINDO CEBALLOS Localidad: CIUDAD GUZMAN
CLAVE CONCEPTO VOLUMENES IMPORTES
PRECI k ESTA Al Al LA Al
DESCRIPCION GENERAL DEL CONCEPTO UNIDAD £l 2 O ACoMULADO sainD S NN
UNITARIO BASE ESTIMACION ANTERIOR ACTUAL ESTIMACION ANTERIOR ACTUAL
PINTURA
M2 $ 229.67 727.5600 0.0000 766.2800 766.2800 -38.7200 $ - $ 17599153 | 8% 17599153 |-% 8,892.82
IMP-332 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA A BASE DE 1 CAPA DE MICRO-PRIMER, 3 CAPAS DE
EMUFLEX O EMULSION Y 2 CAPAS DE FESTER-FLEX.
APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX EN PLAFON. INCLUYE: M2 $ 65.28 1393.0600 0.0000 1241,5300 1241.5300 151.5300 3 - § 8104708| S 81,047.08 | § 9,891.88
APL-034 |MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
PUERTAS Y VENTANAS
mcg_z*m._.nOJ\ REPARACION DE PUERTA DE MADERA INCLUYE: MADERA DONDE ESTE PZA S 3,699.03 56.0000 0.0000 55.0000 55.0000 1.0000 s - $ 203446865 | 5 203,44665| 5 3,699.03
PUE-054 DANADO, MARCO DE MADERA Y CHAPA CLASICA, LIJADA, BARNIZ Y PINTURA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PAEA SU CORRECTA
EJECUCION.
SUMINISTRO, RETIRO E INSTALACION DE CRISTALES PARA VENTANAS. INCLUYE: Pza |&  97526] 254000 0.cooo 34.6000 34.6000 2000 | & - | ® 3Te400|S 3374400 (-8 897239
VEN-054 [MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
CAMBIO DE RED PLUBIAL
M $ 222.56 17.2000 0.0000 9.0000 9.0000 8.2000 -3 - s 2,003.04 | 5 2,003.04 | $ 1,824.99
RAN-580 RANURADO EN MUROQ PARA CAJILLO (10X7 CMS), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA'Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
COLOCACION DE TUBO PVC DE 4" PARA BAJANTE DE RED PLUVIA, INCLUYE: MATERIAL, | M [§ 13789  17.2000 9:0000 £.0000 210000 82000 | % s [ TRemOTfSE  126R0U1E 3300
PLU-045 [MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECICION
TOTAL DE ESTA HOJA(SIN LVA)| 5 - $ 49747331 |$ 497473318  1,31861
OBSERVACIONES:
TOTALACUMULADC (SIN LV.A)| 5 - $ 923087.42 | $§ 923,087.42|-% 3,793.53
A
{ A
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5 8 | il
Yo , T ——d .
ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR <" ING. JOSE DAVID _u.pg_.p{ RIOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS T
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO HOJA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA 4DE 4
CUERPO DE LA ESTIMACION
ARROQUIOMA
Contrato No. : DOPIFFIC/2018-06 Estimacion No. : ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
N° de Compranet: 10-814023985-E30-2018 Periodo de trabajo inicial: 28 DE DICIEMBRE DE 2018
Contratista: ARQ. OMAR MAGANA MORENO Periodo de termino: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Obra: 3 upervisor: ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA “MANUEL CHAVEZ MADRUERNO". Sup =
Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE
S CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y z 5 :
Ubicacioén: PASCUAL GALINDO CEBALLOS Localidad: CIUDAD GUZMAN
ONCEPT N
e C 0 VOLUMENES IMPORTES
DESCRIPCION GENERAL DEL CONCERTO D PRECIO PPTO. ESTA ACUMULADO | ACUMULADO Ao ESTA ACUMULADO | ACUMULADO SAFDO
UNITARIO BASE ESTIMACION ANTERIOR ACTUAL ESTIMACION ANTERIOR ACTUAL
MALLA PICHONERA
SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA PICHONERA EN CUBIERTA. INCLUYE: TENSORDE | M2 |8 13350| 2677000 b:oca 0.0000 0.0000 20/57000s (|3 ol | i - |® 3T
MAL-023 |ALAMBRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION
AREA DE COCINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA MULTITECHO CAL 26, M2 |$ 128077 48.9000 0.0000 84.9700 64.9700 160700 |8 - |s s8321m63|s 8321163(-5 2058197
SUM-088 INCLUYE: PLACAS DE FIJACION, LAMINA, PIJAS DE 4" PUNTA DE BROCA, ANDAMIOS,
MANQO DE OBRA, HERRAMIRNTA Y TODO LO NECESARIO “PARA SU CORRECTA
EJECICION.
LIMPIEZA FINAL
LIM-158 [LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA M2 $ 7.42 | 1033.4370016 | 1014.4300000 1550.3300 2564.7600 -1531.3230 | 752707|$ 1150345($ 19,030.52 (-5 11,362.42
||
- - R BN TOTAL DE ESTA HOJA (SIN 1.V.A) 7°527. .715.08 24215| %8 3,793
(OBSERVACIONES: ﬂ . d EEU I § 0 i
_._) N TOTALACUMULADO (SIN I.V.A) 5 7,527.07 | $1,017,802.50 | $ 1,025,329.57 | § 0.03

DY
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO HOJA
- DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA : 1DE2
NUMEROS GENERADORES AR OO T BT R
FREOYECTO ¥ CONSTRUCCION
Contrato No. : DOP/FFIC/2018-06 Estimacion No. : ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
N° de Compranet: 10-814023985-E30-2018 Periodo de trabajo inicial: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
Contratista: ARQ. OMAR MAGANA MORENO Periodo de termino: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Obra: o T isor: ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS T
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA “MANUEL CHAVEZ MADRUENO™. mcum:.:mo.. e il i o S S S
Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE
i g CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y : - : e e e .
Ubicacion: PASCUAL GALINDO GEBALLOS Localidad: CIUDAD GUZMAN
CLAVE CONCEPTO LOCALIZACION VOLUMEN TOTAL
Ne DESCRIPCION GENERAL DEL CONCEPTO EJE TRAMO REFERENCIA LARGO ANCHO ALTO PIEZAS UNIDAD TOTAL
A-Q 17-2 PLANTA BAJA 2.0000 18.4650 0.0000 0.0000 M2 36.93
m B-1 1-86 PLANTA ALTA 23.0000 42.5000 0.0000 0.0000 M2 977.50
= LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA
7
N W

1ABILITACIOR
DETALLE PRELIMINARES

CROQUIS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

| 1014.43

RQ. OMAR MAGANA MORENO
CONTRATISTA



: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA

MEMORIA FOTOGRAFICA

HOJA

2DE2

Sl
AROUIOmMA

FEOVECTO ¥ CONSTEUCCION

Contrato No. : DOPIFFIC/2018-06 Estimacion No. : ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO
Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2013
N° de Compranet: 10-814023935-£30-2018 Periodo de trabajo inicial: 29 DE DICIEMBRE DE 2018
Contratista: ARQ. OMAR MAGANA VMIORENO Periodo de terminc: 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Obra: - Supervisor: ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA “MANUEL CHAVEZ MADRUENO”. s — = -
Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE
AT CALLE FEDERICO DEL TORO S/N, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y : " B o = N
Ubicacion: PASCUAL GALINDO CEBALLOS Localidad: CIUDAD GUZMAN
CLAVE CONCEPTO
Ne DESCRIPCION GENERAL DEL CONCEPTO
3
m LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA
p

ING. JOSE DAVID DAMIANRIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

-
T ARQ. OMAR MAGARA MORI .w\




