RODOLFO NAVARRO IBARRA Factura 54

NAIR8303248D2 FOLIO FISCAL (UUID)
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporacién Fiscal 455339DB-92BC-44F9-997E-BAG6635BD562
SALVADOR DIAZ MIRON, 30, LOMA BONITA, 49020, CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
R 00001000000405515779
NO. DE SERIE DEL CERTIFI O DE
CLIENTE 00001000000409185865
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE FECHA Y HORA DE GERTIFICACION
MZGB8501012NA 2018-12-28T11:31:35
USO CFDI: G03 - Gastos en general RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
COLON, 62, Ciudad Guzman Centro, 49000, Ciudad Guzmdn, Zapotian el Grande, FMD100203JS7

Jalisco, México

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2018-12-28T11:24:42

LUGAR DE EXPEDICION
49020
p [ Precio Unitario] ______ Importe|
1.00 E48 FACTURA ESTIMACION #3 FINIQUITO: OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA ANEXA $3,410.24 $3,410.24
A LA NORMAL", ubicado en calzada Madero | Carranza entre estadio Santa Rosa y Centro regional
de Educacién normal, en Cd. Guzman Mpio de Zapotlan el Grande; No. Obra DOP/FFIB/2018-01/023
FIANZA DE ANTICIPO:; 2260157 Afianzadora SOFIMEX, S.A. de C.V. por $192484.75; FIANZA DE
CUMPLIMIENTO: 2260159 Afianzadora SOFIMEX, S.A. de C.V. por $76,993.90;
Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construccién
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - $ 3,410.24 Tasa - 0.160000 Importe - $ 545.64
IMPORTE CON LETRA TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESDS, 88/100 SUBTOTAL $3,410.24
MXN TRASLADO IVA TASA 0.160000 $545.64
TOTAL $ 3,955.88
TIPO DE COMPROBANTE | - Ingreso
FORMA DE PAGO 99 - Por definir !
METODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA MXN - Peso Mexicano
b
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ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA CONTRATISTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI
KboK2GIgn3hFOAjJECixgqfekWquZNk.xSI2EmaHBwaj.'XhYRdPBGB.'IZlQCSmHWEYpospI18k5|8k25s%3+8px1gFIteHriQGNtCPSYI0Dcm0VdeEWVa5A++Ii%cRRLZeOV
PrSBwRETFYi2NPNIQO+ 4XLh2FFrBV|\gth-f1VIaUr8]0'7sz'sch.'+KhAD LIIStHOA hEXMPAFqueW g6Kd1s019G8BmvaVOXTjaY 08HXgXB2L5uybMGXDzAalDyFip
BXIDITd3AVhs TofupDIWGKOOS Y 04SEswLjTOuvamxCYnKQxBKVMU7CYTToCvaCY 2s/urhYjUZp2Tg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NIAEm3UYRgTjZvBtatVeSjicmlKQqPdtsvHjwhigEHOBI+y+BbVA/QSUPLch5f64EWLZTKYRS Gxj HanVDdihcrgSLLETSQVOPBT’sDYZIHchMn‘e1 KJM2x3HAT XXTPXetbvgxm
XeufE5|DpZ25MPRFycn9, U4fINgZkt! G672nwVApPXNRAJCOWMIC3DN3UUYDpItEK7n/iIR34DkIhoa2FGRPEFYCENS+OTXF5LGIGr5ZN8NydQOdXRPIQOKJhXzie
7nc/CS3PkAne+6cLpGeupCLCIFZIF2ngFhE9JIDADRig4XekQ+wD/BWICg/8u1 CaXK3jPDBEDolRIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

21,1]45533903-92BC»44F9-997E-BA656358D562[2018-12- DIRECCioN | s

aT 1:31:35[FMDT00203JS7}KboKZGI?{’13hFOAngngjfengchZkaSlemaHBMZ‘ i’XhYRIPBGE/ZIQCSMHWEY piospt Bk518k25s: f%@ FlteHH9ENICPSYIODcm0

VdeEVWasAH|igcRRLZeOVPrSGwRE i2NPNIQO+CAXLh2F FrBWjtPk+1VIaUr8j0) szischHKhADﬁl_.gIS 1 pgs PAFAGeIMOGBEKHS seesmva\-fogjaYoﬂHX
Wi

gXB2L5uybMGXDzAafDyFip6XtDiTd3Avhs TofupDIWGKOOSY 04 SEswLTOuvamxCY nKQxBKVMU7CY! i)
e

YjUZpZTg=={00001900000405535775])
PELEUACIONES

27DIC 2018

-0lios Digitales®
ertificacion

Descarga tu XML de forma gratuita desde la pagina: hilp SAT

Este documento es una representaciéon impresa de un CFDI. Pagina 1 de 1



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

Eisimeed

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS P vicrra
(!\ . de Grandes
ZAPOTLAN
L GRANDE
CONTROL DE OBRA PUBLICA FECHA: 1511212018
Contrato;: DOP/FFIB/2018-01/023
Recurso: “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federacion

para el ejercicio Fiscal 2018,

Contratista: ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
Obra: “CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL”
Ubicacién: Calle Arg. Vicente Mendiola Nimero 26, colonia Loma Bonita, entre la calle Maguey y Av. Juan José Arreola en Ciudad

Guzman, Municipio de Zapotlan

Localidad: CIUDAD GUZMAN, JALISCO. Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
Fecha de Inicio: 07 DE OCTUBRE Fecha de Término: 15 DE DICIEMBRE
Estimacién No.: 3 TRES (FINIQUITO ) Periodo: 08/12/2018 Al: 15/12/2018
Resumen de Documento Avance
+ Importe de la Estimacion $4,546.98 $4,546.98 Fecha Inicial: 07 DE OCTUBRE
+ Aditiva $0.00 $0.00 Financiero: 100.00%
- Deductiva $0.00 $0.00 Fisico % 100.00%
+ IVA: 16% $727.52 $5,274.50 Fecha: 15/12/2018
- Amortizaciéon $1,318.63 $3,955.88
Total $3,955.88 $3,955.88
Techo Financiero Importe Acumulado Importe Anticipo
Presupuesto Base $769,939.00|Esta Estimacion $5,274.50 Anticipo 25.00% $192,484.75
Convenio Adicional $0.00(Acumulado Anteri $764,664.50 Amort. Del acumulado $191,166.13
Suma Escalatorias $0.00|Acumulado Actual $769,939.00 Esta amortizacion $1,318.63
Total $769,939.00|Saldo $0.00 Total Amortizado $192,484.75
Saldo por amortizar $0.00
Detalle Federal Estatal Municipio Sumas
Importe $3,410.24 $0.00 $0.00 $3,410.24
Escalatoria $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IVA $545.64 $0.00 $0.00 $545.64
Total a Facturar $3,955.88 $0.00 $0.00 $3,955.88
Deduccién del 5 al millar (SFP) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Deduccion del 2 al millar (CMIC) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total a Pagar $3,955.88 $0.00 $0.00 $3,955.88
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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRA: ["consTRUCCION DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL
CONTRATISTA ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
LOCALIDAD CD. GUZMAN JALISCO
MUNICIPIO ZAPQTLAN EL GRANDE :W- A
ZAPOLELAN
ESTIMACION 3 TRES (FINIQUITO) FECHA: 15/12/2018 EL GRANDE
PERIODO DE EJECUCION DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 S —
VOLUMENTES MONTOS
No CONCEPTO unipap | CANTIDAD ACUMULADO PRESUPUESTO ACUMULADO
J TRAT
CON O | ESTIMADA ANTERIOR SALDO P.U. ps el ESTAEST. |~ RIOR SALDO

P T

il e U ot AR i

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE

301-PRE-01-001 |NIVELY REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 570.00 0.00 570.00 - § 1248 (¢ 7,113.60 - 7,113.60 7,113.60
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A

-PRE- ; ) - j 04
301-PRE-04-102 |\ \NO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 1200 0.00 12.00 A 800.04 200.0% S0

AT Uit e

. CIMENTACION = 3
ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON
VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO
DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARS.# 4 ¥
ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN
TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREQS, £2n 1290 .00 1200 - [$365057 |5 4380684 ) 4380084 eens
CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA,
CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANOQ DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

i T [ i et s ALBANILERUNES S s e A : - - S
REPOSICION DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE

R s . S aeEE i i |

304-ALB-06-014 | o o ALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, | M2 12.00 0.00 12.00 $ 368943 442728 4,427.28 4,427.28
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. \

SUMAESTA HOJA $ - 56147.76 56,147.76

ACUMULADO S - 0.00 56,147.76

X

REPRESENTANTE LEGAI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA ARQ. JESUS EUGENIC CAMPOS ESCOBAR ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS




H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRA; "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL
CONTRATISTA ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
LOCALIDAD CD. GUZMAN JALISCO
MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE =
N
ESTIMACION 3 TRES (FINIQUITO) FECHA: 15/12/2018 N«J‘ﬁﬂw@cm.m ©
PERIODO DE EJECUCION DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 e
VOLUMENTES MONTOS
No CONCEPTO uniDap | SANTIDAD ACUMULADO PRESUPUESTO ACUMULADO
CONTRATO | ESTIMADA | “ trPot SALDO P.U. BASE ESTAEST. |* CoR SALDO
_ESTRUCTURA METALICA. e iR EEs 0 i % S
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS,
CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE
303-EST-02-010 KG 5,440.74 0.00 5512.60 -71.858| $ 56.82 | S 309,142.96 - 313,225.93 309,142.96

PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

- i Y e 2 st CUBIERTA DE LONA - 0 i i aii e | o s s o el o
CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O
303-EST-03-001 |SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, M2 610.7448| 10.84732 588.82 11.07747812 $ 419.18 [ $ 256,012.01

PINTURA

Ao ]

246,821.57

251,465.03

PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA
CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA

- ; ! : -71. : : - £ 42,437.
306-PYP-05-013 | 1o o CIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y KG 5,440.74200 0.00 5512.60 71.858| $§  7.80 |$  42,437.79 42,998.28 2,437.79
HERRAMIENTA.

SUMA ESTA HOJA 4546.98 60304578 |  603,045.78 |

ACUMULADO 4,546.98 | 603,045.78 | 659,193.54 |
SUB-TOTAL 4,546.98
IVA ( 16%) 727.52
TOTAL 5,274.50

R,
N

%

ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ, JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

JEFE DE SUPERVISIONY QONTROL DE OBRA PULICAS
DAMIAN RIOS

ING. JOSE DAVI




PROYECTO "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL
UBICACION ESCUELA ANEXA A LA NORMAL

MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE

CONTRATISTA ING. ADOLFO NAVARRO IBARRA

CROQUIS

|coNcEPTO

303-EST-03-001

2O

ANCLAIES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES,
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RESENTANTE LEGAL
ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA

FECHA 15/12/2018
ESTIMACION 3 TRES (FINIQUITO)
........ 3.
o3
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ALZADO ESTRUGTURAL FRINGIFAL

JEFE DE mc_wﬁm?.._m_oz Y CONTROL DE
OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS




PROYECTO

"CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL

FECHA 15/12/2018
UBICACION ESCUELA ANEXA A LA NORMAL ESTIMACION 3 TRES (FINIQUITO)
— MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE
ZAPOILAN CONTRATISTA ING. ADOLFO NAVARRO IBARRA
NUMEROS GENERADORES
CONCEPTO DESCRIPCION UNIDAD EJE TRAMO PZAS LARGO ANCHO ALTO PESO TOTAL
CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA CUBIERTA M2 A-B 5'-6 0.543453 19.96 10.84732
BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR,
INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES,
ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P -
/i1 5
N
s d ] . [ P
_ , TOTAL 10.84732
REPRESENTANTE LEGAL JEFE SE mc}msm_oZ Y CONTROL DE OBRA
ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA PUBLICA ING.
JOSE DAVID DAMIAN RIOS




