Folio: 79 Serie: A

Factura realizada por cuenta Admin. Tde2

MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
RFC: SOMM611102FR8
Régimen: 612, Personas Fisicas con Actividades
Empresariaies y Profesionales

GCSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #25, Col. Ei Nogali,
C.P. 49064, Ciudad Guzman, Zapotlan el
Grande, MX

Teléfono: 3414135195
Correo: ingmas_10@hotmail.com

Ijﬂli‘gj ( u .‘g:\n[.@m A
[Fecha de emision: |
-29.?..8-12-27 Rl

.'T.p__' comprobante.
Ingreso 1302 S 201 S

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO Folio fiscal: F686DC2B-9254-4DA8-9954-8E95518386FE

RFC: MZG8501012NA
Uso CFDI: G03, Gastos en general

AV. COLON#62 C P.: 43000, MEXICO

i i
:Clave

! 3 - ECIava
iCantldad :Codlga i prod/sv éunidad
i ! |

| i

|

1 72141105 | E48

No. de comprobante: 79

Lugar expedicion: 49064

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma pago: 03-Transferencia
electrénica de fondos

Meoneda: MXN  Tipo cambio: 1.000000
Condiciones de Pago:

Factura

| Descripcién ‘Importe

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE. JALISCO LA CANTIDAD DE $26.163.75
(VEINTISEIS MIL, CIENTOSESENTAY TRES PESOS
75/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION No.3 (FINIQUITO), RELATIVO A LA

i (OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA
BUGAMBILIAS"EN CD. GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRAN, JALISCO. CONTRARTO:
DOP/FFIC/2018-02/018 RAMO GENERAL 23 FIANZA i |
DE ANTICIPO No. 2020-15593-9 FIANZADE _ i i
CUMPLIMIENTO No. 2020-15584-2 COMPANIA: | i
| ASEGURADORAINSURGENTES SA DECV i

| 22,554.96

i

f Veintiseis mil ciento sesenta y tres pesos 75/100 M.N.

G\m\

! Subtotal 22,554.96

i Fr It R TR NS oS e e _.._....,AM.{N-,,M, i 1,‘., - e
Traslado IVA | Tasa16% I 3,608.79

sl R e \ I PN -
I 26,163.75

ARQ. JESUS EUGENIO CAMI!'OS ESCOBAR DIREGCION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DA A3
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION OE oaR&sUﬁLl&A

DB OBRAS PUBLICAS

_~_~NG. MANUEL MICHEL CHAVEZ

COORDINADOR DE GESTION DE LA CIUDAQ . ’
Factura Creada en: www.sifo.com.mx E-mail; sifo.contacto@gmail.com

° [
CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN




Folio: 79 Serie: A

Factura realizada por cuepta Admin. o
"Este ocumentopes una ﬁepresentacion Impresa de un CFDI"

2de2

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:
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GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RECURSO: "FFIC 2018"

CONTROL DE OBRA PUBLICA FECHA:  15/12/2018
Contrato: DOP/FFIC/2018-02/018
Evento: PARQUE
Contratista:  ING. MIGUEL. ANGEL SOTELO MEJIA
A REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA
BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
Localidad: CD. GUZMAN, JALISCO, ] Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
Fecha de Inicio: 0711012018 Fecha de Término: 15/12/2018
Estimaci6n No.: 3 TRES (FINIQUITO) Periodo 1111272018 AL 1511272018
Resumen de Documento Avance
+ Importe de la Estimacion $30,073.2765 $30,073.28 Fecha Inicial: 07/10/2018
+ Aditiva $0.00 $0.00 Financiero: 100.00%
- Deductiva $0.00 0.00 Fisico % 100.00%
+ IVA: 16% $4,811.72 $34,885.00 Fecha: 15/12/2018
- Amortizacion 58,721.25 $26,163.75
Total $26,163.75 h26,163.75
Techo Financiero importe Acumulado Importe Anticipo |
Presupuesto Base $1,786,731.83|Esta Estimacion $34,885.00 Anticipo | 25% $446,682.96
Convenio Adicional $0.00|Acumulado Anterior $1,751,846.83 Amort. Del acumulado $437,961.71
Suma Escalatorias $0.00|Acumulado Actual $1,786,731.83 Estaamortizacion $8,721.25
Total $1,786,731.83| Saldo $0.00 Total Amortizado $446,682.96
Saldo por amortizar $0.00
Detalle Federal Estatal Municiplo Sumas
importe §22,554.96 $0.00 ~§0.00 $22,554.96
cscaratoria $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IVA $3,608.79 $0.00 $0.00 $3,608.79
Total a Facturar $26,163.75 $0.00 30.00 $26,163.75
Deduccién del 5 al millar $0.00 $0.00 $0.00 30.00
Deduccién del 2 al millar $0.00 $0.00 $0.00 50.00
Sancién $0.00 $0.00 $0.00 0.00
Total a Pagar $26,163.75 30.00 $0.00 $26,163.75
OBRAS PUBLICAS OBRA AS
ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
DIRECTOR Jefe de Supervisiony Control de Obra Publica.
DIREGCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINADOR DE GESTION D CIUDAD CONTRATI
27T\ b N D E
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/G(M'ANUEL MICHEL CHAVEZ ING. MIGUEL ANGEL 8RTELOMESNR™ "2 1 c1ONES
CONSTRUCTEGE [IRFANADEGRPE R R B -
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CUERPO DE ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE oBRA: REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMEILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZHAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
ESTIMAGIO : 3TRES ( FINIGUITO) MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS PERIODO D= TRABAIO oEL: 11122018 AL: 15122018
No. DE OBR&:
No. DE CONTRATO: DOPIFFIC2018-02/018 Mo 1 DES
CANTIDADES IMPORTES
CONCEPTOS u PRECIO UNITARIO
PRESUP. BASE |ESTIM.ACUM.|  ESTAESTIM. sALDO PRESUP, BASE | ESTIM ACUM. | ESTA ESTIMACION SALDO
CONSTRUCCION DE PARQUE BUGAMEILIAS
PRELIMINARES
TIN/-008 LMPIEZA ¥ DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE:
RETIRO DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANG DE OBRA a, 1151 = 18 1741 36,165.24| § 3612787 | & = $37.37
HERRAMIENTA Y TODO LO CUE SEA NECESARIO PARA SU e i 3 i
| CORRECTA E4ECUCION
TRAB57 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO SENSIBLEMENTE
PLANO ESTABLECIENDO BANCO DE NIVEL ¥ EJES DE
REFERENCIA DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE!
Mz 2626080 262189 - 515 3 9.18 $24,10705| 5 2406895 | 5 - $38.09
PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, LOCALIZACION DE 2 ¥ ¥
| HERRAMIENTA Y MANO DE OERA
COR-034 CORTE DE (O EXCACION] DE 10 GMS A MANO INYUYE 7 = -
R e DE (D AT w2 2413600  2041.38 7231 3 1389 52893642 5 27.96547 |5 $989.95
s e £.100 800 . o.10] 5 10272 583203 5 82176 | 5 - s10.27
GES-004 DESMONTE Y RETIRO DE JUEGOS INFANTILES
METALICOS, INCLUYE LA DEMCLICION DE DADOS, : 3
R e ™ 16.000 16.00 00| 242 $547872 S 5478728 50,00
SU CORRECTA EJECUCION
REU-022M DESMONTAJE, RETIRO DE LUMINARIAINGLUYE.
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO 1.0 NECESARIO PARA SU| PZA 1.000 1.00 3 00| s 24242 s34242| § 3242 | ! 5000
CORRECTA EJECUGION.
TAL- 001 TALA DE ARBOLES INGLUYE DERRIBE. DESRANE,
CARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA, PERIMETROS DEL. g :
Sailmesslionaisa ot e PZA 27.000 2700 cools 51540 $139,14180{ § 13314180 | § s0.00
PROMEDIO
DEN-193 DEVOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON MARRO,
CURA. BARRAY PICO ESP. = 10 A 20 CMS, EN ESPACIOS DE POCA| M2 195,030 96.62 - 131 8 68.48 57938800 5 681661 |5 7 $1,32228
SUPERFICIE
CARGA ¥ RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y
S e s Rt ua 211,380 208.19 et7ls 34140 $7216330( S 6937076 | § 5278754
AREA DE CANCHA
WALLA-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CIGLON GAL
11CON 2.5 MTS. DE ALTURA INCLUYE: POSTES INTERMEDIOS ¥
bl U o e et e [ 31300 3000 : 120| 5 74678 523374210 s 2240840 | § : se7081
HILOS DE ALAMBRE DE PUAS,
PIN-622.1 PINTURA EPOXICA BEREL ESPECIAL PARA CONCRETO
EN EXTERIOR (COLOR AZUL). INCLUYE MATERIALES Y MANO DE | M2 18,860 15.74 . 192 9 143,53 52821808 225045 |§ - 556235
0BRA
[ susrora] [ saarzosas]  sssasrexn] 50.00] 671867

OBRAS PUBLICAS

' ING. JOSE DAVID Ad RIOS

COION DE OBRAS PUBLICAS  sotesesmentoiny conotco dea st

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
DIRECTOR ne
Ozzﬂ



CUERPO DE ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE OBRA: REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

ESTIMACIOIL 3 TRES ( FINIQUITO) WUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS PERIODO D £ TRABAJO DEL: 11/1212018 AL 151272018
No. DEOBRY:

No. DE CONTRATO: DOP/FFIC/2018-02/018 HOJA: 2 DE 5

CANTIDADES IMPORTES

CONCEPTOS u PRECIO UNITARIO
PRESUP. BASE | ESTIM, ACUM, ESTAES3TIM. SALDO PRESUP. BASE ESTIM. ACUM. | ESTAESTIMACION SALDO

AREA DE COMEDORES

BANCA-002 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANCA B-2
COMPUESTA POR 3 PIEZAS; LA PRIMERA CON MEDIDAS DE
2.10X0.60%0.40 A BASE DE MURO A SOGA SOBRE CADENA DE
DESPLANTE DE 14X15 CM. Y CASTILLOS CE 14X15 CM. DE
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADOS CON ARMEX 12-12-4,
CON APLANADO TERMINADO PULIDO Y LOSA DE CONCRETC 1
F'C= 200 KG/CM2) ARMADA CON VARILLA #3 (0,650 KGM) @ 20
CM. CON ESPESOR DE 8 CM. ; LA SEGUNDA DE 0.85X0.85X0.70
BASE DE MURO A SOGA SOSRE CADENA DE DESPLANTE DE
14315 CM. Y CASTILLOS DE 14X15 CM. DE CONCRETO F'C= 200
KG/ICM2 ARMADOS CON ARMEX 12-12-4CON APLANADO
TERMINADO PULIDQ Y LOSA DE CONCRETO FC= 200 KG/CMZ)
ARMADA CON VARILLA #3 (0,560 KG/M) @ 20 CM. CON ESPESOR
DE 8 CGM. LA TERCERA PIEZA CON MEDIDAS DE 2.90X0.85X0.80 A
BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 8 CM, DE
ESPESOR ARMADO CON VARILLA #3 @20 CM. EN AMBOS
SENTIDOS, ANCLADAEN PISC A DADO DE CONCRETO DE
0.30X0.30X0.30 (VER DETALLES EN PROYECTO). INCLUYE
MATERIALES. HERRAMIENTAY MANO DE QBRA, NO INCLUYE
LIMPIEZA Y DESHIERBE NI TRAZO Y NIVELACION.

MAC-302 MACHUELO TIPO " CON SECCION DE 0.135 X 0.35 M. DE
CONGRETO F'C=250 kicmZ. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESHIERBE,
TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRADO, HECHURA

DE CONCRETO, ACARREO YCOLCCACION DE CONCRETO,
VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
(CURACRETO) Y LIMPIEZA FINAL.

JAR-033 SUMINISTRO Y COSTRUCCIN DE JARDINERA L™
INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, MURO BROCK,
APLANADO, RELLENO, PLANTAS (LIRIO PERZA ¥ COLA DE PZA 4.000 400 - 000] $ 8733.33 §3493332| § 3493332 (S - $0,00
ZORRO) ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
|EJECUCION.

JAR-054 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 1°T*
(VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS,
MURO BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO
PULIDO DE 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8 CM EN LAS PARTE
SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA DE ZORRO) Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

JAR-078 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 2 “W*
(VER PROYECTO) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS,
MURO BROCK, APLANADO. RELLENO, LOSA DE CONCRETO
PULIDO 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8CM EN LAS PARTE PZA 1.000 1.00 - 000| § 15,562.34 $15,583.34
SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA'Y COLA DE ZORRQ) Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 3.000 3.00 - coo| s 8,287.95 $24,863.85| § 24,863.85 | & - $0.00

M 62.980 4133 = 21865 8 350.04 52204552 $ 1446715 | § = $7.578.37

PZA 1.000 100 - 000| & 9,024.12 $9,024.12| § 902442 | $ - $0.00

@

15583.34 [ § - $0.00

JAR-088 SUMINISTRC Y CONSTRUCCION DE JARDINERA 3 “X*
(VER PROYECTQ) INCLUYE: DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS,
MURQ BROCK, APLANADO, RELLENO, LOSA DE CONCRETO
PULIDO 8CM, LOSA DE CONCRETO DE 8CM EN LAS PARTE PZA 1.000 1.00 - 000} § 14,153.18 $14,153.18| S 1415318 | $ = $0.00
SUPERIOR, PLANTAS (LIRIO PERZA Y COLA OE ZORRO) Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BANCA-001 CONSTRUCCION DE BANCA B-1 DE 2.50 X 0,60 X 0.40
M. (EN BASE A PROYECTO) A BASE DE MURO DE BLOCKDE /
JALCRETO (APLANADO MORTERC-CEMENTO PROP, 1.4,
TERMINADO PULIDO) Y LOSA DE DE CONCRETO FC=200 KGAZIMZ
DE 8 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA #3 @ 20 CM. EM PZA 5.000 5.00 - ooo| § 7,201.79 $36.00895| $ 36.008.95 RS - $0.00!
AMBOS SENTIDOS (TERMINADO APARENTE). INCLUYE
EXCAVACION, ACARREC DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION A 30 M., CADENA O DALA DE DESPLANTE. INCLUYE ¥
LIMPIEZA FINAL.

VTN

SUBTOTAL | sis661228]  stadosaly]

$7.578.37

DIRECCIOH DE OBRAS PUBLICAS

RAS

EL ANGBELSOTELO MEJIA ARC. JESUS EUGENIO CAMPC § ESCOBAR ING. JOSE DAVID DAMEN RIOS
RETRUETECC URBANA OF ZAROTLAD DIRECTCR Jefe de Supenvision y Confrol de Dbra Publica.



CUERPO DE ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE OBRA: REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPQTLAN EL GRANDE, JALISCO.
ESTIMACIO 3 TRES ( FINIQLITQ) MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARICS PERIODO D= TRABAJO DEL: 111122018 AL 15M2/2018
No. DE OBRA:
No. DE COh TRATO: DOP/FFIC/2018-02/018 HOJA: 3 DES
CANTIDADES IMPORTES
CONCEPTOS v PRECIO UNITARIO
PRESUP. BASE 7 ESTIM, bﬂc_s,_ ESTAESTIM. SALDO PRESUP. BASE ESTIM. ACUM. | ESTA mmﬂ_Z)n_DL SALDO
CAMINAMIENTOS

ADO-256 SUMINISTRO E INSTALAGION DE PISO DE ADOQUIN DE
20X20X5 CMS. COLOR GRIS Y NEGRO, ASENTADO Y JUNTEADD

2 - ot b y :
CON ARENA DE RIO CERNIDA (CAMA DE 10 CM. ESPESOR) i 343380 Tz 26| $ 504.74 $17362047| § 17248026

"

$1,140.21

PLAZOLETA

BAN-025 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE
CONCRETO LAVADO F'C=150 K/ICM2 ESPESOR DE 10 CMS.
INCLUYE: POLVO MARMOR, NIVELACION Y COMPACTACION DE | M2 142.110, 127.40 - 2171 § 465.62 $69.47333| § 6035821 | § - §10,115.12
PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREQ DE CONCRETO,
COLOCACION, PICADO Y ACABADO DE BANQUETA.

BAN-589 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE
CONCRETO ESTAMPADO COLOR NEGRO ESPESOR DE 10CMS.
INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURADE| M2 18.440 1227 - €18 § 832.37 $11.860.80
CONCRETO, ACARREOQ DE CONCRETO, COLOCACION, PICADC Y
ACASADO DE BANQUETA.

@

775602 | § - $3,904.88

OXI-038 OXIDADO DE PISO O SUPERFICIE DE CONCRETO.
INCLUYE: ACIDO PARA CONCRETO, BARNIZ, SELLADOR, M2
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AREA DE JUEGOS

13 SUMINISTRO ¥ GOLOCACIGN DE GAMA DE ARENA DE RIO DE :
10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE CERA, | 4.

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA | "2 SE j2255 . B 14 609 33,0210
SU CORRECTA COLOCACION
MAC-302 MACHUELO TIPG * GON SECGION DE 0,136 X 0.35 M. OF|
CONCRETO F'C=250 kicm2. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESHIEREE,
TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRADO, HECHURA
DE CONCRETO, ACARREO Y COLOCACION DE CONCRETG, | M2 42580 514t T 873 § 35004 $13,539.74
VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO CON ADITVO
{CURACRETO) Y LIMPIEZA FINAL,

JUEGO-003 CONSTRUGCION E INSTALACION DE JUEGO
INFANTIL “TETRIX" A BASE DE CADENA DE CONGRETO FG=250
KGICM2 DE 20X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS CIMBRADO
CON CIMBRAPLAY. INCLUYE EXCAVACION, ACARREO DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACICN, 3 DADOS DE CONCRETO | PZA 1,000 1.00 - 0.00| § B,949.59 $8949.59| $ 894959 | $ - $0.00
DE 0.30X 30X0.50 M. FC=250 KG/GMZ, PINTURA EPGXICA
(ESPECIFICACION DE COLORES, MEDIDAS Y DISPOSICION DE
LA CADENA DE CONCRETO ESPECIFIGADO EN PROYECTO) Y
MANO DE OERA,

JUEGO-005 JUEGO-063 CONSTRUCCION E INSTALACION DE
JUEGO INFANTIL "TETRIX 2" A BASE DE CADENA DE CONGRETO
FIC=260 KG/CM2 DE 20X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS
CIMERADO CON GIMBRAPLAY. INCLUYE EXCAVAGION,
AGARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, 6 DADOS | pyp e
DE CONCRETO DE 0,30X 30X0.50 M. FC=250 KG/ICM2, PINTURA ,
EPOXICA (ESPECIFICACION DE COLORES, MEDIDAS ¥
DISPOSICION DE LA CADENA DE CONGRETO ESPECIFICADO EN
PROYECTO) ¥ MANOG DE OBRA.

15.600 15.51 - c.o9l s 208.90 $3,258.84

@

323899 | § = $19.85

@

995837 | & - -$4,927.27

@

17,995.66 | § - -$3,055.85

1.00 - 0.00| § 12,058,31 $12,058.31

@

12,068.31 [ § - $0.00

JUE-066 SUM. Y CONST. Y COLOCACION DE JUEGO
"ERNESTO" (VER PROYECTO) A BASE DE TUBULAR DE 3" CED-30
(6.46KG/M), TUBULAR DE 2 1/2* CED-30 (4.62KGM), TUBULAR DE
1" CED-20 (1.48KG/M), PTR DE 2 1/2" CAL.11 (5.8KG/M), INCLUYE:
DADOS DE 40X40X60 MTS, SOGA DE HILO NATURAL (Ixtle), NUDOS | PZA 1,000 1.00 - 000| $ 43,383.23 54338323
PERROS. ARGOLLAS, 3 COLUMPIOS, MADERA DE PINO,
TORNILLOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

@

4328223 | § - $0.00

SUMINISTRO | FABRIGAGION ¥ COLOGAGION DE COLUMFIO
MODELO ARBOL, DE AGERO CON ESTRUGTURA GENTRAL DE
TUBO DE 6* CEDULA 30, TRES EXTENSIONES  TUBULARES CON
ESTRUCTURA A MODO DE RAMAS DE 6" DZ TUBO CEDULA 30
COM ACABADO EN PINTURA , PREVIO TRATAMIENTO Y
CONECTORES DE ACERO PARA COLUMPIO DE ACERO Y P2ZA 1.000 100 - 000)§ 8348042 BE34B002
CADENA, INCLUYE. ZAPATA DE ANGLA, CON POSIBILIDAD PARA
CONECTAR UN MODELO ADIGIONAL, DIMENSIONES:
(5.2X4.00X3 40) MS. CON GAPACIDAD EARA 2 NIROS,

63,490, $ - $0.00

@




[ SUBTOTAL | $405,866.90 653,86 X 57,196.94]

OBRAS PUBLICIS




CUERPO 1DE ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE OBRA: REHASILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

ESTIMACIGN: 3 TRES ( FINIQUITO) MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS PERIODO CE TRABAJO DEL: 1112/2013 AL: 151122018
No. DE OBF A

No, DE COMNTRATO; DOP/FFIC2018-02/018 HOJA: 4 DE 5

CANTIDADES IMPORTES

PRECIO UNITARIO
PRESUP. BASE _mmﬂ_z. >0c§._ ESTAESTIM. SALCO PRESUP. BASE ESTIM. ACUM. | ESTAESTIMACION SALDO

CONCEPTOS u

JARDINERIA

TEN-321.3 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL (1C CMS.
DE ESPESOR APROXIMADAMENTE), Mz 30.000 - - 3000 § 75.08 §2,252.40

ARE-065 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES "OLIVO
NEGROQ" DE 4 A 5 MTS. DE ALTURA CON UN DIAMETRO DE 4°
INCLUYE: 3 TUBOS PVC DE 4" DE DIAMETRO CON UNA P; 000 %

LONGITUD DE 70 CMS. PARA SU REGADO, ARENA, GRAVA, ZA i 2500 ol sanol gayeEaan
TIERRA DE ENCINO, HERRAMIENTA, EQUIPQ ¥ TODO LO QUE
[SEA NFCESARIO PARA S CORERECTA PI ANTAGION
COL-012 SUMINISTRG Y COLOCACION DE PLANTA COL OE
ZORRO EN JARDINERA: INCLUYE MANO DE OBRA, TIERRA PZA 135.000 135.00 - 0.00| § 141.02 $19,037.70
VYEGETAL

LIR-033 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA LIRIO PERSA EN
JARDINERA: INCLUYE MANO DE OBRA, TIERRA VEGETAL PZA 136,000 136.00 - 0.00| s 168.16 $22.869.76

“
@

$2.252.40

“w

2366525 | § - $0.00'

@

18,037.70 | S - 50.00

22869.76 | S - $0.00

SUM-455 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ENROLLOTIPO | ()
| SAN AGUSTIN, INCLUYE: REGADO. B
TEZONTLE

TEZ-001.B SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE NEGRO
CRIBADO DE 1/2" EN UNA CAPA DE 10. CMS, DE ESPESOR, SOBRE
MALLA GROUND COVER COLOR NEGRQ. INCLUYE: MATERIALES,
MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO QUE SEA
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

260.210' 51162 - -243.41| § 93.97 $25203.69

“@

4807667 | 3 - -$22,872.98

M2 886.580 792.86 = 93.72| § 168253 $144,005.85

“

128,862.79 | 5 - $15,233.06

AREA DE GIMNASIO

el e el o bt [ 1.000 1.00 g 000l s e1e2076 $61.92076( S 6192076 | 5 5 5000
MOB-093 MOBILIARIO DE GIMNASIO GLAVE. E14TRI EJERGITADOR
DE METAL TRIPLE TUBULAR, INGLUYE UN EJERCITADOR TIFC
CABALLO. 1 EJERCITADOR TIPO ABDOMINAL Y UN EJERCITACOR
TIPO SQUI 2 PURCS DE GOMA, 1 GOMA ANTHIMPAGTO, 2 PzA 1.000 100 - 000§ ToTS244 578.782.44
REMATES DE TUBO Y TORNILLERIA NECESARI, ESTRUGTURA DE
METAL CON ACABADOEN PINTURA Y TORNILLERIA NECESARIA

“

7878244 | 5 - 50.00

MOB-015 MOBILIARIO DE GIMNASIO CON CLAVE: E24PEB-TUB
EJERCITADOR (BRAZO Y ESPALDA) DE METAL TUBULAR, INCLUYE
PLACA BASE, UN POSTE CENTRAL DE 4", Y ESTRUCTURA DE
METAL CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA GON PRE- | PZA 1.000 100 = 0.00| § 55,387.30 $55,367.30| 5 5536730 | $ = 50.00
TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC., 2 GOMAS CON ANTH-
IMPACTO, UN REMATE DE TUSO, 4 PURIOS DE GOMA Y

| TORNILLERIA NECESARIA,

MURO COLINDANTE

APLICACION OE PINTURA VINILICA VINIMEX MARGA COMEX, OE
0.00 A 4,00 M. OE ALTURA M2 250,660 L 34464 8598 $ 76.73 _ ﬂu.imum_ $ - |s 26,444.23 — -56,597.25

$438,582.67 526,444.23] -511,984.76]

T
3
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“WIGUEL ANGEL SOTELC WEJA IS ESTORAT =

DIRECTOR



CUERPO

DE  ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCICN DE OBRAS PUBLICAS

QOBRA:

ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS

ESTIMACIOH:
PERIODQ DIz TRABAJC
No. DE OBR.v.

No. DE CONTRATO:

REHAEILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON CALLE
ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
151272018

3TRES { FINIQUITO) MUNICIPIO:

DEL: 11122018 AL

DOP/FFIC/2018-02/018 HOJA: 5 DE 5

CANTIDADES

IMPORTES

CONCEPTOS U

PRESUP. BASE ﬁmm.:—s, >0C-s,_ ESTAESTIM.

PRECIO UNITARIO

SALDO PRESUP. BASE ESTIM. ACUM. | ESTA mwﬁz_bn_OZﬁ SALDO

ILUMINACION

TRAM-00 TRAMITOLOGIA Y CONEXION DE ALUMBRADO ANTE

C.F.E. INCLUYE: CONTRATACION. 1.000 -

$45.826.48 $45,826.48

@
'
©“

45,826.48

LUM-033 LUMINARIA ALTAIR PUNTA POSTE IK-10 24 LED 54 W 120
277v 400, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES,
EXCAVACIONES, INSTALACION DE DUCTO Y CABLEADO,
INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE 40 X
40 X 60 CM. CON CAMA DE & GM. DE ESPESOR DE GRAVA DE 3/4*
Y VARILLA COPPER WELD DE 5/3" X 1.5 M; POSTE CONICO
CIRCULAR DE ACERO DE 4 M. DE ALTURA MARCA PEC PUEELA
(ACABADO CON PINTURA PARA HERRERIA EN COLOR
INDICADO) ANCLADO A DADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE
0.60 X 0.60 X 1,00 CON JUEGO DE 4 ANCLAS 3/4" X 0.75 M.
ARMADAS MARCA PEC PUEBLA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y
MANO DE OBRA.

PZA 3.000 -

32,861.30 $98,583.90| § - |8 £ $98,583.90

SUM-0238 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REFLECTOR LED 150
(5 ANIOS DE GARANTIA) MARCA MEGAMEX, CABLE XPL 2+1 CAL.
4 VARILLA COPER WELD DE 58" X 1.50 MTS. TERMOFUSIONADA
CON EL CABLE CAL. 4, EXCAVACION A MANO EN CEPAS
TERRENO TIPQ "B" DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA
CIMENTACION. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO,
POLIDUCTO PAD CORRUGADO 2°, CABLE 2+1 CAL. 6, GRA-025
GRAVA 3/4", REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE
40X40XE0 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2
R.N. AGREGADO MAXIMO 3/4"Y REVENIMIENTO DE 3 A 10 CMS,
GRUA.

PZA 4,000 -

3,019.08 $12,076.36| S - s - $12,076.36

LIMPIEZA FINAL

LIM-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA

M2 % 2627170 2

$23,352.08

353364101 | 227301| 3 1027 | s25.001.13] 5 9 362005 |

CONTRATIST,

~

/ ;

-

OBRAS PUBLICAS

[_sustoraL | ]| 5183 ,467.87] 50.00] 53,629.05] $179,838.82|

[ TOTAL | | 51,540,286,06]  $1,320,864.75] $30,073.2765| $189,348.03

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA ARQ. JESUS EUGENIO

DIRECTO

RIOS
Publica,

ING. JOSE DAVID
Jefe de Supension y Control de

MPC'S ESCOI

TRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CONTRATO No. DOP/FFIC/2018-02/018 GENERADORES
REHABILITACION DE PARQUE EN LA CCLONIA EUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON
AT - T 0 . G A, 7 o W
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OBRA: AR R O DO AL A e, GUZMAN MUNIL IR DE CAPOTLAH BL GRANDIG 1S o0 ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO)
UBICACION: CIUDAD GUZMAN, JAL.
CONTRATISTA: ING. MIGUEL ANGEL SOQTELO MEJIA PERIODO: DEL 11 AL 15 DE DIC. DE 2018
REALIZO: ING. HEPA

No. CONCEPTO ELEMENTO EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES
APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX PINTURA K 1-29 83.42 3.00 250.26 M2 SE CONCIDERA UNA ALTURA

MARCA COMEX DE 0.00 A 4.00 M. DE ALTURA PINTURA 29 AK 31.46 3.00 94.38 M2 PROMEDIO DE 3M

TOTAL: 344.64 M2
i
/
ING. JOSE DAMIAN RIOS

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

H.ﬂwtw\,@
Y ¥,

DIRECCIOA DE OBRAS PUBLICAS




GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CONTRATO No.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OBRA:

UBICACION:
CONTRATISTA:

DOP/FFIC/2018-02/018

GENERADORES

REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE GRULLO ESQUINA CON

CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO)

CIUDAD GUZMAN, JAL.

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

PERIODO: DEL 11 AL 15 DE DIC. DE 2018

REALIZO: ING. HEPA

No. ] CONCEPTO ELEMENTO| _EIE [ TRAMO _ | TARGO | _ANCHO ] PIEZAS | CANTIDAD | UNIDAD OBSERVACIONES
LIM-158  {LIM-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA LIMPIEZA 27429 AK 3113 1135124 353.36410 M2
0
SE REALIZA LIMPIEZA EN TODA
LA OBRA SOLO SE CONTEPLA LA
SECCION MOSTRADA EN EL
CROQUIS , PARA AJUSTARNOS AL
TECHO FINANCIERO
TOTAL: | 353.36410 M2
OBRA
CONTRATHETA S PUBLICAS
e —
vor PUE
.A.L.,..w“,. “N\wﬁs
£ AL XNDOS A

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

B O

RIOS

Jefe de Supervision y ControMde Obra Publica,




GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CONTRATO No. DOP/FFIC/2018-02/018 CROQUIS

REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADQ: CALLE
GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC, COLONIA BUGAMEILIAS, EN CD. GUZMAN.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OBRA: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO)
UBICACION: CIUDAD GUZMAN, JAL.
CONTRATISTA: ING. MIGUEL AMGEL SOTELO METTA PERIODO: DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

REALIZO: ING. HEPA

APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX DE 0.00 A 4.00 M. DE ALTURA

K

83.42-— \

7% 7
CONTRATISTA OBRAS _ PUBLICAS \%/,

HZ_w.?ﬂmqmﬁaamﬁxmoﬁmrog.muif

Jefe de Supervision y Control de\Obra Publica.

DIRECCICN DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DI ZAPOTLAN EL GRANDE

IRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

OBRA:

DOP/FFIC/2018-02/018

CROQUIS

REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE
GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO.

ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO)

UBICACION:
CONTRATISTA:

CIUDAD (FUZMAN, JAL.

ING. MIGUEL ATMGEL SOTELO MEJIA.

PERIODO: DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

REALIZO: ING. HEPA

[.IM-158 LIM-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA

@ @9
m [

11.235124 2

LI

CONTRATISTA

4

OBRAS PUBLICAS

B
=
7

\

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

TR

ING. JOSE DA RIOS
Jefe de Supervision v Control de Obra Publica.

15°.% ¥,
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GOBIERNO DE ZAPOTL.AN EL GRANDE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

OBRA:

UBICACION:

CONTRATISTA:

DOP/FIIC/2018-02/018

MEMORIA FOTOGRAFICA

REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILLAS. UBICADO: CALLE
CGRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYA Z, COLONIA BUGAMBILIAS, EN CD. GUZMAN,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO)

CIUDA) GUZMAN, JAL.

HOJA No. 1 DE 2

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEITA

PERIODO: DEL 11 AL 15 DEDIC. DE 2018

REALIZO: ING, HEPA

LiM-158

LIN-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA

CONTRATISTA

4

OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

STRUCTECC URBANA DE ZAPOTLAN

ING. JOSE DAVID D. RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.




GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE| CONTRATO No. DOP/FIIC/2018-02/018 MEMORIA FOTOGRAFICA
REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS. UBICADO: CALLE
GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAZ, COLONIA BUGAMBILIAS. EN CD. GUZMAN,

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OBRA: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ., JALISCO. ESTIMACION No. 3 (FINIQUITO)
UBICACION: CIUDA') GUZMAN, JAL. HOJA No, ! DB 2
CONTRATISTA: ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA PERIODO: DEL 11 AL 15 DE DIC. DE 2018

REALIZO: ING. HEPA

APLICACION DE PINTURA VINI ICA VINIMEX MARCA COME) DE 0.00 A 4.00 1. DE ALTURA

PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

ING E_ﬂﬂﬁr ANGEL SOTELO MEJIA
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