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CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FFICF/2017-07/032-01

RECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” CON
CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO

DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ”

UBICADO: Calle Constitucion #534, en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlédn El Grande, Jalisco.

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisién y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona FISICA, el INGENIERO
JONATHAN FLORES MORENO, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara
como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos—los—contratantes, seyles
denominard en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contrat
obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Convenio Modificatorio en Mont
al Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de
conformidad a-las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1. Las partes manifiestan que con fecha 18 dieciocho de Diciembre del presente afio celebraron
un CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
DOP/FFICF/2017-07/032 y de conformidad con lo previsto en los articulos 73 parrafo primero,
fraccion I, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccion Il y 89 ultimo parrafo de la Constitucién Politic
del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccién II, 38 fraccién II, 47 fracciones | y XI, 52 fraccione
| y I, 67, 75 fraccién Il, 78 y 79 fraccion I, m’e"&ug} e la Ley del Gobierno y la Administracig
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Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42 fraccion
1, 43, 45 fraccion |, 46, 46 BIS, 47, 48 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos
de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federacion con
fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacion
del “Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversion 2017 Convenio F” con Cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017. Misma donde el proyecto de Obra fue aprobado dentro
de la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento niimero 19 diecinueve, celebrada el dia 05 cinco
de Octubre del 2017 dos mil diecisiete, en el punto niimero 34 treinta y cuatro del orden del dia,
y de conformidad con el punto niimero 7 siete de la Sesién Publica Ordinaria nimero 20 veinte
de fecha 09 nueve de Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete.

2.- Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de Concurso por Invitacién a
cuando menos 3 tres personas, difundida en la plataforma dependiente de la Secretaria de la
Funcidon Publica COMPRANET, con numero de concurso [0-814023985-E31-2017; con
fundamento en lo establecido en los articulos 27, fraccidn Il, 43 y 44 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aprobada mediante Sesion Ordinaria del
Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco,
celebrada el dia 15 quince de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad
con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 51 cincuenta y uno de fecha

15 quince de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto niimero 6 seis del orden

del dia; a ejecutarse con recursos provenientes del “FONDO PARA EL FORTALECIMIEN
FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al Ramo General 23
Provisiones Salariales y Econdmicas Del Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el
Ejercicio Fiscal 2017, aprobado mediante acuerdos de la Sesién Publica Ordinaria de
Ayuntamiento numero 19 diecinueve, celebrada el dia 05 cinco de Octubre del 2017 dos mil
diecisiete, en el punto nimero 34 cuarto del orden del dia, y de conformidad con el punto
nimero 7 siete de la Sesién Publica Ordinaria niimero 20 veinte de fecha 09 nueve de
Noviembre del aitio 2017 dos mil diecisiete, con recursos federales para el ejercicio fiscal 2017

dos mil diecisiete, con un TECHO-PRESUPUESTAL de $773,276.52 (SETECIENTOS SETENTAY

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.) Menos las retenciones realizadas
conforme el convenio con el GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARI

DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (SEPAF) para la ejecucién del “FONDO PARA
EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con Carg/@

o i P ”Jt ;
CONVENIO MODIFICATORIO EN MON é*)gt g&gu éf INo.: DOP/FFICF/2017-07/032-01
ARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” CON
S YJECONOMICAS DEL PRESUPUESTO
f£J§?RCICIO FISCAL 2017

CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVIS ON
DE EGRESOS DE LA FEDERAQJ
OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMOE SECUNDARIA BENITO JUAREZ"
UBICADO: Calle Constitucién #534, en CludﬁtLGg_z___-_ﬁ unicipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

-Pagina =44 s pUBLICAS

RECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENT!O Fl%ﬁ
A

L



G

I ‘ Obras Publicas
Gestion Integral de la ciudad

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econémicas Del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017 y con la cantidad aprobada y asignada en la licitacion
publica para ejecutar de $747,070.94 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS
94/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado, motivo por el cual se celebré entre éste
y el Gobierno Municipal de Zapotldn el Grande Jalisco, Contrato De Obra Publica Sobre
Precios Unitarios Y Tiempo Determinado No. DOP/FFICF/2017-07/032.

3.- Asi las cosas, tras el ultimo informe de avances fisico-financiero presentado al Gobierno
Municipal, en cuanto a las reglas de operacién y comprobacién de recursos federales del “FONDO
PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econémicas Del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017, en el cual se detallé el nivel de avance de construccion
y equipamiento del Proyecto Municipal denominado “CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA
SECUNDARIA BENITO JUAREZ” bajo el nimero de Obra: DOP/FFICF/2017-07/032 y con Ntimero
de Obra en Compranet 10-814023985-E31-2017, y en virtud de no haberse concluido el proyecto
en su totalidad, fue solicitado a dicho ente la AMPLIACION DE METAS vy siendo asi mismo
necesario realizar el convenio modificatorio, por una cantidad excedente del techo presupuestal
de $26,205.58 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 58/100 M.N) L.V.A. Incluido, misma
cantidad que no rebasa el 25% del monto total del contrato celebrado; cantidad que se tomara
del remanente del techo financiero destinado a la ejecucion de dicha obra, de conformidad con
el artl’culo 32 fraccion I segundo pérrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

productlva de largo plazo, durante la vigencia de su flnanC|am|ento, solo podran destinarse
pago de las obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las de inversién fisica y costo
financiero del mismo, asi como de todos sus gastos de operacion y mantenimiento y demas gastos
asociados, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de Deuda Publica.
Los remanentes serdn destinados a programas y proyectos de inversion de las propias entidades,
distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto asociado de éstos.

4.--Estableciendo dentro de referido CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, en sus clausulas décima segunda y décima
tercera, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en virtud de que
para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario realizar obra
\\e;traordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en el presupuesto suscrito por
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contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas obras se refieren a la adecuacion y
asi poder ejecutar y terminar la obra contratada, por ello atendiendo al contrato de obra se
contempla celebrar convenio modificatorio, en el entendido que dicho convenio, con la finalidad
de realizar ajuste de costos, conforme al articulo 59 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como el articulo 32 fraccion Il parrafo segundo y el articulo 54
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5.- Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo establecido
en los articulos 57, 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y
los articulos 32 fraccién Il parrafo segundo y el articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, mediante Sesidn Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero
54 cincuenta y cuatro, de fecha 27 de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete, en el punto nimero
4 cuatro, del orden del dia.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio en
tiempo y monto al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado que se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONT@, AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO ﬁ‘m
DOP/FFICF/2017-07/032, no implica una novacién del citado instrumento juridico, ya que s
regira bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el contrato principal celebrado con
fecha 18 dieciocho de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete, con fecha de vencimiento del 29 ~
veintinueve de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete, y a excepcién en las partes que con motivo
de este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO. “EL AYUNTAMIENTO"
encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de las obras complementarias a la obra
denominada: “CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA BENITOJUAREZ”, ubicado
en Calle Constitucion #534 en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotldn El Grande, Jalisco; bajo el
NiUmero de Obra: DOP/FFICF/2017-07, con Niimero de Obra en Compranet 10-814023985-E31-
2017 de recursos provenientes del Programa “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIE

PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo_al Ramo General 23 Provisiones Salariale

o.: DOP/FFICF/2017-07/032-01
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Econémicas del Presupuesto de Egresos de la Federacién Ejercicio Fiscal 2017.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre
la nueva base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecidn a los términos y
condiciones que establece éste convenio y de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados, que firmados por “LAS PARTES” se anexan al presente
convenio, cuyo contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en los Archivos de la
Direccién de Obras Publicas quedando por reproducido integramente.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $26,205.58 (VEINTISEIS MIL
DOSCIENTOS CINCO PESOS 58/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la
partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado,
aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion de cuentas y transparencia en el ejercicio de
los recursos econémicos que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la
ejecucion de la Obra Publica contemplado dentro de “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO
FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al Ramo General 23 Provisiones
Salariales y Econémicas del Presupuesto de Egresos de la Federacién Ejercicio Fiscal 2017.
aprobada mediante Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 54 cincuenta y
cuatro, de fecha 27 veintisiete de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete, en el punto numer
cuatro, del orden del dia.

CUARTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda,
controversia sobre la interpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente
convenio modificatorio al contrato principal, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcion Publica solicitud de
conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, para lo cual se
llevara a cabo el procedimiento previsto en los articulos 95 al 97 de la Ley de Obras publicas y
‘Servicios Relacionados con las Mismas. En supuesto que no existir acuerdo de voluntadesenla
conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia de

los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero

que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a

estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes la Constitucion Politica de los Estad
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Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico Federal, Ley Orgénica de la Administracion Pablica Federal, Cédigo Civil Federal,
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas asi como la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, asi como el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el ejercicio fiscal de que se trate, las demas relativas y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
y debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo
integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesidn, se obligan a no invalidarlo por alguna
de dichas causas y leido que fue el presente contrato y enteradas las partes, lo ratifican y firman
de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande; el dia 27 veintisiete de

Diciembre del 2017.

C. LICENCIADA MATILDE ZEPEDA \
~ BAUTISTA.
Sindico Municipal.
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C. INGENIERG MANUEL MICHEL GHAVEBHAS LSS l’\’nﬁt@;‘r /CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE
Director de Obras Publicas. GUTIERREZ.

Encargado de la Hacienda Municipal.

“EL CONTRATISTA”

\\W\\{n -

C. ARQUITECTO JESUS EUGE\NIO CAMPOS C. INGENIERO JO N FLORES MORENO
ESCOBAR.
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.
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