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CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.:DOP/FFICF/2017-08/033-01

RECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” CON
CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO

DE EGRESQS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS”

UBICADO: Calle Juan de Dios Robledo S/N, en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlén El Grande, Jalisco.

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisién y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona FISICA, el INGENIERO
JONATHAN FLORES MORENO, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara
como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y
obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Convenio Modificatorio en Monto
al Contrato de Obra Pulblica sobre la base de precios unitarios y tiempo determmado, de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES \
1. Las partes manifiestan-que con fecha 18 dieciocho de Diciembre del presente afio celebraron ™
un CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
DOP/FFICF/2017-08/033 y de conformidad con lo previsto en los articulos 73 parrafo primero,
fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccion Il'y 89 dltimo pérrafo de la Constitucion Poljtica
del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccic}_p,ﬂl{-,“_-.?:_a fraccién Il, 47 fracciones | y Xl, 52 fracciohe
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l'y I, 67, 75 fraccidén 11, 78 y 79 fraccidn Il, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracion
Pablica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42 fraccion
I, 43, 45 fraccion |1, 46, 46 BIS, 47, 48 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos
de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con
fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacion
del “Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversion 2017 Convenio F” con Cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017. Misma donde el proyecto de Obra fue aprobado dentro
de la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento niimero 19 diecinueve, celebrada el dia 05 cinco
de Octubre del 2017 dos mil diecisiete, en el punto niimero 34 treinta y cuatro del orden del dia,
y de conformidad con el punto ntiimero 7 siete de la Sesion Publica Ordinaria numero 20 veinte
de fecha 09 nueve de Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete.

2.- Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de Concurso por Invitacion a
cuando menos 3 tres personas, difundida en la plataforma dependiente de la Secretaria de la
Funcion Publica COMPRANET, con numero de concurso 10-814023985-£32-2017; con
fundamento en lo establecido en los articulos 27, fraccion Il, 43 y 44 de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aprobada mediante Sesién Ordinaria del
Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco,
celebrada el dia 15 quince de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad
con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 51 cincuenta y uno de fecha
15 quince de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto niimero 6 seis del orden
del dia; a ejecutarse con recursos provenientes del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO
FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al Ramo General 23
Provisiones Salariales y Econémicas Del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el
Ejercicio Fiscal 2017, aprobado mediante acuerdos de la Sesién Publica Ordinaria
Ayuntamiento numero 19 diecinueve, celebrada el dia 05 cinco de Octubre del 2017 dos m
diecisiete, en el punto nimero 34 cuarto del orden del dia, y de conformidad con el punto
nimero 7 siete de la Sesién Publica Ordinaria nimero 20 veinte de fecha 09 nueve de
Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete, con recursos federales para el ejercicio fiscal 2017 -
dos mil diecisiete, con un TECHO PRESUPUESTAL de $773,276.52 (SETECIENTOS SETENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.) Menos las retenciones realizadas
conforme el convenio con el GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARIA
DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FIN/:_ ZAS (SEPAF) para la ejecucién del “FONDO P
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EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con Cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econémicas Del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017 y con la cantidad aprobada y asignada en la licitacion
publica para ejecutar de $747,070.94 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS
94/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado, motivo por el cual se celebré entre éste
y el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande Jalisco, Contrato De Obra Publica Sobre
Precios Unitarios Y Tiempo Determinado No. DOP/FFICF/2017-08/033.

3.- Asi las cosas, tras el ultimo informe de avances fisico-financiero presentado al Gobierno
Municipal, en cuanto a las reglas de operacién y comprobacion de recursos federales del “FONDO
PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al
-Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econémicas Del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017, en el cual se detalld el nivel de avance de construccion
y equipamiento del Proyecto Municipal denominado “CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA
SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS” bajo el numero de Obra: _DOP/FFICF/2017-08/033
y con Numero de Obra en Compranet 10-814023985-E32-2017, y en virtud de no haberse
concluido el proyecto en su totalidad, fue solicitado a dicho ente la AMPLIACION DE METAS 'y
siendo asi mismo necesario realizar el convenio modificatorio, por una cantidad excedente del
techo presupuestal de $26,205.58 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 58/100 M.N)
LLV.A. Incluido, misma cantidad que no rebasa el 25% del monto total del contrato celebrado;
cantidad que se tomara del remanente del techo financiero destinado a la ejecucién de dicha
obra, de conformidad con el articulo 32 fracciéon |l segundo parrafo de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, que determina que los ingresos que genere cada
proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la vigencia de su flnanCtamlento,
sélo podran destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las d
inversion fisica y costo financiero del mismo, asi como de todos sus gastos de operacion
mantenimiento y demas gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18
la Ley General de Deuda Publica. Los remanentes serdn destinados a programas y proyectos de
inversion de las propias entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo
plazo o al gasto asociado de éstos. -

4.- Estableciendo dentro de referido CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO en sUs clausulas décima segunda y décim
tercera, que si existiere la necesidad de m _\dlflcar el mont »del citado contrato en virtud de qu
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en Compranet 10-814023985-E32-2017 de recursos provenientes del Programa “FONDO PARA
EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al Ramo
General 23 Provisiones Salariales y Econémicas del Presupuesto de Egresos de la Federacién
Ejercicio Fiscal 2017. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién y
responsabilidad, sobre la nueva base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta
sujecion a los términos y condiciones que establece éste convenio y de conformidad con el
proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas
y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por “LAS PARTES” se
anexan al presente convenio, cuyo contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en
los Archivos de la Direccion de Obras Publicas quedando por reproducido integramente.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $26,205.58 (VEINTISEIS MIL
DOSCIENTOS CINCO PESOS 58/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la
partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado,
aplicacion, destino, seguimiento, control, rendicidn de cuentas y transparencia en el ejercicio de
los recursos econémicos que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la
ejecucion de la Obra Publica contemplado dentro de “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO
FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al Ramo General 23 Provisiones
Salariales y Econdmicas del Presupuesto de Egresos de la Federacién Ejercicio Fiscal 2017.
aprobada mediante Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 54 cincuenta y
cuatro, de fecha 27 veintisiete de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete, en el punto nimero 4
cuatro, del orden del dia.

CUARTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en.caso de dud
controversia sobre la interpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente
convenio modificatorio al contrato principal, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcién Publica solicitud de
conciliacion, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, para lo cual se
llevara a cabo el procedimiento previsto en los articulos 95 al 97 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. En supuesto que no existir acuerdo de voluntades en la
conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccién y competencia e
los Tribunales Federales, con residencia e ,,stado de ‘Jalisco, renunciado expresamente al fuer
que por cualquier causa pudiera corr, 'éponderles Asi mismo determinan someterse a
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estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico Federal, Ley Organica de la Administracién Publica Federal, Cédigo Civil Federal,
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas asi como la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, asi como el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el ejercicio fiscal de que se trate, las demas relativas y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
y debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo
integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesidn, se obligan a no invalidarlo por alguna
de dichas causas y leido que fue el presente contrato y enteradas las partes, lo ratifican y firman
de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande; el dia 27 veintisiete de

Diciembre del 2017.

C. LICENCIADA MATILDE ZEPEDA
BAUTISTA. :
Sindico Municipal.
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"KRLOS AGUSTIN DE LA FUENTE
GUTIERREZ.
Encargado de la Hacienda Municipal.
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C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVE
Director de Obras Plbll hgggim“ e

“EL CONTRATIS

C. INGENIERO JON N FLORES MORENO

C. ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS
ESCOBAR.
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.
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