CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/140235R3305/026-01
RECURSO: RAMO 33 Fondo de Aportaciones parala Infraestructura Social Municipal 2016

OBRA: “CONSTRUCCION 22 ETAPA DRENAJE PLUVIAL CALLE APOLO, COLONIA NUEVA LUZ"

UBICADO: Calle Fray Pedro de Gante esquina con calle Apolo

Colonia Nueva Luz, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director De Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisién y Control
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona JURIDICA “DISENO Y
CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.” representada por C. ARQUITECTO JUAN JO
REYES VELASCO, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominard como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara como
“LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es
su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y
tiempo determinado, de conformidad a las siguientes:

DECLARACIONES:

1. Las partes manifiestan que con fecha 9 nueve de Diciembre del 2016 celebraron un
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
DOP/RAMO33/2016/140235R3305/026 y de conformidad con lo previsto en los articulos 73
parrafo primero, fraccién 1, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccion Il y 89 dltimo parrafo de
la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccion 11, 38 fraccion Il, 47
fracciones | y XI, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccién Il, 78 y 79 fraccidn I, inciso c) de la Ley
del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1
fraccién VI, 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42 fraccién Ill, 43, 45 fraccion |, 46, 46 BIS, 47, 48 y demds
relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de V
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conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el
Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federacion publicado con fecha 27
de noviembre del afio 2015, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacion del
Programa Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS
2016) para la ejecucién de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016. Misma donde el
proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento
numero 9 nueve, celebrada el dia 27 veintisiete de junio del 2016 dos mil dieciséis, en el
punto nimero 34 treinta y cuatro del orden del dia.

Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de Concurso invitacion a
cuando menos tres personas, difundida en la plataforma dependiente de la Secretaria de la
Funcién Publica COMPRANET, con numero de concurso [0-814023985-E26-2016; con
fundamento en lo establecido en los articulos 27 fraccién Il, 43 y 44 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante Sesion de Comité
Dictaminador de Obra Publica jueves 08 ocho de Diciembre del afio 2016, y de conformidad)
con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 26 veintiséis de fecha 08
ocho de Diciembre del afio 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 7 del orden del dia;
ejecutarse con recursos provenientes del Programa Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FAIS 2016) para la ejecucion de diversas Obras para el
ejercicio fiscal 2016, aprobado mediante acuerdos de la Sesion Publica Ordinaria de
Ayuntamiento numero 9 nueve, celebrada el dia 27 veintisiete de junio del 2016 dos mil
dieciséis, en el punto nimero 34 treinta y cuatro del orden del dfa, con recursos federales
para el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, con un TECHO PRESUPUESTAL de
$1,656,101.82 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS 82/100
M.N.) y con la cantidad aprobada y asignada en la licitacion publica para ejecutar de
$1,370,274.80 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS 80/100 M.N) Incluye el Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual se celebro
entre éste y el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande Jalisco, Contrato De Obra Pablica
Sobre Precios Unitarios Y Tiempo Determinado No.
DOP/RAMO33/2016/140235R3305/026.

Asi las cosas, al Gltimo informe de avances fisico-financiero presentado al GOBIERNO DEL ;
ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS (SEPAF) para la comprobacion de recursos federales del Programa Ramo 33
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS 2016) para la ejecucion
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de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016, en el cual se detallé el nivel de avance de
construccién y equipamiento del Proyecto municipal denominado “CONSTRUCCION 22
ETAPA DRENAJE PLUVIAL CALLE APOLO, COLONIA NUEVA LUZ"” ubicado en la Calle Fray
Pedro de Gante esquina con calle Apolo, Colonia Nueva Luz, en Ciudad Guzman, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Niumero de Obra: 140235R3305, y en virtud de no
haberse concluido el proyecto en su totalidad, fue solicitado adicho ente la AMPLIACION DE
METAS v siendo asi mismo necesario realizar el convenio modificatorio, por una cantidad
excedente del techo presupuestal de $285,827.02 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 02/100 M.N.) mas I.V.A., misma cantidad que no rebasa
el 25% del monto total del contrato celebrado; cantidad que se tomara del remanente del
techo financiero destinado a la ejecucién de dicha obra, de conformidad con el articulo 32
fraccion Il segundo péarrafo de la Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad hacendaria,
que determina que los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de
largo plazo, durante la vigencia de su financiamiento, sélo podran destinarse al pago de |
obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las de inversion fisica y costo financiero
del mismo, asi como de todos sus gastos de operacién y mantenimiento y demds gasto
asociados, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de De
Plblica. Los remanentes seran destinados a programas y proyectos de inversion de las
propias entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al
gasto asociado de éstos.

Estableciendo dentro de referidlo CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, en sus cldusulas décima segunda y
décima tercera, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en
virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario
realizar obras extraordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en el
presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas
obras se refieren a la adecuacién y asi poder ejecutar y terminar la obra contratada, por ello
atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio modificatorio, en el
entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de costos, conforme al
articulo 59 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como el
articulo 32 fraccién Il pérrafo segundo y el artlculo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
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5. Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo establecido
en los articulos 57, 58 v 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas, y los articulos 32 fraccién Il parrafo segundo y el articulo 54 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante Sesién Publica Extraordinaria_de
Avuntamiento nimero 27 veintisiete, de fecha 15 quince de Diciembre del 2016 dos mil
dieciséis, en el punto niimero cinco, del orden del dia.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio en
tiempo y monto al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado que se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO Nc}\
DOP/RAMO33/2016/140235R3305/026, no implica una novaciéon del citado instrumento
juridico, ya que se regird bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el contra
principal celebrado con fecha 09 nueve de Diciembre del afio 2016 dos mil dieciséis y con fetha
de vencimiento del 30 treinta de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis, excepto en las partes que
con motivo de este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO. “EL AYUNTAMIENTO”
encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de las obras complementarias a la obra
denominada: “CONSTRUCCION 22 ETAPA DRENAJE PLUVIAL CALLE APOLO, COLONIA NUEVA
LUZ” ubicado en la Calle Fray Pedro de Gante esquina con calle Apolo, Colonia Nueva Luz, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco; bajo el Numero de Obra:
140235R3305, correspondiente al Programa Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FAIS 2016) para la ejecucion de diversas Obras para el ejercicio
fiscal 2016, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion vy
responsabilidad, sobre la nueva base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta
sujecion a los términos y condiciones que establece éste convenio y de conformidad con el
proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad,
programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por “LAS
PARTES” se anexan al presente convenio, cuyo contenido forma parte integrante del mismo, y
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que obran en los Archivos de la Direccion de Obras Publicas quedando por reproducido
integramente.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $285,827.02 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 02/100 M.N.) incluye el impuesto al
valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos economicos que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Pdblica contemplado en el
Programa Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS 2016)
para la ejecucién de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016; aprobada mediante Sesién
Piblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 27 veintisiete, de fecha 15 guince de
Diciembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto ndmero 5 cinco, del orden del dia.

CUARTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda
controversia sobre la interpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucion del present
convenio modificatorio al contrato principal, éstas se resolverdn de comin acuerdo y en caso
no llegar al mismo, podrdn presentar ante la Secretaria de la Funcion Publica solicitud/ge
conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, para lo cual se
llevara a cabo el procedimiento previsto en los articulos 95 al 97 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. En supuesto que no existir acuerdo de voluntades en |a
conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccién y competencia de
los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos jurfdicos siguientes la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico Federal, Ley Orgénica de la Administracién Publica Federal, Cédigo Civil Federal,
Ley de Instituciones de seguros y de fianzas, asi como la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el
ejercicio fiscal de que se trate, las demds relativas y aplicables a la materia de obra publica. /

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR _TIEMPO
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DETERMINADO y debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las
cldusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue el presente contrato y enteradas las
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C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ. ¢, ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.
Director de Obras Publicas. Jefe de Supervisién y Control de Obra Publica.

“EL CONTRATISTA”

“pISENO Y CONSTRUCCIONDEZAPOTLAN S.A. DE

Represante Legal /

C. ARQUITECTO JUAN JOSE REYES VELASCO
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