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CONTRATO No.: DOP/FPDR/RAMO23/PEF2017-01/019

RECURSO: Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional con cargo al Rama General 23 Provisiones Salarlales y Econdmicas,
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2017.

OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANQUETAS DE LA

CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"

UBICADO: Calle Apolo, entre calle lgnacio Allende y Calle Fray Pedro de Gante,

en Ciudad Guzmdn, Municiplo de Zapotlan el Grande, Jalisco

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Piblicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona JU RIDICA, “CDAI S.A.
de C.V.” representada en este acto por su Administrador Unico el ING. JOSE DAVID DAMIAN
RiOS, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara como “EL CONTRATISTA”; y
cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS
PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su
deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad coryfo
previsto en los articulos 73 pdrrafo primero, fraccién |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccién Il y 89 Gltimo parrafo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccién 11, 38 fraccién II, 47 fracciones | y X1, 52 fracciones 1 y Il, 67, 75 fraccién Il, 78 y 79

RECURSO: Fanda de Proyectos de Desarrolle Regional con cargg al Ramd Geners| 13 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizite
Presupuesto de Egresos de | ‘Federacién papa,

OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIE

CALLE APOLO, ENTRE CALLE [GHACIO ALLENDE ¥ CALLE

LBICADD: Calle Apalo, entre éalle gnacia Allende y Calle

en Ciudad Guzmdn,| Municipio de Zapotldn el Grande}
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fraccién I, inciso ¢) de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26 fraccién |, 27 fraccion |, 30 al 39 bis, 45 fraccion
|, 46, 47 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas,
y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el
Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de |a Federacion con fecha 30 de noviembre
del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacién del Fondo de
Proyectos de Desarrollo Regional con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Econdémicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio
Fiscal 2017.

1.2. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 30 treinta, celebrada el dia 27 veintisiete de Marzo del 2017 dos mil
diecisiete, en el punto 5 cinco del orden del dia.

Se llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Licitacion Publica
Nacional, en la que las bases del concurso estuvieron a disposicion de los interesados en la
Direccidn de Obras Publicas, asi como simultdneamente en el Sistema Compranet, con numera
de concurso LO-814023985-E19-2017; desde el dia 11 once de Octubre del afio 2017 dos mil
diecisiete, asi mismo se realizé una visita al lugar de la obra el dia 17 diecisiete de Octubre del
afio 2017 dos mil diecisiete, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos para certificar por
parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es congruente con el predio, tomando
en cuenta su topografia y en su caso las construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos
que se propone se encuentra completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los
planos del proyecto. En este sentido se llevé a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 17
diecisiete de Octubre del presente afio, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE
CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacion
correspondiente y con el capitulo I, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34
segundo parrafo y 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mi
teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas vy plantear
cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevd a cabo el Ac
de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 24 veinticuatro de Octubre del 2017
mil diecisiete, notificandoles el fallo el dia 27 veintisiete de Octubre de 2017 dos mil diecisiet
presente afo.

COMTRATO Mo.: DOP/FPDR/RAMOZ J/PEF2017-01/01%
RECURSO: Fands de Proyectos de Desarralla Regional con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado en el
Presupuesto de Egreses de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 3017,
OBRA: “COMSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BAMQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGHA/ IO ALLEMDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"
UBICADO: Calle Apalo, entre calle Ignacio Allende y Calle Fray Pedro de Gante,
en Ciudad Guzmin, Iﬂ.unfcl_pfo de Zapotldn al Grande, Jalisco.
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1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL,
con fundamento en lo establecido en los articulos 11, 27, fraccién |, 30, 38, 39 y 45 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante Sesion
Ordinaria del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el
Grande, Jalisco, celebrada el dia 27 veintisiete de Octubre del afio 2017 dos mil diecisiete y de
conformidad con la Sesidn Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 48 cuarenta y
ocho de fecha 1° Primero de Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punte numero
6 seis del orden del dia; asi como la autorizacién y asignacion de la obra referida para “EL
CONTRATISTA".

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL“CONTRATISTA" DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

Que se acredita la personalidad juridica mediante acta constitutiva de la persona juridica
denominada “CDAI” Sociedad Anénima de Capital Variable, protocolizada en escritura publica
nimero 6,556 seis mil quinientos cincuenta y seis, otorgada el dia 20 veinte de Junio del 2014 dos
mil catorce, ante el Notario Publico No. 6 Seis de Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco, Licenciado Alejandro Elizondo Verduzco, con folio mercantil nimero 26496%6
ante el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio, con sede en Ciudad Guzman, Yy
compareciendo en dicho acto a través de su representante legal y Administrador Unico élJng.
José David Damian Rios, con el caracter reconocido dentro de las cldusulas tercera y cuarta de
transitorias, de conformidad con las facultades y atribuciones que le fueron conferidas, al s
nombrado con el cardcter de Administrador Unico que se describen en la cldusula trigésima cugfta
y demds relativas de los estatutos que se describen en la protocolizacién del acta constitutiva de
la sociedad antes mencionada.

CONTRATO Mo,: DOP/FPDR/RAMOZ IPEFI017-01/019
RECURSO: Fands de Proyectos de Desarrelle Regional con cargo al Rame General 13 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado en el
Presupuesto de Egresos de | F;ernlﬁ%i_ﬂ Ejercicla Fiscal 2017,
: "COMSTRUCCION DE EMPEDRADO COI ;I.IFLIQ.S DE AMIENTO, MACHUELOS ¥ BANOQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE I O ALLEMDE ¥ LE FRAY PEDRO DE GANTE"
UBICADD: Calle Apols, entre calle lgnacio Allende inrllE Fray Pedro de Gante,
en Ciudad Guzmdn, Municipie de Zapotlin el Grande, Jalisco.
i\ [ |
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2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector DMRSDV84032714H501

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlén el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
DOP 065/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP),
con niimero 6037 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: CDA140704BM1

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conacimiento, aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del anélisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Pino No. 18, Colonia Camichines, ubicado en Tuxpan, Jalisco,
para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES" otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la
realizacién de la obra: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIE
MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FR
PEDRO DE GANTE”, ubicado en Calle Apolo, entre calle Ignacio Allende y Calle Fray Pedrg’de
Gante, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco; bajo el Nimero de Obra:
DOP/FPDR/RAMO23/PEF2017-01, con Ndmero de Obra en Compranet LO-814023985-E19-2017

CONTRATO No.: DOP/FPDR/RAMO2IPEFZ017-01/01%
RECURSO: Fanda de Proyectos de Desarrolla Reglonal con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econtmicas, autorizado en ¢l
Presupuesto de Egreses de la Federaclén para el Ejercicia Fiscal 2017,
BRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADD CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANQUETAS DE LA
CALLE APOLD, ENTRE CALLE IGHACIO ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBICADD: Calle Apale, entre calle lgnaclo Allende y Calle Fray Pedro de Gante,
en Cludad Guzmdin, ;.Ilr.mll.-ibln de Zapotldn ‘el Grande, Jaliscao,
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de recursos federales del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional con cargo al Ramo General
23 Provisiones Salariales y Econdémicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la
Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2017.

“EL CONTRATISTA”" se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y
condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES" durante el Procedimiento de
Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran
en los Archivos de la Direccidén de Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $2°783, 242.32 (Dos millones
setecientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y dos 32/100 M.N.) incluye el impuesto al
valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, destino, seguimiento, control, rendicidon de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econdmicos que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Publica contemplado en las reglas de
operacién de recursos federales del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional con cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econémicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos
de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2017; aprobado mediante Sesidn del Comité
Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el
dia 27 veintisiete de Octubre del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesién
Plblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 48 cuarenta y ocho de fecha 1° Primero de
Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto nimero 6 seis del orden del dia, asi como
la autorizacién y asignacién de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general tod
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada dna
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

CONTRATO No.: DOP/FPDR/RAMOZ 3/PEF2017-01/01%
RECURSO: Farda de Proyectos de Desarrclle Regianal con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado en ¢l
Presupuesto de Egresas de la Federacidn para el Ejercicia Fiscal 2017.
: “COMSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE ;}tﬂﬂ'ﬂ,ﬂﬂﬂﬂ ¥.CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™

UBICADD: Calle Apola, entre cdlle lgnacio Allende y Calle Fray Pedro de Gante,
en Ciudad Guzmdn, Municipie de Zapotidn el Grande, Jalisco.
gy \
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B) FORMA DE PAGO:

.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal,
del monto total de la asignacién autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por
la cantidad de $695,810.58 M.N. (Seiscientos noventa y cinco mil ochocientos diez pesos 58/100
M.N.; incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segln la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO" y de que se verifique que efectivamente la gjecucion de
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacion que serd sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que serd revisado por la Direccién de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacidn de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segiin lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las érdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concep
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamenté/el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para
sefialarlos.

CONTRATO No.: DOP/FPDR/RAMOZ 3/PEF2017-01/019

RECURSO: Fondo de Proyectas de Desarrollo Reglonal con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado en el
Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2017,
&: "COMSTRUCCION DE EMPEDRADO COM HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANCQUETAS DE LA
CALLE APOLO, EMTRE CALLE IGHACID &LIQ_EHDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"
UBICADO: Calle Apolo, entre calle lghadio Allende y Calle Fray Pedro da Gante,
en Cludad Guzmén, m,.fn fplo de Zapotlin el Grande, Jalisca,
Fé‘ynu & de 29

DIRECCEIN GE OBILAS PUBLICAS




G

I \ Db Puinices

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA", en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO”en el presente contrato, acompafiadas de la documentacidén que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacidn de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volumenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal

efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 vei
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ellg
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados co
Mismas.

Il.- SOBRE LA FACTURACION:

CONTRATO No.: DOP/FPDR/RAMOZ I/PEF2017-01/019
RECURS0: Fonda de Proyectos de Desarrollo Regional con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado en el
Presupuesto de Egreses de [a Federacidn para el Ejercicio Frscal 2017,
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO c?ﬂ HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANGQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLEIGHACID ALLEHDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBICADG: Calle Apolo, entfé calle lgnaclo Allende y Calle Fray Pedra de Gante,
en Ciudad Guzmén, Muriicipla de Zapotlin el Grande, Jalisco.
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Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento
y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccién, ajustdndose al catalogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar |a obra objeto de este
contrato el dia 1° Primero de Noviembre del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 29
veintinueve de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 59 cincuenta y nueve
dias, para la ejecucién de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibird de "EL AYUNTAMIENTO", si existiera
suficiencia presupuestal, un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra,
razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar la fianza
correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto
por el articulo 48 fraccidn | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
adquiriendo por tanto la obligacion de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en
el plazo de ejecucidn del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO" puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos er_el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacion que ést
presente. Para que tenga validez |a prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prarrgga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucidn de la obra por el “EL CONTRATISTA", en el formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

CONTRATO No,: DOP/FPOR/RAMO 2 3/PEF2017-01/019
RECURS0: Fanda de Proyectos de Desarralla Reglonal con cargo al Ramo General 13 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado en el
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017.
OBRA: “CONSTRUCCION OE EMPEDRADD CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANCUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGHACID ALLENDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"
UBICADO: Calle Apals, entre calle lgnacio Allende i Calle Fray Pedro de Gante,
en Cludad Guzmdn, .ﬂzmaﬂﬁ de Zapotlin €] Grande, Jalisco.
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A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, otorgaré fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotldn el Grande, Jalisco; por |la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA" el anticipo entregado para la
ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas sera quien reintegre a
“EL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CO NTRATISTA" otorgard dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacién del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA"” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articul
de La Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATIS
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias hjtjfes
después de haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Pablica ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

CONTRATO Ho.: DOP/FPOR/RAMOZI/PEF2017-01/019
RECURSO: Fondo de Proyectes de Desarrollo Regional con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econémicas, autarizado en el
Presupuesto de Egresos de la Federacitn para el Ejercicio Fiscal 2017.
OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGNACIQ ALLEMDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBICADD: Calle Apolo, entre callg:[ghacia Allende y Calle Fray Pedro de Gante,
en Cludad Guzmén, M plio de Zapatlin 'l-, Grande, Jalisco,
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Las pélizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favaor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberan contener las
siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza seré requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera presentar a
la Institucién de Fianzas, el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después d

transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96
del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA"presentara ante la afianzadora una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en la que sefiale su conformidad para cancelar la

fianza;

Ill. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuard vigente en caso de que se otorgue prdrroga al cumplimiento del contrato
de Obra Plblica que ampara, asi como durante la substanciacién de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas,
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida. Tratdndose de “EL AYUNTAMIEN
el procedimiento de ejecucion serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lodispuesto en el segundo parrafo
de la fraccién VIII del articulo 283 de esta Ley;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucign
au

I

r

CONTRATO Mo.: DOP/FPDR/RAMOIIPEFZO1T-01/019
RECURS0: Fondo de Proyectos de Desarrolle Regional con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, auterizado en el
Presupuesto de Egreses de la Federacién para el Ejerciclo Fiscal 2017.
DBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADD CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BAMQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGMACIO ALLENDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"
UBICADO: Calle Apolo, entre calle Ignacio Allends y Calle Fray Pedro de Gante,
en Ciudad Guzmdn, Municigie d¢ Zapotldn el Grande, Jalisco.
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V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato
de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los

articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta
jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcidn, “EL AYUNTAMIENTO" ordenard su reparacién o reposicio
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO"” con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CO NTRATISTA" no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aungue ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resulta
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO"
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante ognal

ejecutada en cualquier momento.

responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen
AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y pofq

COMTRATO Mo.: DOP/FPDR/RAMOLIPEF2017-01/019
RECURSO: Fondo de Proyectos de Desarrelle Regional con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, sutorizado en el
Presupuesto de Egreses de la Federacién para el Ejercicla Fiscal 3017,
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADD CON HUELLAS DE RODAMIENTD, MACHUELOS ¥ BAMQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGN ALLEMDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"™
UBICADD: Calle Apolo, entre callé lgnacio Alléndey Calle Fray Pedro de Gante,
en Ciudad Guzmin, ?zaﬁb:lph de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podrda “EL CONTRATISTA" ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo
que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por "LAS
PARTES” deban modificarse.

D_fgth PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO"
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

CONTRATO Ho.: DOP/FPOR/RAMOZ 3/PEF2017-01/19
RECURSO: Fondo de Proyectos de Desarrolla Reglonal con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas, autorizado en el
Presupuesto de Egresos de la Federaclén para el Ejercicio Fiseal 2017,
OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBICADO: Calle Apolo, entre calle lgnacia Allende y Calle Fray Pedra de Gante,
en Ciudad Guzman, Municipic de Zapotién €l Grange, Jalisco.
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A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA" su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencidn de "EL
CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYU NTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” v en el entendido de que para la fijacidn de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacidn de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“E| CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucidn del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan

porcentaje anterior, o el presupuesto varié substa ncialmente, o existan variaciones important

al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto dedas
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni

COMTRATO Mo.: DOP/FPDR/RAMO2 3/PEF2017-01/019 ]
RECURSD: Fondo de Proyectas de Desarrollo Regional cen cargo al Ramo General 21 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado en el
Presupuesto de Egresos de la Federacién para ol Ejercicio Fiscal 2017.
OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGHACIO ALLEMDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBICADO: Calle Apolo, eritre calle lgnscio Allende y Calle Fray Pedro de Gante,
en Ciudad Guzfndn, Municipio de Zapdtién el Grande, Jalisco.
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convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcidn del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podrén realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econémica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econémico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccidn de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisardn y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA" tinicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendrd derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacidn de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacion que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO"” podra retener a “EL CONTRATISTA”
pago por las siguientes causas:

A) Lamala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B} Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realiza do por cuéyita
de “EL CONTRATISTA".

COMTRATO Mo.: DOP/FPOR/RAMOINPEFI01T-01/01%9
RECURSO: Fando de Proyectos de Desarrallo Reglonal con cargo al Ramo General 13 Provisiones Salariales y Econdmicas, auterizado en el
Presupuesto de Egresos de la Federacion para &l Ejercicla Fiscal 2017,
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADD CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANOUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE mnﬁa’ ALLENDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBICADG: Calle Apola, entre ealle lgnadis Allende v Calle Fray Pedro de Gante,
en Ciudad Guzmdn, Munigipio de Zapotldn el Grande, Jalisco,
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E}  Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F}  Se aplicard ademds la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacién y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracidn
con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccidn, por acuerdo firmado en la
Sesién Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estaran en poder de “ELAYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucién de las obras objeto de
éste contrato.

“EL CONTRATISTA” deberd reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estarad al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este
ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias,
las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podré ordenar la suspensidn parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA"” no podrd encomendar ni subcontratar ¢

otra persona fisica o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion exprgsa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO” y segun lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CONTRATO Ho.: DOP/FPDR/RAMOZ I/PEF2017-01/019
RECURS0: Fondo de Prayectos de Desarrallo Regional con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salarfales y Econdmicas, autarizado en el
Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el Ejercicia Fiscal 2017,
DBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COM HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BAMQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGHACIH) ALLEMDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"
UBICADO: Calle Apalo, entre calle Ignais Allerde y.Calle Fray Pedro de Gante,
en Ciudad Guzmén, Municiple de Tapotién el Qﬂnde, Jalisco.
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DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” serd el unico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” sera responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccién (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi coma lo establecido en
el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617,/148.P.DIR y su Anexo (nico, ante el “EL AYUNTAMIENTO",
anexo a la estimacidn 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-
patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el
finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrdn del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccidn de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualguier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucidn de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO" de cualquier
responsabilidad, indemnizacidn o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" /se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucién de la obfd se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso serd causa de
situacion de mora de “EL CONTRATISTA".

CONTRATO Mo,: DOP/FPDR/RAMOZI/PEF2017-01401%
RECURSO: Fonda de Proyeetas de Desarrollo Reglonal con cargo &l Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado en el
Presupuests de Egresos de la Federacidn para el Ejercicia Fiscal 2017,
OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BAMOQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGNACIQ-ALLENDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBICADD: Calle Apola, entre calla lgnacio Allende y Calle Fray Pedro de Gante,
en Cludad Guzmén, Municipio de Zapotlin el Grande, Jalisco,

i
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VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar
donde se desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacion de “EL CONTRATISTA" el
suministro y colocacidn del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sedalados por “EL AYUNTAMIENTO”, en caso de incumplimiento "EL
AYUNTAMIENTO” Lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccion
de Obras Publicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito |as instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyectoy modificaciones que
se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervisién, vigilancia, control
y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA", incluyendo la aprobacion de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES" se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servigjo
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrdnica, para lo cual la Secretaria de
Funcién Pablica implementard el programa informdtico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA”
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucidn de los trabajos encomendadas 0
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que ss
determina que la obra estd mal ejecutada, se tendrd por no realizada por “EL CONTRATISTA".

CONTRATO Mo.: DOP/FPORMRAMDIIPEF2017-01/019
RECURSD: Fondo de Prayectos de Desarrallo Reglonal con cargo al Rama General 23 Provisiones Salarfales y Econdmicas, autorizado en el
Presupuesto de Egresas de la Federacian para el Ejerciclo Fiscal 2017.
OB “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGHACID ALLEMDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"
UBICADO: Calle Apalo, entre calle Ignatio. Alléadi y Calle Fray Pedro de Gante,
en Ciudad Guzmin, B(p‘ru da’ !ﬁbnllin @l _E':FIME' Jalisea.
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VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd facultad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion con
cargo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicardn por atraso en la ejecucién de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas unicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total
de las obras. Asi igual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los

trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetardn a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccidn de Obras Publicas, tendrd la facultad de verificar,
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA" de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL AYUNTAMIENTO” hard una
comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion, “EL
CONTRATISTA” cubrird una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fechade
terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realme
ejecutado al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante d
divisién de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademds de la sancién por incumplimiento &
tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se i

CONTRATO Mo.: DOP/FPDR/RAMOZ I/PEF 201 7-01/1 9
RECURSO: Fonds do Prayectas de Desarrollo Regional con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salarfales y Econdmicas, autorizado on el
Presupuesta de Egresos de la Federacidn para el Ejercicia Fiscal 2007,
OBRA: *CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELDS ¥ BANQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGHACIO ALLEMDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBKCADO: Calle Apola, entre callg lgnacio Allenda y Calle Fray Fedro de Gante,
en Ciudad Guzmin/Mupiciplo de Tapotlin el Grande, lalisca.
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incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente
terminada la abra, dicha sancién se calcularé segun la siguiente férmula:

Sanci6n por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC — IE) X (FTR — FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucidn de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicardn retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucién de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podrén ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, gue a juicio de “E
AYUNTAMIENTO" no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sancionesen el término
establecido por “EL AYUNTAMIENTO", éste podrd hacer efectiva la fianza de cumplimiento de
contrato otargada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” no podrd
disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documentos
que sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podra divulgar e
informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los mismgs, 4
sin la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", mismos que son de propiedad exclusi

de éste.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a suSe<—
entera disposicion para la ejecucion de los mismos.

CONTRATO Mo.: DOP/FPOR/RAMOZIPEFZ017-01/019
RECURSO: Fondo de Proyectos de Dasarrolla Reglonal con cargo al Rama General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado on el
Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2017.
OBRA: “CONSTRUCCIGON DE EMPEDRADD CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGNAGIC'ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"
UBICADD: Calle Apolo, entre calle Ighacio’Allende y Calle Fray Pedro de Gante,
en Cludad Guzman, M ia de Zapotldn el Grande, Jalisca.
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VIGESIMA  SEPTIMA.- SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y  RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO" podré suspender temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL AYUNTAMIENTO"
designara a los Servidores Publicos que estardn facultados para ordenar la suspensién y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podré prorrogarse o ser indefinida.
También informard a “EL CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspension y el programa
se modificarad por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA" previa estimacidn, el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a |
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de las obras por €l ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio;

C)  Por resolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al

contrato y
E)  No sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES" convienen en el presente contrato gue pudréfser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", y al
respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que determine rescindirlo, dichi®
rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es

CONTRATO Ho.: DOP/FPOR/RAMOZI/PEF2017-01/01%
RECURSD: Fonde dé Pravectas de Desarrollo Reglonal con cargo al Rama General 13 Provisiones Salariales y Econdmicas, auterizado en el
Presupuesto de Egresos de la Federacitn para el Ejercicio Fiscal 2017,
OBRA: "CONSTRUCCIHIN DE EMPEDRADO CON LLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGHACIO ALLEMDE Y. CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBICADD: Calle Apola, entre calle [ghacia Allende i Calle Fray Pedro de Gante,
en Cludad Guzmén, Munkcipio de Zapatlén el Grande, Jalisco.,

o {
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CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de |as penas convencionales sefialadas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO” podré optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien |a
rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente segln proceda en la rescision.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. “EL AYUNTAMIENTO" podré rescindir el presente
contrato, sin necesidad de declaracion judicial, cuando “EL CONTRATISTA":

. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracion judicial;

Il. Sea declarada la fusién, disolucién o escisidn de la sociedad mercantil en su caso;

lil. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga o de quiebra;

IV. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

V. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;

VI. Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

VIl. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los
15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VIl. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer

alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO"; _

VIIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin

motivo justificado no acate las drdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales,

trabajadores o equipo de construccién y, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso pue

dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;

No implicard retraso en el programa de ejecucién convenidoy, por tanto, no se considerard c4mo \
incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por |a falta de
pago de estimaciones o la falta de informacidn referente a planos, especificaciones 0 normas de__
calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y eqiipasd

CONTRATO Ho.: COP/FPDR/RAMOZ 3/PEF2017-01/019 |
RECURSO: Fondo de Proyectos de Desarrollo Reglonal con cargo al Rama General 23 Provisionas Salariales y Econémicas, autarizado en &
Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Eferciclo Fiscal 2017.
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA
CALLE AROLO, ENTRE CALLE IGNATIO ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBICADO: Calle Apata, entre calle lgnaclo Allende y Calle Fray Padro de Gante,
en Cludad Guzmén, Municiplo de Zapatién el Grande, Jalisco.
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VI. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes
en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VII. Si “EL CONTRATISTA" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIIl. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obray

IX. En general, cuando”EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, procede a
la inmediata recision administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para
“EL AYUNTAMIENTO", lo anterior porque “EL CONTRATISTA" es el nico responsable de la
ejecucion de la obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via plblica, proteccién a la ecologia y medio ambiente; que rijan en el dmbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO". Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de“EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la
rescisién administrativa en los términos de la cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun
acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
el que haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus
motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que esti
pertinentes.

B)  Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTO" res
conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA™

C) Ladeterminacidn de dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundada
y motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias_habilg
siguientes al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

CONTRATO Mo.: DOP/FPDR/RAMOLIPEF2017-01/019
RECURSO: Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional con cargo al Rama General 13 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado en el
Presupuesto de Egreses de la Federaclon para el Ejercicla Fizcal 2017,
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADD CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANQUETAS DE LA
CALLE APOLO, EMTRE CALLE IGHACIO ALLENDE Y, E FRAY PEDRO DE GANTE"
UBICADO: Calle Apalo, entre£alle lgnaclo Allende’y Calle Fray Pedro de Gante,
en Cludad Guzmén] Municipio dé Zapotidn'el Grande, Jalisca,
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TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observard lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL AYUNTAMIENTO", éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con este contrato.

Il. En caso de rescisién del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA",
una vez emitida la determinacion respectiva, “EL AYUNTAMIENTO" precautoriamente y
desde el inicio de la rescision del contrato, se abstendrd de cubrir los importes resultantes
de los trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que se efectuara dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién de dicha determinacion, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

Il. En el finiquito que sefiala la fraccién anterior, se preverd el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipo que ensu caso le hayan sido entregados
a "EL CONTRATISTA", asi también “EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto gue resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacién de uno o de otro.

IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO" pagard
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

con este contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacion de los trabajos, €L
CONTRATISTA” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminaCion
anticipada del presente contrato, deberd solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO", quien
determinara lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la
presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que«<ZEL<
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pefosL

CONTRATO Mo,: DOP/FPOR/RAMOII/PEFZO1T-01/019
RECURSO: Fondo de Provectes de Desarrolle Regional con cargo al Ramo General 13 Provisionas Salariales y Econdmicas, autorizada en el
Presupuesta de Egresos de la Federacidn para el Ejercicia Flscal 2017.
OBERA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IG;E ALLENDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™

UBICADD: Calle Apala, entre calld lgnacio Allende iy Calle Fray Pedro de Gante,
en Cludad Guzmdn, M ipio de Zapotlan &l Grande, Jalisca,
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AYUNTAMIENTO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”. Esta sera la (nica causa que de origen a la terminacién anticipada del
presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA".

VI. Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO" la terminacidn anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procedera a tomar
inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando
acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", sobre el estado en
que se encuentra la obra ante la presencia de Fedatario Piblico.

VIl. “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos contratados, asi
mismo desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra “EL
AYUNTAMIENTO” quedara liberado de cualquier obligacién contractual que lo una con “EL
CONTRATISTA” mediante la rescision del contrato, a excepcion de la obligacién de pago de
las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto
se realice.

A partir de la fecha que “EL AYUNTAMIENTO" tenga la posesién legal y material de la obra tendra
las mas amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a
través de otro contratista o ejecutarla por administracién directa, en virtud de la rescisién

administrativa del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estara
obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que sera a juicio
“EL AYUNTAMIENTO"” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento
contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA" deberd comunicar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO" la conclusidn de la obra publica encomendada, para que éste verifique
que estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en g
convenios adicionales. =

CONMTRATO Mo.: DOP/FPDR/RAMOL XPEF2017-01/019
RECURSO: Fondo de Proyectas de Desarrallo Reglonal con cargo al Rama General 13 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado en ¢l
Presupuesto de Egresos de Iié_‘gd.u:[dp para el Ejerciclo Fiscal 2017,
QBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C r ELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS ¥ BANGQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGHACIC ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"
UBICADD: Calle Apsla, entre Ealle (gnacio Allende'y Calle Fray Pedro de Gante,
en Cludad Guzmd .H'l.lrlkll'l# de Zapotldn el Grande, Jalisca.
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“EL AYUNTAMIENTO” recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demds estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" en este caso
se liquidard a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

€) Cuando “EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcidn parcial quedard a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estard a lo dispuesto por la Resolucion respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisard por escrito a “EL AYUNTAMIENTO" la fecha de terminacion
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de la fecha de terminacidn, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulados en presente contrato y esta se encuentre en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
reas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones

en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacion en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA" no proceda a las estipulaciones establecidas en el pagfafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTOQ" podré efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantard Acta de Entrega-Recepcién, con lo cual se dard por terminada
y entregada la obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, sg

CONTRATO Mo.: DOP/FPDR/RAMOZI/PEF2017-01/01%
RECURSD: Fonds de Proyectos de Desarrollo Regional con cargo al "'."?hﬁﬁ"'"'“ 3 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizado en el
Presupuesto de Egresas de |a Féderacldn para gl Ejercicio Fiseal 2017,
OBRA; “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA
CALLE APOLD, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"
URICADO: Calle Apolo, entre callé lgnacio Allende y Calle Fray Pedro de Gante,
en Cludad Guzmén, Muhicipio de Zapatlén el Grande, Jalisco.
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efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras, y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO" a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes,
se hara efectiva la fianza por “EL AYUNTAMIENTO" otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA TERCERA.- Serd obligacion de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante |
autoridades respectivas en el que se ejecutardn los trabajos, entregdndole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacidn fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el caso, previa autorizacién de “EL AYUNTAMIENTO",

TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato,
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el
importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTO" deba hacer a “EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier maodificacion de
los conceptos y fecha del contrato que se asentardn en bitacora, como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresay formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO", cualquier autorizacion verbal o escrita
en bitdcora no serd reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Audit
Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requier
para la documentacién para la solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o sopor,
analiticos fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipg¥ de
Zapotlan el Grande, correran a cargo de “EL CONTRATISTA". En caso de existir diferencias
volumétricas observadas “EL CONTRATISTA”, debera realizar el reintegro como ultima instancia,

CONTRATO Ho.: DOP/FPOR/RAMOLI/PEF2017-01/019
RECURSO: Fondo de Proyectos de Desarrallo Regional con cargo al Ramo General 13 Provisiones Salariales y Econdmicas, autarizado en el
Prosupueita de Egresos de la Fedaracidn para el Ejerciclo Fiscal 3017,
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CONHUELLAS. DE RODAMIENTC, MACHUELOS ¥ BANOUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE _H.M:[ﬂ ALLEMDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE"
UBICADO: Calle Apale, entré calie’Ignacio Mlmﬂ% Calle Fray Pedro de Gante,
en Cludad Guzmifn, Muriicipio de Zapotlin el Grande, Jalisca,
= {1 %
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a la Hacienda Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacién a la entidad
correspondiente.

TRIGESIMA SEPTIMA.-DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES"
acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la interpretacidn, asi como del cumplimiento
o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de no llegar
al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcién Piblica solicitud de conciliacion, por
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual se llevara a cabo
el procedimiento que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas
En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o conciliacién entre “LAS PARTES", éstas
determinan someterse a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales Federales, con residencia
en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera
corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos
siguientes como la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion
Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Organica de la
Administracién Publica Federal, Cédigo Civil Federal, asi como Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el ejercicio fiscal de que se
trate, lineamientos del Programa Federal del cual procede el recurso econdmico y las demas
relativas y aplicables a la materia de obra piiblica.

En las anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo
no existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que
fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Gra
Jalisco: a 1° Primero de Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete.

COMTRATO He.: DOP/FPOR/RAMOZ I/PEF2017-01/019
RECURSO: Fanda de Proyectos de Desarrodlo Reglonal con cargo al Rama General 13 Provisiones Salariales y Econdmicas, autorizade en el
Presupuesto de Egresos de laFedéracidn para el Ejercicio Fiscal 2017,

0N HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA
IGMACIO ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBICADD: Calle Apalo, ents EAI‘E Ignacio Allende y Calle Fray Pedro de Gante,

en Ciudad Guzman, Minicipio de Zapotlin el Grande, Jalisco.

OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
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ENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ.  C. MAESTRO £AR(OS AGUSTIN DE LA ﬁj,l?ﬂ'i’&“‘ﬂ_i; &
Director de Obras Publicas. GUTIERREZ. L GRANDE -

7
\

p 5 8. DE C.V."
. E POSE . "
C. ARQUITECTOJ ISLIS EUGENIO CAM FSCIDBAR C. INGENIERG JOSE DAVID DAMIAN RiOS
Jefe de Supervisién y Control de Obra Publica. g kg
Administrador Unico

CONTRATO No.: DOP/FPOR/RAMOZ I/PEF2017-01/01%
RECURSO: Fondo de Proyectos de Desarrollo Reglonal con cargs al Ramo General 13 Provisiones Salariales y Economicas, autorizado en el
Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2017,
OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA
CALLE APOLO, ENTRE CALLE IGHACIO ALLEMDE ¥ CALLE FRAY PEDRO DE GANTE™
UBICADO: Calle Apolo, entre calle Ignacio Allende y Calle Fray Padro de Gante,
en Cludad Guzmén, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco,
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