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CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO: DOP/PEF20.2/2016-01/001-01
RECURSO: FORTALECE 2016 P.E.F. (FEDERAL)

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN

LA COLONIA PINAR DE LOS ESCRITORES”

UBICADO: CALLE GRAVILEAS ESQUINA CON CALLE VICENTE PRECIADO ZACARIAS

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE

PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente Municipal; LIC.
MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal, LIC. HIGINIO DEL TORO PEREZ, Secretario
General; ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director De Obras Publicas y el ARQ. JESUS EUGENIO

CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisién y Control de Obras Pdblicas, a quienes en lo sucesivo y
para los efectos de este contrato se les denominara conjuntamente como “EL
AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona FISICA ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, y a
quién en el trascurso de este instrumento se le denominard “EL CONTRATISTA”, de igual form

cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS
PARTES”; las cuales tiene capacidad legal para contratar y obligarse, que manifiestan su deseo

de celebrar el presente contrato de obra publica sobre base de precios unitarios y tiempo
determinado de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:
DECLARACIONES:

1.

Las partes manifiestan que con fecha 11 once de Julio del 2016 celebraron un CONTRATO
DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
DOP/PEF20.2/2016-01/001 y de conformidad con lo previsto en los articulos 73 parrafo
primero, fraccién |, articulo 86 parrafo primero y cuarto, articulo 88 fraccion Il y 89 dltimo
parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccion Il, articulo
38 fraccién Il, 47 fracciones |, XI, articulo 52 fraccignes 1 y Il articulo 67, 75 fraccion |,
articulos 78, 79 fraccidén Il, inciso c) de la Ley De Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco y articulo I fraccién VI, y articulos 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42,
fraccion IIl, 43, 45 fraccidn |, articulos 46, 4;{55? 547, 48 y demas relativos de la Ley de Obra
PUblica y Servicios Relacionados con lagaistiasiy 3 cor.i rmidad con lo establecido en el
Presupuesto de Egresos de la Federagi
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publicado en el Diario Oficial de la Federacién con fecha 27 de noviembre de 2015, asi como
lo estipulado en los lineamientos de Operacion del Fondo de Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones
salariales y econdmicas, en el renglén de Desarrollo Regional, a través del Gobierno del
Estado de Jalisco. Misma donde el proyecto de Obra fue aprobado dentro del Anexo 20.2 'y
20 del Reglén de Desarrollo Regional, del Presupuesto de Egresos de la Federacién 2016,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de noviembre del 2015.

2. Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de Concurso invitacion a
cuando menos tres personas, difundida en la plataforma dependiente de la Secretaria de la
Funcién Publica COMPRANET, con numero de concurso /0-814023985-E1-2016; con
fundamento en lo establecido en los articulos 11, 27, 30, 38, 39, 43, 44 y 45 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, aprobada mediante Sesidén Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento numero 14 de fecha 08 ocho de Julio del 2016 dos mil
dieciséis, en el punto nimero 7 del orden del dia; a ejecutarse con recursos provenientes
del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, correspondiente al
Ramo General 23 Provisiones salariales y econdmicas, en el rengldn de Desarrollo Regional
aprobado mediante acuerdos de la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero
12 doce, celebrada el dia 08 ocho de abril del 2016 dos mil dieciséis, en el punto numero 4
cuatro del orden del dia, con recursos federales para el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis,
con un TECHO PRESUPUESTAL de $1,977,578.62(UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.) y con la cantidad aprobada y
asignada en la licitacion publica para ejecutar de $1,860,840.85 (UN MILLON OCHOCIENTOS
SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N.) Incluye el Impuesto al Valor
Agregado, motivo por el cual se celebrd entre éste y el Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande Jalisco, Contrato De Obra Publica Sobre Precios Unitarios Y Tiempo Determinado
No. DOP/PEF20.2/2016-01/001.

3. Asi las cosas, al Gltimo informe de avances fisico-financiero presentado al GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARIA DE PLANEACI()N, ADMINISTRACION Y
FINANZAS (SEPAF) para la comprobacion de recursos federales del Fondo de
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, correspondiente al Ramo General
23 Provisiones salariales y econdémicas, en el renglén de Desarrollo Regional, del
Presupuesto de Egresos de la Federacion _Ejercicio Fiscal 2016, mediante oficio
nimero 1571/2016 del 15 quince de Nov" j '
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avance de construccion y equipamiento del Proyecto municipal denominado
“CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR DE LOS
ESCRITORES”, bajo el Numero de Obra: DOP/PEF20.2/2016-01, y en virtud de no haberse
concluido el proyecto en su totalidad, fue solicitado a dicho ente la AMPLIACION DE METAS
y siendo asi mismo necesario realizar el convenio madificatorio, por una cantidad excedente
del techo presupuestal de $116,737.77 (CIENTO DIECISEIS MIL SETESCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 77/100 M.N.) mas I.V.A., misma cantidad que no rebasa el 25% del monto total
del contrato celebrado; cantidad que se tomara del remanente del techo financiero
destinado a la ejecucién de dicha obra, de conformidad con el articulo 32 fraccion Il segundo
parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, que determina que
los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante
la vigencia de su financiamiento, sélo podran destinarse al pago de las obligaciones fiscales
atribuibles al propio proyecto, las de inversién fisica y costo financiero del mismo, asi como
de todos sus gastos de operacién y mantenimiento y demds gastos asociados, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de Deuda Publica. Los
remanentes seran destinados a programas y proyectos de inversion de las propias
entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto
asociado de éstos.

Estableciendo dentro de referidlo CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, en sus clausulas décima segunda y
décima tercera, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en
virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario
realizar obras extraordinarias no contempladas en las hases del concurso ni en el
presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas
obras se refieren a la adecuacion y asi poder ejecutar y terminar la obra contratada, por ello
atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio modificatorio, en el
entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de costos, conforme al
articulo 59 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como el
articulo 32 fraccion Il parrafo segundo y el articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo establecido
en los articulos 57, 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
egundo vy el articulo 54 de la Ley Federal de
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante Sesién Publica_Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés de Noviembre del 2016 dos

mil dieciséis, en el punto niimero 8 ocho, del orden del dia.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio en
tiempo y monto al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado que se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No.
DOP/PEF20.2/2016-01/001, no implica una novacién del citado instrumento juridico, ya que se
regird bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el contrato principal celebrado co
fecha 11 once dias del mes de Julio del afio 2016 dos mil dieciséis y con fecha de vencimiento
del 30 treinta de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis, excepto en las partes que con motivo de
este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO. “EL AYUNTAMIENTO"”
encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de las obras complementarias a la obra
denominada: “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA PINAR
DE LOS ESCRITORES” ubicado en la calle GRAVILEAS ESQUINA CON CALLE VICENTE PRECIADO
ZACARIAS, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Nimero de
Obra: DOP/PEF20.2/2016-01, correspondiente al Fondo de Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal del Anexo 20 y 20.2 del correspondiente al Ramo General 23
Provisiones Salariales y Econémicas, en el renglén de Desarrollo Regional, dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federacion del Ejercicio Fiscal 2016, “EL CONTRATISTA” se obliga
a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la nueva base de precios
unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecidn a los términos y condiciones que
establece éste convenio y de conformidad con el proyecto contenido en los planos,
presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como
precios unitarios aprobados, que firmados por “LAS PARTES” se anexan al presente convenio,
cuyo contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en los Archivos de la Direccién
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TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $116,737.77 (CIENTO DIECISEIS
MIL SETESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.)incluye el impuesto al valor
agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Pdblica contemplado en el Ramo
General 23 Provisiones salariales y econémicas, en el renglén de Desarrollo Regional; aprobada
mediante Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 24 veinticuatro, de fecha 23
veintitrés de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 8 ocho, del orden del
dia.

CUARTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda,
controversia sobre la interpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente
convenio modificatorio al contrato principal, éstas se resolveran de com(n acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, podrén presentar ante la Secretaria de la Funcion Publica solicitud de
conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, para lo cual se
llevara a cabo el procedimiento previsto en los articulos 95 al 97 de la Ley de Obras publicas
Servicios Relacionados con las Mismas. En supuesto que no existir acuerdo de voluntades en |
conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico Federal, Ley Orgénica de la Administracién Publica Federal, Codigo Civil Federal,
Ley de Instituciones de seguros y de fianzas, asi como la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, asi como el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el ejercicio fiscal de que se trate, las demds relativas y aplicables a la materia de obra
publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO vy debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las
cldusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue el presente contrato y enteradas las
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partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El
Grande; el dia 24 veinticuatro de Noviembre del 2016.
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LIC MATILDE ZEPEDA BAUTISTA LIC. HIGI
Sindico Municipal Se
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ING. HANUEL MICHEL CHAVEZ. Sl %

) ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
Director de Obras Pdblicas X%&n:‘:‘ Jefe de Supervision y Control de Obra Publica
DIREGCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA

. 'j AL CONTRATG: DDP/PEF20.2/2016-01/001-01
: FORTALECE 2016 IR, (FEDERAL) /
%@ GRTIVD COMUNITARIO EN ,)/
LA COLONIA QS ESCRITORES”
UBICADO: CALLE GRAVILEAS ESQUlFM’L&bm BALLE VICENTE PRECIADO ZACARIAS
REGGH D OBRAS T pBLICA
P‘ggma 6 de 6




