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ACTADE FINIQUITO. /"

En Ciudad Guzman Mpio. De Zapotlan el Grande, Jalisco; siendo Ia\g/\l ;‘4 ot
diciembre, del 2018, se reunieron en la Presidencia Municipal, ubicada en la calle Cristobal Colén
N°, 62 , Col. Centro, las personas cuyos nombre y caracter con el que intervienen se mencionan a

continuacién:

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. de Jes(s Guerrero Zlfiga

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Jesus Eugenio Campos Escobar

SUPERVISCR Ing. José David Damian Rfos
CONTRATISTA D'CONCREFOCC, S.A. DEC.V.
N REPRESENTANTE LEGAL ING. RAUL. ROMERO ARELLANO

Para realizar con fundamento en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma, y los articulos 166 y 168 del Reglamento de la Ley en Cita, el FINIQUITO de los
trabajos que se especifican a continuacién. DE LA OBRA denominada:

OBRA

“ CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA
RAMON CORONA”

T T
/,ea.g,}fﬁgg e{ D ICACION: Calle David Alfaro Siqueiros s/n, entre Av. Obispo Serafin
/:q«} W ‘%ﬁﬁ -};’% Vazquez Elizalde, y calle Laura de Apodaca, en Ciudad
Jir S y Jﬁ?e S, Guzman, Mpio. De Zapotlan el Grande, Jalisco
"

OS GENERALES:

\%L; (;,RF“‘N‘ DE OBRA

DOP/FFIB/2018-03

N°. DE COMPRANET

|0-814023985-E10-2018

CARACTER INVITACION A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS
s FECHA 31 DE OCUBRE 2018
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION

2018, Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de
la Federacion del Ejercicio Presupuestal 2018

EJERCICIO FISCAL 2018

RECURSO FEDERAL

NUMERO DE ACUERDO ! Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento N°. 65
APROBACION sesenta y cinco , celebrada el dia 18 dieciocho de junio del

afio 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres, del orden
del dia

FECHA DE INICIO:
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07 de octubre de 2018 \

FECHA DE TERMINACION

15 de diciembre de 2018 .~ N\  /~°
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MRECCION DE OBRAS PUBLIGAS




Il.- RELACION DE ESTIMACIONES

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por ef contratista de acuerdo a lo establecido
en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de: Cd. Guzman, Mpio. De Zapotian el

Grande, Jalisco, son [as siguientes:

N°. FACTURA CONCEPTO FECHA FACT. IMPORTE
6860 25% ANTICIPO 17/10/2018 $192,328.93
7055 ESTIMACION N°. 1 05/12/2018 $ 48,780.63
7086 ESTIMACION N°, 2 12/12/2018 $ 526,899.39
7203 ESTIMACION N°. 3 FINIQUITO 2711212018 $1,306.75
A
' Por su parte el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Cd. Guzman, Mpio. De
Zapotlan el Grande, Jalisco c.c. J. DE JESUS GUERRERO ZUNIGA, manifiesta que no tiene
reclamaciones que hace a la empresa contratista: D"CONCREFOCC,S.A. DE C.V., otorgando el
mas amplio finiquito que en derecho procede a la obra:
/@«\iﬁ?i‘ﬂ-@dﬂ? RUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA”
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NICIPAL DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

RO ZUNIGA ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR

JEFE DE SUPERVISION Y!/CONTROL DE

OBRA "CONCREFOKC, &A/gE C.V.
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DIRECCIGN DE OBRAS PUBRLICAS



