SEMANA 1

Con esta fecha PREMIUM INGENIERIA comienza labores en la obra denominada
“CONSTRUCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD”

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Preliminares:

-Tala de arboles

-Limpieza y Deshierbe de terreno

-Demolicion de banqueta de ingreso

-Desmonte de 10mts de malla ciclén en area de cocina
-Trazo de cociha

Construccion de Cocina:

-Excavacion de cepas

-Mamposteria a base de piedra braza para cimentacion
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SEMANA 2

AVANCE DE OBRA

Preliminares:

-Se realizo la tala de drboles existentes en el terreno
-Limpieza y Deshierbe de terreno para realizar trazo de cocina
-Demolicién de banqueta de ingreso de forma manual
-Desmonte de 10mts de malla ciclén en drea de cocina
Construccién de Cocina:

-Trazo de cocina

-Excavacion de cepas para desplante de cimentacidn

-Mamposteria a base de piedra braza para cimentacién

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construccién de cocina:

-Plantillas de concreto pobre en zapatas
-Anclaje de castillos

-Colado de zapatas

-Colado de dala de desplante

-Elaboracion de muro a base de tabique rojo
Albafiilerfas:

-Excavacién para desplantar jardineras tipo |
-Enjarre de muro colindante a Escuela

lardin Comunitario:

-Excavacion parg\desplantar dala y muros de tabique rojo.




SEMANA 3

AVANCE DE OBRA

Construccion de cocina:

-Realizacién de plantillas de concreto pobre en zapatas
-Anclaje de castillos

-Colado de zapatas

-Colado de dala de desplante

-Elaboracién de muro a base de tabique rojo presenta un avance de 80%

Albafiilerias:

-Excavacion, colado de dala de desplante y elaboracién de muro de tabique en jardineras tipo |
-Enjarre de muro colindante a Escuela

Jardin Comunitario:

-Excavacion, colado de dala de desplante y elaboracién de muro a base de tabique
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construccion de cocina:

-Colado de castillos, cerramientos y dala de corona.
-Cimbrado y armado de losa de cubierta

-Colado de losa de cubierta

Albafiilerias:

-Colado de dalas.

-Forjado de jardinera 1 en 3 niveles

-Forjado de jardinera 2 en 3 niveles

-Forjado de jardinera 3 en 3 niveles

Plazoleta:
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SEMANA 4

AVANCE DE OBRA
Construccion de cocina:
-Se ejecutd al 100% el colado de castillos, cerramientos y dala de corona.

-Se realizo el Cimbrado, armado y colado de losa de cubierta

Albafilerias:

-Se tienen forjadas al 100% la jardineras tipo | ubicadas en Plazoleta

-Se forjaron 3 jardineras en la parte frontal de 3 niveles

Plazoleta:

-Forjado de Bancas Tipo 004

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construccion de cocina:

-Se realizara firme en azotea para después continuar con la colocacién de ladrillo de azotea
Albafilerfas:

-Se forjaran jardineras tipo Ly tipo Z

lardineras Comedor:

-Se comienza a forjar jardineras y barra con elementos de bancas ahogados

-Se forjara barra en L.

-Se realizan Trabajos de herreria para bancas con perfil PTR de 3”x 114"

Estructura Comedor:

-Se realizaran trabajos de herreria en estructura de comedor
lluminacidn:

-Se realizara el colaglg de anclas para luminaria tipo poste
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SEMANA 5

AVANCE DE OBRA

Construccidn de cocina:

-Se realizo firme en azotea y se colocd al 100% el ladrillo de azotea.
-Contindan trabajos de aplanados en drea exterior de cocina
Albafiilerias:

-Se forjaron jardineras tipo Ly tipo 2

lardineras Comedor:

-Totalmente forjadas jardineras y barra L con elementos de bancas ahogados
-Se realizaron trabajos de herreria para bancas con perfil PTR de 3"x 1 %"
Estructura Comedor:

-Lista para recibir Policarbonato estructura de comedor

lluminacion:

-Colado de dados de concreto para recibir luminarias listos

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construccion de cocina:

-Se culminaran aplanados exteriores y se comenzara con aplanados interiores terminados
pulidos

Albafilerias:

-Se Comienza con aplanados y terminados pulidos en jardineras de 3 niveles, jardineras tipo |,
tipo L y tipo Z.

-5e comienza con excavacion, cimbrado y Colado de Machuelos para recibir adoquin

Jardineras Comedor:

pulido en barra L

-Se programa colado de concreto estampado y lavado para el dia viernes y sabado [

Plazoleta:

-Se realizaran aplafiatlos terminado pulidos en bancas 004

-Se programa
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SEMANA 6

AVANCE DE OBRA

Construccion de cocina:

-Presenta un 100 % en trabajos de aplanado exteriores e interiores con terminado Pulido.
Albafiilerias:

-Jardineras terminadas con relleno de tierra amarilla pendiente

-Se tienen listos machuelos para comenzar con la colocacién de adoquin
Jardineras Comedor:

-Se coloco loseta cerdmica en jardineras L

-Listo la losa de concreto estampado y Lavado

Plazoleta:

-Bancas tipo 004 listas al 100%

-Se realizd con éxito el colado de plazoleta con concreto terminado pulido y lavado

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construccion de cocina:

-Se trabajara en la elaboracidén de barras de cocina
-Colocacion de Impermeabilizante en azotea

-Firmes terminado pulido y colado de banqueta Exterior
Pisos:

-Se realizara colocacion de adoquin sobre cama de arena

-Se comienza a colocar malla ground para recibir cama de tezontle negro cribado de %"

juegos:

-5e realizara instalacion de juego, ejercitadores y comedores por parte de playclub
Jardin Comunitario:

-Se realizaran aplanados termigado pulido

cercacel

alla cercacel en huerto DIRECCIQ

-Se colocaran placas para recib

-Programada la instalacion de.y



SEMANA 7

AVANCE DE OBRA

Construccion de cocina:

-Cocina presenta un avance en obra gris del 100%

-Se colocéd impermeabilizante,

-Colado de firmes y Banqueta listos

Pisos:

-Se presenta un avance en colocacién de adoquin del 80%

-Se realizo la colocacidn de malla y tezontle en un area que corresponde al 75%
aproximadamente.

luegos:
-Se realizd la instalacidn de juegos, ejercitadores y comedores por parte de playclub
Jardin Comunitario:

-El jardin comunitario presenta un avance del 100%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construccion de cocina:

-Se realizara la colocacion de puertas y ventanas de herreria

-Se comenzara con trabajos de pintura

-Se comenzara con la colocacidn de Celosias pre coladas de concreto
Pisos:

-Se realizara colocacion de adoquin sobre cama de arena en areas restantes
-Se continuara con trabajos de colocacidn de malla ground y tezontle
-Se colocara cama de arena de rio en drea de juegos infantiles
Remodelacion de centro comunitario:

-Se comenzara con la demolicién de muro de ingreso

-Y se continuara con la colocacidn d§ Celosia 20X20cms

-Comenzamos con el desmonte d;

coladas




