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NOTA No. 1

EN ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA
DOP/FAIS33/2018-06/029 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “CONSTRUCCION DE
CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”

INICIANDO CON LOS TRABAJOS EN LOS DOMICILIOS DE LIBORIO MONTES 194, LIBORIO
MONTES 44-A, Y LIBORIO MONTES 236, EN LOS CUALES SE REALIZARA MEJORAMIENTO DE

VIVIENDA COLOCANDO LOSA DE CONCRETO A MUROS EXISTENTES YYO CONSTRUCCION Y
NIVELACION DE MUROS. b

ING. JOSE DAVID DARMFARPRIESHAs PUBLICAS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

NOTA No. 2 SEMANA DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

LIBORIO MONTES NO. 184

SE REALIZA EN CIMBRADO DE LA LOSA, ASI COMO EL ARMADO DE LA LOSA, DE IGUAL MANERA
EN ESTA SEMANA SE REALIZO EL COLADO DE LA LOSA DE CONCRETO. AL DIA SIGUIENTE DEL
COLADO SE RETIRO LA CIMBRA DE LAS FRONTERAS Y SE COLOCARON LAS HILADAS DE TABIQUE
ROJO EN PRETILES. EN ESTA MISMA SEMANA SE REALIZO EL TENDIDO DE LADRILLO DE AZOTEA,
ZAVALETA Y LA LECHEREADA, DEJANDO TODO LISTO PARA IMPERMEABILIZAR.

LIBORIO MONTES NO. 44-A

SE REALIZAN LOS MUROS PARA NIVELACION, COLOCACION DE CERRAMIENTOS Y COLADO DE
ALGUNOS CASTILLOS, DE IGUAL MANERA DE REALIZA EL ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE
DALA DE CORONA.

LIBORIO MONTES NO. 236

SE REALIZA DEMOLICION DE MUROS EN AREA DONDE SE LOCALIZA LAMINA DE ASBESTO,




NOTA No. 3 SEMANA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018

LIBORIO MONTES NO. 194
SE PROCEDE CON LA IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA, QUEDANDO PENDIENTE EL
DESCIMBRADO DE LOSA A LOS 15 DIAS DESPUES DE COILADO EL CONCRETO.

LIBORIO MONTES NO. 44-A

SE REALIZA EL C!MBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSA A LO LARGO DE LA SEMANA,
PROCEDIENDO CON LA COLOCACION DE LAS HILADAS DE TABIQUE PARA PRETIL, COLOCACION
DE ZAVALETA Y TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y LECHEREADO. QUEDAN CONCLUIDOS
LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO.

LIBORIO MONTES NO. 236

EN ESTE DOMICILIO DE IGUAL MANERA SE PROCEDE CON EL CIMBRADQ
DE LOSA. SE REALIZA LA COLOCACION DE LAS HILADAS DE TABIQUE PAR
DE ZAVALETA, TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y LECHEREADO.

, ARMADO Y COLADO
PRETIL{ CQLQCACION

ING. JOSE DAVIﬁ"[‘JAMIAN RIOSLICAS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

NOTA No. 4 SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2018

SE REALIZO LA IMPERMEABILIZACION DE LAS LOSAS DE LOS DOMICILIOS: LIBORIO MONTES
194, Y LIBORIO MONTES 236. QUEDANDO CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN
ESTOS DOMICILIOS.

JOSE MARIA NUNEZ NO. 37-A

SE COMIENZA CON LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, CORRESPONDIENTES A UN CUARTO
TIPO EN PLANTA ALTA. SE REALIZA LA DEMOLICION DE ENLADRILLADO Y FIRME PARA EL
ANCLADO DE UNA DALA DE DESPLANTE PARA LA COLOCACION DE VARILLAS EN CASTILLOS. SE
COMIENZA LA CONSTRUCCION DE MUROS Y CASTILLOS CON EL SISTEMA “NOVACERAMIC”.
JOSE MARIA NUNEZ NO. 55

EN ESTE DOMICILIO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE PENDIENTES EN LOSA,
REHABILITACION DE ENLADRILLADO DE AZOTEA E IMPERMEABILIZACION.



SE COMENZO CON LA LIMPIEZA Y DEMOLICION DE ENLADRILLADO INSERVIBLE, LA CORRECTA
COLOCACION DE ENLADRILLADO PARA RESPETAR LAS PENDIENTES, CONSTRUCCION DE
ZAVALETA, LECHEREADO E IMPERMEABILIZACION  DE LOSA COMPLETA, TODO ESTO
CONCLUIDO EN ESTA SEMANA.

NOTA No. 5 SEMANA DEL 5AL 10 DE NOVI§M@§&?§%@%‘%Lmj
JOSE MARIA NUNEZ NO. 37-A

CONTINUAN LOS TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DE CUARTO TIPO, CONCLUYENDO LOS
MUROS, CASTILLOS Y DALAS HASTA EL NIVEL SENALADO EN PROYECTO, PROCEDIENDO AL
CIMBRADO Y COLOCACION DE BOVEDILLA A BASE DE NOVALOSA, ASi COMO EL ARMADO CON
REFUERZOS DE ARMEX Y MALLA ELECTRO SOLDADA. TERMINANDO CON EL TENDIDO DE
LADRILLO DE SOMBRA, ZAVALETA Y LECHEREADA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON
LA COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA, AS[ COMO LA INSTALACION ELECTRICA MARCADA EN
PROYECTO.

LIBORIO MONTES NO. 227

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, ATACANDO EN LA SEMANA EL PROCESO DE
COLADO DE LA PLANCHA DE CONCRETO BASE DE LOS CUARTOS TIPO, DESPLANTE DE MURO Y
COLADO DE CASTILLOS Y DALAS CON SISTEMA “NOVACERAMIC”.

JOSE MARIA NUNEZ NO. 13

COMIENZA EL PROCESO DE CONSTRUCCION EN ESTE DOMICILIO, CUARTO TIPO CON SISTEMA
CONSTRUCTIVO “NOVACERAMIC”, CONCLUYENDO EN ESTA SEMANA EL COLADO DE LA
PLANCHA O LOSA DE CONCRETO, DE LA CUAL SE ANCLAN LAS VARILLAS Y SE COMIENZA
DESPLANTAR EL MURO CON MEDIDAS SENALADAS EN EL PROYEGTO. SE AVAﬂi" .EN\LA
CONSTRUCCION DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y DALAS. )

: </
: MELASCO ING. JOSE DAV 1
DISENO DE ZAPOTLAN JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS



NOTA No. 6 SEMANA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018

LIBORIO MONTES NO. 227
SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE MURO FALTANTE, PROCEDIENDO CON EL CIMBRADO
DE DALA DE CORONA Y LOSA DE BOVEDILLA “NOVALOSA”, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS
DE ACERO. UNA VEZ CONCLUIDA LA CIMBRA DE REALIZA EL COLADO DE LA LOSA, PARA
CONCLUIR CON LA COLOCACION DE LA HILADA DE NOVAMURO, TENDIDO DE LADRILLO DE
SOMBRA Y ZAVALETA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACION DE PUERTA
Y VENTANA, AS{ COMO LA INSTALACION ELECTRICA MARCADA EN PROYECTO.

JOSE MARIA NUNEZ NO. 13

SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR
CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA,
PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y ZAVALETA. QUEDAN
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACION DE PUERTA Y VE A ASTCON
INSTALACION ELECTRICA MARCADA EN PROYECTO.

Bk
(W

ING. JOSE DAVIDDAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

NOTA No. 7 SEMANA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 2

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, ATACANDO EN LA SEMANA EL PROCESO DE
COLADO DE LA PLANCHA DE CONCRETO BASE DE LOS CUARTOS TIPO, DESPLANTE DE MURO Y
COLADO DE CASTILLOS Y DALAS CON SISTEMA “NOVACERAMIC”.

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 3

COMIENZA EL PROCESO DE CONSTRUCCION EN ESTE DOMICILIO, CUARTO TIPO CON SISTEMA
CONSTRUCTIVO “NOVACERAMIC”, CONCLUYENDO EN ESTA SEMANA EL COLADO DE LA
PLANCHA O LOSA DE CONCRETO, DE LA CUAL SE ANCLAN LAS VARILLAS Y SE COMIENZA
DESPLANTAR EL MURO CON MEDIDAS SENALADAS EN EL PROYECTO. SE AVANZO EN LA
CONSTRUCCION DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y DALAS.

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 6

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, ATACANDO EN LA SEMANA EL PROCESO DE
COLADO DE LA PLANCHA DE CONCRETO BASE DE LOS CUARTOS TIPO, DESPLANTE DE MURO 'Y
COLADO DE CASTILLOS Y DALAS CON SISTEMA “NOVACERAMIC”,



JOSE MARIA NUNEZ NO. 2
COMIENZA EL PROCESO DE CONSTRUCCION EN ESTE DOMICILIO, CUARTO TIPO CON SISTEMA
CONSTRUCTIVO “NOVACERAMIC”, CONCLUYENDO EN ESTA SEMANA EL COLADO DE LA
PLANCHA O LOSA DE CONCRETO, DE LA CUAL SE ANCLAN LAS VARILLAS Y SE COMIENZA
DESPLANTAR EL MURO CON MEDIDAS SENALADAS EN EL PROYECTO| SE AVANZO- EN LA
CONSTRUCCION DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y DALAS. \ ¢

A\
Se
ING. JOSE DAVID DA

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

NOTA No. 8 SEMANA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 2

SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR
CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA,
PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y ZAVALETA. QUEDAN
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA, ASI COMO LA
INSTALACION ELECTRICA MARCADA EN PROYECTO.

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 3

SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE MURO FALTANTE, PROCEDIENDO CON EL CIMBRADO
DE DALA DE CORONA Y LOSA DE BOVEDILLA “NOVALOSA”, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS
DE ACERO. UNA VEZ CONCLUIDA LA CIMBRA DE REALIZA EL COLADO DE LA LOSA, PARA
CONCLUIR CON LA COLOCACION DE LA HILADA DE NOVAMURO, TENDIDO DE LADRILLO DE
AZOTEA'Y ZAVALETA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACION DE PUERTAYY
VENTANA, AS{ COMO LA INSTALACION ELECTRICA MARCADA EN PROYECTO.

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 6

SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR
CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA,
PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y ZAVALETA. QUEDAN
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA, ASI COMO LA
INSTALACION ELECTRICA MARCADA EN PROYECTO.

JOSE MARIA NUNEZ NO. 2

SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR
CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA,



PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y ZAVALETA. QUEDAN
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA, ASi COMO LA
INSTALACION ELECTRICA MARCADA EN PROYECTO.

ol

ING. JOSE DAVID D MtAf\’PRt@

JEFE DE SUPERVISION Y CONJROL Jt%“ *BSPAS
UE OBRAS PUBLIZAS

NOTA No. 9 SEMANA DEL 3 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018

CHAMIZAL NO. 54

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, ATACANDO EN LA SEMANA EL PROCESO DE
COLADO DE LA PLANCHA DE CONCRETO BASE DE LOS CUARTOS TIPO, DESPLANTE DE MURO Y
COLADO DE CASTILLOS Y DALAS CON SISTEMA “NOVACERAMIC".

CHAMIZAL NO. 104

COMIENZA EL PROCESO DE CONSTRUCCION EN ESTE DOMICILIO, CUARTO TIPO CON SISTEMA
CONSTRUCTIVO “NOVACERAMIC”, CONCLUYENDO EN ESTA SEMANA EL COLADO DE LA
PLANCHA O LOSA DE CONCRETO, DE LA CUAL SE ANCLAN LAS VARILLAS Y SE COMIENZA
DESPLANTAR EL MURO CON MEDIDAS SENALADAS EN EL PROYECTO. SE AVANZO EN LA
CONSTRUCCION DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y DALAS.

LIBORIO MONTES NO. 164-D

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, ATACANDO EN LA SEMANA EL PROCESO DE
COLADO DE LA PLANCHA DE CONCRETO BASE DE LOS CUARTOS TIPO, DESPLANTE DE MURO Y
COLADO DE CASTILLOS Y DALAS CON SISTEMA “NOVACERAMIC”.

LIBORIO MONTES NO. 192- A

COMIENZA EL PROCESO DE CONSTRUCCION EN ESTE DOMICILIO, CUARTO TIPO CON SISTEMA
CONSTRUCTIVO “NOVACERAMIC”, CONCLUYENDO EN ESTA SEMANA EL COLADO DE LA
,_-erEN A%

ING. JOSE DA IAN RIOS

DIS JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS



NOTA No. 10 SEMANA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

LIBORIO MONTES NO. 192- A
SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE MURO FALTANTE, PROCEDIENDO CON EL CIMBRADO
DE DALA DE CORONA Y LOSA DE BOVEDILLA “NOVALOSA”, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS
DE ACERO. UNA VEZ CONCLUIDA LA CIMBRA DE REALIZA EL COLADO DE LA LOSA, PARA
CONCLUIR CON LA COLOCACION DE LA HILADA DE NOVAMURO, TENDIDO DE LADRILLO DE
AZOTEA'Y ZAVALETA. QUEDAN CONCLUIDOS LLOS TRABAJOS CON LA COLOCACION DE PUERTA Y
VENTANA, AS{ COMO LA INSTALACION ELECTRICA MARCADA EN PROYECTO.

LIBORIO MONTES NO. 164-D

SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR
CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA,
PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y ZAVALETA. QUEDAN
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA, ASi COMO LA
INSTALACION ELECTRICA MARCADA EN PROYECTO.

CHAMIZAL NO. 104

SE CONTINUO CON LA CONSTRUCCION DE MURO FALTANTE, PROCEDIENDO CON EL CIMBRADO
DE DALA DE CORONA Y LOSA DE BOVEDILLA “NOVALOSA”, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS
DE ACERO. UNA VEZ CONCLUIDA LA CIMBRA DE REALIZA EL COLADO DE LA LOSA, PARA
CONCLUIR CON LA COLOCACION DE LA HILADA DE NOVAMURO, TENDIDO DE LADRILLO DE
AZOTEA 'Y ZAVALETA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACION DE PUERTAY
VENTANA, AS{ COMO LA INSTALACION ELECTRICA MARCADA EN PROYECTO.

CHAMIZAL NO. 54

SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR
CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA,
PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE SAZOTEA Y, ZAVALETA. QUEDAN
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA, AS[ COMO LA
INSTALACION ELECTRICA MARCADA EN PROYECTO.

ARQ. ) XRYES VELASCO
DISENO Y, DE ZAPOTLAN JEFE DE SUPERVISION Y CONTR@{CIWFGBRMB' IcAS



