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BITACORA DE OBRA

OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NINOS
HENRY DUNANT”

NUMERO DE CONTRATO: DOP/FFIB/2018-09/020

PROGRAMA: “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA
INVERSION 2018 Convenio B”

FECHA DE INICIO: 07/0CT/2018 >
FECHA DE TERMINACION: 15/DIC/2018 RECCOE 0PRSS lBLchs

CONTRATISTA: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

REPRESENTANTE LEGAL: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL
TORO

RESIDENTE DE OBRA: ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS
DEL TORO (CEDULA PROFESIONAL 9765389)



NOTA 1

8-20 DE OCTUBRE DE 2018

Se dio inicio a la obra realizando un recorrido por el area en cuestion para decidir el plan de
accion , una vez decidido todo se comenzo con los trabajos preliminares en el area, asi
como los trabajos necesarios de albafileria para preparar la zona para la siguiente fase del
proyecto.

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DELTORO

RESIDENTE DE OBRA

1§ PUBLIGAS



NOTA 2

22 -03 DE OCTUBRE DE 2018

Una vez teniendo el area lista se comenzo a llegar todo el nuevo material necesario para la
obra. Se comienzan con los trabajos de soldadura y montaje de la futura estrcutra .

metalica.

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DELTORO
RESIDENTE DE OBRA




NOTA 3

5-19 DE NOVIEMBRE DE 2018

Igualmente que en la etapa anterior se continua con el proseso mas extenso de la obra que
es el montaje y soldadura de la estructura metalica correspondiente al nuevo domo,
tambien durante esta semana se comenzo con la fabricacion de la cubierta del futuro domo.

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DELTORO

RESIDENTE DE OBRA

IRAS PUBLICAY



NOTA 4

19- 3 DE DICIEMBRE DE 2018

Una vez teniendo lista en su totalidad la estructura metalica finalizada, y con la cubierta
terminada, da comienzo la ultima etapa de esta obra que es la instalacion de la cubierta
sintetica que servira como cubierta del mismo, transcurriendo este proceso sin ningun
inconveniente mayor.

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA



NOTA 5

3-15 DE DICIEMBRE DE 2018

Se continuo con los trabajos de instalacion de la cubierta, finalizando estos mismos en su
totalidad, dando como resultado la obra terminada a un 100% de su totalidad, habiendo
ejecutado los trabajos correspondientes a la misma en tiempo y forma deacuerdo a lo
especulado en el contrato, sin mas por el momento doy por finalizada la presente bitacora
de obra.

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA
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RESIDENTE DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL



