

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FOCOCI/2016-05/013-01
RECURSO: Fondo Común concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE CALLES GANTE E INSURGENTES"
UBICADO: Calle Apolo esquina calle Fray Antonio de Gante,
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

**"CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO".**

Que celebran por una parte "EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO", representado por los ciudadanos: **LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ**, Presidente Municipal; **LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA**, Síndico Municipal; **LICENCIADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ**, Secretario General; **INGENIERO MANUEL MICHEL CHÁVEZ**, Director de Obras Públicas y el **ARQUITECTO JESÚS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR**, Jefe de Supervisión y Control de Obras Públicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará conjuntamente como "EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte la Persona JURIDICA, "CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DIVISION OCCIDENTE S.A DE C.V", representada por representante legal **INGENIERO OSCAR ALEJANDRO PAEZ CEJA**, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominará como "EL CONTRATISTA"; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominará en conjunto como "LAS PARTES", las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

1. Las partes manifiestan que con fecha 10 diez de Octubre del presente año celebraron un CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO DOP/FOCOCI/2016-05/013 y de conformidad con lo previsto en los artículos 73 párrafo primero, fracción I, 86 párrafo primero y cuarto, 88 fracción II y 89 último párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 38 fracción II, 47 fracciones I y XI, 52 fracciones I y II, 67, 75 fracción II, 78 y 79 fracción II, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículos 1, 26, 37, 41, 63, 64, 65, 67 fracción II, 104 fracción II, 105, 176, 179 y demás relativos de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, y de la nota aclaratoria a la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2016, publicada en la Edición Matutina del 18 de diciembre de 2015 del Diario Oficial de la Federación, se

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FOCOCI/2016-05/013-01
RECURSO: Fondo Común concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE CALLES GANTE E INSURGENTES"
UBICADO: calle Apolo esquina calle Fray Antonio de Gante,
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

PESOS 25/100 M.N.) más I.V.A., misma cantidad que no rebasa el 25% del monto total del contrato celebrado; cantidad que se tomara del remanente del techo financiero destinado a la ejecución de dicha obra.

4. Estableciendo dentro de referido **CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO**, en sus cláusulas **décima segunda y décima tercera**, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario realizar obras extraordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en el presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas obras se refieren a la adecuación y así poder ejecutar y terminar la obra contratada, por ello atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio modificatorio, en el entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de costos, conforme a los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
5. Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo establecido en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, mediante **Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto número 8 ocho, del orden del día.**

Por lo expuesto con antelación **"LAS PARTES"** otorgan el presente convenio modificatorio en tiempo y monto al contrato de obra pública de precios unitarios por tiempo determinado que se consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. DOP/FOCOCI/2016-05/013**, no implica una novación del citado instrumento jurídico, ya que se registrá bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el contrato principal celebrado con fecha 10 diez días del mes de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis y con fecha de vencimiento del 16 dieciséis de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis, excepto en las partes que con motivo de este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO. "EL AYUNTAMIENTO" encomienda a **"EL CONTRATISTA"** la realización de las obras complementarias a la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE CALLES GANTE E INSURGENTES"** ubicado en la calle ubicado en la calle Apolo esquina calle Fray Antonio de

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FOCOCI/2016-05/013-01
RECURSO: Fondo Común concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE CALLES GANTE E INSURGENTES"
UBICADO: calle Apolo esquina calle Fray Antonio de Gante,
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Obras Públicas
Gestión Integral de la ciudad



Gante, Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán, Jalisco; bajo el Número de Obra: **DOP/FOCOCI/2016-05/013** correspondiente al **Fondo Común concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016; "EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar la obra bajo su propia dirección y responsabilidad, sobre la nueva base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujeción a los términos y condiciones que establece éste convenio y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, así como precios unitarios aprobados, que firmados por **"LAS PARTES"** se anexan al presente convenio, cuyo contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en los Archivos de la Dirección de Obras Públicas quedando por reproducido íntegramente.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: **\$205,327.25 (DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado**, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos económicos que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecución de la Obra Pública contemplado en el **Fondo Común concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016; aprobada mediante Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto número 8 ocho, del orden del día.**

CUARTA.-CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la interpretación, así como del cumplimiento o ejecución del presente contrato, éstas se resolverán de común acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podrán presentar ante la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su reglamento vigente. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o conciliación entre **"LAS PARTES"**, éstas determinan someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Así mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos jurídicos siguientes como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Del Estado de Jalisco, Ley De Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Código Civil del Estado de Jalisco, Código de Procedimientos del Estado de Jalisco, Ley Del Procedimiento Administrativo Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y , así como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FOCOCI/2016-05/013-01
RECURSO: Fondo Común concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE CALLES GANTE E INSURGENTES"
UBICADO: calle Apolo esquina calle Fray Antonio de Gante,
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.



Obras Públicas
Gestión Integral de la ciudad



de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del Programa Federal del cual procede el recurso económico y las demás relativas y aplicables a la materia de obra pública.

En los anteriores términos, **"LAS PARTES"** celebran el presente **CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO** y debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cláusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesión, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leído que fue el presente contrato y enteradas las partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; el día 24 veinticuatro de Noviembre del 2016.

"EL AYUNTAMIENTO".

C. LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ.
Presidente Municipal.

C. LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA.
Síndico Municipal.

C. LICENCIADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ.
Secretario General.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHÁVEZ.
Director de Obras Públicas.

C. ARQUITECTO JESÚS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.
Jefe de Supervisión y Control de Obra Pública.

"EL CONTRATISTA"

"CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DIVISIÓN OCCIDENTE S.A de C.V."

C. ING. OSCAR ALEJANDRO PÁEZ CEJA
Representante Legal

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FOCOCI/2016-05/013-01
RECURSO: Fondo Común concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE CALLES GANTE E INSURGENTES"
UBICADO: calle Apolo esquina calle Fray Antonio de Gante,
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.



Fecha:

12

DIC

2016

Día

Mes

Año

17

FICHA INFORMATIVA

Dependencia o Dirección:	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		Adscripción:	COORDINACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
Núm. De Legajos:	6	Fojas por legajo:	5	Contrato No.
Tipo de Documento:		CONVENIO MODIFICATORIO		
Ente (es) con quien se celebra el Acto Jurídico:		CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DIVISION OCCIDENTE S.A DE C.V REPRESENTADO POR EL INGENIERO OSCAR ALEJANDRO PAEZ CEJA		
Objeto:		CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE APOLO ENTRE CALLES GANTE E INSURGENTES		
Vigencia:	Inicio:	12 DE DICIEMBRE	Vencimiento:	30 DE DICIEMBRE
Obligaciones:	PAGO DE ANTICIPO, Y DE ESTIMACIONES.		Monto a pagar:	\$205,327.25
Derechos:	CONSTRUCCIÓN DE OBRA		Monto a percibir:	\$205,327.25
Observaciones:	El proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, así como precios unitarios aprobados y firmados por "LAS PARTES" durante el Procedimiento de Adjudicación de Obra, se encuentra formando parte integrante del expediente en resguardo de la Dirección de Obras Públicas.			
Elaboró el Contrato:	Nombre	LIC. CINDY E. GARCIA OROZCO	Director:	Nombre DIRECCION DE REGION DE Rubrica PRONG MANUEL MICHEL CHAVEZ
Revisó		Nombre LIC. EDUARDO MARTINEZ TEJEDA	Revisó	

Acuse de recibido de Sindicatura para firma	Acuse de recibido de Secretaría General para firma
Acuse de recibido de Tesorería para firma	Acuse de recibido de Presidencia para firma

Nombre de quien recibe los Contratos:	ORIGINAL PARA RESGUARDO	TANTOS	Fecha
FECHA DE RECIBIDO DEL CONTRATO ORIGINAL EN SINDICATURA	PARA RECABAR FIRMAS		