



PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2024-2027
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Eje temático	Modalidad del Programa	Denominación del Programa	Tipo de Programa	Finalidad	Función
Gobierno de Resultados e Integridad	1-4 M APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO	Administración e Innovación Gubernamental	Tecnologías de la Información	Gasto Operativo	Función Pública
Resumen Narrativo (Objetivos)					
26.4 Coadyuvar a eficientar el trabajo del personal de todas las dependencias de la Administración Pública para el logro de los objetivos del Plan municipal de Desarrollo y Gobernanza, a través del suministro de equipo y sistemas tecnológicos de información en beneficio de la ciudadanía.					

Programa	Presupuesto Aprobado / Modificado	Número del Indicador	Dimensión	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2021-2024		Meta 2024-2027		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Método de Cálculo	Avance Meta Anual (2025)		Avance Meta Trimestral		Semáforo de Avance
						2021-2024	2024	2024	2025	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		%	Observaciones del Indicador	%	Observaciones del Indicador	
Administración e Innovación Gubernamental	\$5,996,695.34	Cobertura telefónica con líneas en la nube	Recursos	Líneas telefónicas	Cuenta Pública Municipal (Adquisición de bienes y servicios)	0	110	0	110	0				Número de líneas digitales en el año evaluado- Número de líneas analógicas sustituidas en el año evaluado	0%	Ascendente	0%	Ascendente	
		Reingeniería de la red de datos Municipal	Recursos	Nodos de Red de fibra óptica	Ampliación de la red de cobertura en las dependencias Públicas Municipales	0	22	9	7	0				Número de nodos instalados	0%	Ascendente	0%	Ascendente	
		Mejora al servicio de internet de fibra óptica	Recursos	Servicio de internet	Cuenta Pública Municipal (Ampliación del servicio)	0	1	0	1	1				Incremento de velocidad de servicio de internet	100%	Ascendente	100%	Ascendente	
		Sistema de energía solar para site de comunicaciones	Recursos	Sistema	Cuenta Pública Municipal (Adquisición de bienes y servicios)	0	1	0	1	0				Adquisición e instalación de sistema de paneles solares	0%	Ascendente	0%	Ascendente	

Significado del semáforo de avance	OPTIMO
	EN PROCESO
	EN REZAGO

Resultado de avance	25%
---------------------	-----

ING. RODOLFO CRUEROA CHAVEZ
JEFE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

LIC. LUIS GUILLERMO OCHOA SANCHEZ
DIR. GRAL DE ADMÓN. E INNOV. GUBERNAMENTAL