



Arq. Joe Ronal Angeles Pedrosa

## ACTA FINIQUITO

CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO; SIENDO LAS 12 : 00 DOCE HORAS DEL DÍA 15 DEL MES DE **DECIEMBRE** DEL AÑO 2018, SE REUNIERÓN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN No. 62, COLONIA CENTRO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA  
ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
ING. JOSE DAVID DAMINA RIOS  
ARQ. JOE RONAL ÁNGELES PEDROSA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
CONTRATISTA

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:



### DATOS GENERALES.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 2018 (FEDERAL.)  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SESIÓN ORD. DE AYTO. No. 26, PUNTO No.13 DEL 14/10/2018.  
NÚMERO DE CONTRATO: DOP/FAIS33/2018-01/025.  
NÚMERO DE OBRA: 140235R3305.  
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUISJUAN, EN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

## II. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

FECHA DE INICIO: **07 DE OCTUBRE DE 2018.**  
FECHA DE TERMINO: **15 DE DICIEMBRE DE 2018.**



FACTURA	FECHA	ESTIMACIÓN	IMPORTE	PRESUPUESTO
				\$ 549,494.42
05	24/10/2018	ANTICIPO 25%	\$137,373.61	\$ 412,120.81
07	13/11/2018	ESTIMACIÓN No. 1	\$240,155.36	\$171,965.45
09	24/12/2018	ESTIMACIÓN No. 2	\$145,702.62	\$26,262.83
10	28/12/2018	FINIQUITO	\$26,262.83	\$0.00

POR SU PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO; C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL CONTRATISTA ARQ. JOE RONAL ÁNGELES PEDROSA, OTORGANDO EL MÁS ALTO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDE.

C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMINA RIOS  
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE  
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOE RONAL ÁNGELES PEDROSA  
CONTRATISTA

