



BITACORA DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COL. SOLIDARIDAD"

UBICACIÓN DE LA OBRA: ATOYAC ESQUINA CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, COL. SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

N°. DE OBRA: DOP/FOCOCI/2018-06/006

CARÁCTER: ADJUDICACIÓNN DIRECTA

FECHA DE CONTRATO: 22 DE MAYO DEL 2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2 9 JUL 2018

PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA" FOCOCI, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 IRECCIÓN DE GESTION DE PROGRAMAS COFLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES

EJERCICIO FISCAL: 2018

RECURSO: ESTATAL

NÚMERO DE ACUERDO APROBACIÓN: SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N°. 63 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2018, EN EL PUNTO N°. 5, EN EL ORDEN DEL DÍA.

MONTO DE CONTRATO: 500,000.00

FECHA DE INICIO:22 DE MAYO DE 2018 FECHA DE TERMINCIÓN:29 DE JUNIO/2018

FIRMAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR ESTA BITACORA

ING,MANUEL MICHEL CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ.JESUS EUĞENIÖ ESCOBAR
JEFE DE SUPERVISIÓNY CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

L.N.I SALVADOR JIMENEZ PRECIADO GERENTE GENERAL

BITACORA DE OBRA DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD. UBICADA EN ATOYAC ESQUINA CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, COL. SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

NOTA DE BITACORA No:01

FECHA: 22 DE MAYO DE 2018

CON ESTA FECHA 22 DE MAYO SE DAN INICIO LA OBRA CON LAS SIGUIENTES **ACTIVIDADES**:

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA DE TRABAJO(AREA DE CAMPO DE FUTBOL Y AREA DE ENCUENTRO).

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING.MANUEL MICHEL CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DE SUPERVISIÓNY CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

L.N.I SALVADOR JIMENEZ PRECIADO GERENTE GENERAL

BITACORA DE OBRA DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD. UBICADA EN ATOYAC ESQUINA CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, COL. SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.



NOTA DE BITACORA No:02

FECHA: 28 DE MAYO DE 2018

PERIDO DEL: 22 AL 26 DE MAYO DE 2018

EN ESTE PERIO SE TRABAJO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- DESMANTELAMIENTO DE PORTERIAS EXITENTES CON UN TOTAL DE 2 PZAS LAS CUALES FUERON RESGUARDADAS PARA POSTERIORMENTE DARLES SU MANTENIMIENTO Y PINTARLAS PARA COLOCARSE DE NUEVO
- DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRAULICO DE UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 A 10 CMS. ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON MANUALMENTE
- RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA INCLUYE ACARREOS Y AMONTONAMIENTOS PARA SU CARGA.

• SE DA INICIO Y TERMINACIÓN AL ESCARIFICADO DEL TERRENO DEL AREA DE TRABAJO(AREA DE ENCUENTRO Y CAMPO DE FUTBOL).LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON MAUINARIA.MUN.

MG.MANUEL MICHEL CHAVEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

L.N.I SALVADOR JIMENEZ PRECIADO GERENTE GENERAL ARQ.JESUS EUGENIO ESCOBAR
JEFE DE SUPERVISIÓNY CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

ARQ.EDGAR IGNACIO DE LA CRUZ GUZMAN
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



NOTA DE BITACORA No:03

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2018

PERIDO DEL: 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2018

EN ESTE PERIO SE TRABAJO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- RELLENO CON MATERIALDE BANCO EN AREA DE ENCUENTRO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS.
- RELLENO CON MATERIALDE BANCO EN AREA DE CAMPO DE FUTBOL EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS.

• SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO NATURAL EN AREA DE CAMPO DE FUTBOL, PREVIAMENTE SE TENDIO UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CMS PROMEDIO. CON UN AVANCE DEL 100%

MG.MANUEL MICHEL CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ.JESUS ÈUGËNIO ESCOBAR

JEFE DE SUPERVISIÓNY CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

CCION DE OBRAS PUBLICAS

L.N.I SALVADOR JIMENEZ PRECIADO GERENTE GENERAL

BITACORA DE OBRA DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD. UBICADA EN ATOYAC ESQUINA CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, COL. SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.



NOTA DE BITACORA No:04

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

PERIDO DEL: 4 AL 9 DE JUNIO DE 2018

EN ESTE PERIO SE TRABAJO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- EXCAVACIONES, INSTALACIÓN DE DUCTO Y CABLEADO, INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO DE 40 X 40 X 60 CM. Y COLOCACIÓN DE DADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 0.60 X 0.60 X 1.00 CON JUEGO DE 4 ANCLAS 3/4" X 0.75 M.
- EXCAVACIÓN Y AFINE DE TERRENO EN AREA DE ENCUENTRO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN AREA DE ENCUENTRO PARA LUEGO RECIBIR EL CONCRETO.
- CIMBRADO DE CAJETES EN AREAS DE ARBOLES TANTO EXISTENTES COMO LOS NUEVOS
- FORJADO DE BANCAS A BAE DE LADRILLO Y LOSA DE CONCRETO ACABADO MARTELINADO

• FORJADO DE MURO DE RETENCIÓN ENTRE EL AREA DE ENCUENTRO Y CAMPO DE FUTBOL, A BASE DE LADRILLO Y MORTERO PROP 1:5. ACABADO COMUN.

ING.MANUEL MICHEL CHAVEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

L.N.I SALVADOR JIMENEZ PRECIADO GERENTE GENERAL JEFE DE SUPERVISIONY CONTROL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

BITACORA DE OBRA DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD. UBICADA EN ATOYAC ESQUINA CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, COL. SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

NOTA DE BITACORA No:05

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2018

PERIDO DEL: 11 AL 12 DE JUNIO DE 2018

EN ESTE PERIO SE TRABAJO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- COLADO DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN AREA DE ENCUENTRO DE UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 CMS Y UN F'C=150 KG/CM2 PRECOLADO CON ACABADO ESCOBILLADO.
- ANCLADO DE POSTES GALVANIZADOS PARA MALLA CICLON. CON LA SINALIDAD DE QUEDAR COLADOS EN LA BANQUETA DE CONCRETO.
- CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AREA DE ENCUENTRO EN TABLEROS DE 2X2 MTS PROMEDIO

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLON EN ZONA QUE DIVIDE CAMPO DE FUTBOL Y AREA DE ENCUENTRO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Salvador Jim ?

ARQ.JESUS EUGENIO ESCOBAR
JEFE DE SUPERVISIÓNY CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

L.N.I SALVADOR JIMENEZ PRECIADO

GERENTE GENERAL

ARQ.EDGAR IGNACIO DE LA CRUZ GUZMAN
RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCTOR

IIMÉNEZ

CONTROL OF THE CHAPTER OF THE CHAPTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

BITACORA DE OBRA DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD. UBICADA EN ATOYAC ESQUINA CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, COL. SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.



NOTA DE BITACORA No:06

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2018

PERIDO DEL: 13 AL 16 DE JUNIO DE 2018

EN ESTE PERIO SE TRABAJO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

 SE INICIA A LA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANO EN AREA DE MUROS LATERALES DEL CAMPO DE FUTBOL. CON UN AVANCE DEL 45%

ING MANUEL MICHEL CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESCOBAR ARQ.JESUS E JEFE DE SUPERVISIÓNY CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

Salvad Jan ?

L.N.I SALVADOR JIMENEZ PRECIADO **GERENTE GENERAL**





NOTA DE BITACORA No:07

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2018

PERIDO DEL: 18 AL 23 DE JUNIO DE 2018

EN ESTE PERIO SE TRABAJO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

 SE CONTINUA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANO EN AREA DE MUROS LATERALES DEL CAMPO DE FUTBOL. Y SE INICIA EN AREA DE INGRESO PRINCIPAL CON UN AVANCE DEL 90%

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING.MANUEL MICHEL CHAVEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

L.N.I SALVADOR JIMENEZ PRECIADO GERENTE GENERAL ARQ.JESUS EUGENIO ESCOBAR
JEFE DE SUPERVISIÓNY CONTROL DE OBRAS PUBLICAS



NOTA DE BITACORA No:08

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2018

PERIDO DEL: 25 AL 29 DE JUNIO DE 2018

EN ESTE PERIO SE TRABAJO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SE TERMINA DE APLICAR LA PINTURA VINILICA A DOS MANO EN AREA DE MUROS LATERALES DEL CAMPO DE FUTBOL Y EN AREA DE INGRESO PRINCIPAL CON UN AVANCE DEL 100%
- SE REALIZA LA LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ESTAR LISTO A ENTREGA.

CON ESTA FECHA DE 29 DE JUNIO SE DA POR TERMINADA LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COL. SOLIDARIDAD" UBICADA EN ATOYAC ESQUINA CON AV. VENUSTIANO CARRANZA, COL. SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

ING.MANUEL MICHEL CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ.JESUS EUĞENIO ESCOBAR
JEFE DE SUPERVISIÓNY CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

L.N.I SALVADOR JIMENEZ PRECIADO GERENTE GENERAL ARQ.EDGAR IGNACIO DE LA CRUZ GUZMAN RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS