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CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO
: No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANEL GRANDE/2021-02/02

éf‘gg;hﬁ" RECURSO: Municipal de |a Partida Presupuestal niumero 614,

bz 3 Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion.
! OBRA: “Remodelacion de Bafios en el Tianguis Municipal Benito
Judrez Modulo 11"
UBICADO: Av. Carlos Piez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el
Modulo 11 del tianguis Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotldn el Grande, Jalisco.

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADOQO".

Que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado
por los ciudadanos: LIC. MARIA LUIS JUAN MORALES, Presidenta Municipal Interina; MTRA.
CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS
CUEVAS, Secretario General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, Encargado de la Hacienda
Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la Ciudad y el
ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a quienes en lo

&Q sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominard conjuntamente como “EL
MUNICIPIO”, y por |a otra parte |la Persona Fisica, ARQUITECTO JOE RONAL ANGELES PEDROSA
aquién en el trascurso de este instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando
se haga referencia a todos los contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS PARTES”,
las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo
celebrar el presente Convenio Modificatorio en Monto y Plazo al Contrato de Obra Publica sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones
y cldusulas:

DECLARACIONES:
1. Acreditan su personalidad de la siguiente manera: La Presidenta Municipal Interina, con

la Sesidn Extraordinaria nimero 102 de fecha 27 de febrero del afio 2021 Dos mjl
Veintiuno, cuarto punto del orden del dia; la Sindico Municipal con I3

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPONANEL GRANDE/2021-02/02
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal numero 614. Division de terrenos y construccion dg Obras de Urbaniza -"
OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez Modulo 11“ S
UBICADO: Av. Carlos Pdez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del tianguis Municipal, en Ciudat-Gu
Grande, Jalisco.
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a4 cua;ro; el Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Publicas con el
éf';;?;h‘;’; nombramiento expedido por el Presidente Municipal del Municipio de Zapotlan el Grande,
Jalisco, vigente.

f i

2. Llas partes manifiestan c%ue con fecha 24 Veinticuatro de Marzo del 2021 Dos Mil {/eintiuno

celebraron un CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO

DETERMINADO, con el monto establecido para ejecutar la obra objeto del contrato,

valioso por la cantidad de: $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.),incluye

el impuesto al valor __agregado, bajo el numero de contrato

DOP/MUNICIPALZAPOTLANEL GRANDE/2021-02/02 y de conformidad con lo previsto en

los articulos 73 parrafo primero, fraccién |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccién Iy 89

Ultimo pérrafo de la Constitucidn Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccién

@ 1, 38 fraccién 11, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones | y II, 67, 75 fraccién I, 78 y 79 fraccion

II, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracién Piablica Municipal del Estado de

Jaliscoy articulo 43 numeral 1 fraccion Ill, 86,91 numeral 6 fraccién | y |l de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios vigente y articulo 105 del Reglamento

de la Ley de referencia, ademas de conformidad con los limites establecidos en el arabigo

43, punto 2, fraccién | de la Ley en cita y de los montos establecidos en la determinacién

realizada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia de la Unidad de Medida y

Actualizacidn, publicada en el Periddico Oficial de la Federacién vigente a partir del dia 08

de enero para el ejercicio fiscal 2021 Dos Mil Veintiuno, se encuentra la de contratar Obra
Pablica bajo la modalidad de Adjudicacion directa.

3. Asi mismo mediante Sesion Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 118 del dia 30
treinta de Junio del 2021 en el punto niimero 10 del orden del dia, se aprobd la
autorizacién de la firma del Convenio Modificatorio Contrato De Obra Publica Sobre
Precios Unitarios Y Tiempo Determinado No. DOP/MUNICIPALZAPOTLANEL
GRANDE/2021-02/02, de la obra “REMODELACION DE BANOS EN EL TIANGUIS
MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11”, ubicada en Av. Carlos Pdez Stille y Gregono
Torres Quintero, modulo 11 del Tianguis Municipal, en Ciudad Guzman, M de
Zapotlan el Grande, Jalisco, bajo el Numero de obra

GRANDE/2020-02. asi mismo se autorizé que la aportacid

27/100 M.N), con el L.V.A. incluido.

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLA
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal numero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de UrbaniZacjgfi
OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez Modulo 11”

UBICADO: Av. Carlos P4ez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del tianguis Municipal, en Ciudad
Grande, Jalisco.

uZzmdan, Municipio de Zapotlan el
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4. Asi las cosas y en virtud de haberse solicitado la AMPLIACION DE METAS vy siendo asi
mismo necesario realizar el convenio modificatorio, por una cantidad de $74,972.27
(SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N), con el
LLV.A. incluido., misma cantidad que no rebasa el 25% del monto total del contrato

celebrado; cantidad que se tomara dentro del presupuesto de Egresos 2021 contemplada en
la Partida Presupuestal 614 Divisidn de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacién, para
el Ejercicio fiscal 2021

5. Estableciendo dentro de referido CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, en sus clausulas décima segunda y
décima tercera, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en
virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario
realizar obras extraordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en el
presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas

% obras se refieren a la adecuacidn y asi poder ejecutar y terminar la obra contratada, por
ello atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio modificatorio, en el
entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de costos, conforme a
los articulos 1, 102,107 y demas relativos de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, articulos 116,121,124,125,126,127 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

6. Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo
establecido en los articulos 1, 102,107 y demas relativos de la Ley de Obra Plblica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulos 116,121,124,125,126,127 del Reglamento de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante Sesidn
Extraordinaria de Ayuntamiento nimero118 del dia 30 treinta de Junio del 2021 en el

ONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLANEL GRANDE/2021-02/02
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614, Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizaciop
OBRA: "Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez Modulo 11
UBICADO: Av. Carlos Pédez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del tianguis Municipal, en Ciud
Grandetati
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CLAUSULAS
PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y
PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
No. DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2020-02, no implica una novacién del citado
instrumento juridico, ya que se regird bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el
contrato principal con plazo de ejecucién con fecha 25 Veinticinco del mes de Marzo del afio
2021 Dos Mil Veintiuno y con fecha de vencimiento del 30 treinta de Abril de 2019 Dos Mil
Diecinueve, y amplidandose el plazo de ejecucidn hasta el dia 31 Treinta y uno de Agosto del 2021
%( Dos Mil Veintiuno, por la Ampliacién de las metas; asi mismo de conformidad con el articulo 127
fraccién IV. Las partes acuerdan que, con excepcion a lo expresamente estipulado en el convenio,
regiran todas y cada una de las clausulas del contrato original.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO. “EL MUNICIPIO”
encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacidn de las obras complementarias a la obra, en base
al dictamen técnico y documentos emitido por el Residente de obra, y el catdlogo de conceptos
valorizado, donde funda y motiva las causas que lo originan, y detallé el nivel de avance de
construccidén y equipamiento del Proyecto municipal, mismos que forma parte integral del
presente convenio, para la ejecucién de la obra denominada: REMODELACION DE BANOS EN EL
TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11”, ubicada en Av. Carlos Pdez Stille y Gregorio
Torres Quintero, modulo 11 del Tianguis Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco, bajo el Numero de obra DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2020-02,
Recurso Municipal de la Partida Presupuestal numero 614. Division de terrenos y construccion
de Obras de Urbanizacion, para el ejercicio fiscal 2021, y amplidndose el plazo de ejecucion hasta
el dia 31 Treinta y uno de agosto del 2021 Dos Mil Veintiuno, por la Ampliacion de las metas. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAR v
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacitn
OBRA: "Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez Modulo 11"

UBICADO: Av. Carlos Péez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del tianguis Municipal, en Ciudad G
Grande, Jalisco.

an, Municipio de Zapotlane
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- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la

éfzg;'gﬁga objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $74,972.27 (SETENTA Y CUATRO

e MIIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N), incluye el impuesto al valor agregado,
existiendo disponibilidad presupuestaria a con cargo a la partida municipal nimero 614
denominada Divisién de Terrenos y Construccién de Obras de Urbanizacién, aprobada mediante
Sesion Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 118 del dia 30 treinta de Junio del 2021 en el

punto niimero 10 del orden del dia.

El monto del presente convenio equivale al porcentaje del 24.99 % respecto del Monto original.

CUARTA.- DE LAS GARANTIAS. En los términos de los articulos 121 y 127 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, sera obligacion del “EL CONTRATISTA” de ampliar las
garantias en los mismos términos a los establecidos para el contrato original.

QUINTA .-CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o
controversia sobre la interpretacion, asi como del cumplimiento o ejecucién del presente
&( contrato, éstas se resolverdn de comun acuerdo y en caso de nollegar al mismo, podran presentar
ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco solicitud de conciliacion,
por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual se llevara a

cabo el procedimiento que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, como el reglamento de la Ley en comento. En supuesto que de no existir acuerdo de
voluntades o conciliacion entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccién y
competencia de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan

someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico Federal, Ley Organica de la Administracién Publica Federal, C4digo Civil del Estado de
Jalisco, Cédigo de Procedimientos del Estado de Jalisco, Ley Del Procedimiento Administrativo Del
Estado De Jalisco Y Sus Municipios, Ley de Gobierno y la Administracién Publica Municipal del
Estado de Jalisco y, asi como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, del cual procede eI recu
econdmico y las demas relativas y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CO/I\TgEﬁTD*MOD FIEATORIQ EN
MONTO Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UN!TARl\ﬁ\E\QR Tl MPO

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614, DIVISIOH de terrenos y construccion de Obrasd
OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez Modulo 11
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weetlgratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco;
el dia 30 tremta de Junio del 2021.

“EL MUNICIPIO”.

-

LIC. MARIA LUISAU

Presidenta Municipal Interina

/ \1?%5,
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%%&,:‘ ﬁ\?a& MAESTR

ESTEFANY GARCIA OROZCO. C. LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS

4-4‘:;;,-,_-5..?\@50// Sindicd Municipal. CUEVAS
ﬂ_’f_ Rz Secretario General.

C-TNGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ. C. MAEST Eopu_o DE LA
Coordinador General de Gestion de la argado de Hacienda

Ciudad. \

C. ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS
ESCOBAR.

Director

L0000
ARQ. JOERONAL ANGE

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPQTLANEL GRANDE/2021-02/02
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestal nimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de Urbanizacion.
OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez Modulo 11"
UBICADO: Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del tianguis Muni
Grande, Jalisco.
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