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Gestion Integral de la ciudad

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO: DOP/PEF20.2/2016-02/002-01

RECURSO: FORTALECE 2016 P.E.F. (FEDERAL)

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO

EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL”

UBICADO: Prolongacion de Privada de Guerrero y Calle Miguel Velasco Navarro, Colonia Jardines del Sol,
En Ciudad Guzmadn, Jalisco en el Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente Municipal; LIC.
MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal, LIC. HIGINIO DEL TORO PEREZ, Secretario
General; ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director De Obra Piblica y el ARQ. JESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de Obra Publica, a quienes en lo sucesivo y
para los efectos de este contrato se les denominara conjuntamente como “EL
AYUNTAMIENTO"”, y por la otra parte la Persona Moral CORPORATIVO BEYMA S.A. de C.V. por
medio de su representante legal ALFONSO ISMAEL FRANCO SANMIGUEL, y a quién en
trascurso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA”, de igual forma cuando se
haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”;
las cuales tiene capacidad legal para contratar y obligarse, que manifiestan su deseo de celebrar

el presente contrato de obra publica sobre base de precios unitarios y tiempo determinado de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas: P e

DECLARACIONES:

1. Las partes manifiestan que con fecha 11 once de Julio del 2016 celebraron un CONTRATO
DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
DOP/PEF20.2/2016-02/002 y de conformidad con lo previsto en los articulos 73 parrafo
primero, fraccién |1, articulo 86 parrafo primero y cuarto, articulo 88 fraccién Il y 89 dltimo
parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccion |l, articulo
38 fraccion I, 47 fracciones |, Xl, articulo 52 fracciones | y I, articulo 67, 75 fraccidn |,
articulos 78, 79 fraccion I, inciso c) de la Ley De Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco y articulo | fraccidn VI, y articulos 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42,
fraccion 11, 43, 45 fraccidn |, articulos 46, 46 BIS, 47, 48 y demas relativos de la Ley de Obra
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Publica y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el
Presupuesto de Egresos de la Federacidon para el ejercicio fiscal 2016 anexo 20.2 y 20
publicado en el Diario Oficial de la Federacién con fecha 27 de noviembre de 2015, asi como
lo estipulado en los lineamientos de Operacion del Fondo de Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones
salariales y econdmicas, en el renglén de Desarrollo Regional, a través del Gobierno del
Estado de Jalisco. Misma donde el proyecto de Obra fue aprobado dentro del Anexo 20.2 y
20 del Reglén de Desarrollo Regional, del Presupuesto de Egresos de la Federacion 2016,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de noviembre del 2015.

2. Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de Concurso invitacion a
cuando menos tres personas, difundida en la plataforma dependiente de la Secretaria de la
Funcion Plblica COMPRANET, con numero de concurso [0-814023985-E4-2016; con
fundamento en lo establecido en los articulos 11, 27, 30, 38, 39, 43, 44 y 45 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, aprobada mediante Sesion Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento numero 14 de fecha 08 ocho de Julio del 2016 dos mil
dieciséis, en el punto nimero 7 del orden del dia; a ejecutarse con recursos provenientes
del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, correspondiente al
Ramo General 23 Provisiones salariales y econdmicas, en el renglén de Desarrollo Regional,
aprobado mediante acuerdos de la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numer
12 doce, celebrada el dia 08 ocho de abril del 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero
cuatro del orden del dia, con recursos federales para el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis,
con un TECHO PRESUPUESTAL de $2,670,299.99 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) y con la cantidad aprobada y
asignada en la licitacion publica para ejecutar de $2,478431.96 (DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 96/100
M.N. Incluye el Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual se celebré entre éste y el
Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande Jalisco, Contrato De Obra Publica Sobre Precios
Unitarios Y Tiempo Determinado No. DOP/PEF20.2/2016-02/002.

3. Asi las cosas, al Gltimo informe de avances fisico-financiero presentado al GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS (SEPAF) para la comprobacion de recursos federales del Fondo de
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, correspondiente al Ramo General
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23 Provisiones salariales y econdmicas, en el renglon de Desarrollo Regional, del
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2016, mediante oficio
nimero 1571/2016 del 15 quince de Noviembre de 2016, en el cual se detall6 el nivel de
avance de construccién y equipamiento del Proyecto municipal denominado
“CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL
SOL”, bajo el Namero de Obra: DOP/PEF20.2/2016-02, y en virtud de no haberse concluido
el proyecto en su totalidad, fue solicitado a dicho ente la AMPLIACION DE METAS vy siendo
asi mismo necesario realizar el convenio modificatorio, por una cantidad excedente del
techo presupuestal de $191,868.03 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS 03/100 M.N.) mas L.V.A., misma cantidad que no rebasa el 25% del monto
total del contrato celebrado; cantidad que se tomara del remanente del techo financiero
destinado a la ejecucién de dicha obra, de conformidad con el articulo 32 fraccion Il segundo
parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, que determina que
los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante
la vigencia de su financiamiento, s6lo podran destinarse al pago de las obligaciones fiscales
atribuibles al propio proyecto, las de inversidn fisica y costo financiero del mismo, asi como
de todos sus gastos de operacion y mantenimiento y demds gastos asociados, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de Deuda Pulblica. Los
remanentes seran destinados a programas y proyectos de inversion de las propi
entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto
asociado de éstos.

Estableciendo dentro de referido CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINAD@, en sus clausulas décima segunda y
décima tercera, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en
virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario
realizar obras extraordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en el
presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas
obras se refieren a la adecuacion y asi poder ejecutar y terminar la obra contratada, por ello
atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio modificatorio, en el
entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de costos, conforme al
articulo 59 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas.
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5. Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo establecido
en los articulos 57, 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas, y los articulos 32 fraccién Il parrafo segundo y el articulo 54 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante Sesion Pablica Extraordinaria de
Ayuntamiento niimero 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés de Noviembre del 2016 dos
mil dieciséis, en el punto nimero 8 ocho, del orden del dia.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio en
tiempo y monto al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado que se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No.
DOP/PEF20.2/2016-02/002, no implica una novacion del citado instrumento juridico, ya que se
regira bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el contrato principal celebrado con
fecha 11 once dias del mes de Julio del afio 2016 dos mil dieciséis y con fecha de vencimiento
del 30 treinta de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis, excepto en las partes que con motivo de
este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO. “EL AYUNTAMIENTO”
encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de las obras complementarias a la obra
denominada: “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA
JARDINES DEL SOL” ubicado en la PROLONGACION DE PRIVADA DE GUERRERO Y CALLE
MIGUEL VELASCO NAVARRO, COLONIA JARDINES DEL SOL, EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO EN
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; bajo el Nimero de Obra:
DOP/PEF20.2/2016-02, correspondiente al Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura
Estatal y Municipal del Anexo 20 y 20.2 del correspondiente al Ramo General 23 Provisiones
Salariales y Econdémicas, en el renglon de Desarrollo Regional, dentro del Presupuesto de
Egresos de la Federacion del Ejercicio Fiscal 2016, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la
obra bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre la nueva base de precios unitarios y
tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste
convenio y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,

< P i \L
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO;AL CONTRATO: DOP/PEF20.2/2016-02/002-01
RECURSO: FORTALECE 2016:P.E.F. (FEDERAL)
OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRD.PEPORTIVO COMUNITARIO
EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL”
UBICADO: Prolongacion de Privada de Guerrero y Calle Miguel Velasco Navarro, Colonia Jardines del Sol, %/}

En Ciudad Guzman, Jalisclg:g\nﬂi Municipie de Zapatlan el Grande Jalisco.

"
Pagina4 de 7 &




Obras Pablicas

Gestion Integral de la ciudad :z;

especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios
unitarios aprobados, que firmados por “LAS PARTES” se anexan al presente convenio, cuyo
contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en los Archivos de la Direccion de
Obras Publicas quedando por reproducido integramente.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $191,868.03 (CIENTO
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.) incluye el impuesto
al valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, destino, seguimiento, control, rendicion de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econdmicos que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucion de la Obra Pablica contemplado en el Fondo de
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal del Anexo 20 y 20.2 del
correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas; aprobada mediante
Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés
de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto niimero 8 ocho, del orden del dia.

CUARTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda,
controversia sobre la interpretacion, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente
convenio modificatorio al contrato principal, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcién Publica solicitud de
conciliacion, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, para lo cual se
llevara a cabo el procedimiento previsto en los articulos 95 al 97 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. En supuesto que no existir acuerdo de voluntades en la
conciliacion entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse ala jurisdiccién y competencia d

los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico Federal, Ley Orgénica de la Administracién Publica Federal, Cédigo Civil Federal,
Ley de Instituciones de seguros y de fianzas, asi como la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, asi como Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el ejercicio fiscal de que se trate, las demas relativas y aplicables a la materia de obra
publica.
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En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO y debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las
cldusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesidn, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue el presente contrato y enteradas las
partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan El
Grande; el dfa 24 veinticuatro de Noviembre del 2016.
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ING. MARUEL MICHEL CHAVEZ
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ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
Jefe de Supervisién y Control de Obra Publica
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CORPORATIVO BEYMA S.A. de CV.
ALFONSO ISMAEL FRANCO SANMIGUEL

Representante legal
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FICHA INFORMATIVA
Dependencia o Direccién; | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Adscripcion: COORDINACION GENERAL DE LA CIUDAD
Niim, De Legajos: 6 | Fojas por legajo: [ 6 Contrato No, DOP/PEF20.2/2016-02/002-01
Tipo de Documento: CONVENIO MODIFICATORIO
Ente (es) con quien se CORPORATIVO BEYMA S.A DE C.V REPRESENTADO POR ALFONSO ISMAEL Dl
celebra el Acto Juridico: FRANED SANMIGURL NINGUNO
Objeto: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA JARDINES
DEL SOL
Vigencia: Inicio: I 12 DE DICIEMBRE Vencimiento: 30 DE DICIEMBRE
PAGO DE ANTICIPO, Y DE ESTIMACIONES.
Obligaciones: Monto a pagar:
$191,868.03
Derechos: Monto a percibir:
CONSTRUCCION DE OBRA $191,868.03
El proyecto contenido en los planos, presupuestos, especi cacmnes, normas de calidad, programas y calendario de
ob ; . obras, asi como precios unitarios aprobados y firnfados por-* LﬁS PARTES" durante el Procedimiento de
REESaCHIS; Adjudicacién de Obra, se encugntra formando parte m,te’gr il kpediente en resguardo de la Direccién de
/7’% Obras Pib :
: 5 Nombre = b
Elaboré el Contrato:
IDAD
Revisé Nombre i Rubsica
LIC. EDUARD Z TEJEDA

Pl

Acuse de recibido de Sindicatura para firma Acuse de recbido de Secretaria General para/ firma
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o4 =y .
Acuse de recibido deTesoreria para firma Acuse de recibido de Presidencia para firma
Nombre de quien recibe los Contratos: . ORIGINAL PARA RESGUARDO ER—— Fecha
\}“ onb> PARA RECABAR FIRMAS

FECHA DE RECIBIDO DEL CONTRATO ORIGNAL EN SINDICATURA




