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CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/SEDATU/ESPACIOS PUBLICOS/ZOlG-Ol/OlS
RECURSO: Programa Infraestructura, Vertiente Espacios Publicos y
Participacion Comunitaria para el Ejercicio Fiscal 2016,
en la modalidad de: Mejoramiento Fisico de los Espacios Publicos
OBRA:"CENTRO DEPORTIVO VILLAS DE CALDERON "
UBICADO: Calle Esteban cibrian Guzman esquina con calle Doctor Juan José Gonzales Moreno,
en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona Juridic
EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. de C.V. por medio de su representante legal Arquitecto Martin
Isidro Salcedo Amezcua, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara como /
“EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara
conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas:

DECLARACIONES:

1. Llas partes manifiestan que con fecha 10 diez de Octubre del presente afio celebraron un
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
DOP/SEDATU/ESPACIOS PL'JBLICOS/ZOlG-Ol/Q:I._S, y de conformidad con lo previsto en los
articulos 73 parrafo primero, fraccion |,,,.§5\;gé;;'; fo_primero y cuarto, 88 fraccion Il y 89
Gltimo pérrafo de la Constitucion Poh’tiq&@@@, ”aﬁz Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccion I,

CONTRATO: DOP/SEDATU ES}RQQ "2)2015-01/015
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en la modalidad de: Mejoramiem fa-tle los Espacios Publicos
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38 fraccion I, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones | y I, 67, 75 fraccion I, 78 y 79 fraccion I,
inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracidn Publica Municipal del Estado de Jalisco y
articulos 1 fraccion VI, 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42 fraccidn 1lI, 43, 45 fraccion |, 46, 46 BIS, 47, 48
y demads relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de
conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el
Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con fecha 27 de
noviembre del afio 2015, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacidn del
Programa Infraestructura, Vertiente Espacios Publicos y Participacion Comunitaria para el
Ejercicio Fiscal 2016, en la modalidad de: Mejoramiento Fisico de los Espacios Publicos para
la ejecucion de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016, por parte de la Secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Misma donde el proyecto de Obra fue
aprobado dentro de la Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 20 veinte,
celebrada el dia 27 veintisiete de agosto del 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 10
diez del orden del dia.

Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de Concurso por Invitacion a
cuando menos 3 tres personas, difundida en la plataforma dependiente de la Secretaria de
la Funcion Publica COMPRANET, con numero de concurso /0-814023985-E16-2016; con
fundamento en lo establecido en los articulos 27 fraccion I, 43 y 44 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante Sesion Ordinaria
numero 4 del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotldn
Grande, lJalisco, en el punto 4 cuatro del orden del dia, celebrada el dia 10 diez de Octubr
del afio 2016 dos mil dieciséis y de conformidad con la Sesién Publica Extraordinariasfle
Ayuntamiento numero 22 veintidds celebrada el dia 12 de Octubre del afio 2016 dos mil
dieciséis, en el punto nimero 5 cinco del orden del dia; a ejecutarse con recursos
provenientes del Programa de Infraestructura, Vertiente Espacios Publicos y Participacion
Comunitaria para el Ejercicio Fiscal 2016, en la modalidad de: Mejoramiento Fisico de los
Espacios Publicos, aprobado mediante Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
nimero 20 veinte, celebrada el dia 27 veintisiete de agosto del 2016 dos mil dieciséis, en el
punto niimero 10 diez del orden del dia con un TECHO PRESUPUESTAL de $2,400,000.00
(DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) y con la cantidad aprobada y
asignada en la licitacién publica para ejecutar de $2,345,678.95 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESQS 95/100 M.N.)
incluye el impuesto al valor gqgeqado motiv\e por el cual se celebré entre éste y el

f
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RECURSO: Programa In{rﬁ%:suidqﬂjwé \.{ﬁ Wite Espacios Publicos y
Participacion Comq‘m ak cio Fiscal 2016,
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Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande Jalisco, Contrato De Obra Publica Sobre Precios
Unitarios Y Tiempo Determinado No. DOP/SEDATU/ESPACIOS PUBLICOS/2016-01/015.

. Asi las cosas, al ultimo informe de avances fisico-financiero presentado al GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL
Y URBANO (SEDATU), para la comprobacién de recursos federales del Programa de
Infraestructura, Vertiente Espacios Plblicos y Participacién Comunitaria para el Ejercicio
Fiscal 2016, en la modalidad de: Mejoramiento Fisico de los Espacios Publicos, mediante
oficio nimero 1569/2016 del15 quince de Noviembre de 2016, en el cual se detalld el nivel
de avance de construccién y equipamiento del Proyecto municipal denominado "CENTRO
DEPORTIVO VILLAS DE CALDERON", bajo el Numero de Obra: DOP/SEDATU/ESPACIOS
PUBLICOS/2016-01 , y en virtud de no haberse concluido el proyecto en su totalidad, fue
solicitado a dicho ente la AMPLIACION DE METAS y siendo asi mismo necesario realizar el
convenio modificatorio, por una cantidad excedente del techo presupuestal de $54,321.05
(CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 05/100 M.N.) mas LV.A,
misma cantidad que no rebasa el 25% del monto total del contrato celebrado; cantidad que
se tomara del remanente del techo financiero destinado a la ejecucion de dicha obra, de
conformidad con el articulo 32 fraccién Il segundo parrafo de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad hacendaria, que determina que los ingresos que genere cada proyecto de
infraestructura productiva de largo plazo, durante la vigencia de su financiamiento, sélo
podrén destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las d
inversion fisica y costo financiero del mismo, asi como de todos sus gastos de operacion y
mantenimiento y demas gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el articulo

de la Ley General de Deuda Publica. Los remanentes seran destinados a programas y
proyectos de inversion de las propias entidades, distintos a proyectos de infraestructura
productiva de largo plazo o al gasto asociado de éstos.

Estableciendo dentro de referido CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, en sus clausulas décima segunda y
décima tercera, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en
virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario
realizar obras extraordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en el
presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas
obras se refieren a la adecuacidn y asi pqgiéﬁiéjeg;@lié‘i\y terminar la obra contratada, por ello

Aty ,_-;,#5;'-\3 ;:_,}‘-._( 5
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CONTRATO: DOP/SEDATU/I{SEA@V%‘--PUQNF@ﬁ;]?O16-01/015
RECURSO: Programa Infraestrugtu '-ai«,_\l_r_'we?\;ﬁé‘-l_;‘spacios Piblicos y
Participacién Comunita¥ia par gl Fjéfcicio Fiscal 2016,
! 't.q;E(g’ti;h' {&los Espacios Publicos

en la modalidad de: Mejorami ;
OBRA:"CENTRO DE| ﬁ’]: ] E CALDERON"
I i 3
UBICADO: Calle Esteban cibrian uIYz)&a ﬁfg}%wealle Doctor Juan José
Gonzales Moreno, en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio modificatorio, en el
entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de costos, conforme al
articulo 59 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas, asf como el
articulo 32 fraccion |l parrafo segundo y el articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

5. Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo establecido
en los articulos 57, 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas, y los articulos 32 fraccién Il parrafo segundo vy el articulo 54 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante Sesion Pablica_Extraordinaria de
Avuntamiento niimero 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés de Noviembre del 2016 dos
mil dieciséis, en el punto niumero 8 ocho, del orden del dia.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio en
tiempo y monto al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado que se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO N

DOP/SEDATU/ESPACIOS PUBLICOS/2016-01/015, no implica una novacion del citado
instrumento juridico, ya que se regird bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el
contrato principal celebrado con fecha 10 diez dias del mes de Octubre del afio 2016 dos mil
dieciséis y con fecha de vencimiento del 16 dieciséis de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis,
excepto en las partes que con motivo de este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO. “EL AYUNTAMIENTO"
encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de las obras complementarias a la obra
denominada: "CENTRO DEPORTIVO VILLAS DE CALDERON", Calle Esteban Cibrian Guzmén
esquina con calle Doctor Juan José Gonzales Moreno, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, bajo el Numero de Obra: DOP/SEDATU/ESPACIOS
PUBLICOS/2016-01, del Programa de /Infraestructura Vertiente Espacios Publicos y

l 3

CONTRATO: DOP/SEDATU/ESPACIOS PUELICOS/2016 -01/015

RECURSO: Programa Infraestruf:turé iehte Espacios Pblicos y
Participacion Comui 1t,anap a,e_ Jéraao Fiscal 2016,

en la modalidad de: Mejor ; de los Espacios Publicos

OBRA:"CENTRQ, EEB ;g@&gwﬁa ERON’

UBICADO: Calle Esteban -:| nan n esquina con calle Doctor Juan José

Gonzales Moreno, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldnel Grande, Jalisco.
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Participacién Comunitaria para el Ejercicio Fiscal 2016, en la modalidad de: Mejoramiento
Fisico de los Espacios Publicos; “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia
direccién y responsabilidad, sobre la nueva base de precios unitarios y tiempo determinado, con
estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste convenio y de conformidad
con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad,
programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por “LAS
PARTES” se anexan al presente convenio, cuyo contenido forma parte integrante del mismo, y
que obran en los Archivos de la Direccién de Obras Publicas quedando por reproducido
integramente.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $54,321.05 (CINCUENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 05/100 M.N.)incluye el impuesto al valor
agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, destino, seguimiento, control, rendicion de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Publica contemplado en el
Programa de Infraestructura, Vertiente Espacios Publicos y Participacién Comunitaria para el
Ejercicio Fiscal 2016, en la modalidad de: Mejoramiento Fisico de los Espacios Publicos;
aprobada mediante Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 24 veinticuatro,
de fecha 23 veintitrés de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 8 ocho,
del orden del dia.

CUARTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda,
controversia sobre la interpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente
convenio modificatorio al contrato principal, éstas se resolverande comun acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, podrén presentar ante la Secretaria de la Funcion Publica solicitud de
conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, para lo cual se
llevara a cabo el procedimiento previsto en los articulos 95 al 97 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. En supuesto que no existir acuerdo de voluntades en la
conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse ala jurisdiccién y competencia de
los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicc%i-ggjgﬁ%g\ la Constitucidn Politica de los Estados
& '#ﬁ\"a_”'l»"i\\

CONTRATO: DOP/SEDAT/ESPACIOS PYBLICOS/2016-01/015
RECURSO:‘P.mgrama I ﬁs‘t\ruc:tyrg‘el‘d te Es;?acios Publicos y

Participacion Cominikayjapatazél Elgrticio Fiscal 2016,

.i :
en la modalidad de: Mejbtartente® fle los Espacios Pablicos
OBRA:"CENTRO DEPORTVEL BEAS DE CALDERON"
UBICADO: Calle Esteban giREGIIGADUBRASUIBE®aN calle Doctor Juan José

Gonzales Moreno, en Ciudad Guzméan, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco.
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Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico Federal, Ley Organica de la Administracién Publica Federal, Codigo Civil Federal,
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas asi como la ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, asi como el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el ejercicio fiscal de que se trate, las demas relativas y aplicables a la materia de obra
publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO y debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las
clausulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue el presente contrato y enteradas las
partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El
Grande; el dia 24 veinticuatro de Noviembre del 2016.

o———

.

C. LICENCIADA MATILDE ZEPEDA .
BAUTISTA.
Sindico Municipal.

AL D 0g
/':\06: ‘}&%At \\
CONTRATO: DOP/SEDAJ®)
RECURSO: Programa Inf{dges
Participacion Com Wjiax8 f
en la modalidad de: Mejorafaientd Prage de los Espacios Plblicos
OBRA:"CENTRQ DEPORTIVO=¥HLEAS DE CALDERON"
UBICADO: Calle Esteban &Eﬁﬁqmbﬁﬂﬂum calle Doctor Juan José

Gonzales Moreno, en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco.
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CHAVEZ. VIRECCION DE 0BRAS PY@ifeAde Supervision y Control de Obra Publica.

Director de Obras Publicas.

“EL CONTRATISTA”

e

EDIFICADORA SAN MARTIN S.A.de GV
C. ARQUITECTO MART RO SALCEDO AMEZCUA

I

T N
CONTRATO: DOP/SEDAILA/E PACIQS_,PUI}LI 05/2016-01/015
RECURSO: Programa Ir{fzag Lgcftufg, ?gﬁéﬂte Espacios Publicos y

Participacidn Cormynitafid pAr8 Eiérticio Fiscal 2016,
en la modalidad de: Me\] Taieh ?; cd’de los Espacios Publicos
OBRA:"CENTRO DEPORTIG qILLAS DE CALDERON”
UBICADO: Calle Estebanmdgm,gﬁyg-@é&%s}qjﬂ[l con calle Doctor Juan José
Gonzales Moreno, en Ciudad Guzman, Municipio de Eapot]én el Grande, Jalisco.
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