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CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/FONDEREG/2016-01/009-01
RECURSO: PROGRAMA COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2016 (FONDEREG)
OBRA:"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE”

UBICADO: Calle Moctezuma entre calle Pascual Galindo y calle Quintana Roo,

Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Puablicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona JURIDICA,
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C.V, representada por su
representante legal C. JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS, a quién en el trascurso de este
instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos
los contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente
Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1. las partes manifiestan que con fecha 10 diez de Octubre del presente afio celebraron un
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
DOP/FONDEREG/2016-01/009 y de conformidad con lo previsto en los articulos 73 pérrafo
primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccion Il y 89 Ultimo parrafo de la
Constitucién Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccion 11, 38 fraccion I, 47
fracciones I y XI, 52 fracciones | y I, 67, 75 fraccion Il, 78 y 79 fraccidn I, inciso ¢) de la Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1, 26, 37,
41, 63, 64, 65, 67 fraccion Il, 104 fraccion I, 105, 176, 179 y demas relativos de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, y de la nota aclaratoria a la Resolucidn del H. Consejo de
Representantes de la Comision Nacional de los Salarios Minimos que fija los salarios
minimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2016, publicada en la
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Edicion Matutina del 18 de diciembre de 2015 del Diario Oficial de la Federacidn, se
encuentra la de contratar Obra Publica bajo la modalidad de Licitacion Publica, Concurso
Invitacion a cuando menos tres personas y adjudicacion directa, asi como a lo estipulado en
los lineamientos de operacion del “Programa Fondo Complementario para el Desarrollo
Regional 2016 FONDEREG” , para la ejecucion de diversas Obras para el Ejercicio Fiscal
2016. Misma donde el proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesiéon Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 12 doce celebrada el dia 8 ocho de Abril del 2016,
en el punto nimero 3 del orden del dia.

2. Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de CONCURSO POR
INVITACION A CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en
los articulos 104 fraccidn I, 105,176 y 179 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
aprobada mediante Sesidn Ordinaria numero 4 del Comité Dictaminador de Obra Publica del
H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, en el punto 6 seis del orden del dia,
celebrada el dia 10 diez de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis y de conformidad con la
Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 22 de fecha 12 doce de Octubre del
afio 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 6 seis del orden del dia; a ejecutarse con
recursos provenientes del “Programa Fondo Complementario para el Desarrollo Regional
2016 FONDEREG” aprobado mediante acuerdos de la Sesidn Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento niumero 12 doce celebrada el dia 8 ocho de Abril del 2016, en el punto
nimero 3 del orden del dia, con recursos estatales para el ejercicio fiscal 2016 dos mil
dieciséis, con un TECHO PRESUPUESTAL de $3,333,333.34 (TRES MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.) y con la cantidad
aprobada y asignada en el concurso por invitacion, para ejecutar de $3,103,038.64 (TRES
MILLONES CIENTO TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.) incluye el impuesto al
valor agregado, motivo por el cual se celebré entre éste y el Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande Jalisco, Contrato De Obra Publica Sobre Precios Unitarios Y Tiempo
Determinado No. DOP/FONDEREG/2016-01/009.

3. Asi las cosas, al ultimo informe de avances fisico-financiero presentado al GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS (SEPAF) para la comprobacién de recursos estatales del “Programa Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional 2016 FONDEREG, en el cual se detallo el niv
de avance de construccion y equipamiento del Proyecto municipal denominado:
"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”; bajo el Nimero de Obra:
DOP/FONDEREG/2016-01/009 y en vir/tgd}f:de no haberse concluido el proyecto en su
totalidad, fue solicitado a dicho ente_,_{.',fa:"‘A,M,PLI‘AC[QN DE METAS vy siendo asi mismo
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necesario realizar el convenio modificatorio, por una cantidad excedente del techo
presupuestal de $230,294.70 (DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS 70/100 M.N.) mas L.V.A., misma cantidad que no rebasa el 25% del monto
total del contrato celebrado; cantidad que se tomara del remanente del techo financiero
destinado a la ejecucién de dicha obra.

4. Estableciendo dentro de referido CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, en sus clausulas décima segunda y
décima tercera, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en
virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario
realizar obras extraordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en el
presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas
obras se refieren a la adecuacién y asi poder ejecutar y terminar la obra contratada, por ello
atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio modificatorio, en el
entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de costos, conforme a los
articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

5. Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo establecido
en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, mediante Sesién
Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés de

Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto niimero 8 ocho, del orden del dia.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio en
tiempo y monto al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado que se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No.
DOP/FONDEREG/2016-01/009, no implica una novacién del citado instrumento juridico, ya que
se regird bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el contrato principal celebrado,
con fecha 10 diez dias del mes de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis y con fecha de
vencimiento del 16 dieciséis de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis, excepto en las partes que
con motivo de este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.

SEGUNDA.- OBIETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO. “EL AYUNTAMIENTO” /
encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizp_,éf "de a‘s;-__}obras complementarias a la obra
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denominada: detall6 el nivel de avance de construccién y equipamiento del Proyecto municipal
denominado :"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”; bajo el
NGmero de Obra: DOP/FONDEREG/2016-01/009 correspondiente al “Programa Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional 2016 FONDEREG” Ejercicio Fiscal 2016; “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la
nueva base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y
condiciones que establece éste convenio y de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados, que firmados por “LAS PARTES” se anexan al presente
convenio, cuyo contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en los Archivos de la
Direccién de Obras Publicas quedando por reproducido integramente.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar |a
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $230,294.70 (DOSCIENTOS
TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.) incluye el impuesto al
valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos economicos que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Publica contemplado en el
“Programa Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2016 FONDEREG” Ejercicio
Fiscal 2016; aprobada mediante Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 24
veinticuatro, de fecha 23 veintitrés de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el punto

niimero 8 ocho del orden del dia
CUARTA.-CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda
controversia sobre la interpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente
contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podra
presentar ante la Secretarfa de Infraestructura y Obra Pdblica del Estado de Jalisco solicitud de
conciliacion, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual
se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y
su reglamento vigente. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o conciliacion
entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicos mgmentes como la Constitucion Politica de los /
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucidns F’ol[tica “‘Del Estado de Jalisco, Ley De Obra Publica Z,

/o
del Estado de Jalisco y su Reglamento,:g Lev de PrESupuesto Contabilidad y Gasto Publico
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Federal, Ley Organica de la Administracién Pdblica Federal, Codigo Civil del Estado de Jalisco,
Cédigo de Procedimientos del Estado de Jalisco, Ley Del Procedimiento Administrativo Del
Estado De Jalisco Y Sus Municipios, Ley de Gobierno y la Administracion Publica Municipal del
Estado de Jalisco y, asi como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto
de Egresos de la Federacidn para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del Programa
Federal del cual procede el recurso econémico y las demas relativas y aplicables a la materia de
obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO vy debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las
cldusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue el presente contrato y enteradas las
partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco; el dia 24 veinticuatro de Noviembre del 2016.

C. LICENCIADI{MATILDE ZEPEDA
BAUTISTA.
Sindico Municipal.
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C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ.
Director de Obras
Publicas

C. ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.
Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

“EL CONTRATISTA”

ABORA DEL SUR DE TECA
e C.V.”
C. JORGE RIGOBERTO CARDENAS MACIAS
Representante Legal

“CONSTRUCTORA Y
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