&)  CONSTRUCTORA NIGU S.A de C.V.

CONSTRUCTORA

constructora_nigu@hotmail.com

ACTA DE FINIQUITO.

En Ciudad Guzman Mpio. De Zapotlan el Grande, Jalisco; siendo las 9:00 del dia 16 de Diciembre
del 2016, se reunieron en la Presidencia Municipal, ubicada en la calle Cristébal Colén N°. 62, Col.
Centro, las personas cuyos nombre y cardcter con el que intervienen se mencionan a continuacion:

Nombre del Presidente Lic. Alberto Esquer Gutiérrez

Nombre del Director de Obras Publicas Ing. Manuel Michel Chavez

Nombre del supervisor de obra si existiere. Arq. JesUs Eugenio Campos Escobar
Nombre de la empresa constructora. CONSTRUCTORA NIGU, S.A. DE C.V.

Para realizar con fundamento en el articulo 211 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco
el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuacion. DE LA OBRA denominada
"REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO HIJOS ILUSTRES,”
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN ELGRANDE JALISCO .

UBICACION CALLE LOS GUAYABOS ESQUINA CON CALLE SANTOS
DEGOLLADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA”LAS PENAS”

DE OBRA: DOP/PEF.FFIC-B/2016-02/018

No. DE COMPRANET: LO-814023985-E13-2016

l.- Datos Generales:

RECURSO: PROGRAMA: DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA
INVERSION CONVENIO B”

NUMERO DE ACUERDO: Sesién Extraordinaria de Ayuntamiento N°. 22, de fecha 12 de
octubre del 2016, en el punto N°. 1, del orden del dia . ;

Fecha de inicio 10 OCTUBRE 2016
Fecha de término. 16 DICIEMBRE DEL 2016

.- Relacion de estimaciones



ll CONSTRUCTORA NIGU S.A de €. V.

CONSTRUCTORA constructora_nigu@hotmail.com

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido
en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de: Cd. Guzman, Mpio. De Zapotlan el
Grande, Jalisco, son las siguientes:

N® FACTURA CONCEPTO FECHA FACT. IMPORTE N°.CHEQUE, Y/O
TRANSF.

1257 ANTICIPO 17 OCTUBRE | $ 805,323.04 TRANSFERENCIA
2016 ELECTRONICA

1282 ESTIMACION A1 10 NOVIEMBRE | $ 1,422,366.48 TRANSFERENCIA
2016 ELECTRONICA

1312 ESTIMACION 2 02 DICIEMBRE | $ 992,790.93 TRANSFERENCIA
2016 ELECTRONICA

1318 ESTIMACION 3 | 14 DICIEMBRE | 241,019.55
(FINIQUITO) 2016

Por su parte el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Cd. Guzman, Mpio. De
Zapotlan el Grande, Jalisco c.c. LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, manifiesta que no tiene
reclamaciones que hacer a Ia gmpresa contratista: CONSTRUCTORA NIGU, S.A. DE C.V,,
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Lic. Alberto
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