de la ciudad

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2016/140235R3303/006-01
RECURSO: RAMO 33 Fondo de Aportaciones parala Infraestructura Social Municipal 2016
OBRA:"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL

GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO, COLONIA CENTRO"

UBICADO: Calle Moctezuma, entre Pascual Galindo Ceballos y Quintana Roo,

Colonia Centro, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.

“CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director De Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona FISICA C. MANUEL
MEJIA VALENCIA, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominard como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en
conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes:

DECLARACIONES:

1. las partes manifiestan que con fecha 7 siete de Septiembre del 2016 celebraron un
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
DOP/RAMO33/2016/140235R3303/006 y de conformidad con lo previsto en los articulos 73
parrafo primero, fraccién |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccion Il y 89 ultimo parrafo de
la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccién Il, 38 fraccion I, 47
fracciones |y XI, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccién Il, 78 y 79 fraccién 1l, inciso c) de la Ley '
del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1 1/
fraccidn VI, 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42 fraccion I, 43, 45 fraccion |, 46, 46 BIS, 47, 48 y demas
relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de
conformidad con lo establecido en el Presu%‘gg—;ffgp de Egresos de la Federacion para el
Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario w\j\‘(;i'sil de la Federacion publicado con fecha 27
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de noviembre del afio 2015, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacion del
Programa Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS
2016) para la ejecucién de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016. Misma donde el
proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento
numero 9 nueve, celebrada el dia 27 veintisiete de junio del 2016 dos mil dieciséis, en el
punto nimero 34 treinta y cuatro del orden del dia.

Que la presente obra fue contratada mediante la modalidad de Concurso invitacion a
cuando menos tres personas, difundida en la plataforma dependiente de la Secretaria de la
Funcion Publica COMPRANET, con nuUmero de concurso /0-814023985-E9-2016; con
fundamento en lo establecido en los articulos 27 fraccion I, 43 y 44 de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante Sesion de Comité
Dictaminador de Obra Publica viernes 2 dos de Septiembre del afio 2016, y de conformidad
con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 21 veintiuno de fecha 15
quince de Septiembre del afio 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 7 del orden del
dia; a ejecutarse con recursos provenientes del Programa Ramo 33 Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAIS 2016) para la ejecucion de diversas Obras para
el ejercicio fiscal 2016, aprobado mediante acuerdos de la Sesién Publica Ordinaria de
Ayuntamiento numero 9 nueve, celebrada el dia 27 veintisiete de junio del 2016 dos mil
dieciséis, en el punto nimero 34 treinta y cuatro del orden del dia, con recursos federales
para el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, con un TECHO PRESUPUESTAL de 5520,521.48
(QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 48/100 M.N.) y con la cantidad
aprobada y asignada en la licitacion publica para ejecutar de $492,447.38 (CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.) Incluye el
Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual se celebré entre éste y el Gobierno
Municipal de Zapotlan el Grande Jalisco, Contrato De Obra Piblica Sobre Precios Unitarios
Y Tiempo Determinado No. DOP/RAMO33/2016/140235R3303/006.

Asi las cosas, al ultimo informe de avances fisico-financiero presentado al GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO por medio de la SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
FINANZAS (SEPAF) para la comprobacién de recursos federales del Programa Ramo 33
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS 2016) para la ejecucion
de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016, mediante oficio nimero 1570/2016 del 15
quince de Noviembre de 2016, en el cual se g}sestallo el nivel de avance de construccion vy
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POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO,
COLONIA CENTRO" ubicado en la calle Calle Moctezuma, entre Pascual Galindo Ceballos y
Quintana Roo, Colonia Centro, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande,
Jalisco; bajo el Nimero de Obra: 140235R3303, y en virtud de no haberse concluido el
proyecto en su totalidad, fue solicitado a dicho ente la AMPLIACION DE METAS vy siendo asi
mismo necesario realizar el convenio modificatorio, por una cantidad excedente del techo
presupuestal de $28,074.10 (VEINTIOCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.)
mas L.V.A., misma cantidad que no rebasa el 25% del monto total del contrato celebrado;
cantidad que se tomara del remanente del techo financiero destinado a la ejecucion de
dicha obra, de conformidad con el articulo 32 fraccion Il segundo parrafo de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, que determina que los ingresos que genere
cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la vigencia de su
financiamiento, sélo podrén destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles al
propio proyecto, las de inversion fisica y costo financiero del mismo, asi como de todos sus
gastos de operacién y mantenimiento y demds gastos asociados, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de Deuda Publica. Los remanentes serdn
destinados a programas y proyectos de inversion de las propias entidades, distintos a
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto asociado de éstos.

e

Estableciendo dentro de referido CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, en sus cldusulas décima segunda y
décima tercera, que si existiere la necesidad de modificar el monto del citado contrato en
virtud de que para terminar la obra contratada en los tiempos establecidos, es necesario
realizar obras extraordinarias no contempladas en las bases del concurso ni en el
presupuesto suscrito por el contratista y que se detallan en el anexo técnico; y que dichas
obras se refieren a la adecuacién y asi poder ejecutar y terminar la obra contratada, por ello
atendiendo al contrato de obra se contempla celebrar convenio modificatorio, en el
entendido que dicho convenio, con la finalidad de realizar ajuste de costos, conforme al
articulo 59 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como el
articulo 32 fraccién 1l parrafo segundo y el articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Dicho Convenio modificatorio, fue autorizado y aprobado con fundamento en lo establecido
en los articulos 57, 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

mismas, y los articulos 32 fraccién Il parrafe; egundo y el articulo 54 de la Ley Federal de
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante Sesién Publica Extraordinaria_de
Ayuntamiento nimero 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés de Noviembre del 2016 dos
mil dieciséis, en el punto nimero 8 ocho, del orden del dia.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el presente convenio modificatorio en
tiempo y monto al contrato de obra publica de precios unitarios por tiempo determinado que se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No.
DOP[RAM033[2016[140235R3303[006, no implica una novacién del citado instrumento
juridico, ya que se regird bajo las mismas condiciones, derechos, y efectos que el contrato
principal celebrado con fecha 07 siete de Septiembre dias del afio 2016 dos mil dieciséis y con
fecha de vencimiento del 31 treinta y uno de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, y de
conformidad a la prérroga solicitada el dia 25 veinticinco de Octubre del 2016 de 30 dias
naturales mas, con fecha de vencimiento al 30 treinta de noviembre del afio 2016, excepto en
las partes que con motivo de este Convenio Modificatorio se modifican o adicionan.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO. “EL AYUNTAMIENTO"”
encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de las obras complementarias a la obra
denominada: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE
PASCUAL GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO, COLONIA CENTRO" ubicado en la calle Calle
Moctezuma, entre Pascual Galindo Ceballos y Quintana Roo, Colonia Centro, en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Nimero de Obra: 140235R3303,
correspondiente al Programa Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia
Municipal (FAIS 2016) para la ejecucion de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016, “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccidn y responsabilidad, sobre la
nueva base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos y
condiciones que establece éste convenio y de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados, que firmados por “ILAS PARTES” se anexan al presente
convenio, cuyo contenido forma parte integrante del mismo, y que obran en los Archivos de Ia
Direccién de Obras Publicas quedando por r;(;grq‘d‘_ugl_do integramente.
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TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $28,074.10 (VEINTIOCHO MIL
SETENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.)incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la
partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado,
aplicacion, destino, seguimiento, control, rendicién de cuentas y transparencia en el ejercicio de
los recursos econdmicos que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la
ejecucion de la Obra Publica contemplado en el Programa Ramo 33 Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal (FAIS 2016) para la ejecucién de diversas Obras para el
ejercicio fiscal 2016; aprobada mediante Sesion Publica Extraordinaria_de Ayuntamiento
ndmero 24 veinticuatro, de fecha 23 veintitrés de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el
punto nimero 8 ocho, del orden del dia.

CUARTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda,
controversia sobre la interpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucion del presente
convenio modificatorio al contrato principal, éstas se resolverdn de comun acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcidn Publica solicitud de
conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, para lo cual se
llevara a cabo el procedimiento previsto en los articulos 95 al 97 de la Ley de Obras publicas
Servicios Relacionados con las Mismas. En supuesto que no existir acuerdo de voluntades en la
conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica Del Estado De Jalisco, Ley De Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad v,
Gasto Publico Federal, Ley Orgénica de la Administracién Publica Federal, Cédigo Civil Federd,
Ley de Instituciones de seguros y de fianzas, asi como la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el
ejercicio fiscal de que se trate, las demas relativas y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente CONVENIO MODIFICATORIO EN
MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO y debidamente enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las
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invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue el presente contrato vy enteradas las
partes, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El

" 4 Y )
A ESQUX\GUHERREZ.
VE ) President unicipal.

BAUTISTA.
Sindico Municipal. e Secrg

N@t{)ﬁ\

ggl}aq‘qu[ﬁg@o JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.

Jefe de Supervision y Control de Obra Publica.

C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ,
Director de Obras Publicas. DIRECCION Lk

“EL CONTRATISTA”
C. MANUEELMIEM; LENCIA.
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